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Un gran proyecto de migracion se basa en las personas y en la base de la plataforma. Preparar
adecuadamente estas bases es fundamental para el éxito del proyecto. La plataforma se refiere a las
decisiones tecnoldgicas que se toman, como la infraestructura, las operaciones y la seguridad. Las
personas se refieren a los equipos y las personas que contribuyen al proyecto, de principio a fin.

En este manual, se crea el flujo de trabajo basico. Dado que este flujo de trabajo tiene por

objeto preparar a la plataforma y a las personas antes de empezar a migrar las aplicaciones,

debe iniciar y completar este flujo de trabajo en la primera fase de una migracién de gran
envergadura: la inicializacion. Para obtener mas informacion sobre los flujos de trabajo principales y
complementarios, consulte Los flujos de trabajo en una migracion grande en el manual de estrategias
de Foundation para migraciones grandes. AWS

El objetivo de este manual es preparar las bases de la plataforma y las personas para respaldar
un esfuerzo de migracion a gran escala. Estas dos bases son fundamentales para el éxito de las
grandes migraciones. Esta guia contiene las siguientes secciones:

» Fundamento humano: en esta seccion, definira los flujos de trabajo de su gran proyecto de
migracion y creara una matriz responsable, responsable, consultada e informada (RACI) para cada
tarea de alto nivel. También incluye recomendaciones para establecer un motor de habilitacion de
la nube (). CEE Esta seccion también contiene recursos de formacion y te ayuda a crear un panel
de formacion para una migracion de gran envergadura.

» Base de la plataforma: en esta seccidn, analizara las consideraciones tecnoldgicas aplicables a las
instalaciones y los Nube de AWS entornos, como la infraestructura, las operaciones y la seguridad.
Las decisiones clave se toman en estas categorias, que se registran como principios de migracion.

Guia para migraciones grandes

La migracion de 300 o mas servidores se considera una migracion grande. Los desafios
relacionados con las personas, los procesos y la tecnologia de un gran proyecto de migracion suelen
ser nuevos para la mayoria de las empresas. Este documento forma parte de una serie de directrices

Guia para migraciones grandes 1
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AWS prescriptivas sobre las grandes migraciones al. Nube de AWS Esta serie esta disenada para
ayudarlo a aplicar la estrategia correcta y las mejores practicas desde el principio, a fin de agilizar su
transicion a la nube.

En la siguiente figura se muestran los demas documentos de esta serie. Revise primero la estrategia,
luego las guias y, a continuacion, continue con los manuales de estrategias. Para acceder a la serie
completa, consulte Grandes migraciones al. Nube de AWS

Strategy and best_ practices for Guide for AWS You are here
AWS large migrations large migrations

Introduction to governance Project governance playbook

for AWS large migrations for AWS large migrations

Portfolio playbook for AWS
large migrations

Migration playbook for AWS
large migrations

Acerca de las herramientas y plantillas

En este manual, se crean las siguientes herramientas, que se utilizan para preparar la plataforma y a
las personas:

* Principios de migracién
* RACImatrices

» Panel de control para formacion

Recomendamos utilizar las plantillas basicas del manual de estrategias incluidas en este manual y, a

continuacion, personalizarlas para su cartera, sus procesos y su entorno. Las instrucciones de este
manual te indican cuando y como personalizar cada una de estas plantillas. Este manual incluye las
siguientes plantillas:

* Plantilla de panel para formacién: esta plantilla de panel le ayuda a crear un plan de formacion
para cada flujo de trabajo y a realizar un seguimiento del progreso de cada persona hacia la
finalizacion de la formacion requerida.

Acerca de las herramientas y plantillas 2
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» Calculadora de replicacion de datos: este libro de trabajo le ayuda a estimar el tiempo necesario
para completar la replicacion de datos.

 Plantilla de principios de migracién: esta plantilla le ayuda a registrar las decisiones clave sobre
infraestructura, operaciones y seguridad que debe tomar al preparar su plataforma.

* RACIplantilla: esta plantilla le ayuda a crear RACI matrices detalladas y de alto nivel que describen
las funciones y responsabilidades de su gran proyecto de migracion.

Acerca de las herramientas y plantillas 3
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Fundacion People

Esta secciodn se centra en preparar a las personas y los procesos involucrados en el proyecto
para las actividades de cada etapa de la gran migracion. Para sentar las bases de las personas,
debes definir los flujos de trabajo de tu proyecto, organizar a las personas en equipos funcionales,
asegurarte de que se entienden bien las funciones y responsabilidades y completar la formacion.

Esta seccion consta de los siguientes temas:

» Flujos de trabajo en una migracion de gran envergadura

* Roles

» Organizacion y composicion del equipo

» Capacitacion y habilidades necesarias para grandes migraciones

Flujos de trabajo en una migracion grande

Los grandes proyectos de migracion suelen constar de varios flujos de trabajo, y cada flujo de trabajo
tiene un alcance claro de tareas. Cada flujo de trabajo es independiente, pero también es compatible
con los demas flujos de trabajo para lograr el mismo objetivo: migrar los servidores a escala. En esta
seccion se analizan los flujos de trabajo principales estandar para las grandes migraciones, asi como
los flujos de trabajo de apoyo mas comunes.

Flujos de trabajo principales

Los flujos de trabajo principales son necesarios para cada migracion importante, independientemente
del tamafo o segmento de la empresa. La siguiente es una descripcion general de las funciones
principales de cada flujo de trabajo principal:

* Flujo de trabajo basico: este flujo de trabajo se centra en preparar a las personas y la plataforma
para la gran migracion.

* Flujo de trabajo de gobierno del proyecto: este flujo de trabajo gestiona todo el proyecto de
migracion, facilita la comunicacion y se centra en completar el proyecto dentro del presupuesto y a
tiempo.

» Flujo de trabajo de la cartera: los equipos de este flujo de trabajo recopilan metadatos para
respaldar la migracion, priorizar las aplicaciones y planificar la oleada.

Flujos de trabajo 4
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* Flujo de trabajo de migracion: utilizando el plan por etapas y los metadatos recopilados del flujo de
trabajo de la cartera, los equipos de este flujo de trabajo migran y transfieren las aplicaciones y los
servidores.

La informacion y las actividades fluyen del principio al final en una migracién grande, como se
muestra en la siguiente tabla. La informacién proviene de los flujos de trabajo iniciales y de gobierno
del proyecto, del flujo de trabajo de la cartera y del flujo de trabajo de migracién. Por ejemplo,

el flujo de trabajo de la cartera es anterior al flujo de trabajo de la migracion porque el flujo de
trabajo de la cartera prepara los metadatos y el plan de oleada que el flujo de trabajo de migracion
utiliza para migrar y transferir las aplicaciones y los servidores. Anadir flujos de trabajo adicionales

y complementarios a su gran proyecto de migracion podria cambiar el flujo de informacion y
actividades en los flujos de trabajo principales.

/A Important

Debe asignar un lider técnico a nivel de proyecto para su gran proyecto de migracion. Esta
funcién no forma parte de ningun flujo de trabajo individual, pero es responsabilidad total de
todos los flujos de trabajo. Esta persona supervisa todos los flujos de trabajo para asegurarse
de que funcionan en conjunto y se centran en los objetivos a nivel de proyecto.

Nombre del flujo de trabajo Flujos de trabajo ascendentes  Flujos de trabajo posteriores
principal
Bases — Migracion
Portfolio
Gobernanza del proyecto — Migracion
Portfolio
Portfolio Bases Migracion

Gobernanza del proyecto
Migracion Bases —

Gobernanza del proyecto

Flujos de trabajo principales 5
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Nombre del flujo de trabajo

principal

Flujos de trabajo ascendentes

Portfolio

Flujos de trabajo posteriores

Las siguientes son las funciones principales de cada flujo de trabajo principal en las fases de una
gran migracion. Los manuales de esta serie de documentos estan estructurados para ayudarle a
gestionar las tareas de cada flujo de trabajo en la fase y etapa adecuadas.

Fase 1: Evaluar

Fase 2: Movilizar

Fase 3: Etapa 1:

migracion inicializar

Bases

Es posible
que hayas
disefado la
AWS landing
zone o los
flujos de
trabajo en
esta fase.

Establezc

a flujos de
trabajo y
revise el
disefio de

las zonas de
landing zone.
Preparese
para el
cambio.

Formalice los
principios,

Gobernanza
del proyecto

Es posible
que haya
disefiado un
proceso de
gestion de
proyectos en
esta fase.

Desarrolle
procesos de
gestion de
proyectos y
planes de
comunicacién
y reuniones.

Portfolio

Es posible
que hayas
realizado una
evaluacion
inicial de la
cartera y un
descubrim
iento en esta
fase.

Desarrolle
manuales de
metadatos,
planificaciéon
de oleadas y
priorizacion
de aplicacio
nes.

Migracion

Es posible
que haya
realizado una
migracion
piloto en esta
fase.

Desarrolle
manuales de
migracion.

Flujos de trabajo principales
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Bases Gobernanza Portfolio Migracion
del proyecto

los equipos
y la matriz
RACI de la
migracion.
Capacitacion
completa.
Etapa 2: — Facilite y Recopile Migre y
Implement comunique el  metadatos recorte las
acion estadodelas parala oleadas y
oleadas y el migracion, repita los
proyecto de priorice las manuales
migracion en aplicaciones de ejecucion
general. y planifique para
las oleadas. aumentar la
velocidad.

Las siguientes secciones describen cada uno de los flujos de trabajo principales con mas detalle,
incluidas las tareas comunes para cada flujo de trabajo, el resultado esperado de cada flujo de
trabajo y las habilidades requeridas en cada flujo de trabajo. No es necesario que cada persona del
flujo de trabajo posea todas las habilidades. Un flujo de trabajo consiste en un equipo multifuncional
mas, por lo que cada persona aporta habilidades diferentes. Sin embargo, como equipo, deberian
tener todas las habilidades enumeradas.

Flujo de trabajo basico

El flujo de trabajo basico consta de dos categorias: base de plataforma y base de personas. La
creacion de la base de la plataforma ayuda a confirmar que AWS tanto la infraestructura local como
la infraestructura local estan preparadas para soportar una migracién a gran escala. La creacién de
una base de personas prepara y forma a los equipos del proyecto para la migracion y configura todos
los flujos de trabajo.

Tareas comunes » Construye y valida la AWS landing zone

Flujos de trabajo principales 7
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* Prepare la infraestructura local para
respaldar la migracion, por ejemplo,
realizando cambios en la red o el firewall,
cambios en los permisos o en Active
Directory

» Configure los flujos de trabajo principales del
proyecto y los flujos de trabajo de apoyo

» Configure el plan de formacion para el
equipo

» Construya las matrices RACI con los
gerentes de proyecto

Resultado esperado » Las plataformas de origen y destino estan
preparadas para la gran migracion.

» Las personas estan preparadas para
soportar la gran migracion

» Todos los flujos de trabajo estan configura
dos.

Habilidades requeridas » Conocimiento profundo de los centros de
datos locales, incluidos los servidores, el
almacenamiento y las redes

» Experiencia Nube de AWS y conocimiento de
los servicios AWS informaticos, incluidas las
zonas de aterrizaje y AWS Control Tower

» Experiencia con migraciones de grandes
centros de datos o a la nube

» Experiencia en la creacion de un plan de
formacion

» Experiencia en la creacién de un equipo
multifuncional

Flujos de trabajo principales 8
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Flujo de trabajo de gobierno de proyectos

El flujo de trabajo de gobernanza del proyecto gestiona todo el proyecto de migracion y es
responsable de entregarlo dentro del presupuesto y a tiempo.

Tareas comunes * Inicie el proyecto
» Configure el modelo de gobierno

» Configure el motor de habilitacion de la nube
(CEE)

» Configure el plan de comunicacion

» Configure el plan de escalamiento

» Construya matrices RACI

» Configure el marco de gestion de proyectos

» Configure los informes de estado y el
seguimiento del proyecto

» Configure el seguimiento de riesgos y
problemas

» Gestione el proyecto de forma continua
mediante el uso de los procesos y herramien
tas predefinidos

Resultado esperado » Asegurese de que cada flujo de trabajo
pueda completar sus tareas a tiempo

» Garantice la colaboracién entre los flujos de
trabajo

» Asegurese de que el proyecto logre los
resultados empresariales definidos

» Entregue el proyecto dentro del presupuesto
y a tiempo

Habilidades requeridas » Experiencia con metodologias comunes de
gestion de proyectos, como Waterfall, Agile,
Kanban y scrum

Flujos de trabajo principales 9
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» Experiencia con herramientas de gestion de
proyectos habituales, como Jira, Microsoft
Project y Confluence

» Experiencia en la gestidén de grandes
proyectos de migracion

Flujo de trabajo de la cartera

El flujo de trabajo de la cartera gestiona todas las actividades de descubrimiento de la migracion,
recopila metadatos, prioriza las aplicaciones y crea un plan de etapas para respaldar el flujo de
trabajo de migracion.

Tareas comunes + Valide las estrategias y los patrones de

migracion

» Complete el descubrimiento de la cartera
mediante herramientas de descubrimiento y
una base de datos de gestidon de la configura
cion (CMDB)

» Defina los metadatos, los procesos de
recopilacion y la ubicacion de almacenam
iento necesarios

 Priorice las aplicaciones

» Realice analisis exhaustivos de las aplicacio
nes, incluidos el analisis de dependencias y
el diseno del estado objetivo

* Realice la planificacién de las olas

* Recopile metadatos de migracion

Resultado esperado » Cree planes de oleada y recopile metadatos
de migracién de forma continua para luego
transferirlos al flujo de trabajo de migracion

Habilidades requeridas » Conocimiento profundo de la CMDB local, los
repositorios de datos y las herramientas de
administracion de contenido

Flujos de trabajo principales 10
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Flujo de trabajo de migracién

Experiencia con las herramientas de

descubrimiento de carteras mas comunesAW

S Application Discovery Service, como
Flexera One y Modelizelt

Experiencia en la evaluacién de carteras y la

priorizacion de aplicaciones

Experiencia en analisis exhaustivos de las
aplicaciones y entrevistas con los propietar
ios de las aplicaciones

Experiencia con disefnos de aplicaciones
para Nube de AWS

Experiencia en la planificacion de oleadas
para grandes migraciones

Experiencia en automatizacion, incluidas
secuencias de comandos de shell, Python y
Microsoft PowerShell

El flujo de trabajo de migracién gestiona las actividades relacionadas con la implementacion de

la migracién, incluidas la replicacién y la transferencia de datos. Dado que el equipo de migracién
realiza la migracién y la transicion, se suele pensar erroneamente que el flujo de trabajo de migracion
se encarga de todo en un proyecto de migracion de gran envergadura. Sin embargo, el flujo de

trabajo de migracion depende de otros flujos de trabajo para sentar las bases y proporcionar datos
de cartera que respalden la migracion.

® Tip

El flujo de trabajo de migracion suele ser el flujo de trabajo mas grande de un gran proyecto
de migracion. Segun el tamano y la estrategia de su proyecto, considere la posibilidad de
dividir este flujo de trabajo en varios subflujos de trabajo. Por ejemplo:

» Realoje el flujo de trabajo de migracion
* Redisenie el flujo de trabajo de migracion

+ Refactorizar el flujo de trabajo de migracion

Flujos de trabajo principales
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» Reubicar el flujo de trabajo de migracion

 Flujo de trabajo de migracion para una carga de trabajo especializada, como SAP o bases

de datos

Tareas comunes

Resultado esperado

Valide los planes de la oleada de migracion
Cree los manuales de migracién

Utilice los servicios de AWS migracion
para transferir datos, como AWS Applicati
on Migration Service (AWSMGN), AWS
Database Migration Service (AWS DMS) y
AWS DataSync

Instale y desinstale el software en los
servidores de origen y destino segun sea
necesario para respaldar la migracion

Escriba scripts de automatizacion para
automatizar las actividades de migracién

Lance AWS entornos de destino, como
instancias de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2), para probarlos o
transferirlos

Trabaje con el equipo de gestiéon de cambios
para realizar cambios y transiciones

Realice una transicion de migracion

Support a los propietarios de aplicaciones
durante las pruebas de las aplicaciones

Si la transicion no funciona, ayude a
restaurar el servidor

Transicion completa de la migracion y puesta
en marcha de las aplicaciones en las cuentas
de destino AWS

Flujos de trabajo principales
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Habilidades requeridas

Apoyo a los flujos de trabajo

Conocimiento profundo de los centros de
datos locales, incluidos los servidores, el
almacenamiento y las redes

Experiencia Nube de AWS y conocimiento de
los servicios de AWS cdmputo, incluyendo
landing zone y AWS Control Tower

Experiencia en servicios de AWS migracion,
incluido el Servicio de migracién de aplicacio
nesAWS DMS, DataSync, y AWS Snow
Family

Experiencia con migraciones y traspasos de
grandes centros de datos o a la nube

Experiencia en automatizacion, incluidas
secuencias de comandos de shell, Python y
Microsoft PowerShell

Los flujos de trabajo de apoyo respaldan los flujos de trabajo principales. Estas secuencias de trabajo

son opcionales y puede que decidas utilizarlas en funcion de tu caso de uso y de la fase actual de la

migracion. Los siguientes son algunos flujos de trabajo de apoyo comunes que quizas quieras incluir

en tu gran proyecto de migracion:

 Flujo de trabajo de seguridad y cumplimiento: este flujo de trabajo define y crea los estandares de
seguridad para la AWS infraestructura de destino y admite las migraciones.

* Flujo de trabajo de operaciones en la nube (Cloud Ops): este flujo de trabajo administra las
aplicaciones tras la transicion, cuando finaliza el periodo de hiperatencion.

 Flujo de trabajo de pruebas de aplicaciones: este flujo de trabajo realiza pruebas de aplicaciones

antes y durante la transicion.

 Flujo de trabajo de migracion de cargas de trabajo especializado: este flujo de trabajo admite

migraciones para cargas de trabajo especificas y especializadas, como SAP o bases de datos.

Es posible que no necesite un flujo de trabajo dedicado para estas actividades. Es habitual que una

persona o un conjunto de personas se encarguen de estas actividades y luego las integren en una

Apoyo a los flujos de trabajo
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de las lineas de trabajo principales. Por ejemplo, cada migracion importante requiere una persona
encargada de la seguridad y el cumplimiento, ya que hay que asegurarse de que la infraestructura de
destino es segura y cumple con las normas. Sin embargo, las evaluaciones y decisiones en materia
de seguridad y conformidad se suelen realizar al principio de la migracion, por lo general en la fase
de movilizacién. Si ya lo ha completado, no necesita un flujo de trabajo dedicado para repetir las
mismas tareas. Sin embargo, se recomienda incorporar a una persona de seguridad y cumplimiento
en el flujo de trabajo de migraciéon para respaldar las actividades de migracion.

Al ahadir flujos de trabajo complementarios, se modifica el flujo de informacion y actividades a través
de los flujos de trabajo principales. La siguiente tabla es un ejemplo de cémo la adicién de flujos de
trabajo cambia este flujo. Los flujos de trabajo de apoyo pueden diferir de los ejemplos de esta tabla.

Nombre del flujo de Tipo Flujos de trabajo Flujos de trabajo
trabajo ascendentes posteriores
Migracion Core Bases Prueba de aplicacion
Gobernanza del Operaciones en la
proyecto nube
Portfolio
Seguridad y

conformidad
Portfolio Core Bases Migracion

Gobernanza del
proyecto

Seguridad y
conformidad

Gobernanza del Core — Migracion
proyecto
Portfolio
Bases Core — Migracion
Portfolio

Apoyo a los flujos de trabajo 14
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Nombre del flujo de
trabajo

Seguridad y
conformidad

Operacion en la nube

Prueba de aplicacion

Migracion de cargas
de trabajo especiali
zadas

Tipo

Apoyando

Apoyando

Apoyando

Apoyando

Flujos de trabajo
ascendentes

Migracion
Prueba de aplicacion
Bases

Migracion

Bases

Gobernanza del
proyecto

Portfolio

Seguridad y
conformidad

Flujo de trabajo de seguridad y cumplimiento

Flujos de trabajo
posteriores

Operaciones en la
nube

Migracion

Portfolio

Operaciones en la
nube

Prueba de aplicacion

Operaciones en la
nube

El flujo de trabajo de seguridad y cumplimiento define y crea los estandares de seguridad para la

AWS infraestructura y admite las migraciones. Con los estandares establecidos por este flujo de

trabajo, los propietarios de las aplicaciones suelen definir los requisitos de seguridad y conformidad

para cada aplicacion. Puede decidir que el flujo de trabajo de seguridad y conformidad revise y

apruebe los requisitos de algunas o todas las aplicaciones.

Tareas comunes

» Defina los requisitos de seguridad para la
AWS landing zone, como el registro centraliz
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ado, el cifrado, las politicas AWS Identity and
Access Management (IAM) y la integracion
con Active Directory

» Defina los requisitos de cumplimiento, como
la HIPAA, la informacion de identificacion
personal (PIl), el Control de la Organizacion
de Servicios (SOC) y el Programa Federal
de Gestion de Riesgos y Autorizaciones
(FedRAMP)

» Defina los requisitos de seguridad para la
migracion, como los requisitos de firewall,
grupo de seguridad y funcién de 1AM

* Gestione los cambios en las tareas relaciona
das con la seguridad, como los cambios en
los firewalls, los grupos de seguridad y los

permisos

Resultado esperado » Transicion completa de la migracion y puesta
en marcha de las aplicaciones en las cuentas
de destino AWS

Habilidades requeridas » Conocimiento profundo de los centros de

datos locales, incluidos los servidores, el
almacenamiento y las redes

» Conocimiento profundo de la carga de
trabajo especializada en cuestion

» Experiencia Nube de AWS y conocimiento de
los servicios AWS informaticos, incluidas las
zonas de aterrizaje y AWS Control Tower

» Experiencia con herramientas de AWS
migracion, incluido el Servicio de migracion
de aplicaciones AWS DMS DataSync, y AWS
Snow Family

» Experiencia con migraciones y traspasos de
grandes centros de datos o a la nube
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Flujo de trabajo de operaciones en la nube

El flujo de trabajo de las operaciones en la nube da soporte a las aplicaciones tras la transicion de

la migracién. A veces, las operaciones en la nube se realizan en un flujo de trabajo independiente

con recursos dedicados, pero o mas habitual es que estos recursos procedan de los equipos de

operaciones de Tl existentes. En ese caso, no se requiere un flujo de trabajo dedicado.

Tareas comunes

Resultado esperado

Habilidades requeridas

Supervise y haga copias de seguridad de los
servidores y aplicaciones migrados

Gestione las solicitudes de business-as-
usual servicio de los equipos de aplicacio
nes, como aumentar el tamafo del disco o
cambiar los tipos de instancias

Resuelva cualquier problema o interrupcién
de las aplicaciones segun sea necesario

Gestione las politicas y los programas de
aplicaciéon de parches

Gestione las tareas y solicitudes de
mantenimiento

Los servidores y las aplicaciones migrados
funcionan sin problemas en AWS

Responda a las solicitudes de servicio de los
usuarios y resuelva cualquier problema

Comprension profunda del funcionamiento
actual del centro de datos local

Experiencia con servicios de AWS operacion
es comunes, como Amazon CloudWatc
h,AWS Config,AWS CloudTrail, AWS Backup,
AWS Support

Tiene experiencia en la solucion de
problemas y comprende el SLA

Experiencia en el soporte de grandes
migraciones

Apoyo a los flujos de trabajo
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Flujo de trabajo de pruebas de aplicaciones

El flujo de trabajo de pruebas de aplicaciones admite las pruebas de aplicaciones antes y durante

la transicion. Este flujo de trabajo es mas comun en proyectos en los que los integradores de
sistemas administran los centros de datos porque los propietarios de las aplicaciones no tienen los
conocimientos suficientes para realizar las pruebas de las aplicaciones. En la mayoria de los casos,
el propietario de la aplicacion realiza estas actividades y no se requiere un flujo de trabajo dedicado a
las pruebas de la aplicacion.

Tareas comunes » Realice pruebas de la aplicacion antes de la
transicion
* Realice pruebas de aplicaciones durante la
transicion
» Realice los cambios necesarios en las

aplicaciones para que funcionen en el nuevo
entorno

» Tome la decision de aceptar o no las
aplicaciones en funcién de los resultados de
las pruebas realizadas durante la transicion

Resultado esperado » Realice las pruebas de aplicacion a tiempo
durante la transiciéon

* Realice los cambios necesarios en las
aplicaciones para adaptarlas al entorno de
destino

Habilidades requeridas » Conocimiento profundo de las aplicaciones y
de como funcionan en las instalaciones

» Experiencia con los AWS serviciosNube de
AWS, especialmente con los de destino

» Experiencia con grandes migraciones

Flujo de trabajo de migracion para una carga de trabajo especializada

Puede crear un flujo de trabajo de migracion dedicado a cargas de trabajo especializadas. Por
lo general, puede crear patrones de migracion y manuales de migracion estandares para migrar
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servidores y aplicaciones a escala, y estos son gestionados por el flujo de trabajo de migracién. Sin

embargo, en algunos casos, determinadas aplicaciones requieren procesos de migracion especiales.

Por ejemplo, es posible que necesite un proceso especial para migrar las cargas de trabajo de

Hadoop, las bases de datos de SAP HANA o las aplicaciones de mision critica que no pueden

tolerar el tiempo de inactividad estandar. Para obtener mas informacién sobre las cargas de trabajo

especializadas, consulte las cargas de trabajo especializadas de MAP en AWSMigration Acceleration

Program.

Tareas comunes

Resultado esperado

Habilidades requeridas

Valide los planes de la oleada de migracion
Cree manuales de migracion

Utilice herramientas de migracion o
herramientas de aplicaciones nativas para
transferir datos

Lance AWS los entornos de destino, como
las instancias EC2, para realizar pruebas o
realizar una transicion

Trabaje con el equipo de gestién de cambios
para realizar cambios y transiciones

Realice una transicion de migracion

Support a los propietarios de aplicaciones
durante las pruebas de las aplicaciones

Si la transicion falla, revierta la aplicacion o el
servidor

Transicion completa de la migracion y puesta
en marcha de las aplicaciones en las cuentas
de destino AWS

Conocimiento profundo de los centros de
datos locales, incluidos los servidores, el
almacenamiento y las redes

Conocimiento profundo de la carga de
trabajo especializada en cuestion
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Roles

Experiencia Nube de AWS y conocimiento de
los servicios AWS informaticos, incluidas las
zonas de aterrizaje y AWS Control Tower

Experiencia con herramientas de AWS
migracion, incluido el Servicio de migracion
de aplicaciones AWS DMS DataSync, y AWS
Snow Family

Experiencia con migraciones y traspasos de
grandes centros de datos o a la nube
Experiencia en la migracién de cargas de
trabajo especializadas

Las siguientes son las funciones comunes en un gran proyecto de migracion. Dado que estas

funciones pueden tener otro cargo en su organizacion, se proporciona una breve descripcion de cada

funcién. Si un puesto no esta disponible en su organizacién, puede investigar si otros recursos de la

organizacion pueden desempenarlo o buscar apoyo externo en forma de un consultor.

Funcion general

Propietario de la
aplicacion

Ingeniero de
automatizacion

Titulos alternativos Flujos de trabajo

Arquitecto de Todos
aplicaciones,

coordinador de

proyectos de aplicacio

nes, gerente de

proyectos de aplicacio

nes

DevOps ingeniero Migracion, cartera

Caracteristicas

Debe tener un
conocimiento
profundo de sus
aplicaciones

Debe tener experienc
ia y un conocimie

nto profundo sobre
coémo crear scripts de
automatizacion

Roles
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Funcién general

Arquitecto de la nube

Lider de operaciones
en la nube

Lider de comunicac
ion

Liderazgo ejecutivo

Titulos alternativos

Ingeniero de

nube, consultor de
migracion, jefe de
arquitectura, arquitect
o de infraestructura
de nube

Responsable del
flujo de trabajo de
operaciones en la
nube, soporte técnico
en migracion

Enlace con la unidad
de negocio

Promotor del proyecto

Flujos de trabajo

Migracion, base,
cartera

Operaciones en la
nube

Gobernanza del
proyecto

Todos

Caracteristicas

Debe tener experienc
ia y conocimientos
profundos sobre
como disenar la Nube
de AWS infraestr
uctura, como realizar
la evaluacion de la
cartera y la planifica
cion de oleadas,

y como utilizar las
herramientas de
migracion para migrar
las cargas de trabajo
al Nube de AWS

Debe tener experienc
ia y un conocimiento
profundo de cémo
operar las cargas de
trabajo en el Nube de
AWS

Debe tener relaciéon
con la unidad de
negocio y gestionar
todas las comunicac
iones

Debe tener una visién
clara del proyecto de
migracion

Roles
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Funcién general

Guia de la migracién

Lider de cartera

Administrador de
proyectos

Titulos alternativos Flujos de trabajo

Lider de soporte de
migracion, propietario
del producto técnico
de migracion, lider
del flujo de trabajo de
migracion

Migracion

Lider de descubrim Portfolio
iento, lider de

planificacion de

olas, lider de flujo de

trabajo de cartera

Gobernanza del
proyecto

Gestor de programas
, coordinador de
proyectos, experto
en Scrum, jefe

de ejecucion de
proyectos, jefe

de ejecucion de
programas, gestor de
grandes migraciones

Caracteristicas

Debe tener experienc
ia y un conocimiento
profundo de todos los
patrones de migracion
y de como utilizar

las herramientas de
migracion para migrar
las cargas de trabajo
al Nube de AWS

Debe tener experienc
ia y un conocimiento
profundo sobre como
realizar el descubrim
iento, la evaluacion de
la cartera y la planifica
cion de oleadas

Debe tener experienc
ia y conocimientos
profundos sobre
como gestionar un
gran proyecto de
migracion y como
utilizar metodologias
agiles

Roles
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Funcién general

Lider técnico del
proyecto

Integrador de
sistemas

Lider de pruebas

Titulos alternativos

Jefe de ingenieria,
jefe técnico, arquitect
o jefe

Integrador de
sistemas global

Especialista en
pruebas, lider del flujo
de trabajo de pruebas
de aplicaciones

Flujos de trabajo

Todos

Todos

Prueba de aplicacion

Organizacion y composicion del equipo

Esta seccion se incluyen los siguientes temas:

» Mejores practicas para la organizacion y composicién de equipos

* Creacion de matrices RACI

Caracteristicas

Debe tener experienc
ia y un conocimiento
profundo de todos

los flujos de trabajo

y de como llevar a
cabo un proyecto de
migracion de principio
a fin. Responsable de
todos los resultados
del proyecto en todos
los flujos de trabajo

Varia segun el flujo
de trabajo. Debe
tener un conocimie
nto profundo de las
actividades a nivel del
flujo de trabajo, como
la evaluacion de la
cartera o la migracion
de servidores

Debe tener experienc
ia y un conocimiento
profundo sobre como
realizar pruebas de
aplicaciones en el
Nube de AWS

Organizacion del equipo
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« Motor de habilitacion de la nube (CEE)

Mejores practicas para la organizacion y composicion de equipos

La composicion del equipo en una migracion grande varia segun la organizacién y cambia a lo largo
del proyecto. Las siguientes son las practicas recomendadas que son comunes a todos los proyectos
de migracién de gran envergadura:

+ Identifique a un lider técnico de un solo subproceso a nivel de proyecto y evite los silos: los
grandes proyectos de migracion suelen tener varios flujos de trabajo y equipos, y cada equipo
tiene diferentes tareas y resultados esperados. Es importante contar con un lider unico a nivel de
proyecto, ya que se asegura de que todos los flujos de trabajo trabajen juntos y estén conectados.
Esto ayuda a evitar silos y limites. Por ejemplo, el flujo de trabajo de la cartera debe enviar
continuamente los metadatos de migracion al flujo de trabajo de migracién para respaldar
las actividades de migracion. Sin una comprension completa de los metadatos de migracion
necesarios, es posible que el resultado del flujo de trabajo de la cartera no funcione como entrada
para el flujo de trabajo de migracion. Un lider de un solo subproceso ayuda a coordinar las
entradas y salidas de cada flujo de trabajo para ayudar a que la migracién se lleve a cabo de
manera eficiente.

+ Alinee todos los resultados a nivel del flujo de trabajo con los resultados empresariales a nivel
de proyecto: los resultados empresariales a nivel de proyecto deben comunicarse a todos los
lideres del flujo de trabajo antes de que comience la migracion. Cada lider del flujo de trabajo debe
comprender la funcion de su flujo de trabajo y disefar sus procesos para respaldar los resultados
empresariales a nivel de proyecto. Por ejemplo, si un resultado empresarial a nivel de proyecto es
salir de un centro de datos en los proximos 12 meses y la velocidad es el factor mas importante,
los lideres del flujo de trabajo deberian hacer lo siguiente:

» Todos los flujos de trabajo deben dar prioridad a las migraciones de realojamiento, reducir la
cantidad de tareas manuales y anadir automatizacion para mejorar la velocidad.

+ El flujo de trabajo de la cartera debe definir patrones estandarizados y limitar los patrones
personalizables para reducir el tiempo necesario para disefar el entorno de destino.

 Disenie los flujos de trabajo en funcion del alcance y la fase del proyecto: cada proyecto de
migracion es diferente y no hay una solucién unica para todos. Recomendamos tener cuatro flujos
de trabajo principales para todos los grandes proyectos de migracion: flujo de trabajo de migracion,
flujo de trabajo de cartera, flujo de trabajo de gobierno de proyectos y flujo de trabajo basico.
Puede decidir crear flujos de trabajo adicionales y compatibles en funcién de su caso de uso. Para
obtener mas informacion sobre los flujos de trabajo, consulte Flujos de trabajo en una migracion
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grande. Por ejemplo, si aun no ha disefiado las barreras de seguridad en la fase de movilizacion,
debe crear un flujo de trabajo de seguridad y conformidad que pueda definir los requisitos de
seguridad y conformidad antes de empezar a migrar. Para obtener mas informacién sobre cémo
crear barreras de seguridad en la fase de movilizacion, consulte Seguridad, riesgo y cumplimiento

en Movilice a su organizacion para acelerar las migraciones a gran escala.

» Haga que el equipo de aplicaciones participe antes de la migracion: una migracion grande nunca
es solo un proyecto de infraestructura de Tl, sino que cambia el modelo operativo de su empresa.
La participacion temprana del equipo de aplicaciones y la integracion de los propietarios de las
aplicaciones en los grandes flujos de trabajo de migracion son fundamentales para el éxito de
un gran proyecto de migracion. Por ejemplo, durante la evaluacion de la cartera, programe sus
reuniones con antelacion con los propietarios de las aplicaciones para que puedan participar en el
analisis exhaustivo y ayudar a disenar el estado objetivo de la aplicacion. AWS

» Determine el tamano del equipo en funcién de los flujos de trabajo y los resultados empresariales:
los resultados empresariales esperados y las estrategias de migracion determinan el tamafio de
cada equipo, que esta compuesto por unidades mas pequenas denominadas grupos. En cada flujo
de trabajo, defina los equipos para cada estrategia de migracion y, a continuacion, los separe en
grupos. Por ejemplo, si su estrategia de migracion principal es realojar, entonces deberia tener un
equipo de migracion de rehospedaje compuesto por grupos de 3 a 5 personas. Cuando funciona
a maxima velocidad, un grupo de 4 a 5 personas en un equipo de migracién normalmente puede
realojar hasta 50 servidores por semana. Esto supone aproximadamente 200 servidores al mes
0 2500 servidores al afio. Si su objetivo es realojar 100 servidores por semana, deberia crear dos
grupos de 4 a 5 personas en el equipo de migracién del realojamiento. Si tu objetivo es menos
de 50 personas por semana, puedes reducir el tamafno del grupo de migracion a 3 personas. Las
migraciones de replataforma suelen costar mas que las de realojamiento, y un pod del mismo
tamano puede migrar hasta 20 servidores por semana. El flujo de trabajo de la cartera suele tener
la mitad del tamano del flujo de trabajo de migracién. Puede crear equipos y grupos adicionales
en cada flujo de trabajo para respaldar cada estrategia de migracion. Estas recomendaciones
parten del supuesto de que sus recursos de migracion son expertos y no requieren una formacién
significativa. En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de cémo se dividirian los flujos de trabajo
de migracién y de cartera en equipos y modulos para las estrategias de migracion de realojamiento
y replataforma. En el siguiente ejemplo, se supone que debe migrar 120 servidores por semana
(100 reanfitriones + 20 replataformas) o 6000 servidores al aio. Este ejemplo es la velocidad
maxima. Le recomendamos que planifique recursos adicionales para evitar demoras.
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Flujo de trabajo

Flujo de trabajo de
migracion

Flujo de trabajo de la

Equipo

Realoje el equipo de
migracion

Replatform el equipo
de migracién

Equipo de portafolio

Pod

Realoje el modulo de
migracion 1

Realoje el modulo de
migracion 2

Cambie la plataform
a del modulo de
migracion

Portafolio pod 1

Recursos

De 4 a 5 personas

De 4 a 5 personas

De 4 a 5 personas

De 3 a 4 personas

cartera

Portafolio: pod 1 De 3 a 4 personas

» Cree un modelo de gobierno desde el principio: una migracion grande suele implicar a muchas
personas, incluidas personas de su propia empresa, proveedores de software de terceros,
integradores de sistemas o consultores externos. Su proyecto puede incluir representantes
deAWS, como su equipo de cuentas, ingenieros de soporte o expertos de los servicios AWS
profesionales. El modelo de entrega varia en funcion del alcance del proyecto y de la persona
con la que trabajes para entregarlo. Por ejemplo, tu proyecto puede incluir AWS un integrador
de sistemas, o puedes incluir ambos. Es importante construir un modelo de gobierno desde el
principio y crear una matriz RACI que defina claramente las funciones y responsabilidades. Como
recomendacion, también recomendamos crear un motor de habilitacion de la nube (CEE), también
conocido como centro de excelencia en la nube, en su organizacion e incluir la representacion
de todas las partes. El objetivo principal de la CEE es transformar la organizacion de un modelo
operativo local a un modelo operativo en la nube. Este equipo centralizado es fundamental para el
éxito de una migracién de gran envergadura, ya que gestiona las relaciones, toma las decisiones
clave y gestiona las escaladas a lo largo del proyecto. La CEE se analiza con mas detalle mas
adelante en esta guia.

Creacion de matrices RACI

Un gran proyecto de migracion suele implicar a muchas personas, por lo que es importante crear
un modelo de gobierno para gestionar el proyecto. Uno de los componentes clave de un modelo de
gobernanza es la matriz RACI, que se utiliza para definir las funciones y responsabilidades de todas
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las partes implicadas en una gran migracion. El nombre de matriz RACI se deriva de los cuatro tipos
de responsabilidades definidos en la matriz:

» Responsable (R) — Este rol es responsable de realizar el trabajo para completar la tarea.

» Encargado (A) - Este rol es el encargado de garantizar que la tarea se complete. Esta funcion
también es responsable de garantizar que se cumplan los requisitos previos y de delegar la tarea a
los responsables.

» Consultado (C) — Se debe consultar a este rol para obtener opiniones o experiencia sobre la tarea.
Dependiendo de la tarea, es posible que este tipo de responsabilidad no sea obligatorio.

 Informado (I) — Se debe mantener informado a este rol sobre el progreso de la tarea y se le debe
notificar cuando se complete la tarea.

Debido a la complejidad de una migracién grande, no recomendamos usar una sola matriz RACI
para documentar todas las tareas de una migracion grande. Una matriz RACI multicapa es un
enfoque mucho mas accesible. Se empieza por crear una matriz RACI de alto nivel y, a continuacion,
se anaden mas detalles a cada seccion para crear una matriz detallada. La creaciéon de una matriz
RACI detallada no es un enfoque unico. Debe crear nuevas matrices o anadir mas detalles a las
existentes a medida que avanza en la cartera y descubre mas estrategias y patrones de migracion.

En las plantillas del manual basico, puede utilizar la plantilla RACI (formato Microsoft Excel) como
punto de partida para crear sus propias matrices RACI detalladas y de alto nivel. Esta plantilla incluye

dos ejemplos de matrices RACI detalladas, una para una migracion a un nuevo host y otra para una
migracion a una nueva plataforma. Las tareas de estos ejemplos se incluyen unicamente con fines
de muestra, y debe personalizar estos ejemplos en funcion de su caso de uso.

Cree una matriz RACI de alto nivel

Antes de empezar a crear una matriz RACI de alto nivel, debe tener lista la siguiente informacion:

» ¢ Quiénes son las partes de alto nivel que participan en esta migraciéon? Identifique a los socios
o consultores que participaran en este proyecto, como los servicios AWS profesionales o los
integradores de sistemas. Considere si alguna parte de su infraestructura de Tl actual esta
gestionada por un socio externo. Los siguientes son ejemplos de partes de alto nivel:

« Tu organizacion
» AWSServicios profesionales

* Integradores de sistemas
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» ¢ Cuales son los flujos de trabajo de su migracion? Para obtener mas informacion, consulte
Flujos de trabajo en una migracion grande. Como minimo, debe tener los cuatro flujos de trabajo

principales y puede agregar flujos de trabajo de soporte segun sea necesario para su proyecto.

» ¢ Cuales son las tareas de alto nivel de su migracion? Cree una lista de las tareas de alto nivel de
su migracion. Los siguientes son ejemplos de tareas de alto nivel:

» Construye una AWS landing zone
» Realice una evaluacion de la cartera y recopile metadatos de migracion
» Realice una migracién de realojamiento, replataforma o reubicacion

» Realice pruebas y transiciones de aplicaciones

Realice tareas de gestion y gobierno de proyectos

Haga lo siguiente para crear su matriz RACI de alto nivel:

1. Enlas plantillas del manual basico, abra la plantilla RACI (formato Microsoft Excel).

2. Enla pestafna RACI de alto nivel, en la primera fila, introduzca el nombre de su organizacion y
los socios que haya identificado.

3. Enla primera columna, introduzca las tareas y flujos de trabajo de alto nivel que haya
identificado.

4. Enla matriz, determine qué partes son responsables de cada tarea de la siguiente manera:

» Siuna de las partes es responsable de completar la tarea, introduzca una R.
» Si una parte es responsable de la tarea, introduzca una A.
» Si se debe consultar a una de las partes acerca de la tarea, introduzca una C.

» Si se debe informar a una parte sobre la tarea, introduzca una I.

La siguiente tabla es un ejemplo de una matriz RACI de alto nivel.

Tarea Su organizacion Socio A Socio B Socio C
Construye una R/C A I I

AWS landing

zone

Realice una R/C A | I

evaluacioén de
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Tarea Su organizacion

la cartera y una
planificacion de
oleadas

Realice actividad C
es de migracion
de rehospedaje

Realice actividad C
es de migracion
de replataforma

Gestiony R/C
gobierno de
proyectos

Cambios y C
pruebas en la
aplicacion

Operaciones en I
la nube

Cree las matrices RACI detalladas

Socio A

R/A

Socio B

R/A

R/A

Socio C

R/A

Tras crear la matriz RACI de alto nivel, el siguiente paso es crear un RACI detallado para cada
tarea de alto nivel y afinar aun mas las tareas, las partes y la propiedad. Antes de empezar a crear

matrices detalladas, debe tener preparada la siguiente informacion:

» ;Cuales son las tareas detalladas de su migracion? Una vez que haya preparado los manuales

y las listas de tareas para su gran proyecto de migracion, los procesos y los detalles de estos
manuales formaran la capa detallada de su matriz RACI. Por ejemplo, en el caso de una migracion
a un rehost, las tareas detalladas pueden incluir la instalacién de un agente de replicacion,

la verificacion de la replicacion y el lanzamiento de instancias de prueba para las pruebas de

arranque. Si aun no lo ha hecho, siga las instrucciones de los siguientes manuales para crear

estos documentos:

Creacion de matrices RACI
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» Guia de portafolio para grandes migraciones AWS

» Guia de migracién para grandes migraciones AWS

+ ¢ Qué equipos mas pequenos componen cada flujo de trabajo y cada grupo de alto nivel? Por
ejemplo, los equipos de su organizacion pueden incluir un equipo de aplicaciones, un equipo de
infraestructura, un equipo de operaciones, un equipo de redes o una oficina de administracién de
proyectos.

Haga lo siguiente para crear una matriz RACI detallada:

1. Abra su matriz RACI de alto nivel.
2. Cree una copia de la hoja de calculo RACI detallada (plantilla).

3. Asigne un nombre a la hoja de calculo copiada para una tarea de alto nivel en la que haya
identificado. Cree una matriz RACI de alto nivel

4. En la primera fila, introduzca los nombres de los equipos que participan en esta tarea de alto
nivel.

5. Enla primera columna, introduzca las tareas detalladas que identifico para esta tarea de alto
nivel. Puede agrupar las tareas detalladas en grupos secuenciales légicos, o que ayuda a los
lectores a navegar por la matriz.

6. En la matriz, determine qué equipos son responsables de cada tarea de la siguiente manera:

» Siun equipo es responsable de completar la tarea, introduzca una R.
» Si un equipo es responsable de completar la tarea, introduzca una A.
» Si se debe consultar a un equipo acerca de la tarea, introduzca una C.
» Si se debe informar a un equipo sobre la tarea, introduzca una |.

7. Para cada tarea detallada, confirme que solo un equipo es responsable y que solo un equipo
es responsable. Si varios equipos son responsables o rinden cuentas, esto puede indicar que la
tarea no esta claramente definida o no tiene una responsabilidad clara.

8. Comparta la matriz RACI detallada con los equipos identificados y confirme que todos los
equipos estan familiarizados con sus funciones y responsabilidades.

9. Repite este proceso para cada tarea de alto nivel en Cree una matriz RACI de alto nivel la que te
hayas identificado.

Para ver ejemplos de matrices RACI detalladas, consulte las hojas de calculo Rehost RACI y
Replatform RACI en la plantilla RACI, disponible en los anexos del manual basico.
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Motor de habilitacion de la nube (CEE)

Mejores practicas para usar un CEE

El propésito de una CEE es transformar una organizaciéon de Tl de un modelo operativo local a un
modelo operativo en la nube, y es responsable de guiar a la organizacién a través de los cambios
organizativos y culturales. Como practica recomendada, se recomienda establecer una CEE para
una migracion de gran envergadura. Los procesos fundamentales y las barandillas de proteccion
bien definidos de una CEE pueden ayudarle a alcanzar la escala y la velocidad necesarias para
las grandes migraciones. Para obtener informacion sobre como configurar un CEE, consulte Cloud
Enablement Engine: A Practical Guide. Las siguientes son recomendaciones adicionales y mejores
practicas para establecer una CEE para un proyecto de migracion de gran envergadura:

» El equipo de la CEE debe estar compuesto por lideres multidisciplinarios con las siguientes
cualidades:

» Tener un profundo conocimiento institucional

» Tienen relaciones internas solidas y duraderas

« Tienen un interés personal en el progreso y el éxito de la gran migracién
« Son curiosos y quieren aprender

» Se centran principal o unicamente en la migracién

» El equipo de la CEE debe estar formado por una mezcla de personas que hayan trabajado juntas
anteriormente y personas recién llegadas que puedan aportar nuevos conocimientos.

» El equipo de la CEE debe contar con un firme apoyo ejecutivo y alinearse con los objetivos de
migracion.
» Asegurese de que los objetivos del equipo de la CEE sean especificos para la gran migracion.

« Organice reuniones abiertas y periddicas que ofrezcan la oportunidad de formular preguntas
y respuestas, demuestre los servicios y las arquitecturas en la nube y comparta informacién
actualizada sobre las migraciones que se han realizado correctamente y otros logros.

+ El equipo de la CEE debe estar capacitado para tomar decisiones criticas sobre el gran proyecto
de migracion.

Funciones y responsabilidades tipicas de la CEE en caso de grandes migraciones

En la siguiente tabla se muestran las funciones de un equipo de CEE que realiza grandes
migraciones y se describen las tareas y responsabilidades tipicas de cada funcion. La composicion
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real del equipo y sus responsabilidades pueden variar en funcion del caso de uso, el alcance y el

objetivo empresarial.

Roles

Patrocinador ejecutivo

Arquitecto empresarial o jefe técnico a nivel de

proyecto

Lider de la oficina de gestion de proyectos

Guia de la migracion

Tareas y responsabilidades

Gestionar las escalaciones

Alinear estrechamente la organizacion en
torno a los objetivos y la importancia de la
migracion.

Servir como la voz de la autoridad

Identificar y documentar la arquitectura de
referencia para los tipos de carga de trabajo
conocidos

Disenar y desarrollar procesos de migracion
para todo el proyecto y en todos los flujos de
trabajo

Se desempenia como lider técnico de un solo
hilo y se asegura de que todos los flujos de
trabajo colaboren y trabajen para lograr los
mismos objetivos a nivel empresarial

Amplio conocimiento institucional de las
principales aplicaciones y arquitecturas
comunes

Gestion de los plazos, la incorporacion, la
formacion, la documentacion, los informes,
la comunicacion y la gobernanza de los
recursos

Gestionar los recursos y la formacion

Gestionar los ayuntamientos relacionados
con la migracion

Diseno de procesos y herramientas de
migracion

Motor de habilitacion de la nube (CEE)
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Roles

Lider de cartera

Lider de operaciones en la nube

Lider del equipo de aplicaciones

Lider de redes e infraestructuras

Tareas y responsabilidades

Diseno de estrategias de migracion y
automatizacion

Supervisar los periodos de transicion de la
migracion y alcanzar la velocidad objetivo

Diseno de procesos y herramientas de
evaluacion de carteras y planificacion de
oleaje

Diseno de procesos de descubrimiento de
carteras y recopilacion de datos

Supervisar el suministro continuo de
metadatos de migracion y planes de oleada

Disenar el modelo operativo para ejecutar
cargas de trabajo en AWS

Disenar estrategias de monitoreo, respuesta
a incidentes, etiquetado, continuidad
empresarial y recuperacion ante desastres

Gestionar la relacién con los propietarios
individuales de las aplicaciones

Gestionar la planificacion de la migracion y
las transiciones de sus aplicaciones

Gestionar los cambios, las pruebas y las
aprobaciones de las aplicaciones

Diseno de la AWS landing zone para las
cuentas objetivo

Diseno de infraestructura y conectividad de
red

Diseno e implementacion de grupos de
seguridad

Administrar los cambios en la infraestructura
y las redes para respaldar la gran migracion

Motor de habilitacion de la nube (CEE)
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Roles Tareas y responsabilidades

Lider de licencias + Identificar todas las aplicaciones comercial
es off-the-shelf (COTS) y empresariales
y trabajar con el equipo de migracion y el
equipo de aplicaciones para planificar las
estrategias de migracion en torno a las
licencias

Lider de seguridad y cumplimiento  Disefar la autenticacion y la autorizacion
para la migracion a gran escala, incluidas las
politicas de Active Directory, inicio de sesion
unico e IAM

+ Disenar la seguridad de la red, incluidos los
firewalls locales, y gestionar las vulnerabi
lidades

 Disenar los requisitos de conformidad para
las cargas de trabajo incluidas

Capacitacion y habilidades necesarias para grandes migraciones

Las personas que participan en la gran migracion son un recurso fundamental, y es tan importante
prepararlas para la migracién como preparar la landing zone o los flujos de trabajo. Esta seccién
esta dedicada a formar a las personas de su proyecto, a fin de garantizar que sus equipos cuenten
con las habilidades necesarias para realizar una migracién de gran envergadura. Si bien algunas
habilidades son comunes y necesarias para muchas funciones, otras son mas especializadas y
requieren una contratacién o una formacién meticulosas. Al garantizar que las personas estén
debidamente capacitadas para sus funciones antes de que comience la migracion, los flujos de
trabajo pueden funcionar de manera eficiente y se puede acelerar rapidamente la migracion hasta
alcanzar el ritmo objetivo.

La formacién se divide en niveles: requisitos previos, fundamentos y nivel avanzado. Todas las
personas que participan en un gran proyecto de migracién deben completar la formacién de nivel
previo, en la que se analiza la informacién basica sobre la migracion y los Nube de AWS conceptos
de migracion. Para los niveles basicos y avanzados, utilice un plan de formacién para asignar un
nivel de formacion a cada flujo de trabajo. A continuacion, utiliza una herramienta de seguimiento de
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la formacion para registrar el progreso de cada persona hacia la finalizacién de las capacitaciones
requeridas en su flujo de trabajo. Es importante tener en cuenta que recomendamos que la formacién
se base en los flujos de trabajo y no en las funciones y los cargos, ya que las funciones pueden
variar considerablemente de una organizacion a otra.

En cada una de las siguientes secciones se enumeran y describen los recursos de formacion
recomendados para el nivel:

« Amplia formacion sobre migracidn: requisitos previos

» Formacion sobre migracion a gran escala: aspectos basicos

« Capacitacion sobre migracion a gran escala: avanzada

Requisitos previos

Como minimo, los recursos de cada flujo de trabajo deben tener una comprension basica de

la infraestructura, las redes y los AWS servicios principales, el Marco de Adopcién de AWS la
Nube (AWSCAF) y el Marco Well-ArchitectedAWS. Se recomienda lo siguiente para este nivel de
formacion:

» AWSConceptos técnicos basicos: este médulo de formacion basico proporciona una vision general

de AWS los servicios y la tecnologia de nube, como las nubes privadas virtuales (VPC), Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), las zonas de disponibilidad y las regiones. AWS

» Capacitacion basica sobre infraestructura, redes y centros de datos: brinde capacitacién basica
sobre infraestructura y redes, como el Protocolo de control de transmision (TCP), el Protocolo de
Internet (IP), el Sistema de nombres de dominio (DNS), el Protocolo de configuracion dinamica
de host (DHCP) y los balanceadores de carga. Imparta formacion sobre las tecnologias de los
centros de datos, como el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) y la gestion de servicios
de TI (ITSM). Los requisitos de formacién de esta categoria varian segun el entorno y el caso
de uso, y hay muchos recursos de formacion disponibles. Le recomendamos que trabaje con
su departamento de Tl para identificar la formacion de nivel tecnolégico adecuada para todo el
personal de su gran proyecto de migracion

» Procesos organizativos: proporcione formacion para cualquier proceso que sea especifico de
su organizacion, como los procesos de gestion de cambios. Debe comprender los plazos, las
aprobaciones y los documentos formales necesarios para realizar cambios en su organizacion,
como los cambios en el firewall y el dominio. Determine si los socios o consultores externos
necesitan esta formacion para respaldar su proyecto.
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Modelo de responsabilidad compartida: si trabaja con los servicios AWS profesionales, en esta

pagina web se describe como compartira las funciones y responsabilidades con ellosAWS.

Descripcion general del marco de adopcion de la AWS nube (AWSCAF): este documento técnico
le ayuda a comprender los objetivos de AWS CAF, la perspectiva de la CAF y las AWS partes
interesadas involucradas.

Conceptos basicos

En esta seccién se proporciona una descripcion general de los procesos, las herramientas y las

directrices necesarios para completar correctamente una migraciéon de gran tamano. Se recomienda
lo siguiente para este nivel de formacion:

Como migrar Esta pagina web le ayuda a entender el proceso de migracion en tres fases.

Acerca de las estrategias de migracion: esta seccion de la Guia para AWS grandes migraciones

describe cada una de las estrategias de migracion y los casos de uso comunes de cada una de
ellas en un gran proyecto de migracion.

MigracionAWS: una introduccion de alto nivel: este curso proporciona una descripcion general de

los temas clave y el publico objetivo del curso Migrar al AWS aula.

Migracion a AWS: en este curso se explica como planificar y migrar las cargas de trabajo
existentes a. Nube de AWS

Estrategia y mejores practicas para migraciones AWS grandes: esta estrategia analiza las mejores

practicas para migraciones grandes y proporciona casos de uso de clientes de varios sectores.

Introduccion a la migracion de bases de datos: en este curso, aprendera a migrar una base de
datos de produccion mediante AWS Database Migration Service (AWS DMS) y AWS Schema
Conversion Tool (AWS SCT).

AWS DataSynclIntroduccion: el curso lo ayuda a empezar DataSync y le muestra como mover
grandes cantidades de datos entre el almacenamiento local y elNube de AWS.

Elevar y cambiar las cargas de trabajo de las aplicaciones: esta pagina web le ayuda a

comprender los conceptos basicos de la estrategia de realojamiento o migracion. lift-and-shift

AWS Application Migration Service(AWSMGN) — Introduccion técnica: este curso presenta el
servicio de migracién de aplicaciones.

Descubrimiento y analisis de carteras para la migracion: esta guia define el enfoque para definir,

recopilar y analizar los datos necesarios para crear un plan de migracion.
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» Estrategia de evaluacion de la cartera de aplicaciones para Nube de AWS la migracion: esta
estrategia de orientacion AWS prescriptiva le ayuda a comprender las etapas clave para evaluar
correctamente su cartera de aplicaciones.

« AWSSolucion Cloud Migration Factory: esta pagina web le ayuda a entender qué es la solucién
AWS Cloud Migration Factory.

» CloudEndurePracticas recomendadas de Migration Factory (YouTube video): este video
proporciona una descripcion general de la solucion AWS Cloud Migration Factory y comparte las
mejores practicas para migraciones a gran escala. Incluye informacién sobre cémo coordinar y
automatizar muchos procesos de migracion manual.

Formacion avanzada

La formacién avanzada para grandes migraciones profundiza en las metodologias, las herramientas
y las mejores practicas de migracién al ofrecer talleres y recursos de formacién para los flujos de
trabajo. Se recomienda lo siguiente para este nivel de formacion:

» Taller de migracion a la nube en fabrica: este taller técnico proporciona informacion sobre como
acelerar una migracion de gran envergadura mediante la automatizacion y el modelo de fabrica de
migraciones.

» Guia para migraciones AWS grandes: esta guia contiene informacion de alto nivel sobre como
realizar una migracion grande y presenta los manuales de migracién de gran tamano.

» Guia basica para migraciones AWS grandes (esta guia): utilice esta guia para capacitar a los flujos
de trabajo sobre cdmo preparar las bases de la plataforma y las personas para una migracion de
gran tamano.

« Manual de gobierno de proyectos para AWS grandes migraciones: este manual proporciona
step-by-step instrucciones para configurar el marco de gobierno del proyecto y proporcionar un
gobierno continuo durante la migracién.

« Manual de portafolio para migraciones AWS grandes: este manual proporciona step-by-step
instrucciones que le ayudaran a crear el manual de priorizacion de aplicaciones, el manual de
administracion de metadatos y el manual de planificacidén de oleadas.

» Manual de migracion para migraciones AWS grandes: este manual proporciona step-by-step
instrucciones para preparar manuales de migracion para cada patrén de migracion y preparar
listas de tareas de migracion.
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Crea tu panel de entrenamiento

En las plantillas basicas del manual de estrategias, puede utilizar la plantilla Dashboard para la

formacion (formato Microsoft Excel) como punto de partida para crear su propio plan de formaciéon y
herramienta de seguimiento. Utiliza un plan de formacién para asignar un nivel de formacion a cada
flujo de trabajo. A continuacién, utiliza una herramienta de seguimiento de la formacién para registrar
el progreso de cada persona hacia la finalizacidon de las capacitaciones requeridas en su flujo de
trabajo.

1.  Enla hoja de calculo de requisitos previos, la hoja de calculo de fundamentos y la hoja de
calculo avanzada, afada o elimine flujos de trabajo segun convenga para su gran proyecto de
migracion.

2. Enla hoja de calculo de requisitos previos, actualice los materiales de formacion segun sea
necesario para su caso de uso. Defina la formacion adecuada para la infraestructura, las
redes y los centros de datos. Le recomendamos que trabaje con su departamento de Tl para
identificar la formacion de nivel tecnoldgico adecuada para todo el personal de su gran proyecto
de migracion. Esta hoja de calculo debe contener los materiales de formacion que desea que
completen todos los miembros de cada flujo de trabajo.

3. Enla hoja de calculo de conceptos basicos, actualice los materiales de formacion segun sea
necesario para su caso de uso e identifique qué flujos de trabajo deberian centrarse en cada
uno de los elementos de la lista.

4. Enla hoja de calculo avanzada, actualiza los materiales de formacion segun sea necesario
para tu caso de uso e identifica qué flujos de trabajo deberian centrarse en cada uno de los
elementos de la lista.

5. En la hoja de calculo Training Tracker, introduce el nombre de cada persona de tu gran proyecto
de migracion y su flujo de trabajo.

6. A medida que cada persona complete la formacion requerida para su flujo de trabajo, marquela
como completada.
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Fundacion de la plataforma

Esta seccion se centra en evaluar la preparacion de la infraestructura local y en preparar laAWSzona
de aterrizaje o revisar el disefio de la zona de aterrizaje existente e identificar las herramientas de
migracion necesarias. Repasa las preguntas comunes sobre infraestructura, operaciones y seguridad
que debe tener en cuenta para crear una plataforma. Documenta sus respuestas y decisiones como
principios de migracion. Como resultado, cuenta con una plataforma solida para lograr la escala y la
velocidad necesarias para migraciones de gran tamano.

Esta seccion se incluyen los siguientes temas:

» Consideraciones sobre la zona de aterrizaje para una migracion grande

» Consideraciones locales para una migracion a gran escala

» Documente sus principios de migracion

Consideraciones sobre la zona de aterrizaje para una migracion
grande

UNzona de aterrizajees un bien disenadoAWSentorno escalable y seguro. Al establecer estandares
para la zona de destino, como definir el numero de cuentas y disefiar las subredes y los grupos

de seguridad, se crea una base solida. Esta base le permite habilitar, aprovisionar y operar su
entorno para lograr la agilidad empresarial y la gobernanza a gran escala y, al mismo tiempo,
acelerar su proceso de adopcion de la nube. Para obtener mas informacion sobre las zonas de
aterrizaje y las estrategias para crearlas, consulteConfiguracion de una cuenta multiple segura y
escalableAWSentorno.

Ademas de las consideraciones comerciales, operativas, de seguridad y de cumplimiento estandar
para su estrategia de zona de destino, debe considerar como facilitar una migracion a gran escala.
Debe disenar la zona de destino para que admita las cargas de trabajo locales existentes durante
la migracidén y después, en los casos en que algunas cargas de trabajo permanezcan en las
instalaciones. Esta guia proporciona consideraciones adicionales sobre la zona de aterrizaje que
afectan a la velocidad de migracion y al cronograma general de la migracion.

Por lo general, las zonas de aterrizaje se disefian e implementan para soportar nuevas cargas de
trabajo en eINube de AWS. Esto se debe a que las organizaciones estan adoptandoAWSantes
de tomar la decisién de migrar una gran cantidad de aplicaciones existentes. El beneficio de este
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enfoque es que la organizacién adquiere valiosos conocimientos y habilidades enAWSantes de

la gran migracion, pero también puede provocar conflictos entre las distintas partes interesadas.

Es posible que algunas partes interesadas deseen modernizar la aplicacién durante la migracion

porque desean aprovechar las funciones nativas de la nube. Sin embargo, el objetivo comun de una

migracion a gran escala es lograr la maxima velocidad de migracion y facilitar la transiciéon migrando

tantas aplicaciones como sea posible sin modificar la carga de trabajo. A continuacion, moderniza

estas aplicaciones una vez finalizada la migracion.

Algunos factores clave de la zona de aterrizaje que pueden afectar al proyecto de un gran programa

de migracion son:

* Disponibilidad y administracion del ancho de banda de red

» Estrategia de cuentas para el aislamiento de la carga de trabajo y la administracion de recursos

» Controles administrativos y de seguridad para las cargas de trabajo migradas

En esta seccidn se analizan las cuestiones de infraestructura, operaciones y seguridad que debe

tener en cuenta al crear suAWSzona de aterrizaje. También contiene recomendaciones sobre

como disenar e implementar su zona de aterrizaje para respaldar un proyecto de migracion de

gran envergadura. Al responder a las preguntas de esta seccion, estas decisiones se convierten en

principios de migracion, que se documentan de acuerdo con las instrucciones deDocumente sus

decisiones como grandes principios de migracion.

Consideraciones sobre la infraestructura

¢ Lo has considerado?

¢ Cuantos datos migrara por
dia y por semana?

Descripcién

La velocidad de migracion
deseada determina el tipo de
conexién de red y los requisito
s de rendimiento de la red.
También puede afectar a los
criterios de seleccion de la
planificacién de olas.

Acciones

Una vez que haya completad
o la evaluacion de la cartera,
determine la cantidad total de
almacenamiento necesaria
para todos los recursos
migrados en la nube. Utilice
este valor para calcular la
cantidad de tiempo necesaria
para migrar los datos con el
ancho de banda actual de

la red. Puede que necesite

Consideraciones sobre la infraestructura

40



AWS Guia prescriptiva

Guia basica para grandes migraciones AWS

¢ Lo has considerado?

¢ Cual es la velocidad de
escritura promedio de los
servidores de origen en cada
oleada?

Descripcién

El ancho de banda necesario
para transferir los datos
replicados se basa en la
velocidad de escritura de los
servidores de origen participa
ntes. La cantidad de ancho
de banda necesaria para

la replicacion de servidores
es la velocidad de escritura
promedio de los servidores
de origen multiplicada por la
cantidad de servidores de la
oleada mas grande.

Acciones

aumentar el ancho de banda
para cumplir con los plazos
de migracién o puede que
necesite utilizar alternativas,
comoAWS Snow Familysol
uciones. En elplantillas de
manuales basicos, puede
utilizar elCalculadora de
replicacion de datos(formato
Microsoft Excel) para calcular
el ancho de banda necesario
para cada ola de migracion.

Durante la evaluacion de

la cartera, debe determina

r el numero promedio de
escrituras de datos realizada
s por cada servidor. En
elplantillas de manuales

basicos, puede utilizar
elCalculadora de replicacion
de datos(formato Microsoft
Excel) para comprender el
ancho de banda necesario
para el trafico de migracion.
El ancho de banda necesario
para el trafico de migracion
se suma al ancho de banda
utilizado para la actividad
empresarial normal. Una vez
finalizada la migracion, ya no
necesitara el ancho de banda
adicional para respaldar las
actividades de migracion.
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¢ Lo has considerado?

¢ Podrian las actividades de
red adicionales o la infraestr
uctura existente limitar o
reducir la velocidad de
replicacion?

Descripcién

Si el ancho de banda de la
red también admite otras
funciones empresariales,
estas actividades pueden
reducir la cantidad de ancho
de banda disponible para
replicar servidores durante la
migracion.

Acciones

Al principio del ciclo de vida
del proyecto, evalua y calcula
cuidadosamente el ancho de
banda de red necesario para
soportar todas las actividad
es empresariales. Tenga en
cuenta el ancho de banda
necesario para las actividad
es empresariales normales, la
replicacion de servidores y las
nuevas actividades relaciona
das con la migracion, como la
sincronizacion de los archivos
compartidos locales con los
datos deAWS.

Es posible que los proveedor
es tengan plazos de entrega
prolongados para aumentar

la capacidad de lared y

es posible que tengas que
actualizar la infraestructura
local existente. Considere

si se necesitarian actualiza
ciones adicionales como
consecuencia de la actualiza
cion de la infraestructura

de red. La evaluacién de

los requisitos de ancho de
banda al principio del proyecto
proporciona tiempo para
realizar los cambios necesario
S.
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¢ Lo has considerado?

¢, Su actualAWS la estrateqi

a de subred cumple con los
requisitos de direccionamiento
IP para migrar las cargas de
trabajo locales?

Descripcién

La cantidad de servidores y
los requisitos de aislamien
to de la carga de trabajo
determinan la estrategia de

subred de la zona de destino.

Las migraciones grandes
pueden requerir subredes

mas grandes de lo esperado.

En una migracion grande,
las cargas de trabajo se
agrupan en subredes de
forma similar a como se
configuran en la infraestr
uctura local. Para simplific
ar la migracion, inicialme
nte se prefieren los disefios
de subred mas grandes y
planos y, a continuacion,
durante la modernizacion, se

redisefan las subredes segun

sea necesario.

Acciones

Cuando la evaluacion de

la cartera tenga suficiente
informacion sobre el inventari
o de la infraestructura, evalue
la estructura de la red local

e incorporela al diseno de la
zona de aterrizaje lo antes
posible.
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¢ Lo has considerado?

¢, Cuantos servidores piensa
replicar y migrar en paralelo?

Descripcién

El tamano de la ola de
migracién mas grande afecta
a los requisitos de la subred
yAWScuotas de servicio.

Acciones

Revise el plan de migracion
de alto nivel y utilicelo para
disefar la subred. Por
ejemplo, si tiene previsto
migrar 200 servidores a

una subred, el rango de
enrutamiento entre dominios
sin clases (CIDR) de esa
subred debe tener suficientes
direcciones |IP para admitir el

numero objetivo de servidores.

Ademas, aumente elAWScuot
a de servicio para cada
cuenta de destino, segun sea
necesario.
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¢ Lo has considerado?

¢ Ha identificado las estrategi
as de los grupos de seguridad
para sus recursos de
migraciéon?

Descripcién

Los grupos de seguridad

se utilizan para administr

ar el trafico entrante y

saliente deAWSrecursos.

Es importante disenar los
grupos de seguridad desde el
principio para evitar retrasar la
migracion.

Acciones

En su manual de administr
acion de prioridades de
aplicaciones, revise las
estrategias de migracion

y, a continuacion, disefe

los grupos de seguridad en
funciodn de las estrategias

de migracién. Por ejemplo,

si la estrategia de migracién
consiste en realojar la mayoria
de las cargas de trabajo,
considere la posibilidad de
crear un grupo de seguridad
temporal y genérico que
permita la transicion de la
migracion en lugar de refactori
zar lared y aplicar grupos de
seguridad especificos de la
aplicacion.
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¢ Lo has considerado?

¢ Se utilizan balanceadores de
carga?

Descripcién

Por lo general, al migrar
servidores en un entorno
con balanceadores de carga,
debe evaluar la configuracion
del balanceador de carga

y, a continuacion, migrar el
balanceador de carga. Las
opciones de migracion para
el balanceador de carga
incluyen el uso de Elastic
Load Balancing (ELB) o

una solucion basada en un
dispositivo asociado.

Acciones

La evaluacion de los
balanceadores de carga debe
comenzar al principio de la
fase de descubrimiento para
tener en cuenta cualquier
configuracion personalizada.
En la mayoria de los entornos,
las configuraciones de los
balanceadores de carga

son bastante estandar, pero
algunas pueden tener una
l6gica compleja que determine
si se puede migrar a ELB o

a una solucién basada en un
dispositivo asociado.
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¢ Lo has considerado?

¢Algun servidor necesita
conservar su direccion IP de
origen?

Descripcién

La forma mas segura y
sencilla de migrar servidores

a la nube es asignar nuevas
direcciones IP a las instancia
s migradas. En algunas
situaciones, es posible que
deba mantener la misma
direccion IP que el servidor

de origen. Por ejemplo, una
aplicacion antigua puede tener
una direccion IP codificada
qgue nadie sabe como cambiar.

Acciones

Mantener las direcciones IP
de origen afecta a la forma

en que se forman grupos

de movimiento a la hora de
planificar oleadas. El enfoque
mas comun consiste en migrar
una subred completa aAWSen
un solo grupo de movimient
0s, ya que esto facilita el
enrutamiento y la conmutacion
a nivel de red.

Las siguientes son las
acciones clave para conservar
las direcciones IP:

» Evalle cuidadosamente
las comunicaciones entre
subredes entre servidores.

» Decida como cambiara
el enrutamiento de las
direcciones IP de los
servidores migrados. Las
opciones comunes incluyen
cambiar una subred
completa o implementar
una tecnologia de red que
administre el enrutamiento
IP estatico en unserver-by-
serverbase.
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¢ Lo has considerado?

Cuanta latencia es aceptable
entre la fuente yAWS?

Descripcién

Es habitual iniciar la migracién
con enlaces VPN porque se
pueden configurar rapidamen
te y, a continuacion, pasar a
una conexion directa estableci
da medianteAWS Direct
Connect. Los enlaces VPN
suelen tener una latencia

mas alta y mas variable, lo
que afecta al rendimiento de
los datos y, lo que es mas
importante, a los tiempos de
respuesta de las aplicaciones.

Consideraciones sobre las operaciones

¢ Lo has considerado?

¢ Ha identificado unAWS est
rategia de cuenta para tu zona
de aterrizaje?

Descripcién

AWSlas mejores practicas
para un entorno bien disefado
recomiendan separar los
recursos y las cargas de
trabajo en variosAWScuentas.
Puedes pensar enAWSlas
cuentas como contenedores
de recursos aislados: permiten
clasificar la carga de trabajo y
pueden reducir el alcance del
impacto en caso de desastre.

Acciones

Si utiliza un tipo de conexién
de latencia alta o variable,
revise los requisitos de cada
aplicacion y planifique las
oleadas de migracion en
consecuencia. Planifique
colocar las aplicaciones que
requieren conexiones de baja
latencia en oleadas posterior
es, cuando haya tipos de
conexion alternativos disponibl
es.

Acciones

En su manual de priorizac

ion de aplicaciones, revise

las estrategias de migracion
seleccionadas vy utilicelas para
determinar la estrategia de

su cuenta. Por ejemplo, si
quieres migrar lo mas rapido
posible y rehospedar es la
estrategia de migracién mas
comun, gestionar menos
cuentas es mas facil. Sin
embargo, si sus estrategi

as de migracion requieren
modernizar las aplicaciones y
necesita separar las unidades
de negocio por motivos de

Consideraciones sobre las operaciones
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¢ Lo has considerado?

¢ Necesita cambiar de
herramienta de monitoriz
acion durante la migracion

? Si es asi, ¢forma parte del
proceso de migracion o se
produce antes o después de la
migracion?

¢ Ha identificado a los
propietarios de las aplicacio
nes y estan al tanto de los
cambios que deben realizars
e en la aplicaciéon para que
funcione correctamente en la
nube?

Descripcién

Las herramientas de
monitoreo son fundament
ales para las operaciones
en la nube. Es posible que
sus herramientas actuales
no funcionen en la nube por
motivos de compatibilidad

o de licencias. Como parte
del diseno, debe decidir qué
herramientas de monitoreo
usar para la carga de trabajo
en elNube de AWS.

La migracion a gran escala
es una transformacion y no
solo un proyecto de infraestr
uctura. Incluya a los propietar
ios de las aplicaciones desde
el principio para respaldar la
migracion. Por ejemplo, los
propietarios de las aplicacio
nes validan el plan de oleaje,
crean planes de prueba y
participan en la transicion.

Acciones

cumplimiento, debe incluir
una 0 mas cuentas para cada
unidad de negocio en su
estrategia de cuentas.

Seleccione una herramienta
de monitorizacion antes de
iniciar la migracion. Asegurese
de que el equipo de migracion
incorpore instrucciones para
configurar la supervision en
los patrones de migracion

. Recomendamos crear un
script de automatizacion

que sustituya o reutilice las
herramientas de monitoreo,
segun sea necesario.

Trabaje con una oficina de
administracion de proyectos
y un equipo de Cloud
Enablement Engine para
alinearse con los lideres

del equipo de aplicacio

nes y asegurarse de que

la comunicacion sea clara
entre todos los equipos de
aplicaciones. Para obtener
mas informacidn sobre la
comunicacién y la transpare
ncia de los proyectos, consulte
laManual de gobernanza de

proyectos paraAWSgrandes
migraciones.
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¢ Lo has considerado?

¢, Ha seleccionado una
solucién de respaldo y
recuperacion y funciona con
cargas de trabajo migradas?

¢ Ha identificado todos los
servicios compartidos y los
ha desplegado en la zona de
aterrizaje?

Descripcién

Las herramientas de respaldo
y recuperacion son fundament
ales para las operaciones

en la nube. Es posible que
sus herramientas actuales

no funcionen en la nube por
motivos de compatibilidad

o de licencias. Como parte
del diseno, debe decidir qué
herramientas de respaldo y
recuperacion utilizar para la
carga de trabajo delNube de
AWS.

Servicios compartidosson
servicios que admiten
multiples aplicaciones, como
entornos de correo electroni
co, Active Directory o bases
de datos compartidas. Por

lo general, es necesario
implementar servicios
compartidos en la nube antes
de la migracion para que

las aplicaciones migradas
funcionen segun lo esperado.

Acciones

Seleccione las herramien
tas de copia de seguridad y
recuperacion antes de iniciar
la migracién. Asegurese de
que el equipo de migracion
incorpore instrucciones

para configurar la copia de
seguridad y la recuperacion
en los patrones de migracion
. Recomendamos crear un
script de automatizacion

que sustituya o reutilice las
herramientas de copia de
seguridad y recuperacion,
segun sea necesario.

Programe un analisis profundo
con el equipo de infraestr
uctura y los lideres del equipo
de aplicaciones antes de
completar el diseno de la
zona de aterrizaje. Revise y
confirme la lista de servicios
compartidos que debe
implementar en la nube antes
de iniciar la migracion. Los
servicios compartidos mas
comunes son Active Directory
, los dispositivos de red,

el Sistema de nombres de
dominio (DNS) y el software
de infraestructura.
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¢ Lo has considerado?

¢ Has reseiadoAWScuotas
de servicio para su objetivoA
WS, Region y cuenta?

¢ Necesita actualizar
suAWS; Plan de soporte?

Descripcién

CadaAWSel servicio tiene una
cuota de servicio. Algunas

de estas cuotas pueden
aumentarse. Es importante
revisar las cuotas antes de la
transicion. Si no hay suficient
es recursos disponibles, es
posible que se produzca un
error en la transicion.

AWSEI plan de soporte
empresarial ofrece soporte
telefénico las 24 horas del
dia, los 7 dias de la semana
y tiempos de respuesta mas
rapidos que otros planes.
Dado que el periodo de
transicion suele ser muy
corto, tener acceso a un
ingeniero experimentado
que lo ayude a resolver los
problemas de transicién puede
ser fundamental para el éxito
de una migracion de gran
envergadura.

Acciones

Revise el plan de migracion.
Para cualquier cuenta objetivo
que requiera un aumento de
la cuota de servicio, solicite
un aumento. Para obtener
mas informacion e instrucci
ones, consulteAWScuotas de
servicio.

Poéngase en contacto con
suAWSequipo de cuentas
para analizar las diferente

S opciones de soporte y
seleccionar el plan de soporte
adecuado para su gran
proyecto de migracion.
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¢ Lo has considerado?

¢ Ha notificado a susAWSadm

inistrador de cuentas técnico
(TAM) sobre su gran plan de
migraciéon?

Descripcién

EIAWSEI equipo de soporte
de Enterprise On-Ramp
asigna un grupo de administr
adores de cuentas técnicas
(TAM) que coordinan el
acceso a los programas
proactivos, preventivos
yAWSexpertos en la materia.
Sus TAMs pueden programar
la disponibilidad de los
recursos de soporte segun
sea necesario.

Consideraciones de seguridad

¢ Lo has considerado?

¢ Ha identificadoAWS I|dentity
and Access Managemen

t¢, Funciones y politicas (IAM)
para la gestion del acceso?

Descripcién

Gestione la identidad y

el acceso de todos los
miembros de su gran proyecto
de migracion. Al adjuntar
funciones de IAM a los
recursos migrados y definir
las politicas de acceso, usted
controla quién puede acceder
a los recursos migrados en la
nube.

Acciones

Notifigue a susAWSgestor
de cuentas técnicas de su
proximo gran proyecto de
migracion y comparta su plan
de migracién. Sus TAMs se
aseguraranAWSIos recursos
de soporte estan disponibl
es cuando se necesitan.

Por ejemplo, sus equipos

de Tl pueden programar un
ingeniero de soporte durante
la transicion y el ingeniero
puede ayudar a mitigar los
problemas técnicos y agilizar
la transicion.

Acciones

Trabaje con el equipo de
migracion para identificar las
funciones y responsabilidades.
Determine qué roles pueden
acceder a cualesAWScuenta
e identifique el nivel de acceso
que tiene cada rol. Trabaje
con los equipos de seguridad
para validar que las funciones
de IAM son correctas para
cada objetivoAWSrecurso.

Consideraciones de seguridad
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¢ Lo has considerado?

¢ Existen requisitos de
cumplimiento para sus cargas
de trabajo?

¢Su equipo de seguridad
necesita revisar y aprobar las
herramientas o los servicios
que piensa utilizar durante la
migracion?

Descripcién

Las cargas de trabajo pueden
tener diferentes requisito

s de cumplimiento, como

la Ley de Portabilidad y
Responsabilidad del Seguro
Médico (HIPAA) o la Norma
de seguridad de datos del
sector de tarjetas de pago
(PCI DSS). Debe identificar
estos requisitos antes de la
migracion y planificar como
cumplirlos.

Un gran proyecto de migracion
a laNube de AWSuitiliza
muchos servicios, comoAWS
Application Migration

Service, AWS Database
Migration Service(AWS
DMS),AWS DataSync, y
herramientas de descubrim
iento de carteras (como
Flexera One). Algunas
organizaciones exigen que se
aprueben todas las herramien
tas y servicios nuevos antes
de utilizarlos.

Acciones

Trabaje con el equipo de
cumplimiento y el equipo de
cartera para identificar los
requisitos de cumplimiento

de cada aplicacion y disenar
su objetivoAWScuenta en
consecuencia. Por ejemplo,
puede que tengas que migrar
algunas cargas de trabajo
aAWS GovCloud (US)o a

un especificoAWSRegio

n. Le recomendamos que
documente los requisitos

de cumplimiento de cada
aplicacion para poder utilizar
esta informacion mas adelante
en el proceso de priorizacion
de aplicaciones y planificacion
de oleadas.

Trabaje con el equipo de
migracion para identificar
todas las herramientas,
servicios y aplicaciones que
espera utilizar en la migracién
. Trabaje con el equipo de
seguridad para revisar las
politicas de la empresa y
aprobar estas herramientas
en consecuencia antes de que
comience la migracion.
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Consideraciones locales para una migracion a gran escala

La infraestructura local que respalda las operaciones de su empresa también debe estar preparada

para la migracion a gran escala. Al preparar la infraestructura actual, puede ayudar a reducir el

impacto de la gran migraciéon en las operaciones empresariales y los usuarios de las aplicaciones.

En esta seccidn se analizan las cuestiones de infraestructura, operaciones y seguridad que debe

tener en cuenta al preparar la infraestructura local para la migracion a gran escala. Al responder

a las preguntas de esta seccion, estas decisiones se convierten enprincipios de migracién, que

se documenta segun las instrucciones deDocumente sus decisiones como grandes principios de

migracion.

Consideraciones sobre la infraestructura

¢ Lo has considerado?

¢Ha disefiado el DNS y los
enrutadores locales para
admitir el trafico hacia y desde
el destino?AWScuentas?

¢, Como accedera el equipo de
migracion tanto a las instalaci
ones locales comoAWSen
tornos?

Descripcién

Debido a la gran cantidad
de servidores y objetivos
AWScuentas, es important
e confirmar que los diferente
s componentes de red estan
configurados correctamente
para soportar las estrategias
de migracién y la escalabil
idad.

El equipo de migracién
necesita acceder a los
servidores de origen y destino
para realizar actividades de
migracion, como instalar un
agente de replicacién en un
servidor de origen o desinstal
ar el software antiguo en un
servidor de destino.

Acciones

Revise el disefio de las
tablas de enrutamiento y
asegurese de que haya rutas
correctas entre losAWScue
ntas y centros de datos
locales. Ademas, asegurese
de que el servidor DNS
pueda admitir consultas DNS
tanto de servidores locales
comoAWSrecursos.

Revise los mecanismos de
autenticacion y autorizacién
existentes y cree una estrategi
a para conceder el acceso.
Puede utilizar un grupo de
Active Directory, un rol de IAM
y una federacién de Security
Assertion Markup Language
2.0 (SAML 2.0) para permitir
el inicio de sesion unico

Consideraciones sobre las instalaciones
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¢ Lo has considerado?

¢ Hay algun punto de
congestion conocido en la
configuracion de red actual
que pueda ralentizar el
rendimiento de los datos
durante la migracion?

Descripcién

Una migracion grande
requiere mucho ancho de
banda para replicar los datos
del centro de datos local a la
nube. Comprender los puntos
de congestion o las limitacio
nes existentes le ayuda a
planificar mejor la migracion.

Consideraciones sobre las operaciones

¢ Lo has considerado?

¢ Tiene algun dia bloqueado
programado, también
conocido comoel cambio se
congela, ¢eso podria afectar a
la migracion?

¢ Ha reservado dias de cambio
para la migracion?

Descripcién

La congelacion de los cambios
durante la migracion puede
restar tiempo y recursos
criticos a un proyecto de
migracion en curso.

Los procesos de administr
acion de cambios pueden
ser complejos y algunas
organizaciones solo permiten
cambios en ciertos periodos
de mantenimiento.

Acciones

enAWScuenta. Se recomienda
crear un usuario administrador
local en caso de que haya
problemas de autenticacion
con Active Directory.

Revise la configuracion de la
red con el equipo de redes
para comprender mejor la ruta
de red desde las maquinas de
origen hasta las de destinoAW
Scuentas. Identifique posibles
puntos de congestién, como
una conexioén compartida
entre las cargas de trabajo de
migracion y produccion.

Acciones

Revise el proceso de gestidon
de cambios con el equipo

de operaciones y tenga en
cuenta los dias bloqueados
al planificar los periodos de
transicion.

De acuerdo con su proceso de
gestion de cambios, programe
los cambios con al menos
cinco oleadas de antelacion.
Esto ayuda a evitar retrasos

Consideraciones sobre las operaciones
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¢ Lo has considerado?

¢ Se han reiniciado recientem
ente todos los servidores
incluidos en el ambito de la
migracion?

¢,Como funciona el plan de
recuperacion ante desastres

y continuidad empresarial en
la actualidad? ¢ Se ha tenido
esto en cuenta en el disefio de
la zona de aterrizaje?

Descripcién

Los cambios en el sistema

o los parches desinstalados
pueden provocar problemas
durante la migracion, lo que
podria requerir periodos de
transicion prolongados o hacer
retroceder el servidor. La
mejor practica es confirmar
que el servidor se ha reiniciad
o recientemente en el lado de
destino antes de realizar la
migracion.

Los planes de recuperacion
ante desastres y continuidad
empresarial son component
es fundamentales para
cumplir el objetivo de tiempo
de recuperacion (RTO) y

el objetivo del punto de
recuperacion (RPO) de la
aplicacion. Debe asegurarse
de que estos planes funcionen
tanto para sus instalaciones
como paraAWScargas de
trabajo durante el periodo de
transicion.

Acciones

Revise las fechas de los
ultimos reinicios del servidor.
Si un servidor no se ha
reiniciado en los ultimos 90
dias, programe un reinicio
antes de migrar el servidor.

Revise los planes existente

s de recuperacion ante
desastres y continuidad
empresarial y asegurese de
que los planes funcionen para
su objetivoAWScuenta. Si no
es asi, disefie nuevos planes
antes de trasladar la carga de
trabajo alNube de AWS.

Consideraciones sobre las operaciones
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Consideraciones de seguridad

¢ Lo has considerado?

¢ Ha creado reglas de firewall
para soportar la migracion a
gran escala?

¢ Ha configurado Active
Directory en elAWS; medio
ambiente?

Descripcién

Dependiendo de los procesos
de su organizacién, puede
llevar mucho tiempo completar
una solicitud de cambio

para las configuraciones del
firewall.

Active Directory se utiliza para
la autenticacion y la autorizac
ion. Debe asegurarse de que
las cargas de trabajo de la
cuenta de destino puedan
conectarse al controlador

de dominio para la autentica
cion y la autorizacion. Puede
anadir un nuevo controlad

or de dominio en la VPC de
destino o permitir queAWScar

Acciones

Revise el proceso de cambio
de firewall existente con

el equipo de seguridad y
disefie una estrategia para
realizar cambios important
es en el firewall de migracion
en consecuencia. Puede

que tengas que disefiar un
proceso personalizado para
el gran proyecto de migracion
0 que tengas que enviar

los cambios al principio del
proyecto. Se recomienda que
considere el uso de unAWSIla
nube privada virtual (VPC)
como una extension de su
centro de datos y evite crear
reglas de firewall demasiado
complejas, lo que podria
retrasar significativamente la
migracion a gran escala.

Revise el disefio de Active
Directory con sus equipos de
seguridad e infraestructura.

Asegurese de que el objetivoA

WSIa cuenta tiene conectivi
dad con el controlador de
dominio correcto. Asegurese
de que el objetivoAWSIos
bloques CIDR de subred

se encuentran en los sitios
correctos de Active Directory

Consideraciones de seguridad
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¢ Lo has considerado?

¢ Ha identificado conexione
s de terceros e interdepe
ndencias de aplicaciones?

¢, Su entorno local cuenta con
herramientas de seguridad
adicionales que controlen el
acceso y los procesos que
se ejecutan en los sistemas,
comoCyberArk?

Descripcién

ga de trabajo para conectarse
a los controladores de dominio
locales.

Las conexiones de terceros

y las interdependencias de
aplicaciones requieren que
modifique la regla de firewall,
la lista de control de acceso a
la red y el grupo de seguridad.

Es posible que tenga

que evaluar y actualiza

r estas herramientas de
seguridad para permitir que
las herramientas de migracion
funcionen enAWSzona de
aterrizaje.

Acciones

para que las cargas de trabajo
enAWSpueden conectarse a
los controladores de dominio
mas cercanos.

Durante la sesién de analisis
profundo con los propietar
ios de la aplicacion, revise
las dependencias externas
de cada aplicacion. Envie
una solicitud para modificar
las reglas del firewall y la
lista de control de acceso a
la red y cambiar los grupos
de seguridad en consecuen
cia, segun los requisitos de
dependencia de terceros.

Revise la politica de acceso
en su entorno de origen. Si
se utiliza una herramienta
de seguridad en la politica
de acceso, confirme que la
herramienta funciona enNube
de AWSy, a continuacion,
asegurese de que el equipo
de migracion tenga acceso

a los entornos de origen y
de destino. Si es necesario
realizar algun cambio, afada
estos pasos a sus libros de
registro de migracion.

Consideraciones de seguridad
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Documente sus principios de migracion

Tras revisar la zona de aterrizaje y las consideraciones sobre las instalaciones, debe documentar sus
respuestas y decisiones. Estos se convierten en los principios de migracion que guian el resto del
proyecto.

Haga lo siguiente:

1. En elplantillas de manuales basicos, abra elPlantilla de principios de migracion(formato Microsoft
Word).

2. Revise las consideraciones de infraestructura, operaciones y seguridad en elConsideraciones
sobre la zona de aterrizaje para una migracion grandeyConsideraciones locales para una

migracion a gran escalasecciones de esta guia y discuta las preguntas con los equipos
recomendados.

3. Documente las decisiones de infraestructura, operaciones y seguridad en su documento de
principios de migracion. Para ver ejemplos de como registrar estas decisiones, consulte la tabla
siguiente.

4. Segun sea necesario para su caso de uso, anada nuevas categorias, elementos y principios.
Por ejemplo, es posible que desee registrar los principios de migracion para la evaluacion de
carteras o las decisiones de gestion de proyectos.

A continuacion se muestra un ejemplo de como puede registrar sus decisiones en relacion con
algunas de las preguntas de esta guia.

Categoria Elemento Principio

Infraestructura Servidor DNS Utilice el DNS proporcionado
por Amazon como servidor
DNS principal para todas las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon
EC2). Configure un reenviado
r condicional que reenvie las
consultas a un servidor DNS
local.
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Categoria

Operaciones

Elemento

Grupos de seguridad

Tipos de instancias de EC2

Eliminar recursos

AWS Backup

Principio

Utilice un grupo de seguridad
temporal para permitir todo

el trafico de infraestructura
estandar entre los entornos de
origen y destino.

Si los datos de uso estan
disponibles en una herramien
ta de deteccion, como Flexera
One o Modelizelt, usa esta
informacion para ayudar a
determinar el tipo de instancia
de destino.

Si los datos de uso no estan
disponibles, ajuste el tamano
de la instancia de destino en
funcién de la unidad central
de procesamiento (CPU)
aprovisionada y de la memoria
de la infraestructura local.

Los servidores permanecen
en el area de espera hasta
que se complete la fase de
migracion, al final del periodo
de hiperatencion.

De forma predeterminada, la
etiqueta que se aplica a cada
instancia esbackup = true.
Si no se requieren copias de
seguridad, los equipos de
migracion deben cambiar la
etiqueta afalse.

Principios de migracion de documentos
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Categoria Elemento
Supervision
Seguridad Active Directory

Acceso al servidor

Acceso a AWS Management
Console

Principio

Usa AmazonCloudWatchpa

ra supervisar las instancia

s de EC2. Tras la transicio

n, elimine el agente de
monitorizacion existente de las
instancias de EC2 de destino.

Cree un controlador de
dominio en cada VPC y
vincule la subred de esa VPC
a su sitio de Active Directory.
Para obtener mas informacion,
consulteDiseno de la topologia
del sitio. Esto configura todos
los clientes para que usen

el controlador de dominio
correcto.

Los usuarios deben recuperar
una contrasena deCyberAr
kpara conectarse a las
maquinas de origen.

Los usuarios deben utilizar el

inicio de sesion federado para
acceder alAWS Management

Console.

Principios de migracion de documentos
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Recursos

AWSgrandes migraciones

Para acceder a la serie completa de directricesAWS prescriptivas para migraciones grandes,
consulte Migraciones grandes a laNube de AWS.

Recursos de formacion

Para obtener informacion sobre los siguientes secciones de este documento, consulte las siguientes
secciones de este documento:

* Requisitos previos

* Fundamentos

* Advanced (Avanzado)

Reaciones de referencia

AWScuotas de servicio

Motor de habilitacion de la nube: una guia practica

Descripcion general de los costos de transferencia de datos para arquitecturas comunes
(entradaAWS del blog)

Configuracion de unAWS entorno de cuentas multiples seguro y escalable
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Colaboradores

Las siguientes personas han colaborado en este documento:

Chris Baker, consultor sénior de migracion
« Dwayne Bordelon, arquitecto sénior de aplicaciones en la nube

* Dev Kar, consultor sénior
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Historial del documento

En la siguiente tabla, se describen cambios significativos de esta guia. Si quiere recibir notificaciones
de futuras actualizaciones, puede suscribirse a las notificaciones RSS.

Cambio Descripcién Fecha
Se actualizo el nombre de la Actualizamos el nombre de 2 de mayo de 2022
AWS solucion la AWS solucién de referenci

a de CloudEndure Migration
Factory a Cloud Migration
Factory.

Publicacion inicial —_ 28 de febrero de 2022
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AWS Glosario de orientacion prescriptiva

Los siguientes son términos de uso comun en las estrategias, guias y patrones proporcionados por
AWS Prescriptive Guidance. Para sugerir entradas, utilice el enlace Enviar comentarios al final del
glosario.

Numeros

Las 7R

Siete estrategias de migracién comunes para trasladar aplicaciones a la nube. Estas estrategias
se basan en las 5 R que Gartner identifico en 2011 y consisten en lo siguiente:

» Refactorizar/redisefar: traslade una aplicacién y modifique su arquitectura mediante el
maximo aprovechamiento de las caracteristicas nativas en la nube para mejorar la agilidad,
el rendimiento y la escalabilidad. Por lo general, esto implica trasladar el sistema operativo y
la base de datos. Ejemplo: migre su base de datos Oracle local a la edicién compatible con
Postgre SQL de Amazon Aurora.

» Redefinir la plataforma (transportar y redefinir): traslade una aplicacion a la nube e introduzca
algun nivel de optimizacion para aprovechar las capacidades de la nube. Ejemplo: migre su
base de datos Oracle local a Amazon Relational Database Service (RDSAmazon) para Oracle
en el. Nube de AWS

* Recomprar (readquirir): cambie a un producto diferente, lo cual se suele llevar a cabo al
pasar de una licencia tradicional a un modelo SaaS. Ejemplo: migre su sistema de gestidon de
relaciones con los clientes (CRM) a Salesforce.com.

» Volver a alojar (migrar mediante lift-and-shift): traslade una aplicacion a la nube sin realizar
cambios para aprovechar las capacidades de la nube. Ejemplo: migre su base de datos Oracle
local a Oracle en una EC2 instancia del. Nube de AWS

» Reubicar: (migrar el hipervisor mediante lift and shift): traslade la infraestructura a la nube
sin comprar equipo nuevo, reescribir aplicaciones o modificar las operaciones actuales.
Los servidores se migran de una plataforma local a un servicio en la nube para la misma
plataforma. Ejemplo: migrar un Microsoft Hyper-V aplicacién a AWS.

* Retener (revisitar): conserve las aplicaciones en el entorno de origen. Estas pueden incluir
las aplicaciones que requieren una refactorizacién importante, que desee posponer para mas
adelante, y las aplicaciones heredadas que desee retener, ya que no hay ninguna justificacion
empresarial para migrarlas.
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 Retirar: retire o elimine las aplicaciones que ya no sean necesarias en un entorno de origen.

A

ABAC

Consulte control de acceso basado en atributos.

servicios abstractos

Consulte servicios gestionados.

ACID

Consulte atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad.

migracion activa-activa

Método de migracion de bases de datos en el que las bases de datos de origen y destino se
mantienen sincronizadas (mediante una herramienta de replicacion bidireccional o mediante
operaciones de escritura doble) y ambas bases de datos gestionan las transacciones de las
aplicaciones conectadas durante la migracién. Este método permite la migracion en lotes
pequenos y controlados, en lugar de requerir una transicién unica. Es mas flexible, pero requiere
mas trabajo que la migracion activa-pasiva.

migracion activa-pasiva
Método de migracion de bases de datos en el que las bases de datos de origen y destino se
mantienen sincronizadas, pero solo la base de datos de origen gestiona las transacciones de las

aplicaciones conectadas, mientras los datos se replican en la base de datos de destino. La base
de datos de destino no acepta ninguna transaccién durante la migracion.

funcién agregada

SQLFuncién que opera en un grupo de filas y calcula un unico valor de retorno para el grupo.
Entre los ejemplos de funciones agregadas se incluyen SUM yMAX.

1A

Véase inteligencia artificial.

AlOps

Consulte las operaciones de inteligencia artificial.
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anonimizacion

El proceso de eliminar permanentemente la informacion personal de un conjunto de datos. La
anonimizacion puede ayudar a proteger la privacidad personal. Los datos anonimizados ya no se
consideran datos personales.

antipatrones

Una solucién que se utiliza con frecuencia para un problema recurrente en el que la solucion es
contraproducente, ineficaz o menos eficaz que una alternativa.

control de aplicaciones

Un enfoque de seguridad que permite el uso unicamente de aplicaciones aprobadas para ayudar
a proteger un sistema contra el malware.

cartera de aplicaciones
Recopilacion de informacién detallada sobre cada aplicacidon que utiliza una organizacioén, incluido

el costo de creacion y mantenimiento de la aplicacion y su valor empresarial. Esta informacion
es clave para el proceso de deteccion y analisis de la cartera y ayuda a identificar y priorizar las

aplicaciones que se van a migrar, modernizar y optimizar.

inteligencia artificial (1A)

El campo de la informatica que se dedica al uso de tecnologias informaticas para realizar
funciones cognitivas que suelen estar asociadas a los seres humanos, como el aprendizaje, la
resolucion de problemas y el reconocimiento de patrones. Para mas informacion, consulte ; Que
es la inteligencia artificial?

operaciones de inteligencia artificial (AlOps)

El proceso de utilizar técnicas de machine learning para resolver problemas operativos, reducir
los incidentes operativos y la intervencion humana, y mejorar la calidad del servicio. Para obtener
mas informacion sobre como AlOps se utiliza en la estrategia de AWS migracion, consulte la guia
de integracidn de operaciones.

cifrado asimétrico

Algoritmo de cifrado que utiliza un par de claves, una clave publica para el cifrado y una
clave privada para el descifrado. Puede compartir la clave publica porque no se utiliza para el
descifrado, pero el acceso a la clave privada debe estar sumamente restringido.
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atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad () ACID

Conjunto de propiedades de software que garantizan la validez de los datos y la fiabilidad
operativa de una base de datos, incluso en caso de errores, cortes de energia u otros problemas.

control de acceso basado en atributos () ABAC

La practica de crear permisos detallados basados en los atributos del usuario, como el
departamento, el puesto de trabajo y el nombre del equipo. Para obtener mas informacién,
consulte ABACla AWS documentacién de AWS Identity and Access Management (IAM).

origen de datos fidedigno

Ubicacion en la que se almacena la version principal de los datos, que se considera la fuente
de informacién mas fiable. Puede copiar los datos del origen de datos autorizado a otras
ubicaciones con el fin de procesarlos o modificarlos, por ejemplo, anonimizarlos, redactarlos o
seudonimizarlos.

Zona de disponibilidad

Una ubicacion distinta dentro de una Region de AWS que esta aislada de los fallos en otras
zonas de disponibilidad y que proporciona una conectividad de red econémica y de baja latencia
con otras zonas de disponibilidad de la misma regién.

AWS Marco de adopcion de la nube ()AWS CAF

Un marco de directrices y mejores practicas AWS para ayudar a las organizaciones a desarrollar
un plan eficiente y eficaz para migrar con éxito a la nube. AWS CAForganiza la orientacion en
seis areas de enfoque denominadas perspectivas: negocios, personas, gobierno, plataforma,
seguridad y operaciones. Las perspectivas empresariales, humanas y de gobernanza se centran
en las habilidades y los procesos empresariales; las perspectivas de plataforma, seguridad y
operaciones se centran en las habilidades y los procesos técnicos. Por ejemplo, la perspectiva
humana se dirige a las partes interesadas que se ocupan de los Recursos Humanos (RR. HH.),
las funciones del personal y la administracion de las personas. Desde esta perspectiva, AWS
CAF proporciona orientacidon para el desarrollo, la formacion y la comunicacion de las personas a
fin de ayudar a la organizacion a prepararse para una adopcion exitosa de la nube. Para obtener
mas informacion, consulte el AWS CAFsitio web y el AWS CAFdocumento técnico.

AWS Marco de calificacion de la carga de trabajo (JAWS WQF

Herramienta que evalua las cargas de trabajo de migracién de bases de datos, recomienda
estrategias de migracion y proporciona estimaciones de trabajo. AWS WQFse incluye con AWS
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Schema Conversion Tool () AWS SCT. Analiza los esquemas de bases de datos y los objetos de
cbdigo, el codigo de las aplicaciones, las dependencias y las caracteristicas de rendimiento y
proporciona informes de evaluacion.

B

un bot malo

Un bot destinado a interrumpir o causar dafno a personas u organizaciones.

BCP

Consulte la planificacion de la continuidad del negocio.

grafico de comportamiento

Una vista unificada e interactiva del comportamiento de los recursos y de las interacciones a

lo largo del tiempo. Puede utilizar un grafico de comportamiento con Amazon Detective para
examinar los intentos de inicio de sesidn fallidos, las APl llamadas sospechosas y acciones
similares. Para obtener mas informacion, consulte Datos en un grafico de comportamiento en la

documentacion de Detective.

sistema big-endian

Un sistema que almacena primero el byte mas significativo. Véase también endianismo.

clasificacion binaria

Un proceso que predice un resultado binario (una de las dos clases posibles). Por ejemplo, es
posible que su modelo de ML necesite predecir problemas como “; Este correo electrénico es
spam o no es spam?” o “; Este producto es un libro o un automdévil?”.

filtro de floracion

Estructura de datos probabilistica y eficiente en términos de memoria que se utiliza para
comprobar si un elemento es miembro de un conjunto.

implementacion azul/verde

Una estrategia de despliegue en la que se crean dos entornos separados pero idénticos. La
version actual de la aplicacidon se ejecuta en un entorno (azul) y la nueva version de la aplicacion
en el otro entorno (verde). Esta estrategia le ayuda a revertirla rapidamente con un impacto
minimo.
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bot

Una aplicacion de software que ejecuta tareas automatizadas a través de Internet y simula la
actividad o interaccion humana. Algunos bots son utiles o beneficiosos, como los rastreadores
web que indexan informacion en Internet. Algunos otros bots, conocidos como bots malos, tienen
como objetivo interrumpir o causar dafnos a personas u organizaciones.

botnet

Redes de bots que estan infectadas por malware y que estan bajo el control de una sola parte,
conocida como pastor u operador de bots. Las botnets son el mecanismo mas conocido para
escalar los bots y su impacto.

rama

Area contenida de un repositorio de cédigo. La primera rama que se crea en un repositorio es
la rama principal. Puede crear una rama nueva a partir de una rama existente y, a continuacion,
desarrollar caracteristicas o corregir errores en la rama nueva. Una rama que se genera

para crear una caracteristica se denomina comunmente rama de caracteristica. Cuando

la caracteristica se encuentra lista para su lanzamiento, se vuelve a combinar la rama de
caracteristica con la rama principal. Para obtener mas informacién, consulte Acerca de las
sucursales (GitHub documentacion).

acceso con cristales rotos

En circunstancias excepcionales y mediante un proceso aprobado, un usuario puede acceder
rapidamente a un sitio para el Cuenta de AWS que normalmente no tiene permisos de acceso.
Para obtener mas informacién, consulte el indicador Implemente procedimientos de rotura de
cristales en la guia Well-Architected AWS .

estrategia de implementacion sobre infraestructura existente

La infraestructura existente en su entorno. Al adoptar una estrategia de implementacion
sobre infraestructura existente para una arquitectura de sistemas, se disefa la arquitectura
en funcion de las limitaciones de los sistemas y la infraestructura actuales. Si esta ampliando
la infraestructura existente, puede combinar las estrategias de implementacion sobre
infraestructuras existentes y de implementacion desde cero.

caché de bufer

El area de memoria donde se almacenan los datos a los que se accede con mas frecuencia.



https://docs.github.com/en/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes-to-your-work-with-pull-requests/about-branches
https://docs.github.com/en/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes-to-your-work-with-pull-requests/about-branches
https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/devops-guidance/ag.sad.5-implement-break-glass-procedures.html
https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/devops-guidance/ag.sad.5-implement-break-glass-procedures.html
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capacidad empresarial

Lo que hace una empresa para generar valor (por ejemplo, ventas, servicio al cliente o
marketing). Las arquitecturas de microservicios y las decisiones de desarrollo pueden estar
impulsadas por las capacidades empresariales. Para obtener mas informacién, consulte la
seccion Organizado en torno a las capacidades empresariales del documento técnico Ejecutar
microservicios en contenedores en AWS.

planificacion de la continuidad del negocio () BCP

Plan que aborda el posible impacto de un evento disruptivo, como una migracioén a gran escala en
las operaciones y permite a la empresa reanudar las operaciones rapidamente.

C

CAF

Consulte el marco AWS de adopcion de la nube.

despliegue canario

El lanzamiento lento e incremental de una version para los usuarios finales. Cuando se tiene
confianza, se despliega la nueva version y se reemplaza la version actual en su totalidad.

CCoE

Consulte Cloud Center of Excellence.

CDC

Consulte la captura de datos de cambios.

cambiar la captura de datos (CDC)

Proceso de seguimiento de los cambios en un origen de datos, como una tabla de base de datos,
y registro de los metadatos relacionados con el cambio. Se puede utilizar CDC para varios fines,
como auditar o replicar los cambios en un sistema de destino para mantener la sincronizacion.

ingenieria del caos
Introducir intencionalmente fallos o eventos disruptivos para poner a prueba la resiliencia de un

sistema. Puedes usar AWS Fault Injection Service (AWS FIS) para realizar experimentos que
estresen tus AWS cargas de trabajo y evaluen su respuesta.



https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/running-containerized-microservices/organized-around-business-capabilities.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/running-containerized-microservices/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/running-containerized-microservices/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/fis/latest/userguide/what-is.html
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Cl/CD

Consulte la integracidén continua y la entrega continua.

clasificacion

Un proceso de categorizacion que permite generar predicciones. Los modelos de ML para
problemas de clasificacién predicen un valor discreto. Los valores discretos siempre son distintos
entre si. Por ejemplo, es posible que un modelo necesite evaluar si hay o no un automévil en una
imagen.

cifrado del cliente

Cifrado de datos localmente, antes de que el objetivo los Servicio de AWS reciba.

Centro de excelencia en la nube (CCoE)

Equipo multidisciplinario que impulsa los esfuerzos de adopcion de la nube en toda la
organizacion, incluido el desarrollo de las practicas recomendadas en la nube, la movilizacion de
recursos, el establecimiento de plazos de migracion y la direccidn de la organizacion durante las
transformaciones a gran escala. Para obtener mas informacion, consulte las CCoEpublicaciones
del blog de estrategia Nube de AWS empresarial.

computacion en la nube

La tecnologia en la nube que se utiliza normalmente para la administracion de dispositivos de loT
y el almacenamiento de datos de forma remota. La computacion en la nube suele estar conectada
a la tecnologia de computacion perimetral.

modelo operativo en la nube

En una organizacion de TI, el modelo operativo que se utiliza para crear, madurar y optimizar
uno o mas entornos de nube. Para obtener mas informacion, consulte Creacidon de su modelo

operativo de nube.

etapas de adopcion de la nube

Las cuatro fases por las que suelen pasar las organizaciones cuando migran a Nube de AWS:

» Proyecto: ejecucion de algunos proyectos relacionados con la nube con fines de prueba de
concepto y aprendizaje

« Fundamento: realizar inversiones fundamentales para escalar su adopcion de la nube (p. €j.,
crear una landing zone, definir un CCoE modelo de operaciones)

+ Migracion: migracion de aplicaciones individuales



https://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/tag/ccoe/
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/strategy-cloud-operating-model/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/strategy-cloud-operating-model/introduction.html
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» Reinvencién: optimizacion de productos y servicios e innovacién en la nube

Stephen Orban definio estas etapas en la entrada del blog The Journey Toward Cloud-First &
the Stages of Adoption en el blog Nube de AWS Enterprise Strategy. Para obtener informacion
sobre su relacion con la estrategia de AWS migracion, consulte la guia de preparacion para la
migracion.

CMDB

Consulte la base de datos de administracion de la configuracion.

repositorio de cédigo

Una ubicacién donde el codigo fuente y otros activos, como documentacion, muestras y scripts,
se almacenan y actualizan mediante procesos de control de versiones. Los repositorios en la
nube mas comunes incluyen GitHub o Bitbucket Cloud. Cada versién del cédigo se denomina
rama. En una estructura de microservicios, cada repositorio se encuentra dedicado a una unica
funcionalidad. Una sola canalizacién de CI/CD puede utilizar varios repositorios.

caché en frio

Una caché de bufer que esta vacia no esta bien poblada o contiene datos obsoletos o
irrelevantes. Esto afecta al rendimiento, ya que la instancia de la base de datos debe leer desde
la memoria principal o el disco, lo que es mas lento que leer desde la memoria caché del bufer.

datos frios

Datos a los que se accede con poca frecuencia y que suelen ser historicos. Al consultar este tipo
de datos, normalmente se aceptan consultas lentas. Trasladar estos datos a niveles o clases de
almacenamiento de menor rendimiento y menos costosos puede reducir los costos.

vision artificial (CV)

Campo de la |IA que utiliza el aprendizaje automatico para analizar y extraer informacion de
formatos visuales, como imagenes y videos digitales. Por ejemplo, AWS Panorama ofrece
dispositivos que anaden CV a las redes de camaras locales, y Amazon SageMaker proporciona
algoritmos de procesamiento de imagenes para CV.

desviacion de configuracion

En el caso de una carga de trabajo, un cambio de configuracion con respecto al estado esperado.
Puede provocar que la carga de trabajo deje de cumplir las normas y, por lo general, es gradual e
involuntario.



https://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/the-journey-toward-cloud-first-the-stages-of-adoption/
https://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/the-journey-toward-cloud-first-the-stages-of-adoption/
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-readiness/
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-readiness/
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base de datos de gestidon de la configuracion () CMDB

Repositorio que almacena y administra informacion sobre una base de datos y su entorno de
TI, incluidos los componentes de hardware y software y sus configuraciones. Por lo general, se
utilizan datos CMDB de una etapa de migracién de descubrimiento y analisis de la cartera.

paquete de conformidad

Conjunto de AWS Config reglas y medidas correctivas que puede reunir para personalizar sus
comprobaciones de conformidad y seguridad. Puede implementar un paquete de conformidad
como una entidad unica en una Cuenta de AWS regidn o en una organizacion mediante una
YAML plantilla. Para obtener mas informacion, consulte los paquetes de conformidad en la AWS

Config documentacion.

integracion y entrega continuas (CI/CD)

El proceso de automatizaciéon de las etapas de origen, compilacién, prueba, presentacion y

produccion del proceso de lanzamiento del software. CI/CD is commonly described as a pipeline.

Cl/CDpueden ayudarlo a automatizar los procesos, mejorar la productividad, mejorar la calidad
del codigo y entregar con mayor rapidez. Para obtener mas informacién, consulte Beneficios de
la entrega continua. CD también puede significar implementacion continua. Para obtener mas
informacion, consulte Entrega continua frente a implementacion continua.

CcVv

Vea la vision artificial.

D

datos en reposo

Datos que estan estacionarios en la red, como los datos que se encuentran almacenados.

clasificacion de datos

Un proceso para identificar y clasificar los datos de su red en funcion de su importancia y
sensibilidad. Es un componente fundamental de cualquier estrategia de administracion de
riesgos de ciberseguridad porque lo ayuda a determinar los controles de proteccidn y retencion
adecuados para los datos. La clasificacion de datos es un componente del pilar de seguridad
del AWS Well-Architected Framework. Para obtener mas informacién, consulte Clasificacion de
datos.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/practicing-continuous-integration-continuous-delivery/benefits-of-continuous-delivery.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/practicing-continuous-integration-continuous-delivery/benefits-of-continuous-delivery.html
https://aws.amazon.com/devops/continuous-delivery/
https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/security-pillar/data-classification.html
https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/security-pillar/data-classification.html
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desviacion de datos

Una variacion significativa entre los datos de produccion y los datos que se utilizaron para
entrenar un modelo de machine learning, o un cambio significativo en los datos de entrada
a lo largo del tiempo. La desviacion de los datos puede reducir la calidad, la precision y la

imparcialidad generales de las predicciones de los modelos de machine learning.

datos en transito

Datos que se mueven de forma activa por la red, por ejemplo, entre los recursos de la red.

malla de datos

Un marco arquitectdnico que proporciona una propiedad de datos distribuida y descentralizada
con administracion y gobierno centralizados.

minimizacion de datos

El principio de recopilar y procesar solo los datos estrictamente necesarios. Practicar la
minimizacion de los datos Nube de AWS puede reducir los riesgos de privacidad, los costos y la
huella de carbono de la analitica.

perimetro de datos
Un conjunto de barreras preventivas en su AWS entorno que ayudan a garantizar que solo las

identidades confiables accedan a los recursos confiables desde las redes esperadas. Para
obtener mas informacion, consulte Crear un perimetro de datos sobre. AWS

preprocesamiento de datos

Transformar los datos sin procesar en un formato que su modelo de ML pueda analizar
facilmente. El preprocesamiento de datos puede implicar eliminar determinadas columnas o filas y
corregir los valores faltantes, incoherentes o duplicados.

procedencia de los datos

El proceso de rastrear el origen y el historial de los datos a lo largo de su ciclo de vida, por
ejemplo, la forma en que se generaron, transmitieron y almacenaron los datos.

titular de los datos

Persona cuyos datos se recopilan y procesan.



https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/building-a-data-perimeter-on-aws/building-a-data-perimeter-on-aws.html
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almacenamiento de datos

Un sistema de administracion de datos que respalde la inteligencia empresarial, como el analisis.
Los almacenes de datos suelen contener grandes cantidades de datos historicos y, por lo
general, se utilizan para consultas y analisis.

lenguaje de definicion de bases de datos (DDL)

Instrucciones o comandos para crear o modificar la estructura de tablas y objetos de una base de
datos.

lenguaje de manipulacion de bases de datos (DML)

Instrucciones o comandos para modificar (insertar, actualizar y eliminar) la informacion de una
base de datos.

DDL

Consulte el lenguaje de definicion de bases de datos.

conjunto profundo

Combinar varios modelos de aprendizaje profundo para la prediccion. Puede utilizar conjuntos
profundos para obtener una prediccion mas precisa o para estimar la incertidumbre de las
predicciones.

aprendizaje profundo

Un subcampo del ML que utiliza multiples capas de redes neuronales artificiales para identificar el
mapeo entre los datos de entrada y las variables objetivo de interés.

defense-in-depth

Un enfoque de seguridad de la informacién en el que se distribuyen cuidadosamente una serie de
mecanismos y controles de seguridad en una red informatica para proteger la confidencialidad,

la integridad y la disponibilidad de la red y de los datos que contiene. Al adoptar esta estrategia
AWS, se afnaden varios controles en diferentes capas de la AWS Organizations estructura para
ayudar a proteger los recursos. Por ejemplo, un defense-in-depth enfoque podria combinar la
autenticacion multifactorial, la segmentacion de la red y el cifrado.

administrador delegado

En AWS Organizations, un servicio compatible puede registrar una cuenta de AWS miembro
para administrar las cuentas de la organizacion y gestionar los permisos de ese servicio. Esta
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cuenta se denomina administrador delegado para ese servicio. Para obtener mas informacion y
una lista de servicios compatibles, consulte Servicios que funcionan con AWS Organizations en la

documentacion de AWS Organizations .

Implementacion

El proceso de hacer que una aplicacién, caracteristicas nuevas o correcciones de cddigo
se encuentren disponibles en el entorno de destino. La implementaciéon abarca implementar
cambios en una base de cddigo y, a continuacion, crear y ejecutar esa base en los entornos de la

aplicacion.

entorno de desarrollo

Consulte entorno.

control de detecciéon

Un control de seguridad que se ha disefiado para detectar, registrar y alertar después de que
se produzca un evento. Estos controles son una segunda linea de defensa, ya que lo advierten
sobre los eventos de seguridad que han eludido los controles preventivos establecidos. Para
obtener mas informacion, consulte Controles de deteccion en Implementacion de controles de

seguridad en AWS.

mapeo del flujo de valor de desarrollo (DVSM)

Proceso que se utiliza para identificar y priorizar las restricciones que afectan negativamente a

la velocidad y la calidad en el ciclo de vida del desarrollo de software. DVSMamplia el proceso
de mapeo del flujo de valor disefiado originalmente para las practicas de fabricacion ajustada. Se
centra en los pasos y los equipos necesarios para crear y transferir valor a través del proceso de
desarrollo de software.

gemelo digital

Representacion virtual de un sistema del mundo real, como un edificio, una fabrica, un equipo
industrial o una linea de produccion. Los gemelos digitales son compatibles con el mantenimiento
predictivo, la supervision remota y la optimizacion de la produccion.

tabla de dimensiones

En un esquema en estrella, tabla mas pequefa que contiene los atributos de datos sobre los
datos cuantitativos de una tabla de hechos. Los atributos de la tabla de dimensiones suelen ser
campos de texto o numeros discretos que se comportan como texto. Estos atributos se utilizan
habitualmente para restringir consultas, filtrar y etiquetar conjuntos de resultados.



https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_integrate_services_list.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/aws-security-controls/detective-controls.html
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desastre

Un evento que impide que una carga de trabajo o un sistema cumplan sus objetivos
empresariales en su ubicacion principal de implementaciéon. Estos eventos pueden ser desastres
naturales, fallos técnicos o el resultado de acciones humanas, como una configuracién incorrecta
involuntaria o un ataque de malware.

recuperacion de desastres (DR)

La estrategia y el proceso que se utilizan para minimizar el tiempo de inactividad y la pérdida

de datos ocasionados por un desastre. Para obtener mas informacion, consulte Recuperacion
ante desastres de cargas de trabajo en AWS: Recovery in the Cloud in the AWS Well-Architected
Framework.

DML

Consulte el lenguaje de manipulaciéon de bases de datos.

diseno basado en el dominio

Un enfoque para desarrollar un sistema de software complejo mediante la conexién de sus
componentes a dominios en evolucion, o a los objetivos empresariales principales, a los que
sirve cada componente. Este concepto lo introdujo Eric Evans en su libro, Disefio impulsado

por el dominio: abordando la complejidad en el corazén del software (Boston: Addison-

Wesley Professional, 2003). Para obtener informacion sobre como utilizar el disefio basado en
dominios con el patrén de higos estranguladores, consulte Modernizar la antigua Microsoft. ASP
NET(ASMX) servicios web de forma incremental mediante contenedores y Amazon API Gateway.

DR

Consulte recuperacion ante desastres.

deteccién de desviaciones

Seguimiento de las desviaciones con respecto a una configuracion de referencia. Por ejemplo,
puedes usarlo AWS CloudFormation para detectar desviaciones en los recursos del sistema o
puedes usarlo AWS Control Tower para detectar cambios en tu landing zone que puedan afectar
al cumplimiento de los requisitos de gobierno.

DVSM

Consulte el mapeo del flujo de valor del desarrollo.



https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/disaster-recovery-workloads-on-aws/disaster-recovery-workloads-on-aws.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/disaster-recovery-workloads-on-aws/disaster-recovery-workloads-on-aws.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/modernization-aspnet-web-services/considerations.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/modernization-aspnet-web-services/considerations.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/using-cfn-stack-drift.html
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/drift.html
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E

EDA

Consulte el analisis exploratorio de datos.

computacion en la periferia

La tecnologia que aumenta la potencia de calculo de los dispositivos inteligentes en la periferia de
una red de loT. En comparacion con la computacion en nube, la computacion perimetral puede

reducir la latencia de la comunicacidén y mejorar el tiempo de respuesta.

cifrado

Proceso informatico que transforma datos de texto plano, legibles por humanos, en texto cifrado.

clave de cifrado

Cadena criptografica de bits aleatorios que se genera mediante un algoritmo de cifrado. Las
claves pueden variar en longitud y cada una se ha disefiado para ser impredecible y unica.

endianidad

El orden en el que se almacenan los bytes en la memoria del ordenador. Los sistemas big-
endianos almacenan primero el byte mas significativo. Los sistemas Little-Endian almacenan
primero el byte menos significativo.

punto de conexion

Consulte el punto final del servicio.

servicio de punto de conexion

Un servicio que puede alojar en una nube privada virtual (VPC) para compartirlo con otros
usuarios. Puede crear un servicio de punto final con otros Cuentas de AWS o AWS Identity and
Access Management (IAM) principales AWS PrivateLink y conceder permisos a ellos. Estas
cuentas o entidades principales pueden conectarse a su servicio de puntos finales de forma
privada mediante la creacion de puntos finales de interfazZVPC. Para obtener mas informacion,
consulte Crear un servicio de punto final en la documentacién de Amazon Virtual Private Cloud
(AmazonVPC).

planificacion de recursos empresariales (ERP)

Un sistema que automatiza y gestiona los procesos empresariales clave (como la contabilidad y
la gestion de proyectos) de una empresa. MES



https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/create-endpoint-service.html
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cifrado de sobre

El proceso de cifrar una clave de cifrado con otra clave de cifrado. Para obtener mas informacion,
consulte Cifrado de sobres en la documentacion de AWS Key Management Service (AWS KMS).

environment

Una instancia de una aplicacidén en ejecucion. Los siguientes son los tipos de entornos mas
comunes en la computacion en la nube:

» entorno de desarrollo: instancia de una aplicacién en ejecucion que solo se encuentra
disponible para el equipo principal responsable del mantenimiento de la aplicacion. Los
entornos de desarrollo se utilizan para probar los cambios antes de promocionarlos a los
entornos superiores. Este tipo de entorno a veces se denomina entorno de prueba.

 entornos inferiores: todos los entornos de desarrollo de una aplicacion, como los que se utilizan
para las compilaciones y pruebas iniciales.

» entorno de produccion: instancia de una aplicacion en ejecucion a la que pueden acceder los
usuarios finales. En una canalizacion de CI/CD, el entorno de produccion es el ultimo entorno
de implementacion.

 entornos superiores: todos los entornos a los que pueden acceder usuarios que no sean
del equipo de desarrollo principal. Esto puede incluir un entorno de produccion, entornos de
preproduccion y entornos para las pruebas de aceptacion por parte de los usuarios.

epopeya

En las metodologias agiles, son categorias funcionales que ayudan a organizar y priorizar

el trabajo. Las epopeyas brindan una descripcidén detallada de los requisitos y las tareas de
implementacion. Por ejemplo, las cuestiones AWS CAF de seguridad incluyen la gestion de
identidades y accesos, los controles de deteccion, la seguridad de la infraestructura, la proteccion
de datos y la respuesta a incidentes. Para obtener mas informacion sobre las epopeyas en la
estrategia de migracion de AWS , consulte la Guia de implementacion del programa.

ERP

Consulte la planificacion de recursos empresariales.

analisis exploratorio de datos () EDA

El proceso de analizar un conjunto de datos para comprender sus caracteristicas principales.

Se recopilan o0 agregan datos y, a continuacion, se realizan las investigaciones iniciales para
encontrar patrones, detectar anomalias y comprobar las suposiciones. EDAse realiza mediante el
calculo de estadisticas resumidas y la creacion de visualizaciones de datos.



https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/concepts.html#enveloping
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-program-implementation/
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F

tabla de datos

La tabla central de un esquema en forma de estrella. Almacena datos cuantitativos sobre las
operaciones comerciales. Normalmente, una tabla de hechos contiene dos tipos de columnas: las
que contienen medidas y las que contienen una clave externa para una tabla de dimensiones.

fallan rapidamente

Una filosofia que utiliza pruebas frecuentes e incrementales para reducir el ciclo de vida del
desarrollo. Es una parte fundamental de un enfoque agil.

limite de aislamiento de fallas

En el Nube de AWS, un limite, como una zona de disponibilidad Region de AWS, un plano de
control o un plano de datos, que limita el efecto de una falla y ayuda a mejorar la resiliencia de
las cargas de trabajo. Para obtener mas informacion, consulte Limites de AWS aislamiento de

errores.

rama de caracteristica

Consulte la sucursal.

caracteristicas

Los datos de entrada que se utilizan para hacer una prediccion. Por ejemplo, en un contexto de
fabricacion, las caracteristicas pueden ser imagenes que se capturan periodicamente desde la
linea de fabricacion.

importancia de las caracteristicas

La importancia que tiene una caracteristica para las predicciones de un modelo. Por lo general,
se expresa como una puntuacion numeérica que se puede calcular mediante diversas técnicas,
como las explicaciones aditivas de Shapley (SHAP) y los gradientes integrados. Para obtener
mas informacién, consulte Interpretabilidad del modelo de aprendizaje automatico con:.AWS

transformacioén de funciones

Optimizar los datos para el proceso de ML, lo que incluye enriquecer los datos con fuentes
adicionales, escalar los valores o extraer varios conjuntos de informacion de un solo campo de
datos. Esto permite que el modelo de ML se beneficie de los datos. Por ejemplo, si divide la fecha
del “27 de mayo de 2021 00:15:37” en “jueves”, “mayo”, “2021” y “15”, puede ayudar al algoritmo



https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-fault-isolation-boundaries/abstract-and-introduction.html
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de aprendizaje a aprender patrones matizados asociados a los diferentes componentes de los
datos.

FGAC

Consulte el control de acceso detallado.

control de acceso detallado () FGAC

El uso de varias condiciones que tienen por objetivo permitir o denegar una solicitud de acceso.

migracion relampago

Método de migracion de bases de datos que utiliza la replicacion continua de datos mediante
la captura de datos modificados para migrar los datos en el menor tiempo posible, en lugar de

utilizar un enfoque gradual. El objetivo es reducir al minimo el tiempo de inactividad.

G

bloqueo geografico

Consulta las restricciones geograficas.

restricciones geograficas (bloqueo geografico)

En Amazon CloudFront, una opcion para impedir que los usuarios de paises especificos accedan
a las distribuciones de contenido. Puede utilizar una lista de permitidos o bloqueados para
especificar los paises aprobados y prohibidos. Para obtener mas informacién, consulta la seccion
Restringir la distribucion geografica del contenido en la CloudFront documentacion.

Flujo de trabajo de Gitflow

Un enfoque en el que los entornos inferiores y superiores utilizan diferentes ramas en un
repositorio de codigo fuente. El flujo de trabajo de Gitflow se considera heredado, y el flujo de
trabajo basado en enlaces troncales es el enfoque moderno preferido.

estrategia de implementacion desde cero

La ausencia de infraestructura existente en un entorno nuevo. Al adoptar una estrategia de
implementacion desde cero para una arquitectura de sistemas, puede seleccionar todas las
tecnologias nuevas sin que estas deban ser compatibles con una infraestructura existente,

lo que también se conoce como implementacion sobre infraestructura existente. Si esta
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ampliando la infraestructura existente, puede combinar las estrategias de implementacién sobre
infraestructuras existentes y de implementacion desde cero.

barrera de proteccion

Una regla de alto nivel que ayuda a regular los recursos, las politicas y el cumplimiento en todas
las unidades organizativas (). OUs Las barreras de proteccion preventivas aplican politicas

para garantizar la alineacion con los estandares de conformidad. Se implementan mediante
politicas de control de servicios y limites de IAM permisos. Las barreras de proteccion de
deteccidn detectan las vulneraciones de las politicas y los problemas de conformidad, y generan
alertas para su correccion. Se implementan mediante Amazon AWS Config AWS Security Hub
GuardDuty AWS Trusted Advisor, Amazon Inspector y AWS Lambda cheques personalizados.

H

JA

Consulte alta disponibilidad.

migracion heterogénea de bases de datos

Migracion de la base de datos de origen a una base de datos de destino que utilice un motor de
base de datos diferente (por ejemplo, de Oracle a Amazon Aurora). La migracion heterogénea
suele ser parte de un esfuerzo de redisefio de la arquitectura y convertir el esquema puede ser
una tarea compleja. AWS ofrece AWS SCT, lo cual ayuda con las conversiones de esquemas.

alta disponibilidad (HA)

La capacidad de una carga de trabajo para funcionar de forma continua, sin intervencién, en caso
de desafios o desastres. Los sistemas de alta disponibilidad estan disefiados para realizar una
conmutacion por error automatica, ofrecer un rendimiento de alta calidad de forma constante y
gestionar diferentes cargas y fallos con un impacto minimo en el rendimiento.

modernizacion historica
Un enfoque utilizado para modernizar y actualizar los sistemas de tecnologia operativa (TO) a fin

de satisfacer mejor las necesidades de la industria manufacturera. Un histérico es un tipo de base
de datos que se utiliza para recopilar y almacenar datos de diversas fuentes en una fabrica.

migracion homogénea de bases de datos

Migracion de la base de datos de origen a una base de datos de destino que comparte el mismo
motor de base de datos (por ejemplo, Microsoft SQL Server a Amazon RDS for SQL Server).
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La migracion homogénea suele formar parte de un esfuerzo para volver a alojar o redefinir la
plataforma. Puede utilizar las utilidades de bases de datos nativas para migrar el esquema.

datos recientes

Datos a los que se accede con frecuencia, como datos en tiempo real o datos traslacionales
recientes. Por lo general, estos datos requieren un nivel o una clase de almacenamiento de alto
rendimiento para proporcionar respuestas rapidas a las consultas.

hotfix

Una solucién urgente para un problema critico en un entorno de produccion. Debido a su
urgencia, una revision se suele realizar fuera del flujo de trabajo de DevOps publicacion habitual.

periodo de hiperatencion

Periodo, inmediatamente después de la transicion, durante el cual un equipo de migracion
administra y monitorea las aplicaciones migradas en la nube para solucionar cualquier problema.
Por lo general, este periodo dura de 1 a 4 dias. Al final del periodo de hiperatencion, el equipo de
migracion suele transferir la responsabilidad de las aplicaciones al equipo de operaciones en la
nube.

laC

Vea la infraestructura como codigo.

politicas basadas en identidad

Politica asociada a uno o mas IAM directores que define sus permisos en el Nube de AWS
entorno.

aplicacién inactiva
Aplicacion que tiene un uso medio CPU de memoria entre el 5 y el 20 por ciento durante un

periodo de 90 dias. En un proyecto de migracién, es habitual retirar estas aplicaciones o
mantenerlas en las instalaciones.

lloT

Consulte Internet de las cosas industrial.
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infraestructura inmutable

Un modelo que implementa una nueva infraestructura para las cargas de trabajo de produccion
en lugar de actualizar, parchear o modificar la infraestructura existente. Las infraestructuras
inmutables son intrinsecamente mas consistentes, fiables y predecibles que las infraestructuras
mutables. Para obtener mas informacion, consulte las practicas recomendadas para implementar
con una infraestructura inmutable en Well-Architected Framework AWS .

entrante (ingreso) VPC

En una arquitectura de AWS cuentas multiples, una VPC que acepta, inspecciona y enruta

las conexiones de red desde fuera de una aplicacion. La arquitectura AWS de referencia de
seguridad recomienda configurar la cuenta de red con entradas, salidas e inspeccion VPCs para
proteger la interfaz bidireccional entre la aplicacion e Internet en general.

migracion gradual

Estrategia de transicidon en la que se migra la aplicacion en partes pequefas en lugar de realizar
una transicién unica y completa. Por ejemplo, puede trasladar inicialmente solo unos pocos
microservicios o usuarios al nuevo sistema. Tras comprobar que todo funciona correctamente,
puede trasladar microservicios o usuarios adicionales de forma gradual hasta que pueda retirar
su sistema heredado. Esta estrategia reduce los riesgos asociados a las grandes migraciones.

Industria 4.0
Un término que Klaus Schwab introdujo en 2016 para referirse a la modernizacion de los

procesos de fabricacion mediante avances en la conectividad, los datos en tiempo real, la
automatizacion, el analisis y la inteligencia artificial/aprendizaje automatico.

infraestructura

Todos los recursos y activos que se encuentran en el entorno de una aplicacion.

infraestructura como cédigo (1aC)

Proceso de aprovisionamiento y administracion de la infraestructura de una aplicacion mediante
un conjunto de archivos de configuracion. La laC se ha disefiado para ayudarlo a centralizar la
administracion de la infraestructura, estandarizar los recursos y escalar con rapidez a fin de que
los entornos nuevos sean repetibles, fiables y consistentes.

Internet de las cosas industrial () lloT

El uso de sensores y dispositivos conectados a Internet en los sectores industriales, como
el productivo, el eléctrico, el automotriz, el sanitario, el de las ciencias de la vida y el de la
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agricultura. Para obtener mas informacion, consulte Creacion de una estrategia de transformacion
digital del Internet de las cosas (lloT) industrial.

inspeccién VPC

En una arquitectura de AWS multiples cuentas, una arquitectura centralizada VPC que gestiona
las inspecciones del trafico de red entre Internet y las redes locales VPCs (en una misma o
diferente Regiones de AWS). La arquitectura AWS de referencia de seguridad recomienda
configurar la cuenta de red con entrada, salida e inspeccién VPCs para proteger la interfaz
bidireccional entre la aplicacion e Internet en general.

Internet de las cosas (loT)

Red de objetos fisicos conectados con sensores o procesadores integrados que se comunican
con otros dispositivos y sistemas a través de Internet o de una red de comunicacién local. Para
obtener mas informacion, consulte ; Qué es loT?.

interpretabilidad

Caracteristica de un modelo de machine learning que describe el grado en que un ser humano
puede entender como las predicciones del modelo dependen de sus entradas. Para obtener mas
informacion, consulte Interpretabilidad del modelo de aprendizaje automatico con. AWS

loT

Consulte Internet de las cosas.

Biblioteca de informacion de TI (ITIL)

Conjunto de practicas recomendadas para ofrecer servicios de Tl y alinearlos con los requisitos
empresariales. ITILproporciona la base paralTSM.

Administracion de servicios de Tl (ITSM)

Actividades asociadas con el disefo, la implementacién, la administracion y el soporte de
los servicios de Tl para una organizacion. Para obtener informacion sobre la integraciéon de
las operaciones en la nube con ITSM las herramientas, consulte la guia de integracion de
operaciones.

ITIL

Consulte la biblioteca de informacién de TI.
ITSM

Consulte Administracion de servicios de TI.
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L

control de acceso basado en etiquetas () LBAC

Una implementacion del control de acceso obligatorio (MAC) en la que a los usuarios y a los
propios datos se les asigna explicitamente un valor de etiqueta de seguridad. La interseccion
entre la etiqueta de seguridad del usuario y la etiqueta de seguridad de los datos determina qué
filas y columnas puede ver el usuario.

zona de aterrizaje

Una landing zone es un AWS entorno multicuenta bien disefiado, escalable y seguro. Este es un
punto de partida desde el cual las empresas pueden lanzar e implementar rapidamente cargas de
trabajo y aplicaciones con confianza en su entorno de seguridad e infraestructura. Para obtener
mas informacién sobre las zonas de aterrizaje, consulte Configuracion de un entorno de AWS

seguro y escalable con varias cuentas.

migracion grande

Migracion de 300 servidores o mas.

LBAC

Consulte el control de acceso basado en etiquetas.

privilegio minimo

La practica recomendada de seguridad que consiste en conceder los permisos minimos
necesarios para realizar una tarea. Para obtener mas informacion, consulte Aplicar permisos con

privilegios minimos en la documentacion. |IAM

migrar mediante lift-and-shift

Consulte 7 Rs.

sistema little-endian

Un sistema que almacena primero el byte menos significativo. Véase también endianness.

entornos inferiores

Véase entorno.
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M

machine learning (ML)

Un tipo de inteligencia artificial que utiliza algoritmos y técnicas para el reconocimiento y el
aprendizaje de patrones. ElI ML analiza y aprende de los datos registrados, como los datos del
Internet de las cosas (IoT), para generar un modelo estadistico basado en patrones. Para mas
informacion, consulte Machine learning.

rama principal

Ver sucursal.

malware

Software disefiado para comprometer la seguridad o la privacidad de la computadora. El malware
puede interrumpir los sistemas informaticos, filtrar informacion confidencial u obtener acceso

no autorizado. Algunos ejemplos de malware son los virus, los gusanos, el ransomware, los
troyanos, el spyware y los keyloggers.

servicios gestionados

Servicios de AWS para los que AWS opera la capa de infraestructura, el sistema operativo

y las plataformas, y usted accede a los puntos finales para almacenar y recuperar datos.
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y Amazon DynamoDB son ejemplos de servicios
gestionados. También se conocen como servicios abstractos.

sistema de ejecucion de fabricacion () MES

Un sistema de software para rastrear, monitorear, documentar y controlar los procesos de
produccion que convierten las materias primas en productos terminados en el taller.

MAP

Consulte Migration Acceleration Program.

mecanismo

Un proceso completo en el que se crea una herramienta, se impulsa su adopcién y, a
continuacion, se inspeccionan los resultados para realizar ajustes. Un mecanismo es un ciclo que
se refuerza y mejora a si mismo a medida que funciona. Para obtener mas informacién, consulte
Creacion de mecanismos en el AWS Well-Architected Framework.
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cuenta de miembro

Todas las Cuentas de AWS demas cuentas, excepto la de administracion, que forman parte
de una organizacion. AWS Organizations Una cuenta no puede pertenecer a mas de una
organizacion a la vez.

MES

Consulte el sistema de ejecucion de la fabricacion.

Transporte de telemetria y cola de mensajes () MQTT

Un protocolo de comunicacion ligero machine-to-machine (M2M), basado en el patrén de
publicacién/suscripcion, para dispositivos de |oT con recursos limitados.

microservicio

Un servicio pequeno e independiente que se comunica a través de una red bien definida APls

y que, por lo general, es propiedad de equipos pequenos e independientes. Por ejemplo,

un sistema de seguros puede incluir microservicios que se adapten a las capacidades
empresariales, como las de ventas o marketing, o a subdominios, como las de compras,
reclamaciones o analisis. Los beneficios de los microservicios incluyen la agilidad, la escalabilidad
flexible, la facilidad de implementacion, el cédigo reutilizable y la resiliencia. Para obtener mas
informacion, consulte Integrar microservicios mediante AWS servicios sin servidor.

arquitectura de microservicios

Un enfoque para crear una aplicacién con componentes independientes que ejecutan cada
proceso de la aplicacion como un microservicio. Estos microservicios se comunican a través de
una interfaz bien definida mediante un uso ligero. APIs Cada microservicio de esta arquitectura
se puede actualizar, implementar y escalar para satisfacer la demanda de funciones especificas
de una aplicacion. Para obtener mas informacion, consulte Implementacion de microservicios en.

AWS

Migration Acceleration Program (MAP)

Un AWS programa que brinda soporte de consultoria, capacitacion y servicios para ayudar a
las organizaciones a construir una base operativa sélida para migrar a la nube y para ayudar
a compensar el costo inicial de las migraciones. MAPincluye una metodologia de migracion
para ejecutar las migraciones antiguas de forma metddica y un conjunto de herramientas para
automatizar y acelerar los escenarios de migracion habituales.
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migracion a escala

Proceso de transferencia de la mayoria de la cartera de aplicaciones a la nube en oleadas, con
mas aplicaciones desplazadas a un ritmo mas rapido en cada oleada. En esta fase, se utilizan las
practicas recomendadas y las lecciones aprendidas en las fases anteriores para implementar una
fabrica de migracién de equipos, herramientas y procesos con el fin de agilizar la migracién de
las cargas de trabajo mediante la automatizacion y la entrega agil. Esta es la tercera fase de la
estrategia de migracion de AWS.

fabrica de migracion

Equipos multifuncionales que agilizan la migracion de las cargas de trabajo mediante enfoques
automatizados y agiles. Los equipos de las fabricas de migracién suelen estar compuestos por
analistas y propietarios de operaciones, ingenieros de migracion, desarrolladores y DevOps
profesionales que trabajan a pasos agigantados. Entre el 20 y el 50 por ciento de la cartera de
aplicaciones empresariales se compone de patrones repetidos que pueden optimizarse mediante
un enfoque de fabrica. Para obtener mas informacion, consulte la discusion sobre las fabricas de
migracion y la Guia de fabricas de migracion a la nube en este contenido.

metadatos de migracion

Informacion sobre la aplicacion y el servidor que se necesita para completar la migracién. Cada
patrén de migracion requiere un conjunto diferente de metadatos de migracién. Algunos ejemplos
de metadatos de migracién son la subred de destino, el grupo de seguridad y AWS la cuenta.

patrén de migracion

Tarea de migracion repetible que detalla la estrategia de migracion, el destino de la migracion y la
aplicacion o el servicio de migracién utilizados. Ejemplo: realoje la migracion a Amazon EC2 con
AWS Application Migration Service.

Evaluacion de la cartera de migracion () MPA

Una herramienta en linea que proporciona informacion para validar el argumento empresarial
para migrar a. Nube de AWS MPAproporciona una evaluacion detallada de la cartera (tamafo
correcto de los servidores, precios, TCO comparaciones y analisis de los costos de migracion),
asi como una planificacién de la migracién (analisis y recopilacion de datos de aplicaciones,
agrupacion de aplicaciones, priorizacion de la migracion y planificacion de la oleada). La
MPAherramienta (requiere iniciar sesion) esta disponible de forma gratuita para todos los
consultores y AWS consultores de los socios. APN
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Evaluacion de la preparacion para la migracion (MRA)

El proceso que consiste en obtener informacion sobre el estado de preparacion de una
organizacion para la nube, identificar los puntos fuertes y débiles y elaborar un plan de accién
para cerrar las brechas identificadas, utilizando la AWS CAF. Para obtener mas informacion,
consulte la Guia de preparacion para la migracion. MRAes la primera fase de la estrategia de
AWS migracion.

estrategia de migracion

El enfoque utilizado para migrar una carga de trabajo a Nube de AWS. Para obtener mas
informacion, consulte la entrada de las 7 R de este glosario y consulte Movilice a su organizacion

para acelerar las migraciones a gran escala.

ML

Consulte el aprendizaje automatico.

modernizacion

Transformar una aplicacion obsoleta (antigua o monolitica) y su infraestructura en un sistema
agil, elastico y de alta disponibilidad en la nube para reducir los gastos, aumentar la eficiencia y
aprovechar las innovaciones. Para obtener mas informacion, consulte Estrategia para modernizar
las aplicaciones en el Nube de AWS.

evaluacion de la preparacion para la modernizacion

Evaluacion que ayuda a determinar la preparacion para la modernizacidon de las aplicaciones

de una organizacion; identifica los beneficios, los riesgos y las dependencias; y determina qué
tan bien la organizacion puede soportar el estado futuro de esas aplicaciones. El resultado de

la evaluacion es un esquema de la arquitectura objetivo, una hoja de ruta que detalla las fases
de desarrollo y los hitos del proceso de modernizacion y un plan de accion para abordar las
brechas identificadas. Para obtener mas informacion, consulte Evaluacion de la preparacion para
la modernizacién de las aplicaciones en el Nube de AWS.

aplicaciones monoliticas (monolitos)

Aplicaciones que se ejecutan como un unico servicio con procesos estrechamente acoplados.
Las aplicaciones monoliticas presentan varios inconvenientes. Si una caracteristica de la
aplicacidon experimenta un aumento en la demanda, se debe escalar toda la arquitectura. Agregar
0 mejorar las caracteristicas de una aplicacion monolitica también se vuelve mas complejo a
medida que crece la base de cddigo. Para solucionar problemas con la aplicacion, puede utilizar
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una arquitectura de microservicios. Para obtener mas informacion, consulte Descomposicion de

monolitos en microservicios.
MPA

Consulte la evaluacion de la cartera de migracion.
MQTT

Consulte Message Queue Queue Telemetria y Transporte.

clasificacion multiclase

Un proceso que ayuda a generar predicciones para varias clases (predice uno de mas de dos
resultados). Por ejemplo, un modelo de ML podria preguntar “; Este producto es un libro, un
automovil o un teléfono?” o “; Qué categoria de productos es mas interesante para este cliente?”.

infraestructura mutable

Un modelo que actualiza y modifica la infraestructura existente para las cargas de trabajo de
produccion. Para mejorar la coherencia, la fiabilidad y la previsibilidad, el AWS Well-Architected
Framework recomienda el uso de una infraestructura inmutable como practica recomendada.

O

OAC

Consulte el control de acceso de origen.
OAl

Consulte la identidad de acceso de origen.
OCM

Consulte gestion del cambio organizacional.

migracion fuera de linea

Método de migracion en el que la carga de trabajo de origen se elimina durante el proceso de
migracion. Este método implica un tiempo de inactividad prolongado y, por lo general, se utiliza
para cargas de trabajo pequefias y no criticas.

Ol

Consulte integracion de operaciones.
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OLA

Consulte el acuerdo a nivel operativo.

migracion en linea

Método de migracion en el que la carga de trabajo de origen se copia al sistema de destino sin
que se desconecte. Las aplicaciones que estan conectadas a la carga de trabajo pueden seguir
funcionando durante la migracién. Este método implica un tiempo de inactividad nulo o minimo vy,
por lo general, se utiliza para cargas de trabajo de produccion criticas.

OPC-UA

Consulte Open Process Communications: arquitectura unificada.

Comunicaciones de proceso abierto: arquitectura unificada (OPC-UA)

Un protocolo de comunicaciéon machine-to-machine (M2M) para la automatizacién industrial.
OPC-UA proporciona un estandar de interoperabilidad con esquemas de cifrado, autenticacion y
autorizacion de datos.

acuerdo a nivel operativo () OLA

Un acuerdo que aclara lo que los grupos de Tl funcionales se prometen ofrecer entre si, para
respaldar un acuerdo de nivel de servicio (). SLA

revision de la preparacién operativa () ORR

Una lista de preguntas y las mejores practicas asociadas que le ayudan a comprender, evaluar,
prevenir o reducir el alcance de los incidentes y posibles fallos. Para obtener mas informacion,
consulte Operational Readiness Reviews (ORR) en AWS Well-Architected Framework.

tecnologia operativa (OT)

Sistemas de hardware y software que funcionan con el entorno fisico para controlar las
operaciones, los equipos y la infraestructura industriales. En la industria manufacturera, la
integracion de los sistemas de TO y tecnologia de la informacién (TI) es un enfoque clave para
las transformaciones de la industria 4.0.

integracion de operaciones (Ol)

Proceso de modernizacién de las operaciones en la nube, que implica la planificacion de la
preparacion, la automatizacion y la integracién. Para obtener mas informacién, consulte la Guia
de integracién de las operaciones.
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registro de seguimiento organizativo

Un registro creado por el AWS CloudTrail que se registran todos los eventos para todos Cuentas
de AWS los miembros de una organizacion AWS Organizations. Este registro de seguimiento se
crea en cada Cuenta de AWS que forma parte de la organizacion y realiza un seguimiento de

la actividad en cada cuenta. Para obtener mas informacion, consulte Crear un registro para una
organizacion en la CloudTrail documentacion.

gestion del cambio organizacional (OCM)

Marco para administrar las transformaciones empresariales importantes y disruptivas desde
la perspectiva de las personas, la cultura y el liderazgo. OCMayuda a las organizaciones a
prepararse para los nuevos sistemas y estrategias y a realizar la transicion a ellos acelerando
la adopcidn del cambio, abordando los problemas de la transicidon e impulsando los cambios
culturales y organizacionales. En la estrategia de AWS migracion, este marco se denomina
aceleracion de las personas, debido a la velocidad de cambio que requieren los proyectos de
adopcion de la nube. Para obtener mas informacion, consulte la OCMguia.

control de acceso de origen (OAC)

En CloudFront, una opcion mejorada para restringir el acceso y proteger el contenido del Amazon
Simple Storage Service (Amazon S3). OACadmite todos los depdsitos de S3 Regiones de AWS,
el cifrado del lado del servidor con AWS KMS (SSE-KMS) y el cifrado dinamico PUT y DELETE las
solicitudes al depdsito de S3.

identidad de acceso de origen () OAl

En CloudFront, una opcion para restringir el acceso y proteger el contenido de Amazon S3.
Cuando lo usaOAl, CloudFront crea un principal con el que Amazon S3 puede autenticarse. Los
directores autenticados solo pueden acceder al contenido de un bucket de S3 a través de una
distribucion especifica. CloudFront Consulte tambien OAC, que proporciona un control de acceso
mejorado y mas detallado.

ORR

Consulte la revision de la preparacion operativa.

NO

Consulte tecnologia operativa.
saliente (salida) VPC

En una arquitectura AWS multicuenta, VPC que gestiona las conexiones de red que se inician
desde una aplicacién. La arquitectura de referencia de AWS seguridad recomienda configurar



https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/creating-trail-organization.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/creating-trail-organization.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-ocm/
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/security-reference-architecture/network.html

AWS Guia prescriptiva Guia basica para grandes migraciones AWS

la cuenta de red con entradas, salidas e inspeccién VPCs para proteger la interfaz bidireccional
entre la aplicacion y el resto de Internet.

P

limite de permisos

Una politica IAM de administracion asociada a IAM los directores para establecer los permisos
maximos que puede tener el usuario o el rol. Para obtener mas informacién, consulte los limites
de los permisos en la IAM documentacion.

informacion de identificacion personal (Pll)

Informacién que, vista directamente o combinada con otros datos relacionados, puede utilizarse
para deducir de manera razonable la identidad de una persona. Algunos ejemplos PII incluyen
nombres, direcciones e informacion de contacto.

Pl

Consulte la informacion de identificacion personal.

manual de estrategias

Conjunto de pasos predefinidos que capturan el trabajo asociado a las migraciones, como la

entrega de las funciones de operaciones principales en la nube. Un manual puede adoptar la
forma de scripts, manuales de procedimientos automatizados o resumenes de los procesos o
pasos necesarios para operar un entorno modernizado.

PLC

Consulte controlador l6gico programable.

PLM

Consulte la gestion del ciclo de vida del producto.

politica

Un objeto que puede definir los permisos (consulte la politica basada en la identidad), especifique

las condiciones de acceso (consulte la politica basada en los recursos) o defina los permisos

maximos para todas las cuentas de una organizacion AWS Organizations (consulte la politica de
control de servicios).
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persistencia poliglota

Elegir de forma independiente la tecnologia de almacenamiento de datos de un microservicio
en funcion de los patrones de acceso a los datos y otros requisitos. Si sus microservicios

tienen la misma tecnologia de almacenamiento de datos, pueden enfrentarse a desafios de
implementacion o experimentar un rendimiento deficiente. Los microservicios se implementan
mas facilmente y logran un mejor rendimiento y escalabilidad si utilizan el almacén de datos que
mejor se adapte a sus necesidades. Para obtener mas informacién, consulte Habilitacion de la

persistencia de datos en los microservicios.

evaluacioén de cartera

Proceso de deteccidn, analisis y priorizacion de la cartera de aplicaciones para planificar la
migracion. Para obtener mas informacion, consulte la Evaluacion de la preparacion para la

migracion.
predicate

Una condicién de consulta que devuelve true ofalse, por lo general, se encuentra en una
clausula. WHERE

pulsar un predicado

Técnica de optimizacion de consultas de bases de datos que filtra los datos de la consulta antes
de transferirlos. Esto reduce la cantidad de datos que se deben recuperar y procesar de la base
de datos relacional y mejora el rendimiento de las consultas.

control preventivo

Un control de seguridad disefiado para evitar que ocurra un evento. Estos controles son la
primera linea de defensa para evitar el acceso no autorizado o los cambios no deseados en
la red. Para obtener mas informacion, consulte Controles preventivos en Implementacién de
controles de seguridad en AWS.

entidad principal

Una entidad AWS que puede realizar acciones y acceder a los recursos. Esta entidad suele ser
un usuario raiz de un Cuenta de AWS, un IAM rol o un usuario. Para obtener mas informacion,
consulte los términos y conceptos de Principal in Roles en la IAM documentacion.

Privacidad desde el diseno

Un enfoque de ingenieria de sistemas que tiene en cuenta la privacidad durante todo el proceso
de ingenieria.
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zonas alojadas privadas

Un contenedor que contiene informacion sobre como desea que Amazon Route 53 responda a
DNS las consultas de un dominio y sus subdominios dentro de uno o0 masVPCs. Para obtener
mas informacioén, consulte Uso de zonas alojadas privadas en la documentacién de Route 53.

control proactivo

Un control de seguridad disefiado para evitar el despliegue de recursos no conformes. Estos
controles escanean los recursos antes de aprovisionarlos. Si el recurso no cumple con el control,
significa que no esta aprovisionado. Para obtener mas informacion, consulte la guia de referencia
de controles en la AWS Control Tower documentacion y consulte Controles proactivos en
Implementacion de controles de seguridad en AWS.

gestion del ciclo de vida del producto (PLM)

La gestion de los datos y los procesos de un producto a lo largo de todo su ciclo de vida, desde el
diseno, el desarrollo y el lanzamiento, pasando por el crecimiento y la madurez, hasta el rechazo
y la retirada.

entorno de produccién

Consulte el entorno.

controlador légico programable () PLC

En la industria manufacturera, una computadora adaptable y altamente confiable que monitorea
las maquinas y automatiza los procesos de fabricacion.

seudonimizacion

El proceso de reemplazar los identificadores personales de un conjunto de datos por valores de
marcadores de posicidon. La seudonimizacion puede ayudar a proteger la privacidad personal. Los
datos seudonimizados siguen considerandose datos personales.

publish/subscribe (pub/sub)

Un patrén que permite las comunicaciones asincronas entre microservicios para mejorar

la escalabilidad y la capacidad de respuesta. Por ejemplo, en un microservicio basado en
microservicios MES, un microservicio puede publicar mensajes de eventos en un canal al que se
puedan suscribir otros microservicios. El sistema puede anadir nuevos microservicios sin cambiar
el servicio de publicacion.



https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/hosted-zones-private.html
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Q

plan de consulta

Serie de pasos, como instrucciones, que se utilizan para acceder a los datos de un sistema de
base de datos SQL relacional.

regresion del plan de consulta

El optimizador de servicios de la base de datos elige un plan menos 6ptimo que antes de

un cambio determinado en el entorno de la base de datos. Los cambios en estadisticas,
restricciones, configuracion del entorno, enlaces de parametros de consultas y actualizaciones del
motor de base de datos PostgreSQL pueden provocar una regresion del plan.

R
RACImatriz

Véase responsable, responsable, consultado, informado (RACI).

ransomware

Software malicioso que se ha disefado para bloquear el acceso a un sistema informatico o a los
datos hasta que se efectue un pago.

RASCImatriz

Véase responsable, responsable, consultado, informado (RACI).

RCAC

Consulte el control de acceso por filas y columnas.

read replica

Una copia de una base de datos que se utiliza con fines de solo lectura. Puede enrutar las
consultas a la réplica de lectura para reducir la carga en la base de datos principal.

redisenar

Ver 7 Rs.
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objetivo de punto de recuperacion (RPO)

La cantidad de tiempo maximo aceptable desde el ultimo punto de recuperacion de datos. Esto
determina qué se considera una pérdida de datos aceptable entre el ultimo punto de recuperacién
y la interrupcion del servicio.

objetivo de tiempo de recuperacion (RTO)

La demora maxima aceptable entre la interrupcién del servicio y el restablecimiento del servicio.

refactorizar
Ver 7 Rs.
Regién

Una coleccion de AWS recursos en un area geografica. Cada uno Region de AWS esta aislado
e independiente de los demas para proporcionar tolerancia a las fallas, estabilidad y resiliencia.
Para obtener mas informacion, consulte Regiones de AWS Especificar qué cuenta puede usar.

regresion

Una técnica de ML que predice un valor numérico. Por ejemplo, para resolver el problema de “4 A
qué precio se vendera esta casa?”, un modelo de ML podria utilizar un modelo de regresion lineal
para predecir el precio de venta de una vivienda en funcion de datos conocidos sobre ella (por
ejemplo, los metros cuadrados).

volver a alojar

Consulte 7 Rs.

version

En un proceso de implementacion, el acto de promover cambios en un entorno de produccion.

trasladarse

Ver 7 Rs.

redefinir la plataforma

Ver 7 Rs.

recompra

Ver 7 Rs.
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resilencia

La capacidad de una aplicacion para resistir las interrupciones o recuperarse de ellas. La alta
disponibilidad y la recuperacion ante desastres son consideraciones comunes a la hora de
planificar la resiliencia en el. Nube de AWS Para obtener mas informacion, consulte Nube de
AWS Resiliencia.

politica basada en recursos

Una politica asociada a un recurso, como un bucket de Amazon S3, un punto de conexion o una
clave de cifrado. Este tipo de politica especifica a qué entidades principales se les permite el
acceso, las acciones compatibles y cualquier otra condicion que deba cumplirse.

matriz responsable, responsable, consultada, informada (RACI)

Una matriz que define las funciones y responsabilidades de todas las partes involucradas en las
actividades de migracion y las operaciones de la nube. El nombre de la matriz se deriva de los
tipos de responsabilidad definidos en la matriz: responsable (R), contable (A), consultado (C)

e informado (l). El tipo de soporte (S) es opcional. Si incluye el soporte, la matriz se denomina
RASCImatriz y, si la excluye, se denomina RACImatriz.

control receptivo
Un control de seguridad que se ha disenado para corregir los eventos adversos o las

desviaciones con respecto a su base de seguridad. Para obtener mas informacion, consulte
Controles receptivos en Implementacion de controles de seguridad en AWS.

retain

Consulte 7 Rs.

jubilarse

Ver 7 Rs.

rotacion

Proceso de actualizar periddicamente un secreto para dificultar el acceso de un atacante a las
credenciales.

control de acceso por filas y columnas (RCAC)

El uso de SQL expresiones basicas y flexibles que tienen reglas de acceso definidas.
RCACconsta de permisos de fila y mascaras de columnas.
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RPO

Consulte el objetivo del punto de recuperacion.

RTO

Consulte el objetivo de tiempo de recuperacion.

manual de procedimientos

Conjunto de procedimientos manuales o automatizados necesarios para realizar una tarea
especifica. Por lo general, se disefan para agilizar las operaciones o los procedimientos
repetitivos con altas tasas de error.

S
SAML2.0

Un estandar abierto que utilizan muchos proveedores de identidad (IdPs). Esta funcidén permite
el inicio de sesion unico (SSO) federado, de modo que los usuarios pueden iniciar sesion AWS
Management Console o llamar a las AWS API operaciones sin tener que crear un registro de
usuario IAM para todos los miembros de la organizacion. Para obtener mas informacion sobre
la federacion SAML basada en 2.0, consulte Acerca de la federacion basada SAML en 2.0 en la
documentacion. IAM

SCADA

Consulte el control de supervision y la adquisicion de datos.

SCP

Consulte la politica de control de servicios.

secreta

Informacion confidencial o restringida, como una contrasefna o credenciales de usuario,

que almacene de forma cifrada. AWS Secrets Manager Se compone del valor secreto y sus
metadatos. El valor secreto puede ser binario, una sola cadena o varias cadenas. Para obtener
mas informacion, consulta ; Qué hay en un secreto de Secrets Manager? en la documentacion de

Secrets Manager.
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control de seguridad

Barrera de proteccion técnica o administrativa que impide, detecta o reduce la capacidad de
un agente de amenazas para aprovechar una vulnerabilidad de seguridad. Hay cuatro tipos
principales de controles de seguridad: preventivos, de deteccion, de respuesta y proactivos.

refuerzo de la seguridad

Proceso de reducir la superficie expuesta a ataques para hacerla mas resistente a los ataques.
Esto puede incluir acciones, como la eliminacion de los recursos que ya no se necesitan, la
implementacion de practicas recomendadas de seguridad consistente en conceder privilegios
minimos o la desactivacion de caracteristicas innecesarias en los archivos de configuracion.

sistema de informacion de seguridad y gestion de eventos (SIEM)

Herramientas y servicios que combinan los sistemas de gestion de la informaciéon de seguridad
(SIM) y de gestion de eventos de seguridad (SEM). Un SIEM sistema recopila, monitorea y
analiza datos de servidores, redes, dispositivos y otras fuentes para detectar amenazas y brechas

de seguridad y generar alertas.

automatizacion de las respuestas de seguridad

Una accion predefinida y programada que esta disefiada para responder automaticamente a un
evento de seguridad o remediarlo. Estas automatizaciones sirven como controles de seguridad
detectables o adaptables que le ayudan a implementar las mejores practicas AWS de seguridad.
Algunos ejemplos de acciones de respuesta automatica incluyen la modificacién de un grupo
VPC de seguridad, la aplicacion de parches a una EC2 instancia de Amazon o la rotacion de

credenciales.

cifrado del servidor

Cifrado de los datos en su destino, por parte de Servicio de AWS quien los recibe.

politica de control de servicios (SCP)

Una politica que proporciona un control centralizado de los permisos de todas las cuentas

de una organizacion en AWS Organizations. SCPsdefina barreras o establezca limites a las
acciones que un administrador puede delegar en usuarios o roles. Puede utilizarlas SCPs como
listas de permitidos o rechazados para especificar qué servicios o acciones estan permitidos o
prohibidos. Para obtener mas informacion, consulte las politicas de control de servicios en la
AWS Organizations documentacion.
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punto de enlace de servicio

El URL del punto de entrada de un Servicio de AWS. Para conectarse mediante programacion
a un servicio de destino, puede utilizar un punto de conexién. Para obtener mas informacion,
consulte Puntos de conexion de Servicio de AWS en Referencia general de AWS.

acuerdo de nivel de servicio () SLA

Acuerdo que aclara lo que un equipo de Tl se compromete a ofrecer a los clientes, como el
tiempo de actividad y el rendimiento del servicio.

indicador de nivel de servicio () SLI

Medicion de un aspecto del rendimiento de un servicio, como la tasa de errores, la disponibilidad
o el rendimiento.

objetivo de nivel de servicio () SLO

Una métrica objetivo que representa el estado de un servicio, medido mediante un indicador de
nivel de servicio.

modelo de responsabilidad compartida

Un modelo que describe la responsabilidad que compartes con respecto a la seguridad y AWS

el cumplimiento de la nube. AWS es responsable de |la seguridad de la nube, mientras que usted
es responsable de la seguridad en la nube. Para obtener mas informacién, consulte el Modelo de
responsabilidad compartida.

SIEM

Consulte la informacion de seguridad y el sistema de gestion de eventos.

punto unico de fallo (SPOF)

Una falla en un unico componente critico de una aplicacion que puede interrumpir el sistema.
SLA

Consulte el acuerdo de nivel de servicio.
SLI

Consulte el indicador de nivel de servicio.
SLO

Consulte el objetivo de nivel de servicio.
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split-and-seed modelo

Un patrén para escalar y acelerar los proyectos de modernizacién. A medida que se definen

las nuevas funciones y los lanzamientos de los productos, el equipo principal se divide para
crear nuevos equipos de productos. Esto ayuda a ampliar las capacidades y los servicios de su
organizacion, mejora la productividad de los desarrolladores y apoya la innovacién rapida. Para
obtener mas informacion, consulte Enfoque gradual para modernizar las aplicaciones en el. Nube
de AWS

SPOF

Consulte el punto unico de fallo.

esquema en forma de estrella

Estructura organizativa de una base de datos que utiliza una tabla de datos grande para
almacenar datos transaccionales o medidos y una o0 mas tablas dimensionales mas pequenas
para almacenar los atributos de los datos. Esta estructura esta disefiada para usarse en un
almaceén de datos o con fines de inteligencia empresarial.

patrén de higo estrangulador

Un enfoque para modernizar los sistemas monoliticos mediante la reescritura y el reemplazo
gradual de las funciones del sistema hasta que se pueda desmantelar el sistema heredado.

Este patron utiliza la analogia de una higuera que crece hasta convertirse en un arbol estable

y, finalmente, se apodera y reemplaza a su host. El patron fue presentado por Martin Fowler
como una forma de gestionar el riesgo al reescribir sistemas monoliticos. Para ver un ejemplo de
coémo aplicar este patron, consulta Modernizar la version antigua de MicrosoftASP. NET(ASMX)
servicios web de forma incremental mediante contenedores y Amazon API Gateway.

subred

Un rango de direcciones IP en su. VPC Una subred debe residir en una sola zona de
disponibilidad.

control de supervision y adquisicion de datos (SCADA)

En la industria manufacturera, un sistema que utiliza hardware y software para monitorear los
activos fisicos y las operaciones de produccion.

cifrado simétrico

Un algoritmo de cifrado que utiliza la misma clave para cifrar y descifrar los datos.
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pruebas sintéticas

Probar un sistema de manera que simule las interacciones de los usuarios para detectar posibles
problemas o monitorear el rendimiento. Puede usar Amazon CloudWatch Synthetics para crear

estas pruebas.

T

etiquetas

Pares clave-valor que actuan como metadatos para organizar los recursos. AWS Las etiquetas
pueden ayudarle a administrar, identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. Para obtener mas
informacion, consulte Etiquetado de los recursos de AWS.

variable de destino

El valor que intenta predecir en el ML supervisado. Esto también se conoce como variable de
resultado. Por ejemplo, en un entorno de fabricacion, la variable objetivo podria ser un defecto del
producto.

lista de tareas
Herramienta que se utiliza para hacer un seguimiento del progreso mediante un manual
de procedimientos. La lista de tareas contiene una descripcion general del manual de

procedimientos y una lista de las tareas generales que deben completarse. Para cada tarea
general, se incluye la cantidad estimada de tiempo necesario, el propietario y el progreso.

entorno de prueba

Consulte entorno.

entrenamiento

Proporcionar datos de los que pueda aprender su modelo de ML. Los datos de entrenamiento
deben contener la respuesta correcta. El algoritmo de aprendizaje encuentra patrones en los
datos de entrenamiento que asignan los atributos de los datos de entrada al destino (la respuesta
que desea predecir). Genera un modelo de ML que captura estos patrones. Luego, el modelo de
ML se puede utilizar para obtener predicciones sobre datos nuevos para los que no se conoce el
destino.
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puerta de enlace de transito

Un centro de transito de red que puede usar para interconectar sus VPCs redes con las locales.
Para obtener mas informacién, consulte Qué es una pasarela de transito en la AWS Transit

Gateway documentacion.

flujo de trabajo basado en enlaces troncales

Un enfoque en el que los desarrolladores crean y prueban caracteristicas de forma local en una
rama de caracteristica y, a continuacién, combinan esos cambios en la rama principal. Luego,
la rama principal se adapta a los entornos de desarrollo, preproduccién y produccion, de forma
secuencial.

acceso de confianza

Otorgar permisos a un servicio que especifique para realizar tareas en su organizacion AWS
Organizations y en sus cuentas en su nombre. El servicio de confianza crea un rol vinculado al
servicio en cada cuenta, cuando ese rol es necesario, para realizar las tareas de administracion
por usted. Para obtener mas informacion, consulte AWS Organizations Utilizacion con otros AWS
servicios en la AWS Organizations documentacion.

ajuste

Cambiar aspectos de su proceso de formacion a fin de mejorar la precision del modelo de ML.
Por ejemplo, puede entrenar el modelo de ML al generar un conjunto de etiquetas, incorporar
etiquetas y, luego, repetir estos pasos varias veces con diferentes ajustes para optimizar el
modelo.

equipo de dos pizzas

Un DevOps equipo pequeno al que puedes alimentar con dos pizzas. Un equipo formado por dos
integrantes garantiza la mejor oportunidad posible de colaboracion en el desarrollo de software.

incertidumbre

Un concepto que hace referencia a informacidon imprecisa, incompleta o desconocida que

puede socavar la fiabilidad de los modelos predictivos de ML. Hay dos tipos de incertidumbre: la
incertidumbre epistémica se debe a datos limitados e incompletos, mientras que la incertidumbre
aleatoria se debe al ruido y la aleatoriedad inherentes a los datos. Para mas informacion, consulte
la guia Cuantificacion de la incertidumbre en los sistemas de aprendizaje profundo.
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tareas indiferenciadas

También conocido como tareas arduas, es el trabajo que es necesario para crear y operar una
aplicacién, pero que no proporciona un valor directo al usuario final ni proporciona una ventaja
competitiva. Algunos ejemplos de tareas indiferenciadas son la adquisicion, el mantenimiento y la
planificacion de la capacidad.

entornos superiores

Ver entorno.

V
succion

Una operacién de mantenimiento de bases de datos que implica limpiar después de las
actualizaciones incrementales para recuperar espacio de almacenamiento y mejorar el
rendimiento.

control de version

Procesos y herramientas que realizan un seguimiento de los cambios, como los cambios en el
cédigo fuente de un repositorio.

VPCmirando

Una conexion entre dos VPCs que permite enrutar el trafico mediante direcciones IP privadas.
Para obtener mas informacién, consulta Qué es el VPC peering en la VPC documentacion de

Amazon.

vulnerabilidad

Defecto de software o hardware que pone en peligro la seguridad del sistema.

W

caché caliente

Un bufer caché que contiene datos actuales y relevantes a los que se accede con frecuencia. La
instancia de base de datos puede leer desde la caché del bufer, lo que es mas rapido que leer
desde la memoria principal o el disco.
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datos templados

Datos a los que el acceso es infrecuente. Al consultar este tipo de datos, normalmente se aceptan
consultas moderadamente lentas.

funciéon de ventana

SQLFuncién que realiza un calculo en un grupo de filas que se relacionan de alguna manera con
el registro actual. Las funciones de ventana son utiles para procesar tareas, como calcular una
media mévil o acceder al valor de las filas en funcion de la posicidn relativa de la fila actual.

carga de trabajo

Conjunto de recursos y cédigo que ofrece valor comercial, como una aplicacion orientada al
cliente o un proceso de backend.

flujo de trabajo

Grupos funcionales de un proyecto de migracion que son responsables de un conjunto especifico
de tareas. Cada flujo de trabajo es independiente, pero respalda a los demas flujos de trabajo

del proyecto. Por ejemplo, el flujo de trabajo de la cartera es responsable de priorizar las
aplicaciones, planificar las oleadas y recopilar los metadatos de migracién. El flujo de trabajo de
la cartera entrega estos recursos al flujo de trabajo de migracién, que luego migra los servidores y
las aplicaciones.

WORM

Mira, escribe una vez, lee muchas.
WQF

Consulte el marco AWS de calificacion de la carga de trabajo.

escribe una vez, lee muchas (WORM)

Un modelo de almacenamiento que escribe los datos una sola vez y evita que los datos se
eliminen o modifiquen. Los usuarios autorizados pueden leer los datos tantas veces como sea
necesario, pero no pueden cambiarlos. Esta infraestructura de almacenamiento de datos se
considera inmutable.

Z

ataque de dia cero

Un ataque, normalmente de malware, que aprovecha una vulnerabilidad de dia cero.
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vulnerabilidad de dia cero

Un defecto o una vulnerabilidad sin mitigacion en un sistema de produccién. Los agentes de
amenazas pueden usar este tipo de vulnerabilidad para atacar el sistema. Los desarrolladores
suelen darse cuenta de la vulnerabilidad a raiz del ataque.

aplicacién zombi

Una aplicacion que tiene un uso medio CPU de memoria inferior al 5 por ciento. En un proyecto
de migracion, es habitual retirar estas aplicaciones.
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Las traducciones son generadas a través de traduccién automatica. En caso de conflicto entre la
traduccioén y la version original de inglés, prevalecera la version en inglés.
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