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Un grande progetto di migrazione si basa sulla base delle persone e della piattaforma. La corretta 
preparazione di queste basi è fondamentale per il successo del progetto. La piattaforma si riferisce 
alle decisioni tecnologiche che prendi, come infrastruttura, operazioni e sicurezza. Le persone si 
riferiscono ai team e agli individui che contribuiscono al progetto, dall'inizio alla fine.

In questo playbook, costruisci il flusso di lavoro di base. Poiché questo flusso di lavoro è destinato 
a preparare la piattaforma e le persone prima di iniziare la migrazione delle applicazioni, questo 
flusso di lavoro viene avviato e completato nella prima fase di una migrazione su larga scala, 
l'inizializzazione. Per ulteriori informazioni sui flussi di lavoro principali e di supporto, consulta
Workstreams in a large migration nel playbook Foundation per migrazioni di grandi dimensioni. AWS

Lo scopo di questo playbook è preparare la piattaforma Foundation e la People Foundation a 
supportare un'iniziativa di migrazione su larga scala. Entrambe queste basi sono fondamentali per il 
successo delle migrazioni su larga scala. Questa guida contiene le sezioni seguenti:

• Fondamento delle persone: in questa sezione, definisci i flussi di lavoro del tuo grande progetto 
di migrazione e crei una matrice responsabile, consultata e informata (RACI) per ogni attività di 
alto livello. Include anche consigli per la creazione di un Cloud Enablement Engine (). CEE Questa 
sezione contiene anche risorse di formazione e ti aiuta a creare un dashboard di formazione per la 
tua migrazione su larga scala.

• Fondamenti della piattaforma: in questa sezione vengono esaminate le considerazioni sulla 
tecnologia per gli Cloud AWS ambienti locali e locali, come l'infrastruttura, le operazioni e la 
sicurezza. Le decisioni chiave vengono prese in queste categorie, che vengono registrate come 
principi di migrazione.

Linee guida per migrazioni di grandi dimensioni

La migrazione di 300 o più server è considerata una migrazione di grandi dimensioni. Le sfide legate 
alle persone, ai processi e alla tecnologia di un grande progetto di migrazione sono in genere nuove 
per la maggior parte delle aziende. Questo documento fa parte di una serie di linee guida AWS 
prescrittive sulle migrazioni su larga scala verso. Cloud AWS Questa serie è progettata per aiutarti ad 

Linee guida per migrazioni di grandi dimensioni 1
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applicare la strategia e le migliori pratiche corrette sin dall'inizio, per semplificare il tuo percorso verso 
il cloud.

La figura seguente mostra gli altri documenti di questa serie. Esamina prima la strategia, poi le guide 
e poi passa ai playbook. Per accedere alla serie completa, vedi Grandi migrazioni verso il. Cloud 
AWS

Informazioni sugli strumenti e sui modelli
In questo playbook, crei i seguenti strumenti, che usi per preparare la piattaforma e le persone:

• Principi di migrazione

• RACImatrici

• Dashboard per la formazione

Ti consigliamo di utilizzare i modelli di playbook di base inclusi in questo playbook e di personalizzarli 
in base al tuo portfolio, ai tuoi processi e al tuo ambiente. Le istruzioni contenute in questo playbook 
indicano quando e come personalizzare ciascuno di questi modelli. Questo playbook include i 
seguenti modelli:

• Modello di dashboard per la formazione: questo modello di dashboard ti aiuta a creare un piano 
di formazione per ogni flusso di lavoro e a tenere traccia dei progressi di ogni individuo verso il 
completamento della formazione richiesta.

• Calcolatore della replica dei dati: questa cartella di lavoro consente di stimare la quantità di tempo 
necessaria per completare la replica dei dati.

Informazioni sugli strumenti e sui modelli 2
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• Modello di principi di migrazione: questo modello consente di registrare le decisioni chiave relative 
all'infrastruttura, alle operazioni e alla sicurezza da prendere durante la preparazione della 
piattaforma.

• RACImodello: questo modello ti aiuta a creare RACI matrici dettagliate e di alto livello che 
delineano i ruoli e le responsabilità del tuo grande progetto di migrazione.

Informazioni sugli strumenti e sui modelli 3
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Fondazione People
Questa sezione si concentra sulla preparazione delle persone e dei processi coinvolti nel progetto per 
le attività in ogni fase della migrazione su larga scala. Per creare la base delle persone, è necessario 
definire i flussi di lavoro del progetto, organizzare le persone in team funzionali, confermare che i ruoli 
e le responsabilità siano ben compresi e completare la formazione.

Questa sezione contiene gli argomenti seguenti:

• Flussi di lavoro in una migrazione di grandi dimensioni

• Ruoli

• Organizzazione e composizione del team

• Formazione e competenze richieste per grandi migrazioni

Flussi di lavoro in una migrazione di grandi dimensioni

I grandi progetti di migrazione consistono in genere in più flussi di lavoro e ogni flusso di lavoro ha 
un chiaro ambito di attività. Ogni flusso di lavoro è indipendente ma supporta anche gli altri flussi di 
lavoro per raggiungere lo stesso obiettivo: migrare i server su larga scala. Questa sezione illustra 
i flussi di lavoro di base standard per le migrazioni di grandi dimensioni, nonché i flussi di lavoro di 
supporto comuni.

Flussi di lavoro principali

I flussi di lavoro principali sono necessari per ogni migrazione di grandi dimensioni, 
indipendentemente dalle dimensioni o dal segmento dell'azienda. Di seguito è riportata una 
panoramica dei ruoli principali di ogni flusso di lavoro principale:

• Foundation Workstream: questo flusso di lavoro è incentrato sulla preparazione delle persone e 
della piattaforma per la migrazione su larga scala.

• Flusso di lavoro di governance del progetto: questo flusso di lavoro gestisce l'intero progetto di 
migrazione, facilita la comunicazione e si concentra sul completamento del progetto entro il budget 
e nei tempi previsti.

• Flusso di lavoro del portfolio: i team coinvolti in questo flusso di lavoro raccolgono metadati per 
supportare la migrazione, assegnare priorità alle applicazioni ed eseguire una pianificazione 
ondata.

Flussi di lavoro 4
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• Flusso di lavoro di migrazione: utilizzando il piano wave e i metadati raccolti dal flusso di lavoro del 
portfolio, i team coinvolti in questo flusso di lavoro migrano e ottimizzano le applicazioni e i server.

In una migrazione di grandi dimensioni, le informazioni e le attività fluiscono dall'alto verso il basso, 
come illustrato nella tabella seguente. Le informazioni provengono dai flussi di lavoro iniziali della 
fondazione e della governance del progetto, attraverso il flusso di lavoro del portfolio e nel flusso 
di lavoro di migrazione. Ad esempio, il flusso di lavoro del portfolio è a monte del flusso di lavoro di 
migrazione perché il flusso di lavoro del portfolio prepara i metadati e il piano d'ondata utilizzati dal 
flusso di lavoro di migrazione per migrare e tagliare le applicazioni e i server. L'aggiunta di flussi di 
lavoro aggiuntivi e di supporto in un progetto di migrazione di grandi dimensioni potrebbe modificare il 
flusso di informazioni e attività attraverso i flussi di lavoro principali.

Important

È necessario assegnare un responsabile tecnico a livello di progetto per il progetto di 
migrazione di grandi dimensioni. Questo ruolo non fa parte di alcun flusso di lavoro 
individuale, ma ha la responsabilità totale di tutti i flussi di lavoro. Questa persona 
supervisiona tutti i flussi di lavoro per assicurarsi che collaborino e rimangano concentrati 
sugli obiettivi a livello di progetto.

Nome del flusso di lavoro 
principale

Flussi di lavoro upstream Flussi di lavoro a valle

Concetti di base — Migrazione

Portfolio

Governance del progetto — Migrazione

Portfolio

Portfolio Concetti di base

Governance del progetto

Migrazione

Migrazione Concetti di base

Governance del progetto

—

Flussi di lavoro principali 5
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Nome del flusso di lavoro 
principale

Flussi di lavoro upstream Flussi di lavoro a valle

Portfolio

Di seguito sono elencate le funzioni principali di ogni flusso di lavoro principale nelle fasi di una 
migrazione su larga scala. I playbook di questa serie di documenti sono strutturati in modo da aiutarti 
a orientarti tra le attività di ogni flusso di lavoro nella fase e nella fase appropriate.

  Concetti di 
base

Governance 
del progetto

Portfolio Migrazione

Fase 1: valutazione — — — —

Fase 2: mobilitazione Potresti aver 
progettato la 
AWS landing 
zone o i flussi 
di lavoro in 
questa fase.

Potresti aver 
progettato un 
processo di 
gestione del 
progetto in 
questa fase.

In questa 
fase potreste 
aver 
completato 
una valutazio 
ne iniziale e 
una scoperta 
del portafogl 
io.

Potresti aver 
completat 
o una 
migrazion 
e pilota in 
questa fase.

Fase 3: 
migrazione

Fase 1: 
inizializ 
zazione

Stabilisc 
i flussi di 
lavoro e 
rivedi la 
progettaz 
ione delle 
landing zone. 
Preparati al 
cambiamen 
to.

Formalizza 
i principi di 

Sviluppa 
processi di 
gestione 
dei progetti 
e piani di 
comunicaz 
ione e 
riunione.

Sviluppa 
metadati, 
pianificazione 
delle ondate 
e runbook 
per la prioritiz 
zazione delle 
applicazioni.

Sviluppa 
runbook di 
migrazione.

Flussi di lavoro principali 6
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  Concetti di 
base

Governance 
del progetto

Portfolio Migrazione

migrazion 
e, i team e 
la matrice 
RACI. 
Formazione 
completa.

Fase 2: 
implement 
azione

— Facilitare e 
comunicar 
e lo stato 
delle onde 
e l'intero 
progetto di 
migrazione.

Raccogli i 
metadati per 
la migrazion 
e, dai priorità 
alle applicazi 
oni e pianifica 
le ondate.

Migra e taglia 
le ondate 
e iterate i 
runbook per 
aumentare la 
velocità.

Le sezioni seguenti descrivono ciascuno dei flussi di lavoro principali in modo più dettagliato, incluse 
le attività comuni per ogni flusso di lavoro, il risultato previsto di ogni flusso di lavoro e le competenze 
richieste in ogni flusso di lavoro. Non è necessario che ogni individuo coinvolto nel flusso di lavoro 
abbia tutte le competenze. Un flusso di lavoro è composto da un altro team interfunzionale, quindi 
ogni persona apporta competenze diverse. Ma come squadra, dovrebbero avere tutte le competenze 
elencate.

Flusso di lavoro della Fondazione

Il flusso di lavoro di base è costituito da due categorie: platform foundation e people foundation. La 
creazione delle fondamenta della piattaforma aiuta a confermare che AWS sia l'infrastruttura locale 
che quella locale sono pronte a supportare una migrazione su larga scala. La creazione di una base 
di persone prepara e forma i team di progetto per la migrazione e configura tutti i flussi di lavoro.

Attività comuni • Costruisci e convalida la AWS landing zone

• Prepara l'infrastruttura locale per supportar 
e la migrazione, ad esempio apportando 
modifiche alla rete o al firewall, alle autorizza 
zioni o ad Active Directory

Flussi di lavoro principali 7
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• Configura i flussi di lavoro principali del 
progetto e i flussi di lavoro di supporto

• Imposta il piano di allenamento per il team

• Costruisci le matrici RACI con i project 
manager

Risultato previsto • Le piattaforme di origine e di destinazione 
sono pronte per la migrazione su larga scala.

• Le persone sono pronte a supportare la 
migrazione su larga scala

• Tutti i flussi di lavoro sono configurati.

Competenze richieste • Conoscenza approfondita dei data center 
locali, inclusi server, storage e reti

• Esperienza Cloud AWS e conoscenza dei 
servizi di AWS elaborazione, comprese le 
landing zone e AWS Control Tower

• Esperienza con grandi data center o 
migrazioni su cloud

• Esperienza nella creazione di un piano di 
formazione

• Esperienza nella creazione di un team 
interfunzionale

Flusso di lavoro di governance del progetto

Il flusso di lavoro di governance del progetto gestisce l'intero progetto di migrazione ed è 
responsabile della consegna del progetto rispettando il budget e le tempistiche.

Attività comuni • Dai il via al progetto

• Configura il modello di governance

• Configura il Cloud Enablement Engine (CEE)

• Configura il piano di comunicazione

• Imposta il piano di escalation

Flussi di lavoro principali 8
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• Costruisci matrici RACI

• Configura il framework di gestione del 
progetto

• Imposta la segnalazione dello stato e il 
monitoraggio del progetto

• Imposta il monitoraggio dei rischi e dei 
problemi

• Gestisci continuamente il progetto utilizzando 
i processi e gli strumenti predefiniti

Risultato previsto • Assicurati che ogni flusso di lavoro sia in 
grado di completare le proprie attività in 
tempo

• Garantisci la collaborazione tra i flussi di 
lavoro

• Assicurati che il progetto raggiunga i risultati 
aziendali definiti

• Consegnate il progetto rispettando il budget e 
le tempistiche

Competenze richieste • Esperienza con metodologie comuni di 
gestione dei progetti, come waterfall, agile, 
Kanban e scrum

• Esperienza con strumenti di gestione dei 
progetti comuni, come Jira, Microsoft Project 
e Confluence

• Esperienza nella gestione di grandi progetti 
di migrazione

Flusso di lavoro del portfolio

Il portfolio workstream gestisce tutte le attività di individuazione della migrazione, raccoglie metadati, 
assegna priorità alle applicazioni e crea un piano d'azione per supportare il flusso di lavoro di 
migrazione.

Flussi di lavoro principali 9
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Attività comuni • Convalida le strategie e i modelli di migrazion 
e

• Completa l'individuazione del portafogl 
io utilizzando strumenti di rilevamento e 
database di gestione della configurazione 
(CMDB)

• Definisci i metadati, i processi di raccolta e la 
posizione di archiviazione richiesti

• Assegna priorità alle applicazioni

• Esegui analisi approfondite delle applicazi 
oni, tra cui l'analisi delle dipendenze e la 
progettazione dello stato di destinazione

• Esegui la pianificazione delle ondate

• Raccogli i metadati della migrazione

Risultato previsto • Crea continuamente piani onnicomprensivi 
e raccogli i metadati relativi alla migrazione, 
quindi passali al flusso di lavoro di migrazion 
e

Competenze richieste • Conoscenza approfondita del CMDB locale, 
degli archivi di dati e degli strumenti di 
gestione dei contenuti

• Esperienza con i comuni strumenti di 
individuazione del portafoglioAWS Applicati 
on Discovery Service, come Flexera One e 
ModelizeIT

• Esperienza nella valutazione del portafoglio e 
nella prioritizzazione delle applicazioni

• Esperienza con approfondimenti sulle 
applicazioni e colloqui con i proprietari delle 
applicazioni

• Esperienza nella progettazione di applicazi 
oni per Cloud AWS

Flussi di lavoro principali 10
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• Esperienza nella pianificazione delle ondate 
per grandi migrazioni

• Esperienza con l'automazione, tra cui shell 
scripting, Python e Microsoft PowerShell

Flusso di lavoro di migrazione

Il flusso di lavoro di migrazione gestisce le attività relative all'implementazione della migrazione, tra 
cui la replica e il cutover dei dati. Poiché il team di migrazione esegue la migrazione e il cutover, un 
malinteso comune è che il flusso di lavoro di migrazione faccia tutto in un progetto di migrazione di 
grandi dimensioni. Tuttavia, il flusso di lavoro di migrazione dipende da altri flussi di lavoro per creare 
le basi e fornire i dati di portafoglio a supporto della migrazione.

Tip

Il flusso di lavoro di migrazione è generalmente il flusso di lavoro più ampio in un grande 
progetto di migrazione. A seconda delle dimensioni e della strategia del progetto, valuta la 
possibilità di suddividere questo flusso di lavoro in più flussi di lavoro secondari. Per esempio:

• Rehost del flusso di lavoro di migrazione

• Flusso di lavoro di migrazione della piattaforma

• Flusso di lavoro di migrazione Refactor

• Riposiziona il flusso di lavoro di migrazione

• Flusso di lavoro di migrazione per un carico di lavoro specializzato, ad esempio SAP o 
database

Attività comuni • Convalida i piani relativi all'ondata di 
migrazione

• Crea i runbook sulla migrazione

• Utilizza i servizi di AWS migrazione per 
trasferire dati, come AWS Application 
Migration Service (AWSMGN), AWS 
Database Migration Service (AWS DMS) e 
AWS DataSync

Flussi di lavoro principali 11
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• Installa e disinstalla il software sui server 
di origine e di destinazione, se necessario, 
supporta la migrazione

• Scrivi script di automazione per automatiz 
zare le attività di migrazione

• Avvia AWS ambienti target, come le istanze 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2), per test o cutover

• Collabora con il team di gestione delle 
modifiche per modifiche e modifiche

• Esegui il cutover della migrazione

• Supporta i proprietari delle applicazioni 
durante i test delle applicazioni

• Se il cutover fallisce, aiutateci a ripristinare il 
server

Risultato previsto • Cutover completo della migrazione e attivazio 
ne dell'applicazione negli account di destinazi 
one AWS

Competenze richieste • Conoscenza approfondita dei data center 
locali, inclusi server, storage e reti

• Esperienza Cloud AWS e conoscenza dei 
servizi di AWS elaborazione, tra cui landing 
zone e AWS Control Tower

• Esperienza con i servizi di AWS migrazion 
e, tra cui Application Migration ServiceAWS 
DMS, DataSync, e AWS Snow Family

• Esperienza con data center di grandi 
dimensioni per migrazioni e cutover su cloud

• Esperienza con l'automazione, tra cui shell 
scripting, Python e Microsoft PowerShell

Flussi di lavoro principali 12
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Supporto dei flussi di lavoro

I flussi di lavoro di supporto supportano i flussi di lavoro principali. Questi flussi di lavoro sono 
facoltativi e potresti decidere di utilizzarli in base al tuo caso d'uso e alla fase attuale della 
migrazione. Di seguito sono riportati alcuni flussi di lavoro di supporto comuni che potresti voler 
includere nel tuo progetto di migrazione di grandi dimensioni:

• Flusso di lavoro di sicurezza e conformità: questo flusso di lavoro definisce e crea gli standard di 
sicurezza per l'infrastruttura di destinazione AWS e supporta le migrazioni.

• Flusso di lavoro delle operazioni cloud (Cloud Ops): questo flusso di lavoro gestisce le applicazioni 
dopo il cutover, al termine del periodo di hypercare.

• Workstream di test delle applicazioni: questo flusso di lavoro esegue i test delle applicazioni prima 
e durante il cutover.

• Flusso di lavoro specializzato per la migrazione dei carichi di lavoro: questo flusso di lavoro 
supporta le migrazioni per carichi di lavoro specifici e specializzati, come SAP o database.

Potrebbe non essere necessario un flusso di lavoro dedicato per queste attività. È normale che un 
individuo o un gruppo di individui sia responsabile di queste attività e quindi incorpori tali individui 
in uno dei flussi di lavoro principali. Ad esempio, ogni migrazione di grandi dimensioni richiede 
un addetto alla sicurezza e alla conformità perché è necessario assicurarsi che l'infrastruttura di 
destinazione sia sicura e conforme. Tuttavia, le valutazioni e le decisioni in materia di sicurezza 
e conformità vengono in genere eseguite all'inizio della migrazione, più comunemente nella fase 
di mobilitazione. Se hai già completato questa operazione, non hai bisogno di un flusso di lavoro 
dedicato per ripetere le stesse attività. Tuttavia, si consiglia di incorporare un addetto alla sicurezza e 
alla conformità nel flusso di lavoro di migrazione per supportare le attività di migrazione.

Quando si aggiungono flussi di lavoro di supporto, si modifica il flusso di informazioni e attività 
attraverso i flussi di lavoro principali. La tabella seguente è un esempio di come l'aggiunta di flussi di 
lavoro modifica questo flusso. I flussi di lavoro di supporto potrebbero differire dagli esempi in questa 
tabella.

Nome del flusso di 
lavoro

Type Flussi di lavoro 
upstream

Flussi di lavoro a valle

Migrazione Core Concetti di base Test dell'applicazione

Operazioni sul cloud

Supporto dei flussi di lavoro 13



AWS Guida prescrittiva Guida di base per migrazioni di grandi dimensioni AWS

Nome del flusso di 
lavoro

Type Flussi di lavoro 
upstream

Flussi di lavoro a valle

Governance del 
progetto

Portfolio

Conformità e 
sicurezza

Portfolio Core Concetti di base

Governance del 
progetto

Conformità e 
sicurezza

Migrazione

Governance del 
progetto

Core — Migrazione

Portfolio

Concetti di base Core — Migrazione

Portfolio

Operazioni sul cloud

Conformità e 
sicurezza

Supporto — Migrazione

Portfolio

Funzionamento su 
cloud

Supporto Migrazione

Test dell'applicazione

Concetti di base

—

Test dell'applicazione Supportare Migrazione Operazioni sul cloud
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Nome del flusso di 
lavoro

Type Flussi di lavoro 
upstream

Flussi di lavoro a valle

Migrazione specializ 
zata dei carichi di 
lavoro

Supporto Concetti di base

Governance del 
progetto

Portfolio

Conformità e 
sicurezza

Test dell'applicazione

Operazioni sul cloud

Flusso di lavoro per la sicurezza e la conformità

Il flusso di lavoro di sicurezza e conformità definisce e crea gli standard di sicurezza per 
l'AWSinfrastruttura e supporta le migrazioni. Utilizzando gli standard stabiliti da questo flusso di 
lavoro, i proprietari delle applicazioni in genere definiscono i requisiti di sicurezza e conformità per 
ciascuna applicazione. Potresti decidere di far esaminare e approvare i requisiti per alcune o tutte le 
applicazioni dal flusso di lavoro di sicurezza e conformità.

Attività comuni • Definisci i requisiti di sicurezza per la AWS 
landing zone, come la registrazione centraliz 
zata, la crittografia, le politiche AWS Identity 
and Access Management (IAM) e l'integra 
zione con Active Directory

• Definire i requisiti di conformità, come 
HIPAA, informazioni di identificazione 
personale (PII), Service Organization Control 
(SOC) e Federal Risk and Authorization 
Management Program (FedRAMP)

• Definisci i requisiti di sicurezza per la 
migrazione, come i requisiti del firewall, del 
gruppo di sicurezza e dei ruoli IAM
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• Gestisci le modifiche per le attività relative 
alla sicurezza, come le modifiche ai firewall, 
ai gruppi di sicurezza e alle autorizzazioni

Risultato previsto • Cutover completo della migrazione e attivazio 
ne dell'applicazione negli account di destinazi 
one AWS

Competenze richieste • Conoscenza approfondita dei data center 
locali, inclusi server, storage e reti

• Conoscenza approfondita del carico di lavoro 
specializzato in questione

• Esperienza Cloud AWS e conoscenza dei 
servizi di AWS elaborazione, comprese le 
zone di atterraggio e AWS Control Tower

• Esperienza con gli strumenti di AWS 
migrazione, tra cui Application Migration 
ServiceAWS DMS, DataSync, e AWS Snow 
Family

• Esperienza con data center di grandi 
dimensioni per migrazioni e cutover su cloud

Flusso di lavoro delle operazioni cloud

Il flusso di lavoro delle operazioni cloud supporta le applicazioni dopo l'interruzione della migrazione. 
A volte le operazioni sul cloud si basano su un flusso di lavoro separato con risorse dedicate, ma più 
comunemente queste risorse provengono dai team operativi IT esistenti. In tal caso, non è richiesto 
alcun flusso di lavoro dedicato.

Attività comuni • Monitora ed esegui il backup dei server e 
delle applicazioni migrati

• Gestite le richieste business-as-usual di 
assistenza provenienti dai team addetti alle 
applicazioni, ad esempio aumentando la 
dimensione del disco o cambiando i tipi di 
istanze
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• Risolvete eventuali problemi e interruzioni 
delle applicazioni in base alle esigenze

• Gestisci le politiche e le pianificazioni di 
applicazione delle patch

• Gestisci le attività e le richieste di manutenzi 
one

Risultato previsto • I server e le applicazioni migrati funzionano 
senza problemi AWS

• Rispondi alle richieste di assistenza degli 
utenti e risolvi eventuali problemi

Competenze richieste • Comprensione approfondita del funzionam 
ento attuale del data center locale

• Esperienza con servizi AWS operativi 
comuni, come Amazon CloudWatch,AWS 
Config,AWS CloudTrail,AWS Backup, AWS 
Support

• Esperienza nella risoluzione dei problemi e 
comprensione dello SLA

• Esperienza nel supportare migrazioni di 
grandi dimensioni

Flusso di lavoro di test delle applicazioni

Il flusso di lavoro di test delle applicazioni supporta i test delle applicazioni prima e durante il cutover. 
Questo flusso di lavoro è più comune nei progetti in cui gli integratori di sistemi gestiscono i data 
center perché i proprietari delle applicazioni non hanno conoscenze sufficienti per eseguire i test delle 
applicazioni. Nella maggior parte dei casi, il proprietario dell'applicazione esegue queste attività e non 
è richiesto un flusso di lavoro dedicato per il test delle applicazioni.

Attività comuni • Eseguite i test delle applicazioni prima del 
cutover

• Eseguite i test delle applicazioni durante il 
cutover
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• Apportate le modifiche necessarie all'appli 
cazione per lavorare nel nuovo ambiente

• Prendi una decisione valida o no per le 
applicazioni in base ai risultati dei test 
durante il cutover

Risultato previsto • Completate i test delle applicazioni in tempo 
utile durante il cutover

• Apportate le modifiche necessarie all'appli 
cazione per supportare l'ambiente di 
destinazione

Competenze richieste • Conoscenza approfondita delle applicazioni e 
del loro funzionamento in sede

• Esperienza conCloud AWS, in particolare, i 
AWS servizi target

• Esperienza con migrazioni di grandi 
dimensioni

Flusso di lavoro di migrazione per un carico di lavoro specializzato

Puoi creare un flusso di lavoro di migrazione dedicato a carichi di lavoro specializzati. In genere, 
è possibile creare modelli di migrazione e runbook standard per migrare server e applicazioni su 
larga scala, e questi sono gestiti dal flusso di lavoro di migrazione. Tuttavia, in alcuni casi, alcune 
applicazioni richiedono processi di migrazione speciali. Ad esempio, potrebbe essere necessario un 
processo speciale per migrare i carichi di lavoro Hadoop, i database SAP HANA o le applicazioni 
mission-critical che non possono tollerare la quantità standard di downtime. Per ulteriori informazioni 
sui carichi di lavoro specializzati, consulta MAP Specialized workload at AWSMigration Acceleration 
Program.

Attività comuni • Convalida i piani relativi all'ondata di 
migrazione

• Crea runbook sulla migrazione

• Utilizza strumenti di migrazione o strumenti 
applicativi nativi per trasferire dati
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• Avvia AWS ambienti target, come le istanze 
EC2, per il test o il cutover

• Collabora con il team di gestione delle 
modifiche per modifiche e cutover

• Esegui il cutover della migrazione

• Supporta i proprietari delle applicazioni 
durante i test delle applicazioni

• Se il cutover fallisce, ripristinate l'applica 
zione o il server

Risultato previsto • Cutover completo della migrazione e attivazio 
ne dell'applicazione negli account di destinazi 
one AWS

Competenze richieste • Conoscenza approfondita dei data center 
locali, inclusi server, storage e reti

• Conoscenza approfondita del carico di lavoro 
specializzato in questione

• Esperienza Cloud AWS e conoscenza dei 
servizi di AWS elaborazione, comprese le 
zone di atterraggio e AWS Control Tower

• Esperienza con gli strumenti di AWS 
migrazione, tra cui Application Migration 
ServiceAWS DMS, DataSync, e AWS Snow 
Family

• Esperienza con data center di grandi 
dimensioni per migrazioni e cutover su cloud

• Esperienza nella migrazione del carico di 
lavoro specializzato

Roles

Di seguito sono riportati i ruoli comuni in un grande progetto di migrazione. Poiché questi ruoli 
potrebbero avere un altro titolo nell'organizzazione, viene fornita una breve descrizione di ciascun 
ruolo. Se un ruolo non è disponibile nell'organizzazione, è possibile verificare se altre risorse 

Roles 19



AWS Guida prescrittiva Guida di base per migrazioni di grandi dimensioni AWS

dell'organizzazione possono svolgere questo ruolo o cercare supporto esterno sotto forma di 
consulente.

Ruolo generale Titoli alternativi Flussi di lavoro Caratteristiche

Proprietario dell'appl 
icazione

Architetto dell'appl 
icazione, coordinatore 
del progetto applicati 
vo, responsabile del 
progetto applicativo

Tutti Dovrebbero avere 
una conoscenza 
approfondita delle loro 
applicazioni

Ingegnere dell'auto 
mazione

DevOps ingegnere Migrazione, portafogl 
io

Dovrebbe avere 
esperienza e 
conoscenza 
approfondita su 
come creare script di 
automazione

Architetto del cloud Ingegnere cloud, 
consulente per 
la migrazione, 
responsabile dell'arch 
itettura, architetto 
dell'infrastruttura 
cloud

Migrazione, fondazion 
e, portafoglio

Dovrebbe avere 
esperienza e 
conoscenze 
approfondite su 
come progettare 
l'Cloud AWSinfras 
truttura, come 
eseguire la valutazio 
ne del portafoglio 
e la pianificazione 
delle ondate e come 
utilizzare gli strumenti 
di migrazione per 
migrare i carichi di 
lavoro verso Cloud 
AWS

Le operazioni sul 
cloud sono responsab 
ili

Supporto tecnico 
per la migrazione, 
responsabile del 

Operazioni sul cloud Dovrebbe avere 
esperienza e 
conoscenze 
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Ruolo generale Titoli alternativi Flussi di lavoro Caratteristiche

flusso di lavoro delle 
operazioni cloud

approfondite su come 
gestire i carichi di 
lavoro in Cloud AWS

Responsabile della 
comunicazione

Collegamento con 
l'unità aziendale

Governance del 
progetto

Dovrebbe avere 
rapporti con l'unità 
aziendale e gestire 
tutte le comunicazioni

Leadership esecutiva Sponsor del progetto Tutti Dovrebbe avere una 
visione chiara del 
progetto di migrazione

Responsabile della 
migrazione

Responsabile 
del supporto 
alla migrazione, 
proprietario del 
prodotto tecnico 
per la migrazione, 
responsabile del 
flusso di lavoro di 
migrazione

Migrazione Dovrebbe avere 
esperienza e 
una conoscenza 
approfondita di tutti i 
modelli di migrazione 
e di come utilizzare gli 
strumenti di migrazion 
e per migrare i carichi 
di lavoro verso Cloud 
AWS

Responsabile del 
portafoglio

Responsabile 
Discovery, responsab 
ile Wave Planning, 
Responsabile 
Portfolio Workstream

Portfolio Dovrebbe avere 
esperienza e 
conoscenze 
approfondite su come 
eseguire attività di 
discovery, assessmen 
t del portafoglio e 
pianificazione ondata

Roles 21



AWS Guida prescrittiva Guida di base per migrazioni di grandi dimensioni AWS

Ruolo generale Titoli alternativi Flussi di lavoro Caratteristiche

Project manager Responsabile 
del programma, 
coordinatore del 
progetto, Scrum 
master, responsabile 
della consegna del 
progetto, responsab 
ile della consegna 
del programma, 
responsabile della 
migrazione di grandi 
dimensioni

Governance del 
progetto

Dovrebbe avere 
esperienza e 
conoscenze 
approfondite su come 
gestire un grande 
progetto di migrazion 
e e su come utilizzare 
metodologie agili

Responsabile tecnico 
del progetto

Responsabile tecnico, 
responsabile tecnico, 
architetto capo

Tutti Dovrebbe avere 
esperienza e 
una conoscenza 
approfondita di tutti 
i flussi di lavoro e 
di come realizzar 
e un progetto di 
migrazione dall'inizio 
alla fine. Responsab 
ile dell'intero risultato 
del progetto in tutti i 
flussi di lavoro
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Ruolo generale Titoli alternativi Flussi di lavoro Caratteristiche

Integratore di sistemi Integratore di sistemi 
globale

Tutti Varia a seconda 
del flusso di lavoro. 
Dovrebbe avere 
una conoscenza 
approfondita delle 
attività a livello di 
flusso di lavoro, 
come la valutazione 
del portafoglio o la 
migrazione dei server

Lead dei test Specialista dei test, 
responsabile del 
flusso di lavoro per i 
test delle applicazioni

Test dell'applicazione Dovrebbe avere 
esperienza e 
conoscenze 
approfondite su come 
eseguire i test delle 
applicazioni in Cloud 
AWS

Organizzazione e composizione del team

Questa sezione contiene gli argomenti seguenti:

• Le migliori pratiche per l'organizzazione e la composizione dei team

• Creazione di matrici RACI

• Cloud Enablement Engine (CEE)

Le migliori pratiche per l'organizzazione e la composizione dei team

La composizione del team in una migrazione di grandi dimensioni varia a seconda 
dell'organizzazione e dei cambiamenti nel corso del progetto. Di seguito sono riportate le migliori 
pratiche comuni a tutti i progetti di migrazione di grandi dimensioni:
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• Identifica un responsabile tecnico a livello di progetto ed evita i silos: i grandi progetti di migrazione 
spesso hanno più flussi di lavoro e team, ogni team ha compiti e risultati attesi diversi. Un leader 
con un unico thread a livello di progetto è importante perché si assicura che tutti i flussi di lavoro 
collaborino e rimangano connessi. Questo aiuta a prevenire silos e confini. Ad esempio, il flusso 
di lavoro del portafoglio deve inviare continuamente i metadati di migrazione al flusso di lavoro 
di migrazione per supportare le attività di migrazione. Senza una comprensione completa dei 
metadati di migrazione richiesti, l'output del flusso di lavoro del portfolio potrebbe non funzionare 
come input per il flusso di lavoro di migrazione. Un leader a thread singolo aiuta a coordinare gli 
input e gli output di ogni flusso di lavoro per aiutare la migrazione a funzionare in modo efficiente.

• Allinea tutti i risultati aziendali a livello di flusso di lavoro con i risultati aziendali a livello di progetto: 
i risultati aziendali a livello di progetto devono essere comunicati a tutti i responsabili del flusso di 
lavoro prima dell'inizio della migrazione. Ogni responsabile del flusso di lavoro deve comprendere 
il ruolo del proprio flusso di lavoro e progettare i propri processi per supportare i risultati aziendali 
a livello di progetto. Ad esempio, se il risultato aziendale a livello di progetto è l'uscita da un data 
center nei prossimi 12 mesi e la velocità è il fattore più importante, i responsabili del flusso di lavoro 
dovrebbero fare quanto segue:

• Tutti i flussi di lavoro devono dare priorità alle migrazioni di rehosting, ridurre il numero di attività 
manuali e aggiungere l'automazione per migliorare la velocità.

• Il flusso di lavoro del portfolio dovrebbe definire modelli standardizzati e limitare i modelli 
personalizzabili per ridurre il tempo necessario per progettare l'ambiente di destinazione.

• Progetta flussi di lavoro in base all'ambito e alla fase del progetto: ogni progetto di migrazione 
è diverso e un'unica soluzione non è adatta a tutti. Consigliamo di disporre di quattro flussi di 
lavoro principali per tutti i progetti di migrazione di grandi dimensioni: flusso di lavoro di migrazione, 
flusso di lavoro di portafoglio, flusso di lavoro di governance del progetto e flusso di lavoro di base. 
Potresti decidere di creare flussi di lavoro aggiuntivi e di supporto a seconda del tuo caso d'uso. 
Per ulteriori informazioni sui flussi di lavoro, consulta Workstream in a large migration. Ad esempio, 
se non avete ancora progettato le barriere di sicurezza nella fase di mobilitazione, dovete creare 
un flusso di lavoro di sicurezza e conformità in grado di definire i requisiti di sicurezza e conformità 
prima di iniziare la migrazione. Per ulteriori informazioni sulla creazione di barriere di sicurezza 
nella fase di mobilitazione, consulta Sicurezza, rischio e conformità in Mobilize your organization to 
accelerate migrazioni su larga scala.

• Coinvolgete il team addetto all'applicazione prima della migrazione: una migrazione su larga scala 
non è mai solo un progetto di infrastruttura IT, ma cambia il modello operativo della vostra azienda. 
Il coinvolgimento tempestivo del team addetto all'applicazione e l'integrazione dei proprietari 
delle applicazioni nei flussi di lavoro di migrazione di grandi dimensioni è fondamentale per il 
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successo di un progetto di migrazione di grandi dimensioni. Ad esempio, durante la valutazione del 
portafoglio, pianificate tempestivamente le riunioni con i proprietari delle applicazioni in modo che 
possano partecipare all'approfondimento e contribuire alla progettazione dello stato di destinazione 
dell'applicazione. AWS

• Determinate le dimensioni del team in base ai flussi di lavoro e ai risultati aziendali: i risultati 
aziendali attesi e le strategie di migrazione determinano le dimensioni di ogni team, che è 
composto da unità più piccole chiamate pod. In ogni flusso di lavoro, definisci i team per ogni 
strategia di migrazione e poi li separi in pod. Ad esempio, se il rehosting è la tua strategia di 
migrazione principale, allora dovresti avere un team di migrazione di rehosting composto da pod 
contenenti 3-5 persone. Quando opera alla massima velocità, un gruppo di 4-5 persone in un team 
di migrazione può in genere riospitare fino a 50 server a settimana. Si tratta di circa 200 server al 
mese o 2.500 server all'anno. Se il vostro obiettivo è quello di riospitare 100 server a settimana, 
dovreste creare due pod da 4-5 persone all'interno del team addetto alla migrazione del rehosting. 
Se hai come obiettivo meno di 50 persone a settimana, puoi ridurre la dimensione del pod di 
migrazione a 3 persone. Le migrazioni su più piattaforme di solito costano più del rehosting e con 
un pod delle stesse dimensioni è possibile migrare fino a 20 server a settimana. Il flusso di lavoro 
del portfolio è in genere la metà delle dimensioni del flusso di lavoro di migrazione. Crei team e 
pod aggiuntivi in ogni flusso di lavoro per supportare ogni strategia di migrazione. Questi consigli 
presuppongono che le risorse di migrazione siano qualificate e non richiedano una formazione 
significativa. La tabella seguente è un esempio di come suddividere i flussi di lavoro relativi alla 
migrazione e al portfolio in team e pod per le strategie di migrazione di rehosting e ripiattaforma. 
L'esempio seguente presuppone che sia necessario migrare 120 server a settimana (100 rehost 
+ 20 replatform) o 6.000 server all'anno. Questo esempio è la velocità massima. Ti consigliamo di 
pianificare risorse aggiuntive per evitare ritardi.

Flusso di lavoro Team Pod Risorse

Rehost Migration Pod 
1

4—5 personeRiorganizza il team di 
migrazione

Rehost Migration Pod 
2

4—5 persone

Flusso di lavoro di 
migrazione

Team di migrazione 
Replatform

Pod di migrazione 
Replatform

4—5 persone
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Flusso di lavoro Team Pod Risorse

Portfolio pod 1 3—4 personeFlusso di lavoro del 
portfolio

Team di portfolio

Portfolio pod 1 3—4 persone

• Crea un modello di governance nella fase iniziale: una migrazione su vasta scala in genere 
coinvolge molte persone, tra cui dipendenti della tua azienda, fornitori di software di terze parti, 
integratori di sistemi o consulenti esterni. Il progetto potrebbe includere rappresentantiAWS, ad 
esempio, del team addetto all'account, tecnici di supporto o esperti di Professional Services. 
AWS Il modello di consegna varia a seconda dell'ambito del progetto e delle persone con cui 
collabori per la realizzazione del progetto. Ad esempio, il progetto potrebbe includere AWS o 
un integratore di sistemi oppure entrambi. È importante creare tempestivamente un modello di 
governance e creare una matrice RACI che definisca chiaramente i ruoli e le responsabilità. Come 
raccomandazione, consigliamo anche di creare un Cloud Enablement Engine (CEE), noto anche 
come Cloud Center of Excellence, nella propria organizzazione e che includa la rappresentanza di 
tutte le parti. Lo scopo principale della CEE è trasformare l'organizzazione da un modello operativo 
locale a un modello operativo basato sul cloud. Questo team centralizzato è fondamentale per il 
successo di una migrazione su larga scala perché gestisce le relazioni, prende decisioni chiave 
e gestisce le escalation durante l'intero progetto. La CEE viene discussa più dettagliatamente più 
avanti in questa guida.

Creazione di matrici RACI

Un grande progetto di migrazione in genere coinvolge molte persone, quindi la creazione di un 
modello di governance è importante per gestire il progetto. Uno dei componenti chiave di un 
modello di governance è una matrice RACI, utilizzata per definire i ruoli e le responsabilità di tutte 
le parti coinvolte nella migrazione su larga scala. Il nome matrice RACI deriva dai quattro tipi di 
responsabilità definiti nella matrice:

• Responsabile (R): questo ruolo è responsabile dell'esecuzione del lavoro necessario per 
completare l'attività.

• Responsabile (A): questo ruolo ha la responsabilità di garantire il completamento dell'attività. 
Questo ruolo è anche responsabile di garantire il rispetto dei prerequisiti e di delegare l'attività ai 
responsabili.

• Consultato (C) — Questo ruolo dovrebbe essere consultato per opinioni o competenze in merito al 
compito. A seconda dell'attività, questo tipo di responsabilità potrebbe non essere richiesto.
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• Informato (I): questo ruolo deve essere tenuto aggiornato sullo stato di avanzamento dell'attività e 
avvisato quando l'attività viene completata.

A causa della complessità di una migrazione di grandi dimensioni, non è consigliabile utilizzare 
un'unica matrice RACI per documentare tutte le attività della migrazione su larga scala. Una matrice 
RACI multistrato è un approccio molto più accessibile. Si inizia creando una matrice RACI di alto 
livello, quindi si aggiungono ulteriori dettagli a ciascuna sezione per creare una matrice dettagliata. 
La creazione di una matrice RACI dettagliata non è un approccio isolato. È necessario creare nuove 
matrici o aggiungere ulteriori dettagli a quelle esistenti man mano che si avanza nel portafoglio e si 
scoprono ulteriori strategie e modelli di migrazione.

Nei modelli di playbook di base, è possibile utilizzare il modello RACI (formato Microsoft Excel) 
come punto di partenza per creare matrici RACI personalizzate e dettagliate di alto livello. Questo 
modello include due esempi di matrici RACI dettagliate, una per una migrazione rehost e l'altra per 
una migrazione replatform. Le attività in questi esempi sono incluse solo a scopo esemplificativo e 
dovresti personalizzarli in base al tuo caso d'uso.

Create una matrice RACI di alto livello

Prima di iniziare a creare una matrice RACI di alto livello, è necessario disporre delle seguenti 
informazioni:

• Chi sono le parti di alto livello coinvolte in questa migrazione? Identifica eventuali partner o 
consulenti che saranno coinvolti in questo progetto, come servizi AWS professionali o integratori 
di sistemi. Valuta se una parte della tua attuale infrastruttura IT è gestita da un partner esterno. Di 
seguito sono riportati alcuni esempi di feste di alto livello:

• La tua organizzazione

• AWSServizi professionali

• Integratori di sistemi

• Quali sono i flussi di lavoro della tua migrazione? Per ulteriori informazioni, consulta Workstreams 
in a large migration. È necessario disporre almeno dei quattro flussi di lavoro principali e 
aggiungere flussi di lavoro di supporto in base alle esigenze del progetto.

• Quali sono le attività di alto livello della tua migrazione? Crea un elenco delle attività di alto livello 
della tua migrazione. Di seguito sono riportati alcuni esempi di attività di alto livello:

• Costruisci una AWS landing zone

• Esegui la valutazione del portafoglio e raccogli i metadati di migrazione
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• Esegui una migrazione di rehosting, ripiattaforma o riposiziona

• Esegui il test e il cutover delle applicazioni

• Esegui attività di gestione e governance dei progetti

Effettua le seguenti operazioni per creare una matrice RACI di alto livello:

1. Nei modelli di playbook di base, apri il modello RACI (formato Microsoft Excel).

2. Nella scheda RACI di alto livello, nella prima riga, inserisci il nome dell'organizzazione e tutti i 
partner che hai identificato.

3. Nella prima colonna, inserisci le attività e i flussi di lavoro di alto livello che hai identificato.

4. Nella matrice, determina quali parti sono responsabili di ciascuna attività nel modo seguente:

• Se una parte è responsabile del completamento dell'attività, inserisci una R.

• Se una parte è responsabile dell'attività, inserisci una A.

• Se una parte deve essere consultata in merito all'operazione, inserisci una C.

• Se una parte deve essere informata dell'operazione, inserire una I.

La tabella seguente è un esempio di matrice RACI di alto livello.

Attività La tua organizza 
zione

Partner A Partner B Partner C

Costruisci una 
AWS landing 
zone

R/C A I I

Esegui la 
valutazione del 
portafoglio e la 
pianificazione 
delle ondate

R/C A I I

Esegui attività 
di migrazione di 
rehosting

C C R/A I
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Attività La tua organizza 
zione

Partner A Partner B Partner C

Esegui attività di 
migrazione su 
più piattaforme

C C I R/A

Gestione e 
governance del 
progetto

R/C A I I

Modifiche e test 
delle applicazioni

C R/A C C

Operazioni sul 
cloud

I C R/A I

Costruisci le matrici RACI dettagliate

Dopo aver creato la matrice RACI di alto livello, il passaggio successivo consiste nel creare un RACI 
dettagliato per ogni attività di alto livello e perfezionare ulteriormente le attività, le parti e la proprietà. 
Prima di iniziare a creare matrici dettagliate, è necessario disporre delle seguenti informazioni:

• Quali sono le attività dettagliate della migrazione? Dopo aver preparato i runbook e gli elenchi delle 
attività per il vostro grande progetto di migrazione, i processi e i dettagli contenuti in questi runbook 
costituiscono il livello dettagliato della matrice RACI. Ad esempio, per una migrazione da rehost, le 
attività dettagliate potrebbero includere l'installazione di un agente di replica, la verifica della replica 
e l'avvio di istanze di test per i test di avvio. Se non l'hai già fatto, segui le istruzioni nei seguenti 
playbook per creare questi documenti:

• Guida al portfolio per AWS migrazioni di grandi dimensioni

• Manuale di migrazione per migrazioni di grandi dimensioni AWS

• Quali team più piccoli compongono ogni flusso di lavoro e ogni partito di alto livello? Ad 
esempio, i team dell'organizzazione potrebbero includere un team delle applicazioni, un team 
dell'infrastruttura, un team operativo, un team di rete o un ufficio di gestione dei progetti.

Effettuate le seguenti operazioni per creare una matrice RACI dettagliata:

Creazione di matrici RACI 29

https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/large-migration-portfolio-playbook/
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/large-migration-migration-playbook/


AWS Guida prescrittiva Guida di base per migrazioni di grandi dimensioni AWS

1. Apri la tua matrice RACI di alto livello.

2. Crea una copia del foglio di calcolo Detailed RACI (modello).

3. Assegna un nome al foglio di calcolo copiato per un'attività di alto livello in cui ti sei identificato.
Create una matrice RACI di alto livello

4. Nella prima riga, inserisci i nomi dei team coinvolti in questa attività di alto livello.

5. Nella prima colonna, inserisci le attività dettagliate che hai identificato per questa attività di alto 
livello. Puoi raggruppare le attività dettagliate in gruppi sequenziali logici, che aiutano i lettori a 
navigare nella matrice.

6. Nella matrice, stabilisci quali team sono responsabili di ciascuna attività nel modo seguente:

• Se un team è responsabile del completamento dell'attività, inserisci una R.

• Se un team è responsabile del completamento dell'attività, inserisci una A.

• Se è necessario consultare un team in merito all'attività, inserisci una C.

• Se una squadra deve essere informata sull'attività, inserisci una I.

7. Per ogni attività dettagliata, conferma che solo una squadra è responsabile e che solo una 
squadra è responsabile. Se più team sono responsabili o responsabili, ciò può indicare che 
l'attività non è chiaramente definita o non ha una chiara titolarità.

8. Condividete la matrice RACI dettagliata con i team identificati e confermate che tutti i team 
conoscano i propri ruoli e le proprie responsabilità.

9. Ripeti questo processo per ogni attività di alto livello identificata in. Create una matrice RACI di 
alto livello

Per esempi di matrici RACI dettagliate, consultate i fogli di calcolo Rehost RACI e Replatform 
RACInel modello RACI, disponibile negli allegati del Foundation Playbook.

Cloud Enablement Engine (CEE)

Le migliori pratiche per l'utilizzo di un CEE

Lo scopo di una CEE è trasformare un'organizzazione IT da un modello operativo locale a un 
modello operativo cloud ed è responsabile di guidare l'organizzazione attraverso i cambiamenti 
organizzativi e culturali. Come best practice, si consiglia di stabilire un CEE per le migrazioni su larga 
scala. I processi fondamentali e i guard rail ben definiti di una CEE possono aiutarvi a raggiungere 
la scalabilità e la velocità necessarie per migrazioni di grandi dimensioni. Per informazioni sulla 
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configurazione di un CEE, consulta Cloud Enablement Engine: A Practical Guide. Di seguito sono 
riportati ulteriori consigli e best practice per creare una CEE per un grande progetto di migrazione:

• Il team CEE dovrebbe essere composto da leader interfunzionali con le seguenti qualità:

• Avere una profonda conoscenza istituzionale

• Avere relazioni interne solide e durature

• Sono pienamente interessati ai progressi e al successo della migrazione su vasta scala

• Sono curiosi e vogliono imparare

• Si concentrano principalmente o esclusivamente sulla migrazione

• Il team CEE dovrebbe essere un mix di persone che hanno lavorato insieme in precedenza e nuovi 
arrivati in grado di fornire nuove informazioni.

• Il team della CEE dovrebbe avere un forte sostegno esecutivo e un forte allineamento sugli obiettivi 
di migrazione.

• Assicurati che gli obiettivi del team CEE siano specifici per la migrazione su larga scala.

• Conduci riunioni periodiche e aperte che offrono opportunità di domande e risposte, dimostrano 
servizi e architetture cloud e condividi aggiornamenti sulle migrazioni riuscite e su altri successi.

• Il team CEE dovrebbe avere il potere di prendere decisioni critiche in merito al grande progetto di 
migrazione.

Ruoli e responsabilità tipici della CEE per le grandi migrazioni

La tabella seguente fornisce i ruoli in un team CEE per grandi migrazioni e descrive le attività e le 
responsabilità tipiche per ogni ruolo. La composizione effettiva del team e le relative responsabilità 
possono variare in base al caso d'uso, all'ambito e all'obiettivo aziendale.

Roles Compiti e responsabilità

Sponsor esecutivo • Gestire le escalation

• Allineamento rigoroso dell'organizzazione 
agli obiettivi e alle criticità della migrazione.

• Servire come voce dell'autorità

Architetto aziendale o responsabile tecnico a 
livello di progetto

• Identificazione e documentazione dell'arch 
itettura di riferimento per i tipi di carichi di 
lavoro noti
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Roles Compiti e responsabilità

• Progettazione e creazione di processi di 
migrazione per l'intero progetto, in tutti i flussi 
di lavoro

• In qualità di leader tecnico a thread singolo 
che si assicura che tutti i flussi di lavoro 
collaborino e lavorino per raggiungere gli 
stessi obiettivi a livello aziendale

• Forte conoscenza istituzionale delle principali 
applicazioni e delle architetture comuni

Responsabile dell'ufficio di gestione del 
progetto

• Gestione delle tempistiche, dell'onboarding, 
della formazione, della documentazione, 
della rendicontazione, della comunicazione e 
della governance delle risorse

• Gestione delle risorse e della formazione

• Gestione dei municipi legati alla migrazione

Responsabile della migrazione • Progettazione di processi e strumenti di 
migrazione

• Progettazione di strategie e automazione 
della migrazione

• Supervisionare i flussi di migrazione e 
raggiungere la velocità prevista

Responsabile del portafoglio • Progettazione di processi e strumenti per la 
valutazione del portafoglio e la pianificazione 
delle ondate

• Progettazione dei processi di scoperta del 
portafoglio e raccolta dei dati

• Supervisione della fornitura continua di 
metadati di migrazione e piani d'ondata
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Roles Compiti e responsabilità

Responsabile delle operazioni sul cloud • Progettazione del modello operativo per 
l'esecuzione di carichi di lavoro su AWS

• Progettazione di strategie per il monitorag 
gio, la risposta agli incidenti, l'etichettatura, la 
continuità aziendale e le strategie di disaster 
recovery

Responsabile del team applicativo • Gestione del rapporto con i proprietari delle 
singole applicazioni

• Gestione della pianificazione della migrazion 
e e dei cutover per le rispettive applicazioni

• Gestione delle modifiche, dei test e delle 
approvazioni delle applicazioni

Responsabile della rete e dell'infrastruttura • Progettazione della AWS landing zone per gli 
account target

• Progettazione della connettività e dell'infr 
astruttura di rete

• Progettazione e implementazione di gruppi di 
sicurezza

• Gestione delle modifiche all'infrastruttura 
e alla rete per supportare la migrazione su 
larga scala

Responsabile delle licenze • Identificazione di tutte le applicazioni 
commerciali off-the-shelf (COTS) e aziendali 
e collaborazione con il team di migrazione e il 
team applicativo per pianificare le strategie di 
migrazione relative alle licenze
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Roles Compiti e responsabilità

Responsabile della sicurezza e della conformità • Progettazione dell'autenticazione e dell'auto 
rizzazione per la migrazione su larga scala, 
comprese le policy Active Directory, Single 
Sign-On e IAM

• Progettazione della sicurezza di rete, 
compresi i firewall locali, e gestione delle 
vulnerabilità

• Progettazione dei requisiti di conformità per i 
carichi di lavoro pertinenti

Formazione e competenze necessarie per migrazioni di grandi 
dimensioni

Le persone coinvolte nella migrazione su larga scala sono una risorsa fondamentale, ed è altrettanto 
importante prepararle alla migrazione quanto preparare la landing zone o i flussi di lavoro. Questa 
sezione è dedicata alla formazione delle persone coinvolte nel progetto, garantendo che i team 
abbiano le competenze necessarie per eseguire una migrazione su larga scala. Sebbene alcune 
competenze siano comuni e richieste per molti ruoli, altre sono più specializzate e richiedono un 
reclutamento o una formazione ponderati. Assicurando che le persone ricevano una formazione 
adeguata per il proprio ruolo prima dell'inizio della migrazione, i flussi di lavoro possono funzionare in 
modo efficiente ed è possibile accelerare rapidamente la migrazione alla velocità desiderata.

La formazione è suddivisa in livelli: prerequisiti, fondamentali e avanzato. Ogni persona coinvolta 
in un grande progetto di migrazione deve completare la formazione a livello di prerequisiti, che 
esamina le informazioni di base sui concetti di migrazione. Cloud AWS Per i livelli fondamentali e 
avanzati, si utilizza un piano di formazione per assegnare un livello di formazione a ciascun flusso di 
lavoro. Si utilizza quindi uno strumento di monitoraggio della formazione per registrare i progressi di 
ogni individuo verso il completamento dei corsi di formazione richiesti nel proprio flusso di lavoro. È 
importante notare che consigliamo una formazione basata sui flussi di lavoro piuttosto che sui ruoli e 
sui titoli di lavoro, poiché i ruoli possono variare in modo significativo tra le organizzazioni.

Ciascuna delle seguenti sezioni elenca e descrive le risorse di formazione consigliate per il livello:

• Formazione sulla migrazione di grandi dimensioni: prerequisiti
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• Formazione sulla migrazione di grandi dimensioni: nozioni fondamentali

• Formazione sulla migrazione di grandi dimensioni: avanzata

Prerequisiti

Come minimo, le risorse di ogni flusso di lavoro devono avere una conoscenza di base 
dell'infrastruttura, del networking e dei AWS servizi principali, del AWS Cloud Adoption Framework 
(AWSCAF) e del Well-Architected AWS Framework. Per questo livello di formazione si consigliano:

• AWSInformazioni tecniche essenziali: questo modulo di formazione di base offre una panoramica 
dei AWS servizi e della tecnologia cloud, come cloud privati virtuali (VPC), Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2), zone di disponibilità e regioni. AWS

• Formazione di base per infrastrutture, reti e data center: fornisce una formazione di base su 
infrastruttura e rete, come Transmission Control Protocol (TCP), Internet Protocol (IP), Domain 
Name System (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) e sistemi di bilanciamento 
del carico. Fornisci formazione sulle tecnologie dei data center, come il ciclo di vita dello 
sviluppo del software (SDLC) e la gestione dei servizi IT (ITSM). I requisiti di formazione in 
questa categoria variano in base all'ambiente e al caso d'uso e sono disponibili molte risorse di 
formazione. Consigliamo di collaborare con il vostro reparto IT per identificare la formazione a 
livello tecnologico adatta a tutto il personale coinvolto in un grande progetto di migrazione

• Processi organizzativi: offrite formazione per tutti i processi specifici dell'organizzazione, come i 
processi di gestione delle modifiche. È necessario comprendere le scadenze, le approvazioni e 
i documenti formali necessari per apportare modifiche all'organizzazione, come le modifiche al 
firewall e al dominio. Determina se i partner o i consulenti esterni necessitano di questa formazione 
per supportare il tuo progetto.

• Modello di responsabilità condivisa: se lavori con AWS Professional Services, questa pagina web 
descrive come condividerai ruoli e responsabilità con. AWS

• Una panoramica del AWS Cloud Adoption Framework (AWSCAF): questo white paper ti aiuta a 
comprendere gli obiettivi di AWS CAF, la prospettiva del CAF e le parti interessate AWS coinvolte.

Nozioni fondamentali

Questa sezione fornisce una panoramica dei processi, degli strumenti e delle linee guida necessari 
per completare con successo una migrazione su larga scala. Per questo livello di formazione si 
consiglia quanto segue:
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• Come effettuare la migrazione Questa pagina Web consente di comprendere il processo di 
migrazione in tre fasi.

• Informazioni sulle strategie di migrazione: questa sezione della Guida per le migrazioni di AWS 
grandi dimensioni descrive ciascuna delle strategie di migrazione e i casi d'uso comuni per 
ciascuna di esse in un grande progetto di migrazione.

• Migrazione aAWS: Un'introduzione di alto livello — Questo corso fornisce una panoramica degli 
argomenti chiave e dei destinatari del corso Migrating to AWS classroom.

• Migrazione a AWS: questo corso spiega come pianificare e migrare i carichi di lavoro esistenti 
verso. Cloud AWS

• Strategia e best practice per migrazioni di AWS grandi dimensioni: questa strategia illustra le 
migliori pratiche per le migrazioni di grandi dimensioni e fornisce casi d'uso di clienti di vari settori.

• Introduzione alla migrazione del database: in questo corso, imparerai come migrare un database 
di produzione utilizzando () e AWS Database Migration Service (AWS DMS). AWS Schema 
Conversion Tool AWS SCT

• AWS DataSyncIntroduzione: il corso ti aiuta a iniziare DataSync, mostrandoti come spostare grandi 
quantità di dati tra lo storage locale e il. Cloud AWS

• Carichi di lavoro applicativi Lift-and-Shift: questa pagina web ti aiuta a comprendere le basi della 
strategia di rehosting o migrazione. lift-and-shift

• AWS Application Migration Service(AWSMGN) — Un'introduzione tecnica — Questo corso 
presenta l'Application Migration Service.

• Scoperta e analisi del portafoglio per la migrazione: questa guida definisce l'approccio per la 
definizione, la raccolta e l'analisi dei dati necessari per creare un piano di migrazione.

• Strategia di valutazione del portafoglio di applicazioni per la Cloud AWS migrazione: questa 
strategia di guida AWS prescrittiva aiuta a comprendere le fasi chiave per valutare correttamente il 
portafoglio di applicazioni.

• AWSSoluzione Cloud Migration Factory: questa pagina web ti aiuta a capire cos'è la soluzione 
AWS Cloud Migration Factory.

• CloudEndureBest practice di Migration Factory (YouTube video): questo video fornisce una 
panoramica della soluzione AWS Cloud Migration Factory e condivide le best practice per le 
migrazioni su larga scala. Include informazioni su come coordinare e automatizzare molti processi 
di migrazione manuale.
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Formazione avanzata

La formazione avanzata per le migrazioni di grandi dimensioni approfondisce le metodologie, gli 
strumenti e le migliori pratiche di migrazione fornendo workshop e risorse di formazione per i flussi di 
lavoro. Per questo livello di formazione si consiglia quanto segue:

• Workshop sulla Cloud Migration Factory: questo workshop tecnico fornisce informazioni su come 
accelerare una migrazione su larga scala utilizzando l'automazione e il modello Migration Factory.

• Guida per migrazioni di AWS grandi dimensioni: questa guida contiene informazioni di alto livello 
sull'esecuzione di una migrazione su larga scala e presenta i playbook sulla migrazione di grandi 
dimensioni.

• Guida di base per migrazioni di AWS grandi dimensioni (questa guida): utilizza questo playbook per 
addestrare i flussi di lavoro sulla preparazione di Platform Foundation e People Foundation per una 
migrazione su larga scala.

• Guida alla governance dei progetti per migrazioni di AWS grandi dimensioni: questa guida fornisce 
step-by-step istruzioni per configurare il framework di governance del progetto e fornire una 
governance continua durante tutta la migrazione.

• Playbook di portfolio per migrazioni di AWS grandi dimensioni: questo playbook fornisce step-by-
step istruzioni per aiutarvi a creare un runbook per la prioritizzazione delle applicazioni, un runbook 
per la gestione dei metadati e un runbook per la pianificazione delle ondate.

• Playbook sulla migrazione per migrazioni di AWS grandi dimensioni: questo playbook fornisce step-
by-step istruzioni per preparare i runbook di migrazione per ogni modello di migrazione e preparare 
gli elenchi delle attività di migrazione.

Crea la tua dashboard di formazione

Nei modelli di playbook di base, puoi utilizzare il modello Dashboard per la formazione (formato 
Microsoft Excel) come punto di partenza per creare il tuo piano di allenamento e il tuo strumento di 
monitoraggio. Si utilizza un piano di formazione per assegnare un livello di formazione a ciascun 
flusso di lavoro. Si utilizza quindi uno strumento di monitoraggio della formazione per registrare i 
progressi di ogni individuo verso il completamento dei corsi di formazione richiesti nel proprio flusso di 
lavoro.

1. Nel foglio di calcolo Prerequisiti, nel foglio di calcolo Nozioni fondamentali e nel foglio di calcolo
Avanzato, aggiungi o rimuovi i flussi di lavoro appropriati per il tuo progetto di migrazione di 
grandi dimensioni.
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2. Nel foglio di calcolo Prerequisiti, aggiorna i materiali di formazione in base alle esigenze del 
tuo caso d'uso. Definite la formazione appropriata per l'infrastruttura, la rete e i data center. Ti 
consigliamo di collaborare con il tuo reparto IT per identificare la formazione a livello tecnologico 
appropriata per tutto il personale coinvolto nel tuo grande progetto di migrazione. Questo foglio di 
calcolo dovrebbe contenere i materiali di formazione che desiderate vengano completati da tutti i 
membri di ogni flusso di lavoro.

3. Nel foglio di calcolo Fundamentals, aggiorna i materiali di formazione necessari per il tuo caso 
d'uso e identifica quali flussi di lavoro devono essere formati su ciascun elemento elencato.

4. Nel foglio di calcolo Advanced, aggiorna i materiali di formazione necessari per il tuo caso d'uso 
e identifica quali flussi di lavoro devono essere formati su ciascun elemento elencato.

5. Nel foglio di calcolo Training tracker, inserisci il nome di ogni persona coinvolta nel tuo grande 
progetto di migrazione e il relativo flusso di lavoro.

6. Quando ogni individuo completa la formazione richiesta per il proprio flusso di lavoro, 
contrassegna la formazione come completa.
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Fondamento della piattaforma
Questa sezione si concentra sulla valutazione della disponibilità dell'infrastruttura locale, sulla 
preparazione delAWSzona di atterraggio o revisione della progettazione esistente della zona di 
atterraggio e identificazione degli strumenti di migrazione necessari. Esamini le domande comuni 
sull'infrastruttura, sulle operazioni e sulla sicurezza che dovresti prendere in considerazione per 
creare una piattaforma. Documentate le vostre risposte e le vostre decisioni come principi di 
migrazione. Di conseguenza, si dispone di una piattaforma solida per raggiungere la scalabilità e la 
velocità necessarie per migrazioni di grandi dimensioni.

Questa sezione contiene gli argomenti seguenti:

• Considerazioni sulla zona di atterraggio per una migrazione di grandi dimensioni

• Considerazioni locali per una migrazione di grandi dimensioni

• Documenta i tuoi principi di migrazione

Considerazioni sulla zona di atterraggio per una migrazione di 
grandi dimensioni

UNzona di atterraggioè ben architettatoAWSambiente scalabile e sicuro. Stabilendo degli standard 
per la zona di destinazione, come la definizione del numero di account e la progettazione delle 
sottoreti e dei gruppi di sicurezza, si crea una solida base. Questa base ti offre la possibilità di 
abilitare, fornire e gestire il tuo ambiente sia per l'agilità aziendale che per la governance su larga 
scala, accelerando al contempo il percorso di adozione del cloud. Per ulteriori informazioni sulle 
zone di atterraggio e sulle strategie per costruirle, vediConfigurazione di un account multiplo sicuro e 
scalabileAWSambiente.

Oltre alle considerazioni aziendali, operative, di sicurezza e di conformità standard per la strategia 
della zona di destinazione, è necessario considerare come facilitare una migrazione di grandi 
dimensioni. È necessario progettare la zona di destinazione per supportare i carichi di lavoro locali 
esistenti durante la migrazione e dopo, nei casi in cui alcuni carichi di lavoro rimangano in locale. 
Questa guida fornisce ulteriori considerazioni sulla zona di atterraggio che influiscono sulla velocità di 
migrazione e sulla tempistica complessiva della migrazione.

In genere, le zone di atterraggio sono progettate e implementate per supportare nuovi carichi di 
lavoro nelCloud AWS. Questo perché le organizzazioni stanno adottandoAWSprima di prendere 
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la decisione di migrare un gran numero di applicazioni esistenti. Il vantaggio di questo approccio 
è che l'organizzazione acquisisce preziose conoscenze e competenze inAWSprima della grande 
migrazione, ma può anche portare a conflitti tra le varie parti interessate. Alcune parti interessate 
potrebbero voler modernizzare l'applicazione durante la migrazione perché vogliono sfruttare le 
funzionalità native del cloud. Tuttavia, l'obiettivo comune di una migrazione di grandi dimensioni è 
raggiungere la massima velocità di migrazione e facilitare la transizione migrando il maggior numero 
possibile di applicazioni senza modificare il carico di lavoro. Queste applicazioni vengono quindi 
modernizzate al termine della migrazione.

Alcuni fattori chiave della zona di atterraggio che possono influire su un progetto di programma di 
migrazione di grandi dimensioni sono:

• Disponibilità e gestione della larghezza di banda di rete

• Strategia degli account per l'isolamento del carico di lavoro e la gestione delle risorse

• Controlli amministrativi e di sicurezza per carichi di lavoro migrati

Questa sezione esamina le domande relative all'infrastruttura, alle operazioni e alla sicurezza da 
tenere in considerazione quando si costruisce unAWSzona di atterraggio. Contiene inoltre consigli 
su come progettare e implementare la zona di atterraggio per supportare un progetto di migrazione 
di grandi dimensioni. Rispondendo alle domande di questa sezione, queste decisioni diventano 
principi di migrazione, che vengono documentati secondo le istruzioni contenute inDocumenta le tue 
decisioni come principi di migrazione su larga scala.

Considerazioni relative all'infrastruttura

Ci hai pensato? Descrizione Operazioni

Quanti dati migrerai al giorno e 
alla settimana?

La velocità di migrazione 
desiderata determina il tipo 
di connessione di rete e i 
requisiti di throughput di rete. 
Può anche influire sui criteri di 
selezione della pianificazione 
ondosa.

Dopo aver completato la 
valutazione del portafoglio, 
determina la quantità totale di 
storage necessaria per tutte le 
risorse migrate nel cloud. Usa 
questo valore per calcolare il 
tempo necessario per migrare 
i dati utilizzando la larghezza 
di banda di rete corrente. 
Potrebbe essere necessari 

Considerazioni relative all'infrastruttura 40



AWS Guida prescrittiva Guida di base per migrazioni di grandi dimensioni AWS
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o aumentare la larghezza di 
banda per rispettare i tempi di 
migrazione oppure utilizzare 
alternative, comeAWS Snow 
Familysoluzioni. Nelmodelli di 
playbook di base, puoi usare 
ilCalcolatore della replica dei 
dati(formato Microsoft Excel) 
per calcolare la larghezza 
di banda richiesta per ogni 
ondata di migrazione.

Qual è la velocità media di 
scrittura dei server di origine in 
ogni ondata?

La larghezza di banda 
richiesta per trasferire i dati 
replicati si basa sulla velocità 
di scrittura dei server di origine 
partecipanti. La quantità di 
larghezza di banda richiesta 
per la replica dei server è la 
velocità media di scrittura 
dei server di origine moltiplic 
ata per il numero di server 
dell'ondata più grande.

Durante la valutazione del 
portafoglio, è necessario 
determinare il numero medio 
di scritture di dati eseguite 
per server. Nelmodelli di 
playbook di base, puoi usare 
ilCalcolatore della replica 
dei dati(formato Microsoft 
Excel) per comprendere la 
larghezza di banda richiesta 
per il traffico di migrazione. La 
larghezza di banda richiesta 
per il traffico di migrazione 
si aggiunge alla larghezza 
di banda utilizzata per le 
normali attività aziendali. Una 
volta completata la migrazion 
e, non è più necessaria la 
larghezza di banda aggiuntiv 
a per supportare le attività di 
migrazione.
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Le attività di rete aggiuntiv 
e o l'infrastruttura esistente 
potrebbero limitare o ridurre la 
velocità di replica?

Se la larghezza di banda della 
rete supporta anche altre 
funzioni aziendali, queste 
attività possono ridurre la 
quantità di larghezza di banda 
disponibile per la replica dei 
server durante la migrazione.

All'inizio del ciclo di vita del 
progetto, valuta e calcola 
attentamente la larghezza 
di banda di rete necessari 
a per supportare tutte le 
attività aziendali. Considera la 
larghezza di banda necessaria 
per le normali attività aziendali 
, la replica dei server e le 
nuove attività legate alla 
migrazione, come la sincroniz 
zazione delle condivisioni di 
file locali con i dati suAWS.

I provider potrebbero avere 
tempi di consegna lunghi 
per aumentare la capacità 
di rete e potrebbe essere 
necessario aggiornare l'infrast 
ruttura locale esistente. Valuta 
se sarebbero necessari 
aggiornamenti aggiuntivi 
come conseguenza dell'aggi 
ornamento dell'infrastruttur 
a di rete. La valutazione dei 
requisiti di larghezza di banda 
nelle prime fasi del progetto 
fornisce il tempo necessari 
o per apportare le modifiche 
necessarie.
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Fa la tua attualeAWSla 
strategia di subnet soddisfa i 
requisiti di indirizzamento IP 
per la migrazione dei carichi di 
lavoro locali?

Il numero di server e i requisiti 
di isolamento del carico 
di lavoro determinano la 
strategia della sottorete per la 
tua zona di destinazione.

Le migrazioni di grandi 
dimensioni potrebbero 
richiedere sottoreti più grandi 
del previsto. In una migrazion 
e di grandi dimensioni, i 
carichi di lavoro vengono 
raggruppati in sottoreti simili 
alla loro configurazione nell'infr 
astruttura locale. Per semplific 
are la migrazione, inizialme 
nte è preferibile progettare 
sottoreti più grandi e piatte e 
quindi, durante la modernizz 
azione, riprogettare le sottoreti 
secondo necessità.

Quando la valutazione del 
portafoglio contiene informazi 
oni sufficienti sull'inventario 
dell'infrastruttura, valuta la 
struttura della rete locale e 
incorporala nella progettaz 
ione della zona di atterraggio il 
prima possibile.
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Quanti server prevedi di 
replicare e migrare in parallelo 
?

La dimensione della più 
grande ondata di migrazion 
e influisce sui requisiti della 
sottorete eAWSquote di 
servizio.

Esamina il piano di migrazion 
e di alto livello e utilizzalo per 
progettare la tua sottorete. 
Ad esempio, se si prevede 
di migrare 200 server in una 
sottorete, l'intervallo CIDR 
(Classless Inter-Domain 
Routing) per quella sottorete 
dovrebbe avere indirizzi 
IP sufficienti per supportar 
e il numero di server di 
destinazione. Inoltre, aumenta 
ilAWSquota di servizio per 
ogni account di destinazione, 
se necessario.

Hai identificato le strategie dei 
gruppi di sicurezza per le tue 
risorse di migrazione?

I gruppi di sicurezza vengono 
utilizzati per gestire il traffico in 
entrata e in uscita perAWSris 
orse. È importante progettar 
e tempestivamente i gruppi 
di sicurezza per evitare ritardi 
nella migrazione.

Nella tua guida per la prioritiz 
zazione delle applicazi 
oni, esamina le strategie di 
migrazione e quindi progetta 
i gruppi di sicurezza in base 
alle strategie di migrazione. 
Ad esempio, se la strategia 
di migrazione prevede il 
rehosting della maggior parte 
dei carichi di lavoro, prendi 
in considerazione un gruppo 
di sicurezza temporaneo 
e generico che supporti il 
cutover della migrazione 
invece di rifattorizzare la rete 
e applicare gruppi di sicurezza 
specifici per l'applicazione.
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Sono in uso sistemi di 
bilanciamento del carico?

In genere, quando si 
eseguono la migrazione di 
server in un ambiente con 
sistemi di bilanciamento del 
carico, è necessario valutare 
la configurazione del load 
balancer e quindi migrare il 
load balancer. Le opzioni di 
migrazione per il load balancer 
includono l'utilizzo di Elastic 
Load Balancing (ELB) o di una 
soluzione partner basata su 
appliance.

La valutazione dei sistemi 
di bilanciamento del carico 
deve iniziare all'inizio della 
fase di scoperta per tenere 
conto di eventuali configura 
zioni personalizzate. Nella 
maggior parte degli ambienti, 
le configurazioni del load 
balancer sono abbastanza 
standard, ma alcune potrebber 
o avere una logica complessa 
che determina se è possibile 
migrare a ELB o a una 
soluzione basata su appliance 
partner.
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Ci hai pensato? Descrizione Operazioni

I server devono conservare 
l'indirizzo IP di origine?

Il modo più sicuro e semplice 
per migrare i server sul cloud 
consiste nell'assegnare 
nuovi indirizzi IP alle istanze 
migrate. In alcune situazioni, 
potrebbe essere necessario 
mantenere lo stesso indirizzo 
IP del server di origine. Ad 
esempio, un'applicazione 
obsoleta potrebbe avere un 
indirizzo IP codificato che 
nessuno sa come modificare.

La conservazione degli 
indirizzi IP di origine influisce 
sul modo in cui si formano i 
gruppi di spostamenti durante 
la pianificazione delle ondate. 
L'approccio più comune 
consiste nel migrare un'intera 
sottorete aAWSin un unico 
gruppo di spostamenti, in 
quanto ciò semplifica il routing 
e lo switching a livello di rete.

Di seguito sono elencate le 
azioni chiave per conservare 
gli indirizzi IP:

• Valuta attentamente le 
comunicazioni tra sottoreti 
tra server.

• Decidi come cambiare il 
routing degli indirizzi IP per 
i server migrati. Le opzioni 
più comuni includono la 
commutazione di un'intera 
sottorete o l'impleme 
ntazione di una tecnologia 
di rete che gestisca il routing 
IP statico su unserver-by-
serverbase.
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Ci hai pensato? Descrizione Operazioni

Quanta latenza è accettabile 
tra la sorgente eAWS?

È comune avviare la migrazion 
e con collegamenti VPN 
perché possono essere 
configurati rapidamente 
e quindi passare a una 
connessione diretta stabilita 
utilizzandoAWS Direct 
Connect. I collegamenti 
VPN hanno generalmente 
una latenza più elevata e 
variabile, che influisce sulla 
velocità di trasmissione dei 
dati e, soprattutto, sui tempi di 
risposta delle applicazioni.

Se utilizzi un tipo di connessio 
ne a latenza alta o variabile, 
verifica i requisiti di ciascuna 
applicazione e pianifica di 
conseguenza le ondate 
di migrazione. Pianifica di 
inserire le applicazioni che 
richiedono connessioni a 
bassa latenza in ondate 
successive, quando saranno 
disponibili tipi di connessione 
alternativi.

Considerazioni sulle operazioni

Ci hai pensato? Descrizione Operazioni

Hai identificato unAWSstra 
tegia di account per la tua 
zona di atterraggio?

AWSle migliori pratiche per 
un ambiente ben progettat 
o consigliano di separare le 
risorse e i carichi di lavoro in 
piùAWSconti. Puoi pensare 
aAWSaccount come contenito 
ri di risorse isolati: offrono la 
categorizzazione del carico 
di lavoro e possono ridurre 
l'ambito di impatto in caso di 
disastro.

Nella tua guida per la prioritiz 
zazione delle applicazi 
oni, esamina le strategie 
di migrazione selezionate 
e utilizzale per determina 
re la strategia dell'account. 
Ad esempio, se si desidera 
eseguire la migrazione il più 
rapidamente possibile e il 
rehosting è la strategia di 
migrazione più comune, è 
più facile gestire un numero 
inferiore di account. Tuttavia, 
se le tue strategie di migrazion 
e richiedono la modernizz 
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Ci hai pensato? Descrizione Operazioni

azione delle applicazioni 
e devi separare le unità 
aziendali per motivi di 
conformità, dovresti includere 
uno o più account per 
ciascuna unità aziendale nella 
tua strategia di account.

È necessario cambiare gli 
strumenti di monitoraggio 
durante la migrazione? In 
caso affermativo, fa parte 
del processo di migrazione 
o si verifica prima o dopo la 
migrazione?

Gli strumenti di monitorag 
gio sono fondamentali per 
le operazioni cloud. I tuoi 
strumenti esistenti potrebber 
o non funzionare nel cloud 
per motivi di compatibilità o 
di licenza. Come parte della 
progettazione, è necessari 
o decidere quali strumenti di 
monitoraggio utilizzare per 
il carico di lavoro nelCloud 
AWS.

Seleziona uno strumento di 
monitoraggio prima di iniziare 
la migrazione. Assicurati che 
il team di migrazione includa 
le istruzioni per configurare 
il monitoraggio nei modelli di 
migrazione. Ti consigliamo di 
creare uno script di automazio 
ne che sostituisca o riutilizzi gli 
strumenti di monitoraggio, se 
necessario.

Hai identificato i proprieta 
ri delle applicazioni e sono 
a conoscenza di eventuali 
modifiche che devono essere 
apportate all'applicazione in 
modo che funzioni correttam 
ente nel cloud?

La migrazione di grandi 
dimensioni è una trasforma 
zione piuttosto che un 
semplice progetto infrastru 
tturale. Includi tempestiv 
amente i proprietari delle 
applicazioni per supportare 
la migrazione. Ad esempio, i 
proprietari delle applicazioni 
convalidano il piano wave, 
creano piani di test e partecipa 
no al cutover.

Collabora con un ufficio di 
gestione dei progetti e il team 
di Cloud Enablement Engine 
per allinearti con i leader dei 
team applicativi e assicurar 
ti che la comunicazione sia 
chiara tra tutti i team applicati 
vi. Per ulteriori informazioni 
sulla comunicazione e sulla 
trasparenza del progetto, 
vedereGuida alla governanc 
e del progetto perAWSgrandi 
migrazioni.
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Hai selezionato una soluzione 
di backup e ripristino e 
funziona con carichi di lavoro 
migrati?

Gli strumenti di backup e 
ripristino sono fondamentali 
per le operazioni cloud. I tuoi 
strumenti esistenti potrebber 
o non funzionare nel cloud 
per motivi di compatibilità o 
di licenza. Come parte della 
progettazione, è necessari 
o decidere quali strumenti di 
backup e ripristino utilizzare 
per il carico di lavoro inCloud 
AWS.

Seleziona gli strumenti di 
backup e ripristino prima 
di iniziare la migrazione. 
Assicurati che il team di 
migrazione includa le istruzion 
i per configurare il backup 
e il ripristino nei modelli di 
migrazione. Ti consigliamo di 
creare uno script di automazio 
ne che sostituisca o riutilizzi gli 
strumenti di backup e ripristin 
o, se necessario.

Hai identificato tutti i servizi 
condivisi e li hai distribuiti nella 
zona di atterraggio?

Servizi condivisisono servizi 
che supportano più applicazi 
oni, come e-mail, Active 
Directory o ambienti di 
database condivisi. In genere 
è necessario implementare 
servizi condivisi nel cloud 
prima della migrazione in 
modo che le applicazioni 
migrate funzionino come 
previsto.

Pianifica un'analisi approfond 
ita con il team dell'infrastruttur 
a e i responsabili dei team 
applicativi prima di completare 
la progettazione della zona di 
atterraggio. Rivedi e conferma 
l'elenco dei servizi condivisi 
che devi implementare nel 
cloud prima di iniziare la 
migrazione. I servizi condivisi 
più comuni sono Active 
Directory, dispositivi di rete, 
Domain Name System (DNS) 
e software di infrastruttura.
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Hai recensitoAWSquote di 
servizio per il tuo obiettivo 
AWSRegione e account?

OgniAWSil servizio ha una 
quota di servizio. Alcune di 
queste quote possono essere 
aumentate. È importante 
rivedere le quote prima del 
cutover. Se le risorse disponibi 
li sono insufficienti, il cutover 
potrebbe fallire.

Rivedi il piano di migrazion 
e. Per qualsiasi account di 
destinazione che richiede 
una maggiore quota di 
servizio, richiedi un aumento. 
Per ulteriori informazioni e 
istruzioni, vedereAWSquote di 
servizio.

Hai bisogno di aggiornare il 
tuoAWSPiano di supporto?

AWSIl piano di supporto 
aziendale offre assistenza 
telefonica 24 ore su 24, 7 
giorni su 7 e tempi di risposta 
più rapidi rispetto ad altri 
piani. Poiché la finestra di 
cutover è in genere molto 
breve, la disponibilità di un 
tecnico esperto per risolvere i 
problemi di cutover può essere 
fondamentale per il successo 
di una migrazione di grandi 
dimensioni.

Contatta il tuoAWSteam 
addetto all'account per 
discutere le diverse opzioni di 
supporto e selezionare il piano 
di supporto appropriato per il 
tuo progetto di migrazione di 
grandi dimensioni.
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Hai notificato il tuoAWStec 
hnical account manager 
(TAM) sul tuo ampio piano di 
migrazione?

LaAWSIl team di supporto 
Enterprise On-Ramp assegna 
un pool di Technical Account 
Manager (TAM) che coordinan 
o l'accesso a programmi 
proattivi, programmi preventiv 
i eAWSesperti in materia. I 
tuoi TAM possono pianifica 
re la disponibilità delle risorse 
di supporto in base alle 
esigenze.

Notifica il tuoAWSaccount 
manager tecnico del tuo 
prossimo grande progetto di 
migrazione e condividi il tuo 
piano di migrazione. I tuoi 
ATM si assicurerannoAWSle 
risorse di supporto sono 
disponibili quando necessari 
o. Ad esempio, i tuoi TAM 
possono programmare 
un tecnico dell'assistenza 
durante il cutover e il tecnico 
può contribuire a mitigare i 
problemi tecnici e a semplific 
are il passaggio.

Considerazioni relative alla sicurezza

Ci hai pensato? Descrizione Operazioni

Hai identificatoAWS Identity 
and Access Managemen 
t(IAM) ruoli e politiche per la 
gestione degli accessi?

Gestisci l'identità e l'accesso 
per tutti i membri del tuo 
grande progetto di migrazion 
e. Associando i ruoli IAM alle 
risorse migrate e definendo 
le politiche di accesso, puoi 
controllare chi può accedere 
alle risorse migrate nel cloud.

Collabora con il team di 
migrazione per identific 
are i ruoli e le responsab 
ilità. Determinare quali 
ruoli possono accedere a 
qualiAWSaccount e identifica 
il livello di accesso di ciascun 
ruolo. Collabora con i team di 
sicurezza per verificare che 
i ruoli IAM siano corretti per 
ogni obiettivoAWSrisorsa.

Esistono requisiti di conformità 
per i tuoi carichi di lavoro?

I carichi di lavoro possono 
avere requisiti di conformit 

Collabora con il team di 
conformità e il team di 
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à diversi, come l'Health 
Insurance Portability and 
Accountability Act (HIPAA) o 
il Data Security Standard (PCI 
DSS) del settore delle carte 
di pagamento. È necessari 
o identificare questi requisiti 
prima della migrazione e 
pianificare come soddisfarli.

portafoglio per identificare i 
requisiti di conformità per ogni 
applicazione e definire il tuo 
obiettivoAWScontabilizzare 
di conseguenza. Ad esempio, 
potrebbe essere necessario 
migrare alcuni carichi di lavoro 
aAWS GovCloud (US)o a uno 
specificoAWSRegione. Ti 
consigliamo di documentare i 
requisiti di conformità per ogni 
applicazione in modo da poter 
utilizzare queste informazioni 
in un secondo momento nel 
processo di assegnazione 
delle priorità delle applicazi 
oni e di pianificazione delle 
ondate.

Il tuo team di sicurezza deve 
esaminare e approvare gli 
strumenti o i servizi che intendi 
utilizzare durante la migrazion 
e?

Un grande progetto di 
migrazione versoCloud 
AWSutilizza molti servizi, 
comeAWS Application 
Migration Service,AWS 
Database Migration Service(A 
WS DMS),AWS DataSynce 
strumenti di scoperta del 
portafoglio (come Flexera 
One). Alcune organizzazioni 
richiedono che tutti i nuovi 
strumenti e servizi siano 
approvati prima dell'uso.

Collabora con il team di 
migrazione per identificare 
tutti gli strumenti, i servizi e 
le applicazioni che prevedi 
di utilizzare nella migrazion 
e. Collabora con il team di 
sicurezza per rivedere le 
politiche aziendali e approvare 
questi strumenti di conseguen 
za prima che inizi la migrazion 
e.
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Considerazioni locali per una migrazione di grandi dimensioni

L'infrastruttura locale che supporta le operazioni aziendali deve inoltre essere pronta per una 
migrazione di grandi dimensioni. Preparando l'infrastruttura attuale, è possibile contribuire a ridurre 
l'impatto della migrazione su larga scala sulle operazioni aziendali e sugli utenti delle applicazioni.

Questa sezione esamina le domande relative all'infrastruttura, alle operazioni e alla sicurezza 
da considerare quando si prepara l'infrastruttura locale per la migrazione di grandi dimensioni. 
Rispondendo alle domande di questa sezione, queste decisioni diventanoprincipi di migrazione, da 
documentare secondo le istruzioni inDocumenta le tue decisioni come principi di migrazione su larga 
scala.

Considerazioni relative all'infrastruttura

Ci hai pensato? Descrizione Operazioni

Hai progettato il DNS e i router 
locali per supportare il traffico 
da e verso la destinazione?
AWSconti?

A causa dell'elevato numero di 
server e obiettiviAWSaccoun 
t, è importante confermar 
e che i diversi component 
i di rete siano configurati 
correttamente per supportar 
e le strategie e la scalabilità 
della migrazione.

Rivedi la progettazione delle 
tabelle di routing e assicurat 
i che vi siano percorsi corretti 
traAWSaccount e data center 
locali. Inoltre, assicurati che 
il server DNS sia in grado 
di supportare le query DNS 
provenienti sia dai server locali 
cheAWSrisorse.

In che modo il team di 
migrazione accederà 
sia all'ambiente locale 
cheAWSambienti?

Il team di migrazione deve 
accedere ai server di origine 
e di destinazione per eseguire 
attività di migrazione, ad 
esempio installare un agente 
di replica su un server di 
origine o disinstallare il 
vecchio software su un server 
di destinazione.

Esamina i meccanismi di 
autenticazione e autorizza 
zione esistenti e crea una 
strategia per concedere 
l'accesso. È possibile utilizzar 
e un gruppo Active Directory, 
un ruolo IAM e una federazio 
ne di Security Assertion 
Markup Language 2.0 (SAML 
2.0) per consentire il Single 
Sign-On aAWSconto. Ti 
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Ci hai pensato? Descrizione Operazioni

consigliamo di creare un 
utente amministratore locale in 
caso di problemi di autentica 
zione con Active Directory.

Esistono punti di congestione 
noti nell'attuale configurazione 
di rete che rallenterebbero la 
trasmissione dei dati durante 
la migrazione?

Una migrazione di grandi 
dimensioni richiede molta 
larghezza di banda per 
replicare i dati dal data center 
locale al cloud. Comprendere 
eventuali punti o limitazioni di 
congestione esistenti aiuta a 
pianificare meglio la migrazion 
e.

Rivedi la configurazione 
di rete con il team di rete 
per comprendere meglio il 
percorso di rete dai computer 
di origine a quelli di destinazi 
oneAWSconti. Identifica i 
potenziali punti di congestione, 
ad esempio una connessione 
condivisa tra i carichi di lavoro 
di migrazione e produzione.

Considerazioni sulle operazioni

Ci hai pensato? Descrizione Operazioni

Hai dei giorni bloccati 
programmati, noti anche 
comele modifiche si bloccano, 
ciò potrebbe influire sulla 
migrazione?

Un blocco delle modifiche 
durante la migrazione 
può richiedere risorse e 
tempo critici a un progetto di 
migrazione in corso.

Rivedi il processo di gestione 
delle modifiche con il team 
operativo e prendi in considera 
zione i giorni bloccati quando 
pianifichi i periodi intermedi.

Hai riservato giorni di cambio 
per la migrazione?

I processi di gestione delle 
modifiche possono essere 
complessi e alcune organizza 
zioni consentono modifiche 
solo in determinate finestre di 
manutenzione.

In base al processo di 
gestione delle modifiche, 
pianifica le modifiche con 
almeno cinque ondate di 
anticipo. Questo aiuta a 
prevenire ritardi
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Ci hai pensato? Descrizione Operazioni

Tutti i server interessati alla 
migrazione sono stati riavviati 
di recente?

Le modifiche al sistema o le 
patch disinstallate potrebber 
o causare problemi durante 
la migrazione, che richieder 
ebbero finestre lunghe o 
il ripristino del server. La 
procedura migliore consiste 
nel confermare che il server 
è stato riavviato di recente 
dal lato di destinazione prima 
della migrazione.

Controlla le date degli ultimi 
riavvii del server. Se un server 
non è stato riavviato negli 
ultimi 90 giorni, pianifica un 
riavvio prima di migrare il 
server.

Come funziona oggi il piano di 
disaster recovery e business 
continuity? Questo è stato 
preso in considerazione nella 
progettazione della zona di 
atterraggio?

I piani di disaster recovery 
e business continuity sono 
componenti fondamentali per 
raggiungere l'obiettivo del 
tempo di ripristino (RTO) e 
l'obiettivo del punto di ripristino 
(RPO) dell'applicazione. Devi 
assicurarti che questi piani 
funzionino sia in locale che 
in localeAWScarichi di lavoro 
durante il periodo di transizio 
ne.

Esamina i piani esistenti di 
disaster recovery e continuit 
à operativa e assicurati che 
funzionino per il tuo obiettivo 
AWSconto. In caso contrario 
, progetta nuovi piani prima 
di spostare il carico di lavoro 
suCloud AWS.

Considerazioni relative alla sicurezza

Ci hai pensato? Descrizione Operazioni

Hai creato regole firewall per 
supportare la migrazione su 
larga scala?

A seconda dei processi 
dell'organizzazione, il 
completamento di una 
richiesta di modifica delle 

Rivedi il processo di modifica 
del firewall esistente con il 
team di sicurezza e progetta 
di conseguenza una strategia 
per le modifiche del firewall 
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Ci hai pensato? Descrizione Operazioni

configurazioni del firewall può 
richiedere molto tempo.

di migrazione di grandi 
dimensioni. Potrebbe essere 
necessario progettare un 
processo personalizzato per 
il progetto di migrazione di 
grandi dimensioni oppure 
inviare le modifiche nelle 
prime fasi del progetto. Si 
consiglia di prendere in 
considerazione l'utilizzo di 
unAWSil cloud privato virtuale 
(VPC) come estensione 
del data center ed evita di 
creare regole firewall troppo 
complesse, che potrebber 
o ritardare notevolmente la 
migrazione su larga scala.

Hai configurato Active 
Directory nelAWSambiente?

Active Directory viene utilizzat 
o per l'autenticazione e 
l'autorizzazione. È necessari 
o assicurarsi che i carichi 
di lavoro dell'account di 
destinazione siano in grado 
di connettersi al controlle 
r di dominio per l'autenti 
cazione e l'autorizzazione. 
Puoi aggiungere un nuovo 
controller di dominio nel VPC 
di destinazione oppure puoi 
consentire ilAWScarico di 
lavoro per la connessione ai 
controller di dominio locali.

Rivedi il design di Active 
Directory con i tuoi team di 
sicurezza e infrastruttura. 
Assicurati che il bersaglio 
AWSl'account è connesso al 
controller di dominio corretto. 
Assicurati che il bersaglio 
AWSi blocchi CIDR della 
sottorete si trovano nei siti 
di Active Directory corretti in 
modo che i carichi di lavoro 
inAWSsono in grado di 
connettersi ai controller di 
dominio più vicini.
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Ci hai pensato? Descrizione Operazioni

Hai identificato connessioni di 
terze parti e interdipendenze 
tra applicazioni?

Le connessioni di terze parti 
e le interdipendenze delle 
applicazioni richiedono la 
modifica della regola del 
firewall, dell'elenco di controllo 
dell'accesso alla rete e del 
gruppo di sicurezza.

Durante la sessione di 
approfondimento con i 
proprietari delle applicazi 
oni, esamina le dipendenze 
esterne per ciascuna applicazi 
one. Invia una richiesta per 
modificare le regole del 
firewall e l'elenco di controllo 
degli accessi alla rete e 
modifica di conseguenza i 
gruppi di sicurezza, in base ai 
requisiti di dipendenza di terze 
parti.

L'ambiente locale dispone 
di strumenti di sicurezza 
aggiuntivi che controllano 
l'accesso e i processi in 
esecuzione sui sistemi, ad 
esempioCyberArk?

Potrebbe essere necessario 
valutare e aggiornare questi 
strumenti di sicurezza per 
consentire agli strumenti di 
migrazione di funzionare 
inAWSzona di atterraggio.

Rivedi la politica di accesso 
nel tuo ambiente di origine. 
Se nella politica di accesso 
viene utilizzato uno strumento 
di sicurezza, verifica che lo 
strumento funzioni nellaClou 
d AWS, quindi assicurati 
che il team di migrazione 
abbia accesso sia all'ambie 
nte di origine che a quello 
di destinazione. Se sono 
necessarie modifiche, 
aggiungi questi passaggi nei 
runbook di migrazione.

Documenta i tuoi principi di migrazione

Dopo aver esaminato la zona di atterraggio e le considerazioni locali, è necessario documentare le 
risposte e le decisioni. Questi diventano i principi di migrazione che guidano il resto del progetto.
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Esegui questa operazione:

1. Nelmodelli di playbook di base, apri ilModello di principi di migrazione(formato Microsoft Word).

2. Esamina le considerazioni relative all'infrastruttura, alle operazioni e alla sicurezza 
nellaConsiderazioni sulla zona di atterraggio per una migrazione di grandi 
dimensionieConsiderazioni locali per una migrazione di grandi dimensionisezioni di questa guida 
e discuti le domande con i team consigliati.

3. Documenta le decisioni relative all'infrastruttura, alle operazioni e alla sicurezza nel documento 
sui principi di migrazione. Per esempi di come registrare queste decisioni, vedere la tabella 
seguente.

4. Se necessario per il tuo caso d'uso, aggiungi nuove categorie, elementi e principi. Ad esempio, 
potresti voler registrare i principi di migrazione per la valutazione del portafoglio o le decisioni di 
gestione dei progetti.

Di seguito è riportato un esempio di come è possibile registrare le proprie decisioni in base ad alcune 
delle domande di questa guida.

Categoria Elemento Principio

Server DNS Usa il DNS fornito da Amazon 
come server DNS principale 
per tutte le istanze di Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Configura un 
inoltro condizionale che inoltri 
le query a un server DNS 
locale.

Gruppi di sicurezza Utilizza un gruppo di sicurezza 
temporaneo per consentire 
tutto il traffico dell'infrastruttur 
a standard tra l'ambiente di 
origine e quello di destinazi 
one.

Infrastruttura

Tipi di istanza EC2 Se i dati di utilizzo sono 
disponibili da uno strumento 
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Categoria Elemento Principio

di rilevamento, come Flexera 
One o ModeLizeIt, utilizza 
queste informazioni per 
determinare il tipo di istanza di 
destinazione.

Se i dati di utilizzo non sono 
disponibili, dimensiona 
l'istanza di destinazione in 
base all'unità di elaborazione 
centrale (CPU) e alla memoria 
dell'infrastruttura locale fornite.

Elimina I server rimangono nell'area 
di staging fino al completam 
ento della fase di migrazion 
e, al termine del periodo di 
hypercare.

AWS Backup Per impostazione predefini 
ta, il tag applicato a ciascuna 
istanza èbackup = true. 
Se i backup non sono richiesti 
, i team di migrazione devono 
modificare il tag infalse.

Operazioni

Monitoraggio Usa AmazonCloudWatchper 
il monitoraggio delle istanze 
EC2. Dopo il cutover, rimuovi 
l'agente di monitoraggio 
esistente dalle istanze EC2 di 
destinazione.
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Categoria Elemento Principio

Active Directory Crea un controller di dominio 
in ogni VPC e collega la 
sottorete di quel VPC al 
tuo sito di Active Directory 
. Per ulteriori informazioni, 
vedereProgettazione della 
topologia del sito. Questo 
configura tutti i client per 
utilizzare il controller di 
dominio corretto.

Accesso al server Gli utenti devono recuperare 
una password daCyberArkper 
connettersi alle macchine di 
origine.

Sicurezza

Accesso a AWS Management 
Console

Gli utenti devono utilizzar 
e l'accesso federato per 
accedere aAWS Management 
Console.
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Risorse

AWSgrandi migrazioni

Per accedere alla serie completa di linee guidaAWS prescrittive per migrazioni di grandi dimensioni, 
vedere Grandi migrazioni verso ilCloud AWS.

Risorse per la formazione

Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni indicate di seguito.

• Prerequisiti

• Fondamenti

• Avanzato

Docazioni

• Quote di servizio di AWS

• Cloud Enablement Engine: una guida pratica

• Panoramica dei costi di trasferimento dei dati per le architetture comuni (postAWS sul blog)

• Configurazione di unAWS ambiente multi-account sicuro e scalabile
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Cronologia dei documenti
La tabella seguente descrive le modifiche significative apportate a questa guida. Per ricevere 
notifiche sugli aggiornamenti futuri, puoi abbonarti a un feed RSS.

Modifica Descrizione Data

Nome aggiornato della 
soluzione AWS

Abbiamo aggiornato il nome 
della AWS soluzione di 
riferimento da CloudEndure 
Migration Factory a Cloud 
Migration Factory.

2 maggio 2022

Pubblicazione iniziale — 28 febbraio 2022
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AWS Glossario delle linee guida prescrittive

I seguenti sono termini comunemente usati nelle strategie, nelle guide e nei modelli forniti da AWS 
Prescriptive Guidance. Per suggerire voci, utilizza il link Fornisci feedback alla fine del glossario.

Numeri

7 R

Sette strategie di migrazione comuni per trasferire le applicazioni sul cloud. Queste strategie si 
basano sulle 5 R identificate da Gartner nel 2011 e sono le seguenti:

• Rifattorizzare/riprogettare: trasferisci un'applicazione e modifica la sua architettura sfruttando 
appieno le funzionalità native del cloud per migliorare l'agilità, le prestazioni e la scalabilità. Ciò 
comporta in genere la portabilità del sistema operativo e del database. Esempio: migra il tuo 
database Oracle locale all'edizione compatibile con Amazon Aurora SQL Postgre.

• Ridefinire la piattaforma (lift and reshape): trasferisci un'applicazione nel cloud e introduci 
un certo livello di ottimizzazione per sfruttare le funzionalità del cloud. Esempio: migra il tuo 
database Oracle locale ad Amazon Relational Database Service (AmazonRDS) per Oracle in. 
Cloud AWS

• Riacquistare (drop and shop): passa a un prodotto diverso, in genere effettuando la transizione 
da una licenza tradizionale a un modello SaaS. Esempio: migra il tuo sistema di gestione delle 
relazioni con i clienti (CRM) su Salesforce.com.

• Eseguire il rehosting (lift and shift): trasferisci un'applicazione sul cloud senza apportare 
modifiche per sfruttare le funzionalità del cloud. Esempio: migra il database Oracle locale su 
Oracle su un'istanza in. EC2 Cloud AWS

• Trasferire (eseguire il rehosting a livello hypervisor): trasferisci l'infrastruttura sul cloud senza 
acquistare nuovo hardware, riscrivere le applicazioni o modificare le operazioni esistenti. Si 
esegue la migrazione dei server da una piattaforma locale a un servizio cloud per la stessa 
piattaforma. Esempio: migrare un Microsoft Hyper-V applicazione a. AWS

• Riesaminare (mantenere): mantieni le applicazioni nell'ambiente di origine. Queste potrebbero 
includere applicazioni che richiedono una rifattorizzazione significativa che desideri rimandare a 
un momento successivo e applicazioni legacy che desideri mantenere, perché non vi è alcuna 
giustificazione aziendale per effettuarne la migrazione.

• Ritirare: disattiva o rimuovi le applicazioni che non sono più necessarie nell'ambiente di origine.
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A

ABAC

Vedi controllo degli accessi basato sugli attributi.

servizi astratti

Vedi servizi gestiti.

ACID

Scopri atomicità, coerenza, isolamento e durata.

migrazione attiva-attiva

Un metodo di migrazione del database in cui i database di origine e di destinazione vengono 
mantenuti sincronizzati (utilizzando uno strumento di replica bidirezionale o operazioni di doppia 
scrittura) ed entrambi i database gestiscono le transazioni provenienti dalle applicazioni di 
connessione durante la migrazione. Questo metodo supporta la migrazione in piccoli batch 
controllati anziché richiedere una conversione una tantum. È più flessibile ma richiede più lavoro 
rispetto alla migrazione attiva-passiva.

migrazione attiva-passiva

Un metodo di migrazione di database in cui i database di origine e di destinazione vengono 
mantenuti sincronizzati, ma solo il database di origine gestisce le transazioni provenienti dalle 
applicazioni di connessione mentre i dati vengono replicati nel database di destinazione. Il 
database di destinazione non accetta alcuna transazione durante la migrazione.

funzione aggregata

Una SQL funzione che opera su un gruppo di righe e calcola un singolo valore restituito per il 
gruppo. Esempi di funzioni aggregate includono SUM e. MAX

Intelligenza artificiale

Vedi intelligenza artificiale.

AIOps

Guarda le operazioni di intelligenza artificiale.
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anonimizzazione

Il processo di eliminazione permanente delle informazioni personali in un set di dati. 
L'anonimizzazione può aiutare a proteggere la privacy personale. I dati anonimi non sono più 
considerati dati personali.

anti-modello

Una soluzione utilizzata di frequente per un problema ricorrente in cui la soluzione è 
controproducente, inefficace o meno efficace di un'alternativa.

controllo delle applicazioni

Un approccio alla sicurezza che consente l'uso solo di applicazioni approvate per proteggere un 
sistema dal malware.

portfolio di applicazioni

Una raccolta di informazioni dettagliate su ogni applicazione utilizzata da un'organizzazione, 
compresi i costi di creazione e manutenzione dell'applicazione e il relativo valore aziendale. 
Queste informazioni sono fondamentali per il processo di scoperta e analisi del portfolio e aiutano 
a identificare e ad assegnare la priorità alle applicazioni da migrare, modernizzare e ottimizzare.

intelligenza artificiale (IA)

Il campo dell'informatica dedicato all'uso delle tecnologie informatiche per svolgere funzioni 
cognitive tipicamente associate agli esseri umani, come l'apprendimento, la risoluzione di 
problemi e il riconoscimento di schemi. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Che cos'è 
l'intelligenza artificiale?

operazioni di intelligenza artificiale (AIOps)

Il processo di utilizzo delle tecniche di machine learning per risolvere problemi operativi, ridurre 
gli incidenti operativi e l'intervento umano e aumentare la qualità del servizio. Per ulteriori 
informazioni su come AIOps viene utilizzata nella strategia di AWS migrazione, consulta la guida 
all'integrazione delle operazioni.

crittografia asimmetrica

Un algoritmo di crittografia che utilizza una coppia di chiavi, una chiave pubblica per la crittografia 
e una chiave privata per la decrittografia. Puoi condividere la chiave pubblica perché non viene 
utilizzata per la decrittografia, ma l'accesso alla chiave privata deve essere altamente limitato.
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atomicità, consistenza, isolamento, durata () ACID

Un insieme di proprietà del software che garantiscono la validità dei dati e l'affidabilità operativa di 
un database, anche in caso di errori, interruzioni di corrente o altri problemi.

controllo degli accessi basato sugli attributi () ABAC

La pratica di creare autorizzazioni dettagliate basate su attributi utente, come reparto, 
ruolo professionale e nome del team. Per ulteriori informazioni, vedere ABACfor AWS nella 
documentazione AWS Identity and Access Management ()IAM.

fonte di dati autorevole

Una posizione in cui è archiviata la versione principale dei dati, considerata la fonte di informazioni 
più affidabile. È possibile copiare i dati dalla fonte di dati autorevole in altre posizioni allo scopo di 
elaborarli o modificarli, ad esempio anonimizzandoli, oscurandoli o pseudonimizzandoli.

Zona di disponibilità

Una posizione distinta all'interno di un edificio Regione AWS che è isolata dai guasti in altre zone 
di disponibilità e offre una connettività di rete economica e a bassa latenza verso altre zone di 
disponibilità nella stessa regione.

AWS Framework di adozione del cloud ()AWS CAF

Un framework di linee guida e best practice AWS per aiutare le organizzazioni a sviluppare un 
piano efficiente ed efficace per passare con successo al cloud. AWS CAForganizza le linee 
guida in sei aree di interesse chiamate prospettive: business, persone, governance, piattaforma, 
sicurezza e operazioni. Le prospettive relative ad azienda, persone e governance si concentrano 
sulle competenze e sui processi aziendali; le prospettive relative alla piattaforma, alla sicurezza e 
alle operazioni si concentrano sulle competenze e sui processi tecnici. Ad esempio, la prospettiva 
relativa alle persone si rivolge alle parti interessate che gestiscono le risorse umane (HR), le 
funzioni del personale e la gestione del personale. In questa prospettiva, AWS CAF fornisce linee 
guida per lo sviluppo del personale, la formazione e le comunicazioni per aiutare l'organizzazione 
a un'adozione efficace del cloud. Per ulteriori informazioni, consulta il AWS CAFsito Web e il AWS 
CAFwhite paper.

AWS Quadro di qualificazione del carico di lavoro ()AWS WQF

Uno strumento che valuta i carichi di lavoro di migrazione dei database, consiglia strategie di 
migrazione e fornisce stime del lavoro. AWS WQFè incluso in AWS Schema Conversion Tool 
()AWS SCT. Analizza gli schemi di database e gli oggetti di codice, il codice dell'applicazione, le 
dipendenze e le caratteristiche delle prestazioni e fornisce report di valutazione.
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B

bot difettoso

Un bot che ha lo scopo di interrompere o causare danni a individui o organizzazioni.

BCP

Vedi la pianificazione della continuità operativa.

grafico comportamentale

Una vista unificata, interattiva dei comportamenti delle risorse e delle interazioni nel tempo. Puoi 
utilizzare un grafico comportamentale con Amazon Detective per esaminare tentativi di accesso 
falliti, API chiamate sospette e azioni simili. Per ulteriori informazioni, consulta Dati in un grafico 
comportamentale nella documentazione di Detective.

sistema big-endian

Un sistema che memorizza per primo il byte più importante. Vedi anche endianness.

Classificazione binaria

Un processo che prevede un risultato binario (una delle due classi possibili). Ad esempio, il 
modello di machine learning potrebbe dover prevedere problemi come "Questa e-mail è spam o 
non è spam?" o "Questo prodotto è un libro o un'auto?"

filtro Bloom

Una struttura di dati probabilistica ed efficiente in termini di memoria che viene utilizzata per 
verificare se un elemento fa parte di un set.

distribuzioni blu/verdi

Una strategia di implementazione in cui si creano due ambienti separati ma identici. La 
versione corrente dell'applicazione viene eseguita in un ambiente (blu) e la nuova versione 
dell'applicazione nell'altro ambiente (verde). Questa strategia consente di ripristinare rapidamente 
il sistema con un impatto minimo.

bot

Un'applicazione software che esegue attività automatizzate su Internet e simula l'attività o 
l'interazione umana. Alcuni bot sono utili o utili, come i web crawler che indicizzano le informazioni 
su Internet. Alcuni altri bot, noti come bot dannosi, hanno lo scopo di disturbare o causare danni a 
individui o organizzazioni.

B 68

https://docs.aws.amazon.com/detective/latest/userguide/behavior-graph-data-about.html
https://docs.aws.amazon.com/detective/latest/userguide/behavior-graph-data-about.html


AWS Guida prescrittiva Guida di base per migrazioni di grandi dimensioni AWS

botnet

Reti di bot infettate da malware e controllate da un'unica parte, nota come bot herder o bot
operator. Le botnet sono il meccanismo più noto per scalare i bot e il loro impatto.

ramo

Un'area contenuta di un repository di codice. Il primo ramo creato in un repository è il ramo 
principale. È possibile creare un nuovo ramo a partire da un ramo esistente e quindi sviluppare 
funzionalità o correggere bug al suo interno. Un ramo creato per sviluppare una funzionalità viene 
comunemente detto ramo di funzionalità. Quando la funzionalità è pronta per il rilascio, il ramo di 
funzionalità viene ricongiunto al ramo principale. Per ulteriori informazioni, consulta Informazioni 
sulle filiali (documentazione). GitHub

accesso break-glass

In circostanze eccezionali e tramite una procedura approvata, un mezzo rapido per consentire 
a un utente di accedere a un sito a Account AWS cui in genere non dispone delle autorizzazioni 
necessarie. Per ulteriori informazioni, vedere l'indicatore Implementate break-glass procedures
nella guida Well-Architected AWS .

strategia brownfield

L'infrastruttura esistente nell'ambiente. Quando si adotta una strategia brownfield per 
un'architettura di sistema, si progetta l'architettura in base ai vincoli dei sistemi e dell'infrastruttura 
attuali. Per l'espansione dell'infrastruttura esistente, è possibile combinare strategie brownfield e
greenfield.

cache del buffer

L'area di memoria in cui sono archiviati i dati a cui si accede con maggiore frequenza.

capacità di business

Azioni intraprese da un'azienda per generare valore (ad esempio vendite, assistenza clienti o 
marketing). Le architetture dei microservizi e le decisioni di sviluppo possono essere guidate dalle 
capacità aziendali. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Organizzazione in base alle 
funzionalità aziendali del whitepaper Esecuzione di microservizi containerizzati su AWS.

pianificazione della continuità operativa () BCP

Un piano che affronta il potenziale impatto di un evento che comporta l'interruzione dell'attività, 
come una migrazione su larga scala, sulle operazioni e consente a un'azienda di riprendere 
rapidamente le operazioni.
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C

CAF

Vedi AWS Cloud Adoption Framework.

implementazione canaria

Il rilascio lento e incrementale di una versione agli utenti finali. Quando sei sicuro, distribuisci la 
nuova versione e sostituisci la versione corrente nella sua interezza.

CCoE

Vedi Cloud Center of Excellence.

CDC

Vedi Change Data Capture.

modifica l'acquisizione dei dati (CDC)

Il processo di tracciamento delle modifiche a un'origine dati, ad esempio una tabella di database, 
e di registrazione dei metadati relativi alla modifica. È possibile utilizzarlo CDC per vari scopi, 
come il controllo o la replica delle modifiche in un sistema di destinazione per mantenere la 
sincronizzazione.

ingegneria del caos

Introduzione intenzionale di guasti o eventi dirompenti per testare la resilienza di un sistema. Puoi 
usare AWS Fault Injection Service (AWS FIS) per eseguire esperimenti che stressano i tuoi AWS 
carichi di lavoro e valutarne la risposta.

CI/CD

Vedi integrazione continua e distribuzione continua.

classificazione

Un processo di categorizzazione che aiuta a generare previsioni. I modelli di ML per problemi di 
classificazione prevedono un valore discreto. I valori discreti sono sempre distinti l'uno dall'altro. 
Ad esempio, un modello potrebbe dover valutare se in un'immagine è presente o meno un'auto.

crittografia lato client

Crittografia dei dati a livello locale, prima che il destinatario li Servizio AWS riceva.
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Centro di eccellenza cloud (CCoE)

Un team multidisciplinare che guida le iniziative di adozione del cloud in tutta l'organizzazione, 
tra cui lo sviluppo di best practice per il cloud, la mobilitazione delle risorse, la definizione delle 
tempistiche di migrazione e la guida dell'organizzazione attraverso trasformazioni su larga scala. 
Per ulteriori informazioni, consulta i CCoEpost sull' Cloud AWS Enterprise Strategy Blog.

cloud computing

La tecnologia cloud generalmente utilizzata per l'archiviazione remota di dati e la gestione dei 
dispositivi IoT. Il cloud computing è generalmente collegato alla tecnologia di edge computing.

modello operativo cloud

In un'organizzazione IT, il modello operativo utilizzato per creare, maturare e ottimizzare uno o più 
ambienti cloud. Per ulteriori informazioni, consulta Building your Cloud Operating Model.

fasi di adozione del cloud

Le quattro fasi che le organizzazioni in genere attraversano quando migrano verso Cloud AWS:

• Progetto: esecuzione di alcuni progetti relativi al cloud per scopi di dimostrazione e 
apprendimento

• Fondamento: effettuare investimenti fondamentali per scalare l'adozione del cloud (ad esempio, 
creazione di una landing zoneCCoE, definizione di un modello operativo)

• Migrazione: migrazione di singole applicazioni

• Reinvenzione: ottimizzazione di prodotti e servizi e innovazione nel cloud

Queste fasi sono state definite da Stephen Orban nel post del blog The Journey Toward Cloud-
First & the Stages of Adoption on the Enterprise Strategy. Cloud AWS Per informazioni su come si 
relazionano alla strategia di AWS migrazione, consulta la guida alla preparazione alla migrazione.

CMDB

Vedi database di gestione della configurazione.

repository di codice

Una posizione in cui il codice di origine e altri asset, come documentazione, esempi e script, 
vengono archiviati e aggiornati attraverso processi di controllo delle versioni. Gli archivi cloud 
comuni includono GitHub oppure Bitbucket Cloud. Ogni versione del codice è denominata branch. 
In una struttura a microservizi, ogni repository è dedicato a una singola funzionalità. Una singola 
pipeline CI/CD può utilizzare più repository.
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cache fredda

Una cache del buffer vuota, non ben popolata o contenente dati obsoleti o irrilevanti. Ciò influisce 
sulle prestazioni perché l'istanza di database deve leggere dalla memoria o dal disco principale, il 
che richiede più tempo rispetto alla lettura dalla cache del buffer.

dati freddi

Dati a cui si accede raramente e che in genere sono storici. Quando si eseguono interrogazioni di 
questo tipo di dati, le interrogazioni lente sono in genere accettabili. Lo spostamento di questi dati 
su livelli o classi di storage meno costosi e con prestazioni inferiori può ridurre i costi.

visione artificiale (CV)

Un campo dell'intelligenza artificiale che utilizza l'apprendimento automatico per analizzare ed 
estrarre informazioni da formati visivi come immagini e video digitali. Ad esempio, AWS Panorama 
offre dispositivi che aggiungono CV alle reti di telecamere locali e Amazon SageMaker fornisce 
algoritmi di elaborazione delle immagini per CV.

deriva della configurazione

Per un carico di lavoro, una modifica della configurazione rispetto allo stato previsto. Potrebbe 
causare la non conformità del carico di lavoro e in genere è graduale e involontaria.

database CMDB di gestione della configurazione ()

Un repository che archivia e gestisce le informazioni su un database e il relativo ambiente IT, 
inclusi i componenti hardware e software e le relative configurazioni. In genere si utilizzano i dati 
provenienti da una CMDB fase di individuazione e analisi del portafoglio durante la migrazione.

Pacchetto di conformità

Una raccolta di AWS Config regole e azioni correttive che puoi assemblare per personalizzare i 
controlli di conformità e sicurezza. È possibile distribuire un pacchetto di conformità come singola 
entità in una regione Account AWS AND o all'interno di un'organizzazione utilizzando un modello. 
YAML Per ulteriori informazioni, consulta i Conformance pack nella documentazione. AWS Config

integrazione e distribuzione continua (continuous integration and continuous delivery, CI/CD)

Il processo di automazione delle fasi di origine, creazione, test, gestione temporanea e produzione 
del processo di rilascio del software. CI/CD is commonly described as a pipeline. CI/CDpuò 
aiutarti ad automatizzare i processi, migliorare la produttività, migliorare la qualità del codice e 
velocizzare le consegne. Per ulteriori informazioni, consulta Vantaggi della distribuzione continua. 
CD può anche significare continuous deployment (implementazione continua). Per ulteriori 
informazioni, consulta Distribuzione continua e implementazione continua a confronto.
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CV

Vedi visione artificiale.

D

dati a riposo

Dati stazionari nella rete, ad esempio i dati archiviati.

classificazione dei dati

Un processo per identificare e classificare i dati nella rete in base alla loro criticità e sensibilità. È 
un componente fondamentale di qualsiasi strategia di gestione dei rischi di sicurezza informatica 
perché consente di determinare i controlli di protezione e conservazione appropriati per i dati. La 
classificazione dei dati è un componente del pilastro della sicurezza nel AWS Well-Architected 
Framework. Per ulteriori informazioni, consulta Classificazione dei dati.

deriva dei dati

Una variazione significativa tra i dati di produzione e i dati utilizzati per addestrare un modello di 
machine learning o una modifica significativa dei dati di input nel tempo. La deriva dei dati può 
ridurre la qualità, l'accuratezza e l'equità complessive nelle previsioni dei modelli ML.

dati in transito

Dati che si spostano attivamente attraverso la rete, ad esempio tra le risorse di rete.

rete di dati

Un framework architettonico che fornisce la proprietà distribuita e decentralizzata dei dati con 
gestione e governance centralizzate.

riduzione al minimo dei dati

Il principio della raccolta e del trattamento dei soli dati strettamente necessari. Praticare la 
riduzione al minimo dei dati in the Cloud AWS può ridurre i rischi per la privacy, i costi e l'impronta 
di carbonio delle analisi.

perimetro dei dati

Una serie di barriere preventive nell' AWS ambiente che aiutano a garantire che solo le identità 
attendibili accedano alle risorse attendibili delle reti previste. Per ulteriori informazioni, consulta
Building a data perimeter on. AWS

D 73

https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/security-pillar/data-classification.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/building-a-data-perimeter-on-aws/building-a-data-perimeter-on-aws.html


AWS Guida prescrittiva Guida di base per migrazioni di grandi dimensioni AWS

pre-elaborazione dei dati

Trasformare i dati grezzi in un formato che possa essere facilmente analizzato dal modello di 
ML. La pre-elaborazione dei dati può comportare la rimozione di determinate colonne o righe e 
l'eliminazione di valori mancanti, incoerenti o duplicati.

provenienza dei dati

Il processo di tracciamento dell'origine e della cronologia dei dati durante il loro ciclo di vita, ad 
esempio il modo in cui i dati sono stati generati, trasmessi e archiviati.

soggetto dei dati

Un individuo i cui dati vengono raccolti ed elaborati.

data warehouse

Un sistema di gestione dei dati che supporta la business intelligence, come l'analisi. I data 
warehouse contengono in genere grandi quantità di dati storici e vengono generalmente utilizzati 
per interrogazioni e analisi.

linguaggio di definizione del database () DDL

Istruzioni o comandi per creare o modificare la struttura di tabelle e oggetti in un database.

linguaggio di manipolazione del database () DML

Istruzioni o comandi per modificare (inserire, aggiornare ed eliminare) informazioni in un 
database.

DDL

Vedi linguaggio di definizione del database.

deep ensemble

Combinare più modelli di deep learning per la previsione. È possibile utilizzare i deep ensemble 
per ottenere una previsione più accurata o per stimare l'incertezza nelle previsioni.

deep learning

Un sottocampo del ML che utilizza più livelli di reti neurali artificiali per identificare la mappatura 
tra i dati di input e le variabili target di interesse.

defense-in-depth

Un approccio alla sicurezza delle informazioni in cui una serie di meccanismi e controlli di 
sicurezza sono accuratamente stratificati su una rete di computer per proteggere la riservatezza, 
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l'integrità e la disponibilità della rete e dei dati al suo interno. Quando si adotta questa strategia 
AWS, si aggiungono più controlli a diversi livelli della AWS Organizations struttura per proteggere 
le risorse. Ad esempio, un defense-in-depth approccio potrebbe combinare l'autenticazione a più 
fattori, la segmentazione della rete e la crittografia.

amministratore delegato

In AWS Organizations, un servizio compatibile può registrare un account AWS membro per 
amministrare gli account dell'organizzazione e gestire le autorizzazioni per quel servizio. 
Questo account è denominato amministratore delegato per quel servizio specifico. Per ulteriori 
informazioni e un elenco di servizi compatibili, consulta Servizi che funzionano con AWS 
Organizations nella documentazione di AWS Organizations .

implementazione

Il processo di creazione di un'applicazione, di nuove funzionalità o di correzioni di codice 
disponibili nell'ambiente di destinazione. L'implementazione prevede l'applicazione di modifiche in 
una base di codice, seguita dalla creazione e dall'esecuzione di tale base di codice negli ambienti 
applicativi.

Ambiente di sviluppo

Vedi ambiente.

controllo di rilevamento

Un controllo di sicurezza progettato per rilevare, registrare e avvisare dopo che si è verificato un 
evento. Questi controlli rappresentano una seconda linea di difesa e avvisano l'utente in caso di 
eventi di sicurezza che aggirano i controlli preventivi in vigore. Per ulteriori informazioni, consulta
Controlli di rilevamento in Implementazione dei controlli di sicurezza in AWS.

mappatura del flusso di valore di sviluppo () DVSM

Un processo utilizzato per identificare e dare priorità ai vincoli che influiscono negativamente sulla 
velocità e sulla qualità nel ciclo di vita dello sviluppo del software. DVSMestende il processo di 
mappatura del flusso di valore originariamente progettato per pratiche di produzione snella. Si 
concentra sulle fasi e sui team necessari per creare e trasferire valore attraverso il processo di 
sviluppo del software.

gemello digitale

Una rappresentazione virtuale di un sistema reale, ad esempio un edificio, una fabbrica, 
un'attrezzatura industriale o una linea di produzione. I gemelli digitali supportano la manutenzione 
predittiva, il monitoraggio remoto e l'ottimizzazione della produzione.
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tabella delle dimensioni

In uno schema a stella, una tabella più piccola che contiene gli attributi dei dati quantitativi in una 
tabella dei fatti. Gli attributi della tabella delle dimensioni sono in genere campi di testo o numeri 
discreti che si comportano come testo. Questi attributi vengono comunemente utilizzati per il 
vincolo delle query, il filtraggio e l'etichettatura dei set di risultati.

disastro

Un evento che impedisce a un carico di lavoro o a un sistema di raggiungere gli obiettivi aziendali 
nella sua sede principale di implementazione. Questi eventi possono essere disastri naturali, 
guasti tecnici o il risultato di azioni umane, come errori di configurazione involontari o attacchi di 
malware.

disaster recovery (DR)

La strategia e il processo utilizzati per ridurre al minimo i tempi di inattività e la perdita di dati 
causati da un disastro. Per ulteriori informazioni, consulta Disaster Recovery of Workloads su 
AWS: Recovery in the Cloud in the AWS Well-Architected Framework.

DML

Vedi linguaggio di manipolazione del database.

progettazione basata sul dominio

Un approccio allo sviluppo di un sistema software complesso collegandone i componenti a domini 
in evoluzione, o obiettivi aziendali principali, perseguiti da ciascun componente. Questo concetto 
è stato introdotto da Eric Evans nel suo libro,Domain-Driven Design: Tackling Complexity in 
the Heart of Software (Boston: Addison-Wesley Professional, 2003). Per informazioni su come 
utilizzare la progettazione basata sul dominio con lo strangler fig pattern, vedi Modernizing legacy 
Microsoft. ASP NET(ASMX) servizi web in modo incrementale utilizzando contenitori e Amazon 
API Gateway.

DOTT.

Vedi disaster recovery.

rilevamento della deriva

Tracciamento delle deviazioni da una configurazione di base. Ad esempio, puoi utilizzarlo AWS 
CloudFormation per rilevare la deriva nelle risorse di sistema oppure puoi usarlo AWS Control 
Tower per rilevare cambiamenti nella tua landing zone che potrebbero influire sulla conformità ai 
requisiti di governance.
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DVSM

Vedi la mappatura del flusso di valore dello sviluppo.

E

EDA

Vedi l'analisi esplorativa dei dati.

edge computing

La tecnologia che aumenta la potenza di calcolo per i dispositivi intelligenti all'edge di una rete 
IoT. Rispetto al cloud computing, l'edge computing può ridurre la latenza di comunicazione e 
migliorare i tempi di risposta.

crittografia

Un processo di elaborazione che trasforma i dati in chiaro, leggibili dall'uomo, in testo cifrato.

chiave crittografica

Una stringa crittografica di bit randomizzati generata da un algoritmo di crittografia. Le chiavi 
possono variare di lunghezza e ogni chiave è progettata per essere imprevedibile e univoca.

endianità

L'ordine in cui i byte vengono archiviati nella memoria del computer. I sistemi big-endian 
memorizzano per primo il byte più importante. I sistemi little-endian memorizzano per primo il byte 
meno importante.

endpoint

Vedi service endpoint.

servizio endpoint

Un servizio che puoi ospitare in un cloud privato virtuale (VPC) per condividerlo con altri utenti. 
È possibile creare un servizio endpoint con AWS PrivateLink e concedere autorizzazioni ad 
altri Account AWS o a AWS Identity and Access Management (IAM) principali. Questi account 
o responsabili possono connettersi al servizio endpoint in modo privato creando endpoint 
di interfaccia. VPC Per ulteriori informazioni, consulta Creare un servizio endpoint nella 
documentazione di Amazon Virtual Private Cloud (AmazonVPC).

E 77

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/create-endpoint-service.html


AWS Guida prescrittiva Guida di base per migrazioni di grandi dimensioni AWS

pianificazione delle risorse aziendali () ERP

Un sistema che automatizza e gestisce i processi aziendali chiave (come la contabilità e MESla 
gestione dei progetti) per un'azienda.

crittografia envelope

Il processo di crittografia di una chiave di crittografia con un'altra chiave di crittografia. Per ulteriori 
informazioni, vedete Envelope encryption nella documentazione AWS Key Management Service 
(AWS KMS).

ambiente

Un'istanza di un'applicazione in esecuzione. Di seguito sono riportati i tipi di ambiente più comuni 
nel cloud computing:

• ambiente di sviluppo: un'istanza di un'applicazione in esecuzione disponibile solo per il team 
principale responsabile della manutenzione dell'applicazione. Gli ambienti di sviluppo vengono 
utilizzati per testare le modifiche prima di promuoverle negli ambienti superiori. Questo tipo di 
ambiente viene talvolta definito ambiente di test.

• ambienti inferiori: tutti gli ambienti di sviluppo di un'applicazione, ad esempio quelli utilizzati per 
le build e i test iniziali.

• ambiente di produzione: un'istanza di un'applicazione in esecuzione a cui gli utenti finali 
possono accedere. In una pipeline CI/CD, l'ambiente di produzione è l'ultimo ambiente di 
implementazione.

• ambienti superiori: tutti gli ambienti a cui possono accedere utenti diversi dal team di sviluppo 
principale. Si può trattare di un ambiente di produzione, ambienti di preproduzione e ambienti 
per i test di accettazione da parte degli utenti.

epica

Nelle metodologie agili, categorie funzionali che aiutano a organizzare e dare priorità al lavoro. Le 
epiche forniscono una descrizione di alto livello dei requisiti e delle attività di implementazione. Ad 
esempio, le epopee relative AWS CAF alla sicurezza includono la gestione delle identità e degli 
accessi, i controlli investigativi, la sicurezza dell'infrastruttura, la protezione dei dati e la risposta 
agli incidenti. Per ulteriori informazioni sulle epiche, consulta la strategia di migrazione AWS , 
consulta la guida all'implementazione del programma.

ERP

Vedi la pianificazione delle risorse aziendali.
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analisi esplorativa dei dati () EDA

Il processo di analisi di un set di dati per comprenderne le caratteristiche principali. Si raccolgono 
o si aggregano dati e quindi si eseguono indagini iniziali per trovare modelli, rilevare anomalie e 
verificare ipotesi. EDAviene eseguita calcolando statistiche riassuntive e creando visualizzazioni 
di dati.

F

tabella dei fatti

Il tavolo centrale in uno schema a stella. Memorizza dati quantitativi sulle operazioni aziendali. In 
genere, una tabella dei fatti contiene due tipi di colonne: quelle che contengono misure e quelle 
che contengono una chiave esterna per una tabella di dimensioni.

fallire velocemente

Una filosofia che utilizza test frequenti e incrementali per ridurre il ciclo di vita dello sviluppo. È 
una parte fondamentale di un approccio agile.

limite di isolamento dei guasti

Nel Cloud AWS, un limite come una zona di disponibilità Regione AWS, un piano di controllo o un 
piano dati che limita l'effetto di un errore e aiuta a migliorare la resilienza dei carichi di lavoro. Per 
ulteriori informazioni, consulta AWS Fault Isolation Boundaries.

ramo di funzionalità

Vedi filiale.

caratteristiche

I dati di input che usi per fare una previsione. Ad esempio, in un contesto di produzione, le 
caratteristiche potrebbero essere immagini acquisite periodicamente dalla linea di produzione.

importanza delle caratteristiche

Quanto è importante una caratteristica per le previsioni di un modello. Di solito viene espresso 
come punteggio numerico che può essere calcolato con varie tecniche, come Shapley Additive 
Explanations (SHAP) e gradienti integrati. Per ulteriori informazioni, vedere Interpretabilità del 
modello di machine learning con:.AWS

F 79

https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-fault-isolation-boundaries/abstract-and-introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/ml-model-interpretability/overview.html


AWS Guida prescrittiva Guida di base per migrazioni di grandi dimensioni AWS

trasformazione delle funzionalità

Per ottimizzare i dati per il processo di machine learning, incluso l'arricchimento dei dati con fonti 
aggiuntive, il dimensionamento dei valori o l'estrazione di più set di informazioni da un singolo 
campo di dati. Ciò consente al modello di ML di trarre vantaggio dai dati. Ad esempio, se suddividi 
la data "2021-05-27 00:15:37" in "2021", "maggio", "giovedì" e "15", puoi aiutare l'algoritmo di 
apprendimento ad apprendere modelli sfumati associati a diversi componenti dei dati.

FGAC

Vedi Controllo granulare degli accessi.

controllo granulare degli accessi () FGAC

L'uso di più condizioni per consentire o rifiutare una richiesta di accesso.

migrazione flash-cut

Un metodo di migrazione del database che utilizza la replica continua dei dati tramite 
l'acquisizione dei dati delle modifiche per migrare i dati nel più breve tempo possibile, anziché 
utilizzare un approccio graduale. L'obiettivo è ridurre al minimo i tempi di inattività.

G

blocco geografico

Vedi restrizioni geografiche.

limitazioni geografiche (blocco geografico)

In Amazon CloudFront, un'opzione per impedire agli utenti di determinati paesi di accedere alle 
distribuzioni di contenuti. Puoi utilizzare un elenco consentito o un elenco di blocco per specificare 
i paesi approvati e vietati. Per ulteriori informazioni, consulta Limitare la distribuzione geografica 
dei contenuti nella CloudFront documentazione.

Flusso di lavoro di GitFlow

Un approccio in cui gli ambienti inferiori e superiori utilizzano rami diversi in un repository di codice 
di origine. Il flusso di lavoro Gitflow è considerato obsoleto e il flusso di lavoro basato su trunk è 
l'approccio moderno e preferito.

strategia greenfield

L'assenza di infrastrutture esistenti in un nuovo ambiente. Quando si adotta una strategia 
greenfield per un'architettura di sistema, è possibile selezionare tutte le nuove tecnologie senza 
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il vincolo della compatibilità con l'infrastruttura esistente, nota anche come brownfield. Per 
l'espansione dell'infrastruttura esistente, è possibile combinare strategie brownfield e greenfield.

guardrail

Una regola di alto livello che aiuta a governare le risorse, le politiche e la conformità tra le unità 
organizzative (). OUs I guardrail preventivi applicano le policy per garantire l'allineamento agli 
standard di conformità. Vengono implementate utilizzando le politiche di controllo del servizio 
e i limiti delle IAM autorizzazioni. I guardrail di rilevamento rilevano le violazioni delle policy e i 
problemi di conformità e generano avvisi per porvi rimedio. Sono implementati utilizzando Amazon 
AWS Config AWS Security Hub GuardDuty AWS Trusted Advisor, Amazon Inspector e controlli 
personalizzati AWS Lambda .

H

AH

Vedi disponibilità elevata.

migrazione di database eterogenea

Migrazione del database di origine in un database di destinazione che utilizza un motore di 
database diverso (ad esempio, da Oracle ad Amazon Aurora). La migrazione eterogenea fa in 
genere parte di uno sforzo di riprogettazione e la conversione dello schema può essere un'attività 
complessa. AWS offre AWS SCT che aiuta con le conversioni dello schema.

alta disponibilità (HA)

La capacità di un carico di lavoro di funzionare in modo continuo, senza intervento, in caso di sfide 
o disastri. I sistemi HA sono progettati per il failover automatico, fornire costantemente prestazioni 
di alta qualità e gestire carichi e guasti diversi con un impatto minimo sulle prestazioni.

modernizzazione storica

Un approccio utilizzato per modernizzare e aggiornare i sistemi di tecnologia operativa (OT) per 
soddisfare meglio le esigenze dell'industria manifatturiera. Uno storico è un tipo di database 
utilizzato per raccogliere e archiviare dati da varie fonti in una fabbrica.

migrazione di database omogenea

Migrazione del database di origine in un database di destinazione che condivide lo stesso 
motore di database (ad esempio, da Microsoft SQL Server ad Amazon RDS for SQL Server). 
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La migrazione omogenea fa in genere parte di un'operazione di rehosting o ridefinizione della 
piattaforma. Per migrare lo schema è possibile utilizzare le utilità native del database.

dati caldi

Dati a cui si accede frequentemente, ad esempio dati in tempo reale o dati di traduzione recenti. 
Questi dati richiedono in genere un livello o una classe di storage ad alte prestazioni per fornire 
risposte rapide alle query.

hotfix

Una soluzione urgente per un problema critico in un ambiente di produzione. A causa della sua 
urgenza, un hotfix viene in genere creato al di fuori del tipico DevOps flusso di lavoro di rilascio.

periodo di hypercare

Subito dopo la conversione, il periodo di tempo in cui un team di migrazione gestisce e monitora 
le applicazioni migrate nel cloud per risolvere eventuali problemi. In genere, questo periodo dura 
da 1 a 4 giorni. Al termine del periodo di hypercare, il team addetto alla migrazione in genere 
trasferisce la responsabilità delle applicazioni al team addetto alle operazioni cloud.

I

IaC

Considera l'infrastruttura come codice.

Policy basata su identità

Una politica allegata a uno o più IAM principi che definisce le relative autorizzazioni all'interno dell' 
Cloud AWS ambiente.

applicazione inattiva

Un'applicazione con un utilizzo medio CPU e della memoria compreso tra il 5 e il 20% in un 
periodo di 90 giorni. In un progetto di migrazione, è normale ritirare queste applicazioni o 
mantenerle on-premise.

IIoT

Vedi Industrial Internet of Things.
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infrastruttura immutabile

Un modello che implementa una nuova infrastruttura per i carichi di lavoro di produzione anziché 
aggiornare, applicare patch o modificare l'infrastruttura esistente. Le infrastrutture immutabili 
sono intrinsecamente più coerenti, affidabili e prevedibili delle infrastrutture mutabili. Per ulteriori 
informazioni, consulta la best practice Deploy using immutable infrastructure in Well-Architected
AWS Framework.

in entrata (ingresso) VPC

In un'architettura AWS multi-account, VPC che accetta, ispeziona e indirizza le connessioni di rete 
dall'esterno di un'applicazione. La AWS Security Reference Architecture consiglia di configurare 
l'account di rete con funzionalità in entrata, in uscita e di ispezione VPCs per proteggere 
l'interfaccia bidirezionale tra l'applicazione e Internet in generale.

migrazione incrementale

Una strategia di conversione in cui si esegue la migrazione dell'applicazione in piccole parti 
anziché eseguire una conversione singola e completa. Ad esempio, inizialmente potresti spostare 
solo alcuni microservizi o utenti nel nuovo sistema. Dopo aver verificato che tutto funzioni 
correttamente, puoi spostare in modo incrementale microservizi o utenti aggiuntivi fino alla 
disattivazione del sistema legacy. Questa strategia riduce i rischi associati alle migrazioni di grandi 
dimensioni.

Industria 4.0

Un termine introdotto da Klaus Schwab nel 2016 per riferirsi alla modernizzazione dei processi di 
produzione attraverso progressi in termini di connettività, dati in tempo reale, automazione, analisi 
e AI/ML.

infrastruttura

Tutte le risorse e gli asset contenuti nell'ambiente di un'applicazione.

infrastruttura come codice (IaC)

Il processo di provisioning e gestione dell'infrastruttura di un'applicazione tramite un insieme 
di file di configurazione. Il processo IaC è progettato per aiutarti a centralizzare la gestione 
dell'infrastruttura, a standardizzare le risorse e a dimensionare rapidamente, in modo che i nuovi 
ambienti siano ripetibili, affidabili e coerenti.

Internet delle cose industriale () IIoT

L'uso di sensori e dispositivi connessi a Internet nei settori industriali, come quello manifatturiero, 
energetico, automobilistico, sanitario, delle scienze della vita e dell'agricoltura. Per ulteriori 
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informazioni, vedere Building an industrial Internet of Things (IIoT) strategia di trasformazione 
digitale.

ispezione VPC

In un'architettura AWS multi-account, un'architettura centralizzata VPC che gestisce le ispezioni 
del traffico di rete tra VPCs (nello stesso o in modo diverso Regioni AWS), Internet e le reti locali. 
La AWS Security Reference Architecture consiglia di configurare l'account di rete con funzioni in 
entrata, in uscita e di ispezione VPCs per proteggere l'interfaccia bidirezionale tra l'applicazione e 
la rete Internet in generale.

Internet of Things (IoT)

La rete di oggetti fisici connessi con sensori o processori incorporati che comunicano con altri 
dispositivi e sistemi tramite Internet o una rete di comunicazione locale. Per ulteriori informazioni, 
consulta Cos'è l'IoT?

interpretabilità

Una caratteristica di un modello di machine learning che descrive il grado in cui un essere umano 
è in grado di comprendere in che modo le previsioni del modello dipendono dai suoi input. Per 
ulteriori informazioni, vedere Interpretabilità del modello di machine learning con. AWS

IoT

Vedi Internet of Things.

Libreria di informazioni IT (ITIL)

Una serie di best practice per offrire servizi IT e allinearli ai requisiti aziendali. ITILfornisce le basi 
perITSM.

gestione dei servizi IT (ITSM)

Attività associate alla progettazione, implementazione, gestione e supporto dei servizi IT 
per un'organizzazione. Per informazioni sull'integrazione delle operazioni cloud con ITSM gli 
strumenti, consulta la guida all'integrazione delle operazioni.

ITIL

Consulta la libreria di informazioni IT.

ITSM

Vedi Gestione dei servizi IT.
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L

controllo degli accessi basato su etichette () LBAC

Un'implementazione del controllo di accesso obbligatorio (MAC) in cui agli utenti e ai dati stessi 
viene assegnato esplicitamente un valore di etichetta di sicurezza. L'intersezione tra l'etichetta di 
sicurezza dell'utente e l'etichetta di sicurezza dei dati determina quali righe e colonne possono 
essere visualizzate dall'utente.

zona di destinazione

Una landing zone è un AWS ambiente multi-account ben progettato, scalabile e sicuro. Questo è 
un punto di partenza dal quale le organizzazioni possono avviare e distribuire rapidamente carichi 
di lavoro e applicazioni con fiducia nel loro ambiente di sicurezza e infrastruttura. Per ulteriori 
informazioni sulle zone di destinazione, consulta la sezione Configurazione di un ambiente AWS 
multi-account sicuro e scalabile.

migrazione su larga scala

Una migrazione di 300 o più server.

LBAC

Vedi Controllo degli accessi basato su etichette.

Privilegio minimo

La best practice di sicurezza per la concessione delle autorizzazioni minime richieste per eseguire 
un'attività. Per ulteriori informazioni, consulta Applicare le autorizzazioni con privilegi minimi nella 
documentazione. IAM

eseguire il rehosting (lift and shift)

Vedi 7 R.

sistema little-endian

Un sistema che memorizza per primo il byte meno importante. Vedi anche endianità.

ambienti inferiori

Vedi ambiente.
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M

machine learning (ML)

Un tipo di intelligenza artificiale che utilizza algoritmi e tecniche per il riconoscimento e 
l'apprendimento di schemi. Il machine learning analizza e apprende dai dati registrati, come i dati 
dell'Internet delle cose (IoT), per generare un modello statistico basato su modelli. Per ulteriori 
informazioni, consulta la sezione Machine learning.

ramo principale

Vedi filiale.

malware

Software progettato per compromettere la sicurezza o la privacy del computer. Il malware 
potrebbe interrompere i sistemi informatici, divulgare informazioni sensibili o ottenere accessi 
non autorizzati. Esempi di malware includono virus, worm, ransomware, trojan horse, spyware e 
keylogger.

servizi gestiti

Servizi AWS per cui AWS gestisce il livello di infrastruttura, il sistema operativo e le piattaforme 
e si accede agli endpoint per archiviare e recuperare i dati. Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) Simple Storage Service (Amazon S3) e Amazon DynamoDB sono esempi di servizi 
gestiti. Questi sono noti anche come servizi astratti.

sistema di esecuzione della produzione () MES

Un sistema software per tracciare, monitorare, documentare e controllare i processi di produzione 
che convertono le materie prime in prodotti finiti in officina.

MAP

Vedi Migration Acceleration Program.

meccanismo

Un processo completo in cui si crea uno strumento, si promuove l'adozione dello strumento e 
quindi si esaminano i risultati per apportare le modifiche. Un meccanismo è un ciclo che si rafforza 
e si migliora man mano che funziona. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di meccanismi 
nel AWS Well-Architected Framework.
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account membro

Tutti gli account Account AWS diversi dall'account di gestione che fanno parte di 
un'organizzazione in. AWS Organizations Un account può essere membro di una sola 
organizzazione alla volta.

MES

Vedi Manufacturing Execution System.

Trasporto di telemetria in accodamento dei messaggi () MQTT

Un protocollo di comunicazione machine-to-machine (M2M) leggero, basato sul modello di
pubblicazione/sottoscrizione, per dispositivi IoT con risorse limitate.

microservizio

Un servizio piccolo e indipendente che comunica tramite canali ben definiti ed è in genere di 
proprietà di piccoli team autonomi. APIs Ad esempio, un sistema assicurativo potrebbe includere 
microservizi che si riferiscono a funzionalità aziendali, come vendite o marketing, o sottodomini, 
come acquisti, reclami o analisi. I vantaggi dei microservizi includono agilità, dimensionamento 
flessibile, facilità di implementazione, codice riutilizzabile e resilienza. Per ulteriori informazioni, 
consulta Integrazione dei microservizi utilizzando servizi serverless. AWS

architettura di microservizi

Un approccio alla creazione di un'applicazione con componenti indipendenti che eseguono ogni 
processo applicativo come microservizio. Questi microservizi comunicano attraverso un'interfaccia 
ben definita utilizzando sistemi leggeri. APIs Ogni microservizio in questa architettura può 
essere aggiornato, distribuito e dimensionato per soddisfare la richiesta di funzioni specifiche di 
un'applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere Implementazione dei microservizi su. AWS

Programma MAP di accelerazione della migrazione ()

Un AWS programma che fornisce consulenza, formazione e servizi per aiutare le organizzazioni 
a costruire una solida base operativa per il passaggio al cloud e per contribuire a compensare 
il costo iniziale delle migrazioni. MAPinclude una metodologia di migrazione per eseguire le 
migrazioni precedenti in modo metodico e un set di strumenti per automatizzare e accelerare gli 
scenari di migrazione comuni.

migrazione su larga scala

Il processo di trasferimento della maggior parte del portfolio di applicazioni sul cloud avviene 
a ondate, con più applicazioni trasferite a una velocità maggiore in ogni ondata. Questa fase 
utilizza le migliori pratiche e le lezioni apprese nelle fasi precedenti per implementare una
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fabbrica di migrazione di team, strumenti e processi per semplificare la migrazione dei carichi di 
lavoro attraverso l'automazione e la distribuzione agile. Questa è la terza fase della strategia di 
migrazione AWS.

fabbrica di migrazione

Team interfunzionali che semplificano la migrazione dei carichi di lavoro attraverso approcci 
automatizzati e agili. I team di Migration Factory includono in genere operazioni, analisti e 
proprietari aziendali, ingegneri addetti alla migrazione, sviluppatori e DevOps professionisti che 
lavorano nell'ambito degli sprint. Tra il 20% e il 50% di un portfolio di applicazioni aziendali è 
costituito da schemi ripetuti che possono essere ottimizzati con un approccio di fabbrica. Per 
ulteriori informazioni, consulta la discussione sulle fabbriche di migrazione e la Guida alla fabbrica 
di migrazione al cloud in questo set di contenuti.

metadati di migrazione

Le informazioni sull'applicazione e sul server necessarie per completare la migrazione. Ogni 
modello di migrazione richiede un set diverso di metadati di migrazione. Esempi di metadati di 
migrazione includono la sottorete, il gruppo di sicurezza e l'account di destinazione. AWS

modello di migrazione

Un'attività di migrazione ripetibile che descrive in dettaglio la strategia di migrazione, la 
destinazione della migrazione e l'applicazione o il servizio di migrazione utilizzati. Esempio: 
riorganizza la migrazione su Amazon EC2 con AWS Application Migration Service.

Valutazione del portafoglio di migrazione () MPA

Uno strumento online che fornisce informazioni per la convalida del business case per 
la migrazione a. Cloud AWS MPAfornisce una valutazione dettagliata del portafoglio 
(dimensionamento corretto dei server, prezzi, TCO confronti, analisi dei costi di migrazione) e 
pianificazione della migrazione (analisi e raccolta dei dati delle applicazioni, raggruppamento delle 
applicazioni, prioritizzazione delle migrazioni e pianificazione delle ondate). Lo MPAstrumento
(richiede l'accesso) è disponibile gratuitamente per tutti i consulenti e i consulenti partner. AWS 
APN

Valutazione della preparazione alla migrazione () MRA

Il processo di acquisizione di informazioni sullo stato di preparazione al cloud di 
un'organizzazione, l'identificazione dei punti di forza e di debolezza e la creazione di un piano 
d'azione per colmare le lacune identificate, utilizzando il. AWS CAF Per ulteriori informazioni, 
consulta la guida di preparazione alla migrazione. MRAè la prima fase della strategia di 
migrazione.AWS
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strategia di migrazione

L'approccio utilizzato per migrare un carico di lavoro verso. Cloud AWS Per ulteriori informazioni, 
consulta la voce 7 R in questo glossario e consulta Mobilita la tua organizzazione per accelerare 
le migrazioni su larga scala.

ML

Vedi machine learning.

modernizzazione

Trasformazione di un'applicazione obsoleta (legacy o monolitica) e della relativa infrastruttura 
in un sistema agile, elastico e altamente disponibile nel cloud per ridurre i costi, aumentare 
l'efficienza e sfruttare le innovazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Strategia per la 
modernizzazione delle applicazioni in. Cloud AWS

valutazione della preparazione alla modernizzazione

Una valutazione che aiuta a determinare la preparazione alla modernizzazione delle applicazioni 
di un'organizzazione, identifica vantaggi, rischi e dipendenze e determina in che misura 
l'organizzazione può supportare lo stato futuro di tali applicazioni. Il risultato della valutazione è 
uno schema dell'architettura di destinazione, una tabella di marcia che descrive in dettaglio le 
fasi di sviluppo e le tappe fondamentali del processo di modernizzazione e un piano d'azione per 
colmare le lacune identificate. Per ulteriori informazioni, vedere Valutazione della preparazione 
alla modernizzazione per le applicazioni in. Cloud AWS

applicazioni monolitiche (monoliti)

Applicazioni eseguite come un unico servizio con processi strettamente collegati. Le applicazioni 
monolitiche presentano diversi inconvenienti. Se una funzionalità dell'applicazione registra un 
picco di domanda, l'intera architettura deve essere dimensionata. L'aggiunta o il miglioramento 
delle funzionalità di un'applicazione monolitica diventa inoltre più complessa man mano che la 
base di codice cresce. Per risolvere questi problemi, puoi utilizzare un'architettura di microservizi. 
Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Scomposizione dei monoliti in microservizi.

MPA

Vedi Migration Portfolio Assessment.

MQTT

Vedi Message Queuing Telemetry Transport.
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classificazione multiclasse

Un processo che aiuta a generare previsioni per più classi (prevedendo uno o più di due risultati). 
Ad esempio, un modello di machine learning potrebbe chiedere "Questo prodotto è un libro, 
un'auto o un telefono?" oppure "Quale categoria di prodotti è più interessante per questo cliente?"

infrastruttura mutabile

Un modello che aggiorna e modifica l'infrastruttura esistente per i carichi di lavoro di produzione. 
Per migliorare la coerenza, l'affidabilità e la prevedibilità, il AWS Well-Architected Framework 
consiglia l'uso di un'infrastruttura immutabile come best practice.

O

OAC

Vedi Origin Access Control.

OAI

Vedi Origin Access Identity.

OCM

Vedi gestione delle modifiche organizzative.

migrazione offline

Un metodo di migrazione in cui il carico di lavoro di origine viene eliminato durante il processo di 
migrazione. Questo metodo prevede tempi di inattività prolungati e viene in genere utilizzato per 
carichi di lavoro piccoli e non critici.

OI

Vedi l'integrazione delle operazioni.

OLA

Vedi accordo a livello operativo.

migrazione online

Un metodo di migrazione in cui il carico di lavoro di origine viene copiato sul sistema di 
destinazione senza essere messo offline. Le applicazioni connesse al carico di lavoro possono 
continuare a funzionare durante la migrazione. Questo metodo comporta tempi di inattività pari a 
zero o comunque minimi e viene in genere utilizzato per carichi di lavoro di produzione critici.
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OPC-UA

Vedi Open Process Communications - Unified Architecture.

Comunicazioni a processo aperto - Architettura unificata (OPC-UA)

Un protocollo di comunicazione machine-to-machine (M2M) per l'automazione industriale. 
OPC-UA fornisce uno standard di interoperabilità con schemi di crittografia, autenticazione e 
autorizzazione dei dati.

accordo a livello operativo () OLA

Un accordo che chiarisce quali accordi tra i gruppi IT funzionali si impegnano a fornire i risultati 
reciproci, a supporto di un accordo sui livelli di servizio (). SLA

revisione della prontezza operativa () ORR

Un elenco di domande e best practice associate che aiutano a comprendere, valutare, prevenire o 
ridurre la portata degli incidenti e dei possibili guasti. Per ulteriori informazioni, vedere Operational 
Readiness Reviews (ORR) nel AWS Well-Architected Framework.

tecnologia operativa (OT)

Sistemi hardware e software che interagiscono con l'ambiente fisico per controllare le operazioni, 
le apparecchiature e le infrastrutture industriali. Nella produzione, l'integrazione di sistemi OT e di 
tecnologia dell'informazione (IT) è un obiettivo chiave per le trasformazioni dell'Industria 4.0.

integrazione delle operazioni (OI)

Il processo di modernizzazione delle operazioni nel cloud, che prevede la pianificazione, 
l'automazione e l'integrazione della disponibilità. Per ulteriori informazioni, consulta la guida 
all'integrazione delle operazioni.

trail organizzativo

Un percorso creato da noi AWS CloudTrail che registra tutti gli eventi di un'organizzazione per 
tutti Account AWS . AWS Organizations Questo percorso viene creato in ogni Account AWS che 
fa parte dell'organizzazione e tiene traccia dell'attività in ogni account. Per ulteriori informazioni, 
consulta Creazione di un percorso per un'organizzazione nella CloudTrail documentazione.

gestione delle modifiche organizzative (OCM)

Un framework per la gestione di trasformazioni aziendali importanti e che comportano 
l'interruzione delle attività dal punto di vista delle persone, della cultura e della leadership. 
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OCMaiuta le organizzazioni a prepararsi e a passare a nuovi sistemi e strategie accelerando 
l'adozione del cambiamento, affrontando le questioni transitorie e promuovendo cambiamenti 
culturali e organizzativi. Nella strategia di AWS migrazione, questo framework si chiama
accelerazione delle persone, a causa della velocità di cambiamento richiesta nei progetti di 
adozione del cloud. Per ulteriori informazioni, consulta la OCMguida.

controllo dell'accesso all'origine (OAC)

In CloudFront, un'opzione avanzata per limitare l'accesso per proteggere i contenuti di Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3). OACsupporta tutti i bucket S3 in generale Regioni AWS, 
la crittografia lato server con AWS KMS (SSE-KMS) e la crittografia dinamica PUT e DELETE le 
richieste al bucket S3.

identità OAI di accesso all'origine ()

In CloudFront, un'opzione per limitare l'accesso per proteggere i tuoi contenuti Amazon S3. 
Quando lo usiOAI, CloudFront crea un principale con cui Amazon S3 può autenticarsi. I principali 
autenticati possono accedere ai contenuti in un bucket S3 solo tramite una distribuzione specifica. 
CloudFront Vedi anche OAC, che offre un controllo degli accessi più granulare e avanzato.

ORR

Vedi la revisione della prontezza operativa.

- NON

Vedi la tecnologia operativa.

in uscita (uscita) VPC

In un'architettura AWS multi-account, VPC che gestisce le connessioni di rete avviate dall'interno 
di un'applicazione. La AWS Security Reference Architecture consiglia di configurare l'account 
di rete con funzionalità in entrata, in uscita e di ispezione VPCs per proteggere l'interfaccia 
bidirezionale tra l'applicazione e la rete Internet in generale.

P

limite delle autorizzazioni

Una politica di IAM gestione associata ai IAM principali per impostare le autorizzazioni massime 
che l'utente o il ruolo possono avere. Per ulteriori informazioni, consulta Limiti delle autorizzazioni 
nella documentazione. IAM
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informazioni di identificazione personale () PII

Informazioni che, se visualizzate direttamente o abbinate ad altri dati correlati, possono essere 
utilizzate per dedurre ragionevolmente l'identità di un individuo. Alcuni esempi PII includono nomi, 
indirizzi e informazioni di contatto.

PII

Visualizza informazioni di identificazione personale.

playbook

Una serie di passaggi predefiniti che raccolgono il lavoro associato alle migrazioni, come 
l'erogazione delle funzioni operative principali nel cloud. Un playbook può assumere la forma 
di script, runbook automatici o un riepilogo dei processi o dei passaggi necessari per gestire un 
ambiente modernizzato.

PLC

Vedi controllore logico programmabile.

PLM

Vedi la gestione del ciclo di vita del prodotto.

policy

Un oggetto in grado di definire le autorizzazioni (vedi politica basata sull'identità), specificare le 
condizioni di accesso (vedi politicabasata sulle risorse) o definire le autorizzazioni massime per 
tutti gli account di un'organizzazione in (vedi politica di controllo dei servizi). AWS Organizations

persistenza poliglotta

Scelta indipendente della tecnologia di archiviazione di dati di un microservizio in base ai 
modelli di accesso ai dati e ad altri requisiti. Se i microservizi utilizzano la stessa tecnologia di 
archiviazione di dati, possono incontrare problemi di implementazione o registrare prestazioni 
scadenti. I microservizi vengono implementati più facilmente e ottengono prestazioni e scalabilità 
migliori se utilizzano l'archivio dati più adatto alle loro esigenze. Per ulteriori informazioni, consulta 
la sezione Abilitazione della persistenza dei dati nei microservizi.

valutazione del portfolio

Un processo di scoperta, analisi e definizione delle priorità del portfolio di applicazioni per 
pianificare la migrazione. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina Valutazione della 
preparazione alla migrazione.
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predicate

Una condizione di interrogazione che restituisce o, in genere, si trova in una clausolatrue. false
WHERE

predicato pushdown

Una tecnica di ottimizzazione delle query del database che filtra i dati della query prima del 
trasferimento. Ciò riduce la quantità di dati che devono essere recuperati ed elaborati dal 
database relazionale e migliora le prestazioni delle query.

controllo preventivo

Un controllo di sicurezza progettato per impedire il verificarsi di un evento. Questi controlli sono la 
prima linea di difesa per impedire accessi non autorizzati o modifiche indesiderate alla rete. Per 
ulteriori informazioni, consulta Controlli preventivi  in Implementazione dei controlli di sicurezza in 
AWS.

principale

Un'entità in AWS grado di eseguire azioni e accedere alle risorse. Questa entità è in genere un 
utente root per un Account AWS, un IAM ruolo o un utente. Per ulteriori informazioni, consulta i 
termini e i concetti di Principal in Roles nella IAM documentazione.

Privacy fin dalla progettazione

Un approccio all'ingegneria dei sistemi che tiene conto della privacy durante l'intero processo di 
progettazione.

zone ospitate private

Un contenitore che contiene informazioni su come desideri che Amazon Route 53 risponda alle 
DNS richieste relative a un dominio e ai relativi sottodomini all'interno di uno o più. VPCs Per 
ulteriori informazioni, consulta Utilizzo delle zone ospitate private nella documentazione di Route 
53.

controllo proattivo

Un controllo di sicurezza progettato per impedire l'implementazione di risorse non conformi. 
Questi controlli analizzano le risorse prima del loro provisioning. Se la risorsa non è conforme al 
controllo, non viene fornita. Per ulteriori informazioni, consulta la guida di riferimento sui controlli
nella AWS Control Tower documentazione e consulta Controlli proattivi in Implementazione dei 
controlli di sicurezza su. AWS
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gestione del ciclo di vita del prodotto () PLM

La gestione dei dati e dei processi di un prodotto durante l'intero ciclo di vita, dalla progettazione, 
sviluppo e lancio, attraverso la crescita e la maturità, fino al declino e alla rimozione.

Ambiente di produzione

Vedi ambiente.

controllore logico programmabile () PLC

Nella produzione, un computer altamente affidabile e adattabile che monitora le macchine e 
automatizza i processi di produzione.

pseudonimizzazione

Il processo di sostituzione degli identificatori personali in un set di dati con valori segnaposto. La 
pseudonimizzazione può aiutare a proteggere la privacy personale. I dati pseudonimizzati sono 
ancora considerati dati personali.

publish/subscribe (pub/sub)

Un modello che consente comunicazioni asincrone tra microservizi per migliorare la scalabilità 
e la reattività. Ad esempio, in un sistema basato su microservizi MES, un microservizio può 
pubblicare messaggi di eventi su un canale a cui altri microservizi possono abbonarsi. Il sistema 
può aggiungere nuovi microservizi senza modificare il servizio di pubblicazione.

Q

Piano di query

Una serie di passaggi, come le istruzioni, utilizzati per accedere ai dati in un sistema di database 
SQL relazionale.

regressione del piano di query

Quando un ottimizzatore del servizio di database sceglie un piano non ottimale rispetto a prima 
di una determinata modifica all'ambiente di database. Questo può essere causato da modifiche a 
statistiche, vincoli, impostazioni dell'ambiente, associazioni dei parametri di query e aggiornamenti 
al motore di database.
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R

RACImatrice

Vedi responsabile, responsabile, consultato, informato () RACI.

ransomware

Un software dannoso progettato per bloccare l'accesso a un sistema informatico o ai dati fino a 
quando non viene effettuato un pagamento.

RASCImatrice

Vedi responsabile, responsabile, consultato, informato () RACI.

RCAC

Vedi controllo dell'accesso a righe e colonne.

replica di lettura

Una copia di un database utilizzata per scopi di sola lettura. È possibile indirizzare le query alla 
replica di lettura per ridurre il carico sul database principale.

riprogettare

Vedi 7 Rs.

obiettivo del punto di ripristino (RPO)

Il periodo di tempo massimo accettabile dall'ultimo punto di ripristino dei dati. Questo determina 
ciò che si considera una perdita di dati accettabile tra l'ultimo punto di ripristino e l'interruzione del 
servizio.

obiettivo del tempo di ripristino (RTO)

Il ritardo massimo accettabile tra l'interruzione del servizio e il ripristino del servizio.

rifattorizzare

Vedi 7 R.

Regione

Una raccolta di AWS risorse in un'area geografica. Ciascuna Regione AWS è isolata e 
indipendente dalle altre per fornire tolleranza agli errori, stabilità e resilienza. Per ulteriori 
informazioni, consulta Specificare cosa può usare Regioni AWS il tuo account.
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regressione

Una tecnica di ML che prevede un valore numerico. Ad esempio, per risolvere il problema "A 
che prezzo verrà venduta questa casa?" un modello di ML potrebbe utilizzare un modello di 
regressione lineare per prevedere il prezzo di vendita di una casa sulla base di dati noti sulla casa 
(ad esempio, la metratura).

riospitare

Vedi 7 R.

rilascio

In un processo di implementazione, l'atto di promuovere modifiche a un ambiente di produzione.

trasferisco

Vedi 7 Rs.

ripiattaforma

Vedi 7 Rs.

riacquisto

Vedi 7 Rs.

resilienza

La capacità di un'applicazione di resistere o ripristinare le interruzioni. L'elevata disponibilità e il 
disaster recovery sono considerazioni comuni quando si pianifica la resilienza in. Cloud AWSPer 
ulteriori informazioni, vedere Cloud AWS Resilience.

policy basata su risorse

Una policy associata a una risorsa, ad esempio un bucket Amazon S3, un endpoint o una chiave 
di crittografia. Questo tipo di policy specifica a quali principali è consentito l'accesso, le azioni 
supportate e qualsiasi altra condizione che deve essere soddisfatta.

matrice responsabile, responsabile, consultata, informata () RACI

Una matrice che definisce i ruoli e le responsabilità di tutte le parti coinvolte nelle attività di 
migrazione e nelle operazioni cloud. Il nome della matrice deriva dai tipi di responsabilità definiti 
nella matrice: responsabile (R), responsabile (A), consultato (C) e informato (I). Il tipo di supporto 
(S) è facoltativo. Se includi il supporto, la matrice viene chiamata RASCImatrice e se la escludi, 
viene chiamata RACImatrice.
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controllo reattivo

Un controllo di sicurezza progettato per favorire la correzione di eventi avversi o deviazioni dalla 
baseline di sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta Controlli reattivi in Implementazione dei 
controlli di sicurezza in AWS.

retain

Vedi 7 R.

andare in pensione

Vedi 7 Rs.

rotazione

Processo di aggiornamento periodico di un segreto per rendere più difficile l'accesso alle 
credenziali da parte di un utente malintenzionato.

controllo dell'accesso a righe e colonne () RCAC

L'uso di SQL espressioni di base e flessibili con regole di accesso definite. RCACè costituito da 
permessi di riga e maschere di colonna.

RPO

Vedi obiettivo del punto di ripristino.

RTO

Vedi l'obiettivo del tempo di ripristino.

runbook

Un insieme di procedure manuali o automatizzate necessarie per eseguire un'attività specifica. In 
genere sono progettati per semplificare operazioni o procedure ripetitive con tassi di errore elevati.

S

SAML2.0

Uno standard aperto utilizzato da molti provider di identità (IdPs). Questa funzionalità abilita 
il single sign-on federato (SSO), in modo che gli utenti possano accedere AWS Management 
Console o richiamare le AWS API operazioni senza che sia necessario creare un account utente 
IAM per tutti i membri dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni sulla federazione SAML 

S 98

https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/aws-security-controls/responsive-controls.html


AWS Guida prescrittiva Guida di base per migrazioni di grandi dimensioni AWS

basata sulla versione 2.0, vedere Informazioni sulla federazione basata sulla versione SAML 2.0
nella documentazione. IAM

SCADA

Vedi controllo di supervisione e acquisizione dati.

SCP

Vedi la politica di controllo del servizio.

Secret

In AWS Secrets Manager, informazioni riservate o riservate, come una password o le credenziali 
utente, archiviate in forma crittografata. È costituito dal valore segreto e dai relativi metadati. Il 
valore segreto può essere binario, una stringa singola o più stringhe. Per ulteriori informazioni, 
consulta Cosa c'è in un segreto di Secrets Manager? nella documentazione di Secrets Manager.

controllo di sicurezza

Un guardrail tecnico o amministrativo che impedisce, rileva o riduce la capacità di un autore di 
minacce di sfruttare una vulnerabilità di sicurezza. Esistono quattro tipi principali di controlli di 
sicurezza: preventivi, investigativi, reattivi e proattivi.

rafforzamento della sicurezza

Il processo di riduzione della superficie di attacco per renderla più resistente agli attacchi. Può 
includere azioni come la rimozione di risorse che non sono più necessarie, l'implementazione di 
best practice di sicurezza che prevedono la concessione del privilegio minimo o la disattivazione 
di funzionalità non necessarie nei file di configurazione.

sistema di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza () SIEM

Strumenti e servizi che combinano sistemi di gestione delle informazioni di sicurezza (SIM) e di 
gestione degli eventi di sicurezza (SEM). Un SIEM sistema raccoglie, monitora e analizza i dati 
da server, reti, dispositivi e altre fonti per rilevare minacce e violazioni della sicurezza e generare 
avvisi.

automazione della risposta di sicurezza

Un'azione predefinita e programmata progettata per rispondere o porre rimedio automaticamente 
a un evento di sicurezza. Queste automazioni fungono da controlli di sicurezza investigativi o
reattivi che aiutano a implementare le migliori pratiche di sicurezza. AWS Esempi di azioni di 
risposta automatizzate includono la modifica di un gruppo di VPC sicurezza, l'applicazione di 
patch a un'EC2istanza Amazon o la rotazione delle credenziali.
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Crittografia lato server

Crittografia dei dati a destinazione, da parte di chi li riceve. Servizio AWS

politica di controllo del servizio (SCP)

Una policy che fornisce il controllo centralizzato sulle autorizzazioni per tutti gli account di 
un'organizzazione in AWS Organizations. SCPsdefinisci barriere o imposta limiti alle azioni 
che un amministratore può delegare a utenti o ruoli. È possibile utilizzarli SCPs come elenchi 
consentiti o elenchi di rifiuto, per specificare quali servizi o azioni sono consentiti o proibiti. Per 
ulteriori informazioni, consulta le politiche di controllo del servizio nella AWS Organizations 
documentazione.

endpoint del servizio

Il punto URL di ingresso per un Servizio AWS. Puoi utilizzare l'endpoint per connetterti a livello 
di programmazione al servizio di destinazione. Per ulteriori informazioni, consulta Endpoint del 
Servizio AWS nei Riferimenti generali di AWS.

accordo sul livello di servizio () SLA

Un accordo che chiarisce ciò che un team IT promette di offrire ai propri clienti, ad esempio 
l'operatività e le prestazioni del servizio.

indicatore del livello di servizio () SLI

Misurazione di un aspetto prestazionale di un servizio, ad esempio il tasso di errore, la 
disponibilità o la velocità effettiva.

obiettivo a livello di servizio () SLO

Una metrica target che rappresenta lo stato di un servizio, misurato da un indicatore del livello di 
servizio.

Modello di responsabilità condivisa

Un modello che descrive la responsabilità condivisa AWS per la sicurezza e la conformità del 
cloud. AWS è responsabile della sicurezza del cloud, mentre tu sei responsabile della sicurezza
nel cloud. Per ulteriori informazioni, consulta Modello di responsabilità condivisa.

SIEM

Vedi il sistema di gestione delle informazioni e degli eventi sulla sicurezza.

singolo punto di errore (SPOF)

Un guasto in un singolo componente critico di un'applicazione che può disturbare il sistema.
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SLA

Vedi il contratto sui livelli di servizio.

SLI

Vedi l'indicatore del livello di servizio.

SLO

Vedi l'obiettivo del livello di servizio.

split-and-seed modello

Un modello per dimensionare e accelerare i progetti di modernizzazione. Man mano che vengono 
definite nuove funzionalità e versioni dei prodotti, il team principale si divide per creare nuovi team 
di prodotto. Questo aiuta a dimensionare le capacità e i servizi dell'organizzazione, migliora la 
produttività degli sviluppatori e supporta una rapida innovazione. Per ulteriori informazioni, vedere
Approccio graduale alla modernizzazione delle applicazioni in. Cloud AWS

SPOF

Vedere Single Point of Failure.

schema a stella

Una struttura organizzativa di database che utilizza un'unica tabella dei fatti di grandi dimensioni 
per archiviare i dati transazionali o misurati e utilizza una o più tabelle dimensionali più piccole per 
memorizzare gli attributi dei dati. Questa struttura è progettata per l'uso in un data warehouse o 
per scopi di business intelligence.

modello del fico strangolatore

Un approccio alla modernizzazione dei sistemi monolitici mediante la riscrittura e la sostituzione 
incrementali delle funzionalità del sistema fino alla disattivazione del sistema legacy. Questo 
modello utilizza l'analogia di una pianta di fico che cresce fino a diventare un albero robusto e 
alla fine annienta e sostituisce il suo ospite. Il modello è stato introdotto da Martin Fowler come 
metodo per gestire il rischio durante la riscrittura di sistemi monolitici. Per un esempio di come 
applicare questo modello, vedi Modernizing legacy MicrosoftASP. NET(ASMX) servizi web in 
modo incrementale utilizzando contenitori e Amazon API Gateway.

sottorete

Una gamma di indirizzi IP nel tuoVPC. Una sottorete deve risiedere in una singola zona di 
disponibilità.
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controllo di supervisione e acquisizione dati () SCADA

Nella produzione, un sistema che utilizza hardware e software per monitorare gli asset fisici e le 
operazioni di produzione.

crittografia simmetrica

Un algoritmo di crittografia che utilizza la stessa chiave per crittografare e decrittografare i dati.

test sintetici

Test di un sistema in modo da simulare le interazioni degli utenti per rilevare potenziali problemi o 
monitorare le prestazioni. Puoi usare Amazon CloudWatch Synthetics per creare questi test.

T

tags

Coppie chiave-valore che fungono da metadati per l'organizzazione delle risorse. AWS Con i tag è 
possibile a gestire, identificare, organizzare, cercare e filtrare le risorse. Per ulteriori informazioni, 
consulta Tagging delle risorse AWS.

variabile di destinazione

Il valore che stai cercando di prevedere nel machine learning supervisionato. Questo è indicato 
anche come variabile di risultato. Ad esempio, in un ambiente di produzione la variabile di 
destinazione potrebbe essere un difetto del prodotto.

elenco di attività

Uno strumento che viene utilizzato per tenere traccia dei progressi tramite un runbook. Un elenco 
di attività contiene una panoramica del runbook e un elenco di attività generali da completare. 
Per ogni attività generale, include la quantità stimata di tempo richiesta, il proprietario e lo stato di 
avanzamento.

Ambiente di test

Vedi ambiente.

training

Fornire dati da cui trarre ispirazione dal modello di machine learning. I dati di training devono 
contenere la risposta corretta. L'algoritmo di apprendimento trova nei dati di addestramento i 
pattern che mappano gli attributi dei dati di input al target (la risposta che si desidera prevedere). 
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Produce un modello di ML che acquisisce questi modelli. Puoi quindi utilizzare il modello di ML per 
creare previsioni su nuovi dati di cui non si conosce il target.

Transit Gateway

Un hub di transito di rete che puoi utilizzare per interconnettere le tue reti VPCs e quelle locali. 
Per ulteriori informazioni, consulta Cos'è un gateway di transito nella AWS Transit Gateway 
documentazione.

flusso di lavoro basato su trunk

Un approccio in cui gli sviluppatori creano e testano le funzionalità localmente in un ramo di 
funzionalità e quindi uniscono tali modifiche al ramo principale. Il ramo principale viene quindi 
integrato negli ambienti di sviluppo, preproduzione e produzione, in sequenza.

Accesso attendibile

Concessione delle autorizzazioni a un servizio specificato dall'utente per eseguire attività 
all'interno dell'organizzazione AWS Organizations e nei suoi account per conto dell'utente. 
Il servizio attendibile crea un ruolo collegato al servizio in ogni account, quando tale ruolo è 
necessario, per eseguire attività di gestione per conto dell'utente. Per ulteriori informazioni, 
consulta Utilizzo AWS Organizations con altri AWS servizi nella AWS Organizations 
documentazione.

regolazione

Modificare alcuni aspetti del processo di training per migliorare la precisione del modello di ML. Ad 
esempio, puoi addestrare il modello di ML generando un set di etichette, aggiungendo etichette e 
quindi ripetendo questi passaggi più volte con impostazioni diverse per ottimizzare il modello.

team da due pizze

Una piccola DevOps squadra che puoi sfamare con due pizze. Un team composto da due 
persone garantisce la migliore opportunità possibile di collaborazione nello sviluppo del software.

U

incertezza

Un concetto che si riferisce a informazioni imprecise, incomplete o sconosciute che possono 
minare l'affidabilità dei modelli di machine learning predittivi. Esistono due tipi di incertezza: 
l'incertezza epistemica, che è causata da dati limitati e incompleti, mentre l'incertezza aleatoria
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è causata dal rumore e dalla casualità insiti nei dati. Per ulteriori informazioni, consulta la guida
Quantificazione dell'incertezza nei sistemi di deep learning.

compiti indifferenziati

Conosciuto anche come sollevamento di carichi pesanti, è un lavoro necessario per creare e far 
funzionare un'applicazione, ma che non apporta valore diretto all'utente finale né offre vantaggi 
competitivi. Esempi di attività indifferenziate includono l'approvvigionamento, la manutenzione e la 
pianificazione della capacità.

ambienti superiori

Vedi ambiente.

V

vacuum

Un'operazione di manutenzione del database che prevede la pulizia dopo aggiornamenti 
incrementali per recuperare lo spazio di archiviazione e migliorare le prestazioni.

controllo delle versioni

Processi e strumenti che tengono traccia delle modifiche, ad esempio le modifiche al codice di 
origine in un repository.

VPCscrutando

Una connessione tra due VPCs che consente di indirizzare il traffico utilizzando indirizzi IP privati. 
Per ulteriori informazioni, consulta What is VPC peering nella VPC documentazione di Amazon.

vulnerabilità

Un difetto software o hardware che compromette la sicurezza del sistema.

W

cache calda

Una cache del buffer che contiene dati correnti e pertinenti a cui si accede frequentemente. 
L'istanza di database può leggere dalla cache del buffer, il che richiede meno tempo rispetto alla 
lettura dalla memoria dal disco principale.
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dati caldi

Dati a cui si accede raramente. Quando si eseguono interrogazioni di questo tipo di dati, in genere 
sono accettabili query moderatamente lente.

funzione finestra

Una SQL funzione che esegue un calcolo su un gruppo di righe che si riferiscono in qualche modo 
al record corrente. Le funzioni della finestra sono utili per l'elaborazione di attività, come il calcolo 
di una media mobile o l'accesso al valore delle righe in base alla posizione relativa della riga 
corrente.

Carico di lavoro

Una raccolta di risorse e codice che fornisce valore aziendale, ad esempio un'applicazione rivolta 
ai clienti o un processo back-end.

flusso di lavoro

Gruppi funzionali in un progetto di migrazione responsabili di una serie specifica di attività. Ogni 
flusso di lavoro è indipendente ma supporta gli altri flussi di lavoro del progetto. Ad esempio, 
il flusso di lavoro del portfolio è responsabile della definizione delle priorità delle applicazioni, 
della pianificazione delle ondate e della raccolta dei metadati di migrazione. Il flusso di lavoro del 
portfolio fornisce queste risorse al flusso di lavoro di migrazione, che quindi migra i server e le 
applicazioni.

WORM

Vedi write once, read many.

WQF

Vedi AWSWorkload Qualification Framework.

scrivi una volta, leggi molte () WORM

Un modello di archiviazione che scrive i dati una sola volta e ne impedisce l'eliminazione o la 
modifica. Gli utenti autorizzati possono leggere i dati tutte le volte che è necessario, ma non 
possono modificarli. Questa infrastruttura di archiviazione dei dati è considerata immutabile.

Z

exploit zero-day

Un attacco, in genere malware, che sfrutta una vulnerabilità zero-day.
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vulnerabilità zero-day

Un difetto o una vulnerabilità assoluta in un sistema di produzione. Gli autori delle minacce 
possono utilizzare questo tipo di vulnerabilità per attaccare il sistema. Gli sviluppatori vengono 
spesso a conoscenza della vulnerabilità causata dall'attacco.

applicazione zombie

Un'applicazione con un utilizzo medio CPU e della memoria inferiore al 5%. In un progetto di 
migrazione, è normale ritirare queste applicazioni.
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Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una 
traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.
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