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Maggio 2022 (cronologia dei documenti)

Molti AWS clienti desiderano migrare un gran numero di server e applicazioni il piu velocemente
Cloud AWS possibile con il minimo impatto sulla propria attivita. E possibile che I'organizzazione
stia avviando un ampio progetto di migrazione perché il contratto di locazione di un data center &
prossimo al rinnovo o alla scadenza o perché sta compiendo i primi passi verso una trasformazione
tecnologica. Tuttavia, la scala su larga scala non & quantificata solo in base al numero di server
inclusi. Inoltre, tiene conto del livello di trasformazione organizzativa derivante dalle migrazioni,
considerando complessita come le persone, i processi, la tecnologia e le priorita.

Questa guida si concentra sulla tua capacita di passare su larga scala a. AWSE possibile migrare
le applicazioni esistenti con modifiche minime o nulle. E possibile utilizzare il cloud come punto di
partenza per portare tali applicazioni verso tecnologie cloud-native o serverless e modernizzare le
applicazioni per ottenere ulteriori vantaggi aziendali.

Questa guida illustra le best practice per le migrazioni su larga scala e fornisce casi d'uso di clienti di
vari segmenti, come i servizi finanziari e I'assistenza sanitaria. Fornisce inoltre esempi reali di lezioni
apprese durante le migrazioni dei clienti verso. AWS Lo scopo di questa guida € assistere i clienti che
si trovano nelle fasi iniziali di una migrazione su larga scala. Tuttavia, le migliori pratiche e strategie
contenute in questa guida possono essere utili in qualsiasi fase del percorso di migrazione. Si
presuppone che tu abbia gia una conoscenza di 100 livelli Servizi AWS e che tu conosca il processo
di AWS migrazione consigliato.

Linee guida per migrazioni di grandi dimensioni

La migrazione di 300 o piu server & considerata una migrazione di grandi dimensioni. Le sfide legate
alle persone, ai processi e alla tecnologia di un grande progetto di migrazione sono in genere nuove
per la maggior parte delle aziende. Questo documento fa parte di una serie di linee guida AWS
prescrittive sulle migrazioni su larga scala verso. Cloud AWS Questa serie & progettata per aiutarti ad
applicare la strategia e le migliori pratiche corrette sin dall'inizio, per semplificare il tuo percorso verso
il cloud.
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La figura seguente mostra gli altri documenti di questa serie. Esamina prima la strategia, poi le guide
e poi passa ai playbook. Per accedere alla serie completa, vedi Grandi migrazioni verso il. Cloud
AWS

Guide for AWS Foundation playbook for AWS

large migrations large migrations

You are here
Introduction to governance Project governance playbook

for AWS large migrations for AWS large migrations

Portfolio playbook for AWS
large migrations

Migration playbook for AWS
large migrations

Linee guida per migrazioni di grandi dimensioni 2
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Ambito, strategia e tempistica

Tre elementi chiave costituiscono gli elementi costitutivi di tutti i programmi e la loro rilevanza nelle
migrazioni di grandi dimensioni: ambito, strategia e tempistica.

Scope

/ N\

Strategy Timeline

Per preparare il terreno per il tuo viaggio di migrazione, questi elementi devono essere allineati e
compresi fin dall'inizio di un programma di migrazione. Qualsiasi modifica a uno di questi elementi
influira sugli altri. Il riallineamento deve essere preso in considerazione in ogni cambiamento,
indipendentemente da quanto fondamentale o sensato possa sembrare il cambiamento.

Ambito: cosa stai migrando?

E normale che I'ambito totale del programma non sia definito, anche quando si & a meta della
migrazione. Questo perché vari fattori potrebbero non essere decompressi fino alle fasi successive.
Ad esempio, a meta della migrazione, potresti scoprire un reparto IT ombra che non €& stato registrato
nel tuo database di gestione della configurazione (CMDB). In alternativa, la pianificazione potrebbe
essersi concentrata su una visualizzazione del server senza considerare la rete di supporto e i servizi
di sicurezza necessari per I'esecuzione di tali applicazioni (come le connessioni VPN aiAWS partner
e le autorita di certificazione per la firma dei certificati). Ti consigliamo di dedicare un po' di tempo alla
definizione dell'ambito, lavorando a ritroso rispetto al risultato aziendale previsto. Potresti finire per
utilizzare strumenti di rilevamento per scoprire le risorse, una best practice che verra discussa piu
avanti in questa guida.

L'ambito cambiera, perché le migrazioni di grandi dimensioni comportano delle incognite. Queste
incognite potrebbero assumere la forma di sistemi che sono entrati a far parte dell'archeologia
dell'ambiente con poca o nessuna comprensione della loro rilevanza, o incidenti di produzione che
causano ritardi e cambiamenti nei piani che avete elaborato. La chiave € essere flessibili e disporre di
piani di emergenza per far progredire il programma.

Ambito: cosa stai migrando? 3
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Strategia: perché desideri eseguire la migrazione?

Potresti scegliere di effettuare la migrazioneAWS per uno o piu dei seguenti motivi:

* | tuoi team applicativi vogliono implementare nuove pipeline CI/CD, implementare gli stack di
applicazioni piu recenti 0 modernizzare le piattaforme legacy che non sono piu supportate.

* |l team dell'infrastruttura deve uscire rapidamente da un datacenter obsoleto prima della scadenza
del contratto di locazione e prima che il provider interrompa la corrente.

+ Il consiglio di amministrazione ha deciso che & necessario passare al cloud come direzione
strategica, in modo da consentire un rapido cambiamento nel future dell'azienda.

Qualunque sia il motivo, tutti questi motivi e altri ancora saranno nella mente della vostra azienda

e delle organizzazioni IT. E fondamentale capire cosa sono i conducenti, comunicarli e dare

loro priorita. Ogni driver aggiuntivo potenzialmente aggiunge tempo, costi, portata e rischi a una
migrazione gia di grandi dimensioni. E fondamentale essere pienamente consapevoli dell'impatto che
la strategia ha sulla tempistica e sulla portata.

Dopo aver definito la strategia di migrazione, una delle chiavi principali del successo € l'allineamento
dei requisiti tra i vari stakeholder e team. L'esecuzione della migrazione richiede team diversi
all'interno dell'organizzazione, tra cui infrastruttura, sicurezza, applicazioni e operazioni. Questi team
avranno priorita individuali e altri progetti che potrebbero essere gia iniziati. Se questi team stanno
lavorando per rispettare tempistiche e priorita diverse, € piu difficile concordare e implementare un
piano di migrazione. Il team di migrazione e le principali parti interessate devono garantire che tutti i
team coinvolti lavorino verso un unico obiettivo e allineino le proprie priorita con un'unica tempistica
delle migrazioni.

Ti consigliamo di esplorare come allineare i risultati aziendali desiderati tra i vari team. Ad esempio, la
migrazioneAWS e I'utilizzo diAWS Key Management Service (AWS KMS) per crittografare lo storage
a riposo potrebbero soddisfare sia gli obiettivi di migrazione che quelli di sicurezza.

Spesso, le aziende desiderano modernizzare le applicazioni, il che pud comportare aggiornamenti
dell'infrastruttura, mentre il team dell'infrastruttura desidera essere parsimonioso e ridurre al minimo
le modifiche all'infrastruttura. La mentalita per le migrazioni di grandi dimensioni dovrebbe essere la
piu semplice possibile. Le squadre coinvolte devono evitare di provare a fare tutto in una volta.

Per raggiungere questo obiettivo, stabilisci le giuste aspettative nelle prime fasi del progetto. Il
messaggio chiave dovrebbe essere «Prima migrare, poi modernizzare». Questo approccio non
solo consente alle organizzazioni di ridurre il debito tecnico e di operare su larga scala, ma apre la

Strategia: perché desideri eseguire la migrazione? 4
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strada a diversi approcci di modernizzazione utilizzando la scalabilita e I'agilita che sono inCloud
AWS grado di offrire. Pensare a lungo termine aiutera i team addetti all'infrastruttura a semplificare
I'implementazione e la gestione dell'infrastruttura. Di conseguenza, I'azienda puo avere cicli di rilascio
delle funzionalita piu rapidi.

Cronologia: quando € necessario completare la migrazione?

A seconda del caso aziendale, € necessario assicurarsi di non assumere piu di quanto € possibile
ottenere nel tempo a disposizione. Se il tuo driver per la migrazione si basa su una data di
completamento fissa, devi scegliere la strategia che soddisfi tale requisito temporale. La maggior
parte delle migrazioni di grandi dimensioni si basa su questi vincoli temporali, quindi le strategie
di migrazione devono avere tempistiche e risultati definiti e fissi, con poco spazio per estensioni o
sovraccarichi.

In questi tipi di migrazioni urgenti, consigliamo I'approccio «Migra prima, poi modernizza». Questo
aiuta a definire le aspettative e incoraggia i team a garantire che i piani e i budget dei singoli progetti
siano in linea con I'obiettivo generale di migrazione. E importante scoprire eventuali disaccordi il
prima possibile nel progetto, fallire rapidamente e risolvere i disaccordi a livello di comitato direttivo e
coinvolgere le parti interessate giuste per garantire che l'allineamento sia in atto.

Al contrario, se l'obiettivo principale della migrazione é ottenere i vantaggi della modernizzazione
delle applicazioni, & necessario richiamarlo all'inizio del programma. Molti programmi iniziano con un
obiettivo iniziale basato su una scadenza fissa e non prevedono i requisiti delle parti interessate che
desiderano risolvere problemi e problemi in sospeso. In alcuni casi, questi problemi sono presenti da
anni nei sistemi di origine, ma ora diventano bloccanti artificiali alla migrazione.

Le attivita di modernizzazione durante una migrazione possono influire sulla funzionalita delle
applicazioni aziendali. Anche quello che viene percepito come un piccolo aggiornamento, come una
modifica della versione del sistema operativo, pud avere un effetto importante sulle tempistiche del
programma. Questi non devono essere considerati banali.

Cronologia: quando € necessario completare la migrazione? 5
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Procedure consigliate per migrazioni di grandi dimensioni

Le migrazioni di grandi dimensioni possono diventare impegnative, a seconda dei fattori che
determinano il funzionamento di un'organizzazione. Questa sezione tratta alcuni dei fattori chiave
che possono semplificare le migrazioni di grandi dimensioni se affrontati durante le fasi iniziali del
progetto e monitorati durante l'intero progetto.

Le seguenti best practice per le migrazioni di grandi dimensioni si basano sui dati acquisiti da altri
clienti. Le best practice sono suddivise in tre categorie:

» Persone
» Tecnologia

* Processes

Prospettiva delle persone

Questa sezione si concentra sulle seguenti aree chiave della prospettiva delle persone:

» Supporto esecutivo: identificazione di un leader monodirezionale dotato del potere di prendere
decisioni

» Collaborazione e titolarita del team: collaborazione tra vari team

» Formazione: formazione proattiva dei team sui vari strumenti

Supporto esecutivo

In questa sezione:

« Identifica un leader a thread singolo

 Allinea il team dirigenziale senior

Identifica un leader a thread singolo

Quando si avvia una migrazione su larga scala, € importante identificare un leader tecnico a thread
singolo che si dedichi al 100% al progetto e sia responsabile. Tale leader ha il potere di prendere
decisioni, contribuire a evitare i silos e semplificare i flussi di lavoro mantenendo priorita coerenti.

Persone 6
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Un importante cliente globale che opera nel settore della migrazione € stato in grado di passare
da un server alla settimana all'inizio del programma a piu di 80 server alla settimana all'inizio

del secondo mese. Il supporto completo del CIO in qualita di leader in ambito single-threaded &
stato fondamentale per la rapida scalabilita dei server oggetto di migrazione. Il CIO ha partecipato
settimanalmente alle chiamate di aggiornamento relative alla migrazione con il team addetto alla
migrazione per garantire I'avanzamento e la risoluzione dei problemi in tempo reale, il che ha
accelerato la velocita di migrazione.

Allinea il team dirigenziale senior

E importante creare un allineamento tra i vari team per quanto riguarda i criteri di successo della
migrazione. Sebbene la pianificazione e I'implementazione della migrazione possano essere eseguite
da un piccolo team dedicato, sorgono delle sfide nella definizione della strategia e nell'esecuzione
delle attivita periferiche. Questi potenziali ostacoli potrebbero richiedere azioni o interventi da parte di
diverse aree dell'organizzazione IT, tra cui:

* Business

 Applicazioni

* Rete

+ Sicurezza

* Infrastruttura

» Fornitori terzi

L'azione diretta da parte dei proprietari delle applicazioni, la leadership, I'allineamento e un chiaro
passaggio al leader a thread singolo diventano importanti.

Collaborazione e proprieta del team

In questa sezione:

* Crea un team interfunzionale di abilitazione al cloud

 Definite in anticipo i requisiti per i team e gli individui esterni al team di migrazione principale

 Verifica che non vi siano problemi di licenza durante la migrazione dei carichi di lavoro

Collaborazione e proprieta del team 7
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Crea un team interfunzionale di abilitazione al cloud

Un primo passo fondamentale in un grande progetto di migrazione & consentire all'organizzazione di
lavorare nel cloud. A tale scopo, consigliamo di creare un Cloud Enablement Engine (CEE). La CEE
e un team competente e responsabile incentrato sulla preparazione operativa dell'organizzazione
per le migrazioni verso. AWS |l CEE dovrebbe essere un team interfunzionale che includa la

rappresentanza dell'infrastruttura, delle applicazioni, delle operazioni e della sicurezza. Il team &
incaricato delle seguenti responsabilita:

 Sviluppo di politiche

 Definizione e implementazione di strumenti, processi e architetture che stabiliranno il modello
operativo cloud delle organizzazioni

» Continuare a facilitare I'allineamento degli stakeholder in tutte le aree che rappresentano

Un cliente del settore sanitario non ha iniziato con una CEE. Tuttavia, attraverso le migrazioni

pilota iniziali, il divario € stato identificato. In vista della data limite definitiva per la migrazione, con
scadenze rigorose, il team ha implementato una sala operativa sulla migrazione. Nella sala operativa
dedicata alla migrazione, le parti interessate dell'infrastruttura, della sicurezza, delle applicazioni e
delle aziende hanno potuto fornire assistenza nella risoluzione dei problemi.

Definite in anticipo i requisiti per i team e gli individui esterni al team di migrazione
principale

Identifica i team e le persone che non rientrano nel programma principale e definisci il loro
coinvolgimento durante le fasi di pianificazione della migrazione. Per favorire lo slancio della
migrazione nelle fasi successive, presta particolare attenzione al coinvolgimento dei team applicativi.
Saranno necessari la loro conoscenza dell'applicazione, la capacita di diagnosticare i problemi e
I'obbligo di sottoscrivere la versione definitiva.

Sebbene |la migrazione sara guidata da un team principale, i team applicativi saranno probabilmente
coinvolti nella convalida del piano di migrazione e nei test durante la fase di cutover. | clienti spesso
considerano la migrazione al cloud come un progetto di infrastruttura, anziché come una migrazione
di applicazioni. Cio puo causare problemi durante la migrazione.

Consigliamo di considerare il coinvolgimento richiesto del team applicativo nella scelta di una
strategia di migrazione. Ad esempio, una strategia di rehosting richiede un minore coinvolgimento
del team applicativo rispetto a una strategia di replatform o refactor in cui viene modificata una parte

Collaborazione e proprieta del team 8
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maggiore del panorama applicativo. Se la disponibilita dei proprietari delle applicazioni € limitata,
prendi in considerazione I'utilizzo del rehost o della replatform anziché le strategie di refactoring,
relocate o riacquisto.

Verifica che non vi siano problemi di licenza durante la migrazione dei carichi di lavoro

Le licenze potrebbero cambiare quando migri i prodotti aziendali standard sul cloud. | tuoi contratti

di licenza potrebbero riguardare la tua infrastruttura locale. Ad esempio, una licenza potrebbe

essere basata sulla CPU o collegata a un indirizzo MAC specifico. In alternativa, i contratti di

licenza potrebbero non includere il diritto di ospitare in un ambiente cloud pubblico. Tuttavia, la
rinegoziazione delle licenze con i fornitori pud comportare lunghi tempi di consegna e rappresenta un
ostacolo alla migrazione.

Ti consigliamo di collaborare con i team di approvvigionamento o di gestione dei fornitori non appena
viene definito I'ambito della migrazione. Le licenze potrebbero inoltre influenzare I'architettura di
destinazione e i modelli di migrazione.

Addestramento

In questa sezione:

« Forma i team su nuovi strumenti e processi

Forma i team su nuovi strumenti e processi

Dopo aver definito la strategia di migrazione, dedica del tempo a comprendere quale formazione
potrebbe essere necessaria per la migrazione e per il modello operativo di destinazione. Durante
la migrazione, probabilmente utilizzerai strumenti nuovi per la tua organizzazione. AWS Database
Migration Service La formazione proattiva dei team riduce i ritardi riscontrati durante le fasi di
migrazione.

Consigliamo di cercare metodi di trasferimento attivo delle conoscenze che offrano l'opportunita

di sperimentare gli strumenti in modo pratico. Ad esempio, AWS Professional Services ha fornito
diverse sessioni di formazione su Cloud Migration Factory per tre AWS partner integratori di sistemi
(SI) responsabili di una migrazione su larga scala. Cio ha garantito che il team acquisisse una
conoscenza di base durante la fase di migrazione. Ha inoltre contribuito a identificare gli esperti in
materia (PMI) che potessero fungere da referente di prima linea all'interno di ogni team di Sl Partner.
AWS
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Prospettiva tecnologica

La tecnologia offre un'ottima base per accelerare migrazioni di grandi dimensioni. Ad esempio, la
soluzione Cloud Migration Factory si concentra su come fornire end-to-end I'automazione per le
migrazioni. Questa sezione esplora alcune delle migliori pratiche per utilizzare la tecnologia per
raggiungere la scala e la velocita richieste, in linea con I'ambito, la strategia e le tempistiche.

Il principio generale € quello di esaminare le aree di automazione laddove possibile. Se si dispone
di migliaia di server, I'esecuzione manuale delle attivita pud essere un'operazione costosa e
dispendiosa in termini di tempo.

Per eseguire una migrazione, in genere vengono utilizzati diversi strumenti, come i seguenti:

Individuazione

» implementazione della migrazione

Database di gestione della configurazione (CMDB)
* Foglio di calcolo dell'inventario

» Gestione progettuale

Questi strumenti vengono utilizzati in diverse fasi delle migrazioni, dalla valutazione alla mobilitazione
fino all'implementazione. La selezione di questi strumenti € determinata dagli obiettivi e dalle
tempistiche aziendali.

Dopo aver pianificato le fasi di migrazione, il passo successivo consiste nel garantire che il team
addetto alla migrazione abbia le competenze necessarie per utilizzare gli strumenti necessari. Se a
un team mancano le competenze o I'esperienza, pianifica corsi di formazione mirati per potenziare
il set di competenze. Se possibile, crea eventi in cui i team possano acquisire esperienza con gli
strumenti di migrazione in un ambiente sicuro. Ad esempio, esistono server sandpit o di laboratorio
che i team possono migrare per acquisire esperienza con gli strumenti? In alternativa, € accettabile
che i carichi di lavoro di sviluppo iniziali vengano utilizzati per scopi di apprendimento?

Automazione, tracciamento e integrazione degli strumenti

In questa sezione:

» Automatizza l'individuazione della migrazione per ridurre il tempo necessario

» Automatizza le attivita ripetitive

» Automatizza il monitoraggio e il reporting per velocizzare il processo decisionale

Tecnologia 10
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« Esplora gli strumenti che possono facilitare la migrazione

Automatizza l'individuazione della migrazione per ridurre il tempo necessario

La maggior parte dei programmi di migrazione di grandi dimensioni inizia con la comprensione
dell'ambito della migrazione (cosa deve essere migrato) e lo sviluppo di una strategia (come verra
migrata). La scoperta € un aspetto importante in tal senso. | punti di metadati richiesti vengono
acquisiti per formare un albero decisionale relativo alla strategia di migrazione. Per migrare
rapidamente i carichi di lavoro, € necessario identificare e importare i metadati di migrazione
richiesti nei processi di implementazione, ad esempio in un Migration Factory. Un meccanismo
completamente automatizzato per estrarre, trasformare, caricare (ETL) i metadati di migrazione
riduce notevolmente il tempo e il livello di impegno necessari per il processo di scoperta.

Un cliente ha sviluppato un processo di acquisizione dati completamente automatizzato per la propria
fabbrica di migrazione. Il piano di migrazione con tutti i metadati di migrazione & stato ospitato e
gestito in un foglio di calcolo su Microsoft. SharePoint Quando sono state apportate modifiche alla
fonte, é stata avviata una AWS Lambda funzione per caricare i dati nella fabbrica di migrazione senza
intervento manuale. Questo processo di acquisizione automatizzata dei dati ha aiutato il cliente a
ridurre il lavoro manuale, minimizzare gli errori umani e accelerare la velocita. Sono stati in grado di
migrare piu di 1.000 server verso. AWS

Automatizza le attivita ripetitive

Nella fase di implementazione della migrazione, molti piccoli processi devono essere ripetuti
frequentemente. Quando si utilizza AWS Application Migration Service (MGN), ad esempio, &
necessario installare I'agente su ogni server che rientra nell'ambito della migrazione.

La creazione di una fabbrica di migrazione che soddisfi i requisiti aziendali e tecnici specifici & il
modo piu efficace per ottenere I'efficienza e la velocita necessarie per garantire una migrazione

di successo su larga scala. Una factory di migrazione fornisce un framework di integrazione e
orchestrazione che utilizza un set di dati standardizzato per accelerare la migrazione. Dopo aver
identificato tutte le attivita, dedica del tempo all'automazione di tutte le attivita manuali che possono
essere automatizzate insieme ai runbook prescrittivi.

La soluzione Cloud Migration Factory ne & un esempio. Cloud Migration Factory & progettato per

fornire le basi dell'automazione della migrazione su cui automatizzare aspetti specifici della propria
organizzazione. Ad esempio, potresti voler aggiornare un flag nel tuo CMDB per evidenziare che i

server locali possono ora essere disattivati. In questo scenario, € possibile creare un‘automazione

che esegua questa attivita alla fine dell'ondata di migrazione. Cloud Migration Factory dispone di
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un archivio di metadati centralizzato con tutti i metadati di wave, applicazioni e server. Lo script di
automazione puo connettersi a Cloud Migration Factory per ottenere un elenco dei server inclusi
in quell'ondata ed eseguire le azioni di conseguenza. Cloud Migration Factory supporta AWS
Application Migration Service.

Automatizza il monitoraggio e il reporting per velocizzare il processo decisionale

Ti consigliamo di creare una dashboard automatizzata per i report sulla migrazione per tracciare e
riportare i dati in tempo reale, inclusi gli indicatori chiave di prestazione (KPI) per il programma. |
progetti di migrazione coinvolgono le parti interessate di tutta I'organizzazione, tra cui:

« Team applicativi

+ Tester

« Squadre di smantellamento
* Architetti

+ Team di infrastruttura

» Leadership

Per svolgere il proprio ruolo, queste parti interessate necessitano di dati in tempo reale. Ad esempio,
i team di rete devono conoscere le prossime ondate di migrazione per comprendere l'impatto sulla
connessione condivisa tra le risorse locali eAWS. | team dirigenziali vogliono capire quanta parte
della migrazione &€ completa. Disporre di un feed live di dati affidabile e automatizzato previene gli
errori di comunicazione e fornisce una base su cui prendere decisioni.

Un importante cliente del settore sanitario stava lavorando all'uscita dal data center entro una
scadenza imminente. Data la portata e la complessita, inizialmente é stato dedicato molto tempo

al monitoraggio e alla comunicazione dello stato della migrazione tra le parti interessate. Il team di
migrazione ha successivamente utilizzato Amazon QuickSight per creare dashboard automatizzate
che visualizzavano i dati, semplificando in modo significativo il tracciamento e le comunicazioni e
aumentando al contempo la velocita di migrazione.

Esplora gli strumenti che possono facilitare la migrazione

Scegliere gli strumenti giusti per la migrazione non ¢ facile, soprattutto se nessuno all'interno
dell'organizzazione ha mai gestito una migrazione di grandi dimensioni in precedenza.

Consigliamo di dedicare del tempo alla scelta degli strumenti adatti a supportare la migrazione.
Questa analisi potrebbe comportare un costo di licenza, ma puo offrire un vantaggio in termini di costi
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se si considera l'iniziativa piu ampia. In alternativa, potreste scoprire che gli strumenti incorporati
nella vostra organizzazione possono fornire un risultato simile. Ad esempio, potreste gia disporre di
strumenti di monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni distribuiti in tutta la vostra infrastruttura,
in grado di fornire informazioni approfondite sulla scoperta.

Inizialmente un cliente tecnologico era restio a utilizzare strumenti di rilevamento automatizzato
durante la migrazione a causa della mancanza di familiarita. Di conseguenza, un AWS partner Sl ha
dovuto organizzare 510 ore di riunioni per applicazione per individuare manualmente la proprieta,
compresi i nomi dei server, le versioni del sistema operativo e le dipendenze. E stato stimato che se
fossero stati utilizzati gli strumenti di scoperta, il lavoro di scoperta avrebbe potuto essere ridotto di
oltre 1.000 ore.

Prerequisiti e convalida successiva alla migrazione

In questa sezione:

» Costruisci la landing zone durante la fase di pre-migrazione

» Descrivi le attivita preliminari

» Implementa i controlli post-migrazione per un miglioramento continuo

Costruisci la landing zone durante la fase di pre-migrazione

Consigliamo di creare I'ambiente di AWS destinazione, o landing zone, in anticipo, anziché creare i
cloud privati virtuali (VPC) e le sottoreti di destinazione durante I'ondata di migrazione. La costruzione
di una landing zone ben progettata & un prerequisito per la migrazione. La landing zone dovrebbe
includere controlli di monitoraggio, governance, operativi e di sicurezza.

La creazione e la convalida della landing zone prima della migrazione riducono al minimo l'incertezza
derivante dall'esecuzione dei carichi di lavoro in un nuovo ambiente. Con la landing zone, le parti
interessate possono concentrarsi sulla migrazione dei carichi di lavoro senza preoccuparsi degli
aspetti gestiti a livello di account o VPC.

Descrivi le attivita preliminari

Oltre alla landing zone, & importante allineare altri prerequisiti tecnici prima della migrazione, in
particolare i processi con tempi di consegna lunghi. Ad esempio, apporta le modifiche necessarie al
firewall per consentire la replica dei dati dall'ambiente locale a. AWS La comunicazione tempestiva
dei prerequisiti tecnici aiuta a preparare e allocare le risorse necessarie. E normale che le migrazioni
si blocchino perché i prerequisiti non sono stati soddisfatti. Cido non solo ha un impatto sull'ondata
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migratoria in corso, ma potrebbe posticipare le date di tutte le migrazioni future mentre il problema
viene risolto.

Una societa di servizi finanziari intendeva effettuare una migrazione di massa versoAWS, con
I'obiettivo di liberare diversi data center. Tuttavia, la larghezza di banda disponibile tra sistemi locali
e locali non AWS era sufficiente per la velocita prevista. Purtroppo, I'aumento della larghezza di
banda richiedeva una nuova connessione e un lead time di tre mesi. Cio significava che la velocita di
migrazione era limitata per i primi tre mesi.

Implementa i controlli post-migrazione per un miglioramento continuo

Infine, ricorda di implementare le convalide post-migrazione come l'integrazione delle operazioni,
I'ottimizzazione dei costi e i controlli di governance e conformita. La convalida post-migrazione
include la valutazione dei carichi di lavoro precedentemente migrati per scoprire le lezioni tecniche
apprese che dovrebbero essere applicate alle ondate future.

Inoltre, questa € una grande opportunita per implementare operazioni di controllo dei costi. Ad
esempio, durante la migrazione potresti decidere di adattare le dimensioni delle AWS istanze alla
tua infrastruttura locale per ridurre la necessita di test delle prestazioni. Ora che i test non riguardano
piu il percorso critico di chiusura del data center, puoi utilizzare Amazon CloudWatch per valutare
l'utilizzo dell'istanza e determinare se un'istanza di dimensioni piu piccole sarebbe adatta.

Per illustrare I'importanza di questa fase, un importante cliente tecnologico stava eseguendo

una migrazione di grandi dimensioni, ma inizialmente non includeva le convalide successive alla
migrazione. Dopo aver migrato piu di 100 server, hanno rilevato che 'AWS Systems Manageragente
(agente SSM) non era configurato correttamente. E stato necessario ripristinare tutti i server
precedentemente migrati e la migrazione si € bloccata. Il cliente ha inoltre constatato che le istanze
avevano dimensioni fino a cinque volte superiori alle stime iniziali, quindi ha implementato un
checkpoint dei costi al termine di ogni ondata di migrazione.

Prospettiva del processo

| processi garantiscono coerenza, ma si evolvono e sono suscettibili di cambiamento perché

ogni progetto & unico. Eseguendo ripetutamente il processo, identificherai le lacune e i margini di
miglioramento che possono portare enormi vantaggi in caso di fallimento, apprendimento, adozione
e iterazione. Questi cambiamenti possono portare a nuove idee o innovazioni di cui il progetto e
I'azienda possono trarre vantaggio in futuro, il che fornisce un catalizzatore per la crescita che porta
qualita e fiducia nel team.
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| processi di migrazione possono essere complessi in quanto attraversano tecnologie e confini che
potrebbero non essere stati collegati in precedenza. Questa prospettiva fornisce processi e linee
guida sui requisiti specifici per le migrazioni di grandi dimensioni.

Preparazione per una migrazione su larga scala

Le sezioni seguenti descrivono i principi fondamentali necessari per garantire che il percorso di
migrazione inizi con una direzione chiara e il consenso delle parti interessate, che sara fondamentale
per il suo successo.

In questa sezione:

» Definisci i fattori di business e comunica tempistica, ambito e strategia

» Definite un percorso di escalation chiaro per aiutare a rimuovere i blocchi

* Minimizza le modifiche non necessarie

* Documenta un end-to-end processo in anticipo

* Documenta modelli e artefatti di migrazione standard

+ Stabilite un'unica fonte attendibile per i metadati e lo stato della migrazione

Definisci i fattori di business e comunica tempistica, ambito e strategia

Quando ti avvicini a una migrazione su larga AWS scala verso, scoprirai rapidamente che esistono
numerosi modi per migrare i tuoi server. Ad esempio, puoi eseguire le operazioni seguenti:

* Riorganizza i carichi di lavoro utilizzando. AWS Application Migration Service

» Containerizza la tua applicazione e ospitala sulla piattaforma di container gestiti Amazon Elastic

Container Service (Amazon ECS) o Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS).

* Riprogetta il tuo carico di lavoro in un'applicazione completamente serverless.

Per determinare il percorso di migrazione corretto, &€ importante partire dai fattori di business a ritroso.
Se il vostro obiettivo finale &€ aumentare I'agilita aziendale, potreste preferire i secondi due modelli,
che prevedono piu livelli di trasformazione. Se il tuo obiettivo € quello di liberare un data center entro
la fine dell'anno, potresti scegliere di riospitare i carichi di lavoro a causa della velocita offerta dal
rehosting.

Una migrazione su larga scala coinvolge in genere un‘ampia gamma di parti interessate, tra cui:
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 Proprietari delle applicazioni
« Team direte
« Amministratori di database

» Sponsor esecutivi

E fondamentale identificare i fattori di business alla base della migrazione e includere tale elenco in
un documento, ad esempio una carta del progetto a cui possono accedere i membri del programma
di migrazione. Inoltre, create indicatori chiave di performance (KPI) che si allineino strettamente ai
risultati aziendali prefissati.

Ad esempio, un cliente desiderava migrare 2.000 server entro 12 mesi per raggiungere l'obiettivo
aziendale che si era prefissato, ossia lo smantellamento del data center. Tuttavia, i loro team di
sicurezza non erano allineati verso questo obiettivo. Il risultato sono stati diversi mesi di dibattiti
tecnici sull'opportunita di non rispettare la data di chiusura del data di chiusura del data center ma
modernizzare ulteriormente le applicazioni o riorganizzarle inizialmente per consentire la chiusura
tempestiva del data center e poi modernizzare le applicazioni. AWS

Definite un percorso di escalation chiaro per aiutare a rimuovere i blocchi

| grandi programmi di migrazione al cloud in genere coinvolgono un'ampia gamma di parti
interessate. Dopotutto, state potenzialmente cambiando le applicazioni ospitate in locale da diversi
decenni. E normale che ciascuna delle parti interessate abbia priorita contrastanti.

Sebbene tutte le priorita possano generare valore, il programma avra probabilmente un budget
limitato e un obiettivo definito. Gestire i vari stakeholder e concentrarsi sui risultati aziendali

prefissati pud essere difficile. Questa sfida si aggrava se la si moltiplica per le centinaia o migliaia di
applicazioni incluse nella migrazione. Inoltre, & probabile che le parti interessate rientrino in diversi
team dirigenziali, che hanno altre priorita. In quest'ottica, oltre a documentare chiaramente i risultati
aziendali previsti, & importante definire una matrice di escalation chiara per eliminare gli ostacoli. Cio
puo far risparmiare una notevole quantita di tempo e aiutare ad allineare i vari team verso un obiettivo
comune.

Un esempio che lo dimostra &€ una societa di servizi finanziari il cui obiettivo era quello di
abbandonare il data center principale entro 12 mesi. Non esisteva un mandato chiaro o un percorso
di escalation chiaro, il che ha portato le parti interessate a definire i percorsi di migrazione desiderati,
indipendentemente dai vincoli di tempo e budget. A seguito di una richiesta al ClO, é stato fissato un
mandato chiaro ed & stato fornito un meccanismo per richiedere le decisioni necessarie.
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Minimizza le modifiche non necessarie

Cambiare € positivo, ma piu cambiamenti significano piu rischi. Una volta approvato il business case
per una migrazione su larga scala, € molto probabile che questa iniziativa sia motivata da un risultato
aziendale prefissato, ad esempio lo sgombero di un data center entro una data specifica. Sebbene
sia normale che i tecnici vogliano riscrivere tutto per sfruttare appieno AWS i servizi, questo potrebbe
non essere il vostro obiettivo aziendale.

Un cliente si & concentrato su una migrazione biennale dell'intera infrastruttura web dell'azienda
verso. AWS Hanno creato una regola di due settimane come meccanismo per impedire ai team
addetti alle applicazioni di passare mesi a riscrivere le proprie applicazioni. Utilizzando la regola
delle due settimane, il cliente & stato in grado di sostenere una migrazione a lungo termine con una
cadenza costante, quando centinaia di applicazioni dovevano essere trasferite in un periodo di piu
anni. Per ulteriori informazioni, consulta il post sul blog La regola delle due settimane: rifattorizza le
tue applicazioni per il cloud in 10 giorni.

Ti consigliamo di ridurre al minimo qualsiasi modifica che non sia in linea con i risultati aziendali.
Invece, crea meccanismi per gestire questi cambiamenti aggiuntivi nei progetti futuri.

Documenta un end-to-end processo in anticipo

Documenta l'intero processo di migrazione e l'assegnazione della proprieta nelle fasi iniziali di un
programma di migrazione di grandi dimensioni. Questa documentazione & importante per informare
tutte le parti interessate su come verra eseguita la migrazione e sui loro ruoli e responsabilita.

La documentazione ti aiutera anche a capire dove potrebbero verificarsi i problemi e a fornire
aggiornamenti e iterazioni del processo man mano che procedi con le migrazioni.

Durante lo sviluppo del progetto di migrazione, assicuratevi che tutti i processi esistenti siano
compresi e che i punti di integrazione e le dipendenze siano documentati in modo chiaro. Includi i
luoghi in cui sara necessario coinvolgere i proprietari dei processi esterni, comprese le richieste di
modifica, le richieste di assistenza, il supporto dei fornitori e il supporto di rete e firewall. Una volta
compreso il processo, consigliamo di documentare la proprieta in una matrice RACI (responsabile,
responsabile, consultata e informata) per tenere traccia delle diverse attivita. Per finalizzare |l
processo, stabilisci un piano di conto alla rovescia identificando le tempistiche coinvolte in ogni fase
della migrazione. Il piano di conto alla rovescia generalmente funziona a ritroso rispetto alla data e
all'ora limite della migrazione del carico di lavoro.

Questo approccio alla documentazione ha funzionato bene per una multinazionale di elettrodomestici
che & migrata AWS con successo in meno di un anno e ha chiuso quattro data center. Avevano
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coinvolto sei diversi team organizzativi e diverse terze parti, il che ha comportato un sovraccarico

di gestione che ha comportato decisioni e ritardi nell' back-and-forth implementazione. Il team dei
Servizi AWS professionali, insieme al cliente e alle terze parti, ha identificato i processi chiave per
le attivita di migrazione e li ha documentati con i rispettivi proprietari. La matrice RACI risultante &
stata condivisa e concordata da tutti i team coinvolti. Utilizzando la matrice RACI e una matrice di
escalation, il cliente ha risolto i blocchi e i problemi che creavano ritardi. Sono stati quindi in grado di
uscire dai data center prima del previsto.

In un altro esempio di utilizzo delle matrici RACI e di escalation, una compagnia di assicurazioni

e riuscita a uscire dal data center in meno di 4 mesi. Il cliente ha compreso e implementato un
modello di responsabilita condivisa ed € stata seguita una matrice RACI dettagliata per tracciare
I'avanzamento di ogni processo e attivita durante la migrazione. Di conseguenza, il cliente € stato in
grado di migrare oltre 350 server nelle prime 12 settimane di implementazione.

Documenta modelli e artefatti di migrazione standard

Pensate a questo come alla creazione di stampini per biscotti per I'implementazione. Riferimenti,
documentazione, runbook e pattern riutilizzabili sono la chiave per la scalabilita. Questi documentano
I'esperienza, I'apprendimento, le insidie, i problemi e le soluzioni che i futuri progetti di migrazione
possono riutilizzare ed evitare, accelerando significativamente la migrazione. | modelli e gli artefatti
sono anche un investimento che contribuira a migliorare il processo e guidare i progetti futuri.

Ad esempio, un cliente stava eseguendo una migrazione della durata di un anno in cui le applicazioni
venivano migrate da tre diversi partner SI. AWS Nelle fasi iniziali, ogni AWS partner utilizzava i

propri standard, runbook e artefatti. Cid ha messo a dura prova i team dei clienti, poiché le stesse
informazioni potevano essere presentate loro in modi diversi. Dopo queste prime difficolta, il cliente
ha acquisito la proprieta centralizzata di tutta la documentazione e gli elementi da utilizzare nella
migrazione, con una procedura per l'invio delle modifiche consigliate. Queste risorse includono
quanto segue:

« Un processo di migrazione standard e liste di controllo

+ Standard di stile e formato dei diagrammi di rete

» Standard di architettura e sicurezza delle applicazioni basati sulla criticita aziendale

Inoltre, le modifiche a tali documenti e standard sono state inviate a tutti i team con cadenza
settimanale e a ciascun partner € stato richiesto di confermare la ricezione e I'adesione a tali
modifiche. Cid ha migliorato notevolmente la comunicazione e la coerenza del progetto di migrazione
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e, quando ¢ iniziata un'ulteriore operazione di migrazione in un'altra unita aziendale, il team é stato in
grado di adottare il processo e i documenti esistenti, accelerando notevolmente il successo.

Stabilite un'unica fonte attendibile per i metadati e lo stato della migrazione

Quando si tratta di pianificare una migrazione di grandi dimensioni, stabilire una fonte attendibile &
importante per mantenere allineati i vari team e consentire decisioni basate sui dati. Quando inizi
questo percorso, potresti trovare numerose fonti di dati da utilizzare, come il database di gestione
della configurazione (CMDB), gli strumenti di monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni, gli
elenchi di inventario e cosi via.

In alternativa, potresti scoprire che le fonti di dati sono poche e che devi creare meccanismi per
acquisire i dati necessari. Ad esempio, potrebbe essere necessario utilizzare strumenti di rilevamento
per scoprire informazioni tecniche e intervistare i responsabili IT per ottenere informazioni aziendali.

E importante aggregare le varie fonti di dati in un unico set di dati da utilizzare per la migrazione. E
quindi possibile utilizzare I'unica fonte di verita per tracciare la migrazione durante l'implementazione.
Ad esempio, € possibile tenere traccia dei server migrati.

Un cliente di servizi finanziari che desiderava migrare tutti i carichi di lavoro per AWS concentrarsi
sulla pianificazione della migrazione con il set di dati fornito. Questo set di dati presentava lacune
fondamentali, come le informazioni sulla criticita aziendale e sulle dipendenze, quindi il programma
ha avviato un esercizio di individuazione.

In un altro esempio, un'azienda dello stesso settore € passata all'implementazione dell'ondata di
migrazione sulla base di una out-of-date conoscenza approfondita dell'inventario dell'infrastruttura
server. Hanno subito iniziato a vedere diminuire il numero di migrazioni perché i dati non erano
corretti. In questo caso, i proprietari delle applicazioni non erano compresi, il che significava che non
riuscivano a trovare i tester in tempo. Inoltre, i dati non erano allineati alla disattivazione completata
dai team addetti alle applicazioni, quindi i server funzionavano senza essere utilizzati per scopi
aziendali.

Esecuzione di una migrazione su larga scala

Dopo aver stabilito i risultati aziendali e comunicato la strategia alle parti interessate, potete passare
alla pianificazione del modo in cui suddividere I'ambito della migrazione su larga scala in eventi o
ondate di migrazione sostenibili. Gli esempi seguenti forniscono linee guida fondamentali per la
creazione del piano d'ondata.

In questa sezione:
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 Pianifica le ondate migratorie in anticipo per garantire un flusso costante

» Mantieni I'implementazione e la pianificazione delle ondate come processi e team separati

« Inizia in piccolo per ottenere ottimi risultati

» Riduci al minimo il numero di finestre di taglio

 Fallisci velocemente, applica I'esperienza e ripeti

» Non dimenticate la retrospettiva

Pianifica le ondate migratorie in anticipo per garantire un flusso costante

La pianificazione della migrazione € una delle fasi piu importanti del programma. Si accompagna

al detto «se non riesci a pianificare, prevedi di fallire». La pianificazione anticipata delle ondate

di migrazione consente al progetto di procedere rapidamente man mano che il team diventa piu
proattivo rispetto alla situazione della migrazione. Aiuta il progetto a scalare piu facilmente e
migliora il processo decisionale e le previsioni man mano che le richieste del progetto aumentano e
diventano complesse. La pianificazione anticipata migliora anche la capacita del team di adattarsi ai
cambiamenti.

Ad esempio, un importante cliente di servizi finanziari stava lavorando a un programma di uscita

dal data center. Inizialmente, il cliente pianificava le ondate di migrazione in modo sequenziale,
completandone una prima di iniziare a pianificare la successiva. Questo approccio ha consentito

di ridurre i tempi di preparazione. Quando le parti interessate sono state informate che le loro
applicazioni erano in corso di migrazione versoAWS, avevano ancora diversi passaggi da eseguire
prima di iniziare la migrazione. Cido ha comportato notevoli ritardi nel programma. Dopo che il cliente
se ne e reso conto, ha implementato un flusso di pianificazione della migrazione olistico e orientato al
futuro in cui le ondate di migrazione sono state pianificate con diversi mesi di anticipo. Cid ha fornito
un preavviso sufficiente ai team delle applicazioni per svolgere le attivita precedenti alla migrazione,
come la notifica ai AWS partner, I'analisi delle licenze e cosi via. Potrebbero quindi rimuovere tali
attivita dal percorso critico del programma.

Mantieni lI'implementazione e la pianificazione delle ondate come processi e team
separati

Quando i team di pianificazione delle ondate e di implementazione delle ondate sono separati, i due
processi possono funzionare in parallelo. Grazie alla comunicazione e al coordinamento, cio evita di
rallentare la migrazione perché non sono pronti abbastanza server o applicazioni per raggiungere la
velocita prevista. Ad esempio, il team addetto alla migrazione potrebbe dover migrare 30 server ogni

Esecuzione di una migrazione su larga scala 20



AWS Guida prescrittiva Strategia e best practice per AWS migrazioni di grandi dimensioni

settimana, ma nella fase attuale solo 10 server sono pronti. Questa sfida € spesso causata da quanto
segue:

* |l team di implementazione della migrazione non & stato coinvolto nella pianificazione delle
ondate e i dati raccolti nella fase di pianificazione delle ondate non sono completi. Il team di
implementazione della migrazione deve raccogliere piu dati sul server prima di iniziare |'ondata.

« L'implementazione della migrazione & programmata per iniziare subito dopo la pianificazione della
fase, senza alcun buffer intermedio.

E fondamentale pianificare le ondate in anticipo e creare un buffer tra la preparazione e l'inizio
dell'implementazione dell'ondata. E inoltre importante assicurarsi che il team di pianificazione delle
ondate e il team di migrazione collaborino per raccogliere i dati giusti ed evitare rilavorazioni.

Inizia in piccolo per ottenere ottimi risultati

Pianificate di iniziare in piccolo e di aumentare la velocita di migrazione con ogni ondata successiva.
L'ondata iniziale dovrebbe essere una singola applicazione di piccole dimensioni, con meno di 10
server. Aggiungi applicazioni e server aggiuntivi nelle ondate successive, raggiungendo la massima
velocita di migrazione. Dando priorita alle applicazioni meno complesse o rischiose e aumentando
la velocita in base a una pianificazione, il team ha il tempo di abituarsi alla collaborazione e di
apprendere il processo. Inoltre, il team puo identificare e implementare miglioramenti del processo
con ogni ondata, il che pud migliorare sostanzialmente la velocita delle ondate successive.

Un cliente stava migrando piu di 1.300 server in un anno. Partendo da una migrazione pilota e da
alcune ondate piu piccole, il team addetto alla migrazione € stato in grado di identificare diversi

modi per migliorare le migrazioni successive. Ad esempio, hanno identificato in precedenza nuovi
segmenti di rete di data center. Hanno collaborato con il team addetto ai firewall sin dalle prime fasi
del processo per mettere in atto regole firewall che consentissero la comunicazione con gli strumenti
di migrazione. Cio ha contribuito a prevenire inutili ritardi nelle ondate future. Inoltre, il team & stato

in grado di sviluppare script che aiutassero ad automatizzare maggiormente i processi di scoperta e
cutover ad ogni ondata. Iniziare in piccolo ha aiutato il team a concentrarsi sui primi miglioramenti dei
processi € ha aumentato notevolmente la fiducia.

Riduci al minimo il numero di finestre di taglio

Le migrazioni di massa richiedono un approccio disciplinato per promuovere la scalabilita. Essere
troppo flessibili in alcune aree & un ostacolo alle migrazioni di grandi dimensioni. Limitando il numero
di finestre di taglio settimanali, il tempo dedicato alle attivita di cutover ha un valore maggiore.
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Ad esempio, se la finestra di taglio € troppo flessibile, si potrebbero avere 20 cutover con cinque
server ciascuna. E invece possibile disporre di due cutover con 50 server ciascuno. Poiché il tempo e
I'impegno necessari per ogni cutover sono simili, disporre di un numero inferiore di cutover piu grandi
riduce l'onere operativo della pianificazione e limita i ritardi inutili.

Una grande azienda tecnologica stava cercando di migrare da alcuni data center in leasing prima
della scadenza del contratto. La mancata scadenza comporterebbe costosi termini di rinnovo a
breve termine. All'inizio della migrazione, i team addetti alle applicazioni avevano la possibilita di
stabilire la pianificazione delle migrazioni fino all'ultimo minuto, compresa la possibilita di rinunciare
alla migrazione per qualsiasi motivo pochi giorni prima della scadenza. Cio ha comportato numerosi
ritardi nelle fasi iniziali del progetto. Spesso, il cliente doveva negoziare all'ultimo minuto con altri
team addetti alle applicazioni per la compilazione. Alla fine il cliente ha aumentato la disciplina di
pianificazione, ma questo errore iniziale ha portato a uno stress costante per il team di migrazione.

| ritardi rispetto alla pianificazione generale hanno fatto si che alcune applicazioni non riuscissero a
uscire dai data center in tempo.

Fallisci velocemente, applica I'esperienza e ripeti

Inizialmente ogni migrazione presenta delle insidie. Fallire precocemente aiuta il team a imparare,
a comprendere gli ostacoli e ad applicare le lezioni apprese a ondate piu ampie. Si prevede che le
prime due ondate di una migrazione siano lente per i seguenti motivi:

* | membri del team si stanno adattando gli uni agli altri e al processo.
» Le migrazioni di grandi dimensioni di solito coinvolgono molti strumenti e persone diversi.

+ Ci vuole tempo per integrare, testare, fallire, imparare e migliorare continuamente il end-to-end
processo.

| problemi sono comuni e prevedibili durante le prime due ondate. E importante capirlo e comunicarlo
all'intera organizzazione, perché ad alcuni team potrebbe non piacere provare cose nuove e fallire.
Un fallimento puo scoraggiare il team e ostacolare le future migrazioni. Assicurarsi che tutti capiscano
che i problemi iniziali fanno parte del lavoro e incoraggiare tutti a provare e fallire & fondamentale per
una migrazione di successo.

Un'azienda ha pianificato di migrare piu di 10.000 server in 24-36 mesi. Per raggiungere questo
obiettivo, aveva bisogno di migrare quasi 300 server al mese. Tuttavia, cid non significa che abbiano
migrato 300 server sin dal primo giorno. Le prime due ondate sono state di apprendimento, in modo
che il team potesse capire come funzionavano le cose e chi aveva i permessi per fare cosa. Hanno
anche identificato integrazioni che avrebbero migliorato il processo, come l'integrazione con CMDB e.
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CyberArk Hanno usato le onde di apprendimento per fallire, migliorare e fallire ancora, perfezionando
il processo e I'automazione. Dopo 6 mesi, sono stati in grado di migrare piu di 120 server ogni
settimana.

Non dimenticate la retrospettiva

Questa & una parte importante di un processo agile. E il luogo in cui il team comunica, si adatta,
impara, concorda e va avanti. Una retrospettiva di livello piu elementare consiste nel guardare
indietro, discutere di cid che & successo, determinare cosa € andato bene e cosa deve migliorare.
E quindi possibile apportare miglioramenti sulla base di tali discussioni. Le retrospettive definiscono
alcune formalita o processi attorno all'idea delle lezioni apprese. Le retrospettive sono importanti
perché, per raggiungere la scala e la velocita necessarie per il successo di migrazioni di grandi
dimensioni, i processi, gli strumenti e i team devono evolversi e migliorare costantemente. Le
retrospettive possono svolgere un ruolo importante in questo senso.

Le sessioni tradizionali basate sulle lezioni apprese non si svolgono fino alla fine di un programma,
quindi spesso queste lezioni non vengono riesaminate all'inizio della prossima ondata migratoria. Nel
caso di migrazioni di grandi dimensioni, le lezioni apprese dovrebbero essere applicate all'ondata
successiva e costituire una parte fondamentale del processo di pianificazione delle ondate.

Per un cliente, sono state organizzate retrospettive settimanali per discutere e documentare le

lezioni apprese dai cutover. In queste sessioni, hanno scoperto aree in cui era possibile semplificare

i processi dal punto di vista dell'automazione. Cid ha portato all'implementazione di un conto alla
rovescia con attivita specifiche, proprietari e script di automazione per ridurre al minimo le attivita
manuali, inclusa la convalida di strumenti di terze parti e l'installazione di CloudWatch agenti Amazon,
durante il cutover.

Presso un'altra grande azienda tecnologica, sono state organizzate regolarmente retrospettive
con il team per identificare i problemi legati alle precedenti ondate migratorie. Cio ha comportato
miglioramenti nei processi, negli script e nell'automazione che hanno ridotto il tempo medio di
migrazione del 40% nel corso del programma.

Ulteriori considerazioni

Molte aree devono essere prese in considerazione in un ampio programma di migrazione. Le sezioni
seguenti forniscono riflessioni su altri elementi che devono essere considerati.

In questa sezione:

 Pulisci man mano che procedi
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« Implementa piu fasi per qualsiasi trasformazione aggiuntiva

Pulisci man mano che procedi

Una migrazione non € considerata riuscita se costa 10 volte quello previsto e il progetto non &
completo finché le risorse utilizzate per la migrazione non vengono chiuse e ripulite. Questa pulizia
dovrebbe far parte dell'attivita successiva alla migrazione. Garantisce che nell'ambiente non
vengano lasciate risorse e servizi inutilizzati, con un conseguente aumento dei costi. La pulizia
post-migrazione € anche una buona pratica di sicurezza per prevenire minacce e vulnerabilita che
espongono l'ambiente.

Due risultati chiave del passaggio a Cloud AWS sono il risparmio sui costi € la sicurezza. Lasciare
risorse inutilizzate pud vanificare lo scopo aziendale del passaggio al cloud. Le risorse piu comuni
che non vengono ripulite includono:

« Dati di test
« Database di test

» Account di test, tra cui regole firewall, gruppi di sicurezza e indirizzi IP della lista di controllo degli
accessi alla rete (Network ACL)

» Porte predisposte per il test

* Volumi Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

» Snapshot

* Replica (ad esempio interruzione della replica dei dati dall'ambiente locale a) AWS

* File che occupano spazio (come i backup temporanei del database utilizzati per la migrazione)

* Istanze che ospitano gli strumenti di migrazione

In un esempio di pratiche di pulizia errate, AWS i partner S| non hanno rimosso gli agenti di replica
dopo una migrazione riuscita. Un AWS audit ha rilevato che i server di replica e i volumi EBS gia
migrati costavano 20.000 dollari (USD) al mese. Per mitigare il problema, AWS Professional Services
ha creato un processo di audit automatizzato che notificava ai AWS partner Sl quando i server
obsoleti erano ancora in fase di replica. | AWS partner S| potevano quindi intervenire sulle istanze
non utilizzate e obsolete.

Per le migrazioni future, & stato adottato un processo per definire un periodo di hypercare post-
migrazione di 48 ore per garantire un'adozione agevole della piattaforma. |l team dell'infrastruttura del
cliente ha quindi inviato una richiesta di smantellamento per i server locali. E stato consigliato che,
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dopo l'approvazione della richiesta di smantellamento, i server della rispettiva ondata sarebbero stati
rimossi dalla console del servizio di migrazione delle applicazioni.

Implementa piu fasi per qualsiasi trasformazione aggiuntiva

Quando si effettua una migrazione di grandi dimensioni, & importante rimanere concentrati
sull'obiettivo principale, come la chiusura del data center o la trasformazione dell'infrastruttura. Nelle
migrazioni piu piccole, o scope creep potrebbe avere un impatto minimo. Tuttavia, alcuni giorni

di impegno aggiuntivo moltiplicati per potenzialmente migliaia di server possono aggiungere una
notevole quantita di tempo al programma. Inoltre, le modifiche aggiuntive potrebbero richiedere anche
aggiornamenti della documentazione, dei processi e della formazione per i team di supporto.

Per ovviare a potenziali distorsioni di ambito, puoi implementare un approccio in piu fasi alla
migrazione. Ad esempio, se il tuo obiettivo era quello di liberare un data center, la fase 1 potrebbe
includere solo il rehosting del carico di lavoro il piu velocemente possibile. AWS Dopo il rehosting di
un carico di lavoro, la fase 2 pud implementare attivita di trasformazione senza mettere a rischio il
risultato aziendale previsto.

Ad esempio, un cliente ha pianificato di uscire dal proprio data center entro 12 mesi. Tuttavia, la

loro migrazione comprendeva altre attivita di trasformazione, come I'implementazione di nuovi
strumenti di monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni e I'aggiornamento dei sistemi operativi.
La migrazione comprendeva piu di 1.000 server, quindi queste attivita hanno comportato un notevole
ritardo nella migrazione. Inoltre, questo approccio richiedeva una formazione sull'uso dei nuovi
strumenti. Il cliente ha successivamente deciso di implementare un approccio in piu fasi con un focus
iniziale sul rehosting. Cio ha aumentato la velocita di migrazione e ridotto il rischio di non rispettare la
data di chiusura del data di chiusura del data di chiusura del data center.
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Conclusioni

Le migrazioni di grandi dimensioni presentano sfide diverse rispetto alle migrazioni piu piccole. Cid
€ dovuto principalmente alle complessita introdotte dalla bilancia. Ad esempio, l'installazione di un

agente su un singolo server € abbastanza semplice e richiede circa 5 minuti. Tuttavia, se disponi di
5.000 server nell'ambito della migrazione, questa richiedera circa 416 ore e presentera le seguenti

sfide:

« E probabile che esistano pill sistemi operativi che richiedono processi diversi.

» Potrebbero esserci domini Microsoft Active Directory separati da gestire a causa di precedenti
fusioni e acquisizioni.

* Sono necessari processi e strumenti efficaci per orchestrare l'installazione dell'agente per ogni
ondata e quindi tracciare e segnalare i progressi.

Questa strategia delinea le migliori pratiche di migrazione basate sulle esperienze diAWS
Professional Services al servizio di un‘ampia gamma di clienti. Cio include le prospettive delle
persone, dei processi e della tecnologia. Se vuoi iniziare o sei in fase di migrazioneAWS, i consulenti
diAWS Professional Services saranno lieti di aiutarti. Contatta il tuoAWS rappresentante per iniziare
la conversazione.

Per i passaggi successivi, ti consigliamo di consultare la serieAWS Prescriptive Guidance progettata
per aiutarti a pianificare e completare una migrazione su larga scala verso ilCloud AWS. Per la serie
completa, vedi Grandi migrazioni verso ilCloud AWS.
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Risorse

AWSgrandi migrazioni

Per accedere alla serie completa di linee guidaAWS prescrittive per migrazioni di grandi dimensioni,
vedere Grandi migrazioni verso ilCloud AWS.

Risorse correlate alle linee guidaAWS prescrittive

* Automatizzazione delle migrazioni di server su larga scala con Cloud Migration Factory

» Procedure consigliate per la valutazione delle applicazioni da ritirare durante una migrazione
alCloud AWS

» Configurazione di unAWS ambiente multi-account sicuro e scalabile

» Valutazione della preparazione alla migrazione

» Mobilita la tua organizzazione per accelerare le migrazioni su larga scala

Ulteriori riferimenti

AWSSoluzione Cloud Migration Factory

Servizi di migrazione cloud gratuiti SUAWS

AWS Database Migration Service

Eseqgui la migrazione conAWS

Video

» Esecuzione di una migrazione su larga scala versoAWS (AWSre:Invent 2020)

» CloudEndure Migliori pratiche di Migration Factory (AWSre:Invent 2020)
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Cronologia dei documenti

La tabella seguente descrive le modifiche importanti apportate a questa strategia. Se desideri
ricevere una notifica sugli aggiornamenti future, puoi iscriverti a un feed RSS.

Modifica

Servizio di CloudEndure
migrazione rimosso

Nome aggiornato dellaAWS

soluzione

Risorse aggiornate

Pubblicazione iniziale

Descrizione Data

Abbiamo rimosso i riferimen 11 maggio 2022
ti al servizio di CloudEndure

migrazione. AWS Application

Migration Servicee il servizio di

migrazione principale consiglia

to per lift-and-shift le migrazion

i verso ilCloud AWS.

Abbiamo aggiornato il nome 2 maggio 2022
dellaAWS soluzione di

riferimento da CloudEndure

Migration Factory a Cloud

Migration Factory.

Abbiamo aggiornato le sezioni 8 marzo 2022
Introduzione e Risorse con

i documenti piu recenti della
grande serie sulle migrazioni.

— 16 settembre 2021
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AWS Glossario delle linee guida prescrittive

| seguenti sono termini comunemente usati nelle strategie, nelle guide e nei modelli forniti da AWS
Prescriptive Guidance. Per suggerire voci, utilizza il link Fornisci feedback alla fine del glossario.

Numeri
7R

Sette strategie di migrazione comuni per trasferire le applicazioni sul cloud. Queste strategie si
basano sulle 5 R identificate da Gartner nel 2011 e sono le seguenti:

+ Rifattorizzare/riprogettare: trasferisci un'applicazione e modifica la sua architettura sfruttando
appieno le funzionalita native del cloud per migliorare I'agilita, le prestazioni e la scalabilita. Cio
comporta in genere la portabilita del sistema operativo e del database. Esempio: migra il tuo
database Oracle locale all'edizione compatibile con Amazon Aurora SQL Postgre.

 Ridefinire la piattaforma (lift and reshape): trasferisci un'applicazione nel cloud e introduci
un certo livello di ottimizzazione per sfruttare le funzionalita del cloud. Esempio: migra il tuo
database Oracle locale ad Amazon Relational Database Service (AmazonRDS) per Oracle in.
Cloud AWS

+ Riacquistare (drop and shop): passa a un prodotto diverso, in genere effettuando la transizione
da una licenza tradizionale a un modello SaaS. Esempio: migra il tuo sistema di gestione delle
relazioni con i clienti (CRM) su Salesforce.com.

» Eseguire il rehosting (lift and shift): trasferisci un'applicazione sul cloud senza apportare
modifiche per sfruttare le funzionalita del cloud. Esempio: migra il database Oracle locale su
Oracle su un'istanza in. EC2 Cloud AWS

« Trasferire (eseguire il rehosting a livello hypervisor): trasferisci l'infrastruttura sul cloud senza
acquistare nuovo hardware, riscrivere le applicazioni o modificare le operazioni esistenti. Si
esegue la migrazione dei server da una piattaforma locale a un servizio cloud per la stessa
piattaforma. Esempio: migrare un Microsoft Hyper-V applicazione a. AWS

» Riesaminare (mantenere): mantieni le applicazioni nell'ambiente di origine. Queste potrebbero
includere applicazioni che richiedono una rifattorizzazione significativa che desideri rimandare a
un momento successivo e applicazioni legacy che desideri mantenere, perché non vi € alcuna
giustificazione aziendale per effettuarne la migrazione.

+ Ritirare: disattiva o rimuovi le applicazioni che non sono piu necessarie nell'ambiente di origine.
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A
ABAC

Vedi controllo degli accessi basato sugli attributi.

servizi astratti

Vedi servizi gestiti.
ACID

Scopri atomicita, coerenza, isolamento e durata.

migrazione attiva-attiva

Un metodo di migrazione del database in cui i database di origine e di destinazione vengono
mantenuti sincronizzati (utilizzando uno strumento di replica bidirezionale o operazioni di doppia
scrittura) ed entrambi i database gestiscono le transazioni provenienti dalle applicazioni di
connessione durante la migrazione. Questo metodo supporta la migrazione in piccoli batch
controllati anziché richiedere una conversione una tantum. E piu flessibile ma richiede piu lavoro
rispetto alla migrazione attiva-passiva.

migrazione attiva-passiva

Un metodo di migrazione di database in cui i database di origine e di destinazione vengono
mantenuti sincronizzati, ma solo il database di origine gestisce le transazioni provenienti dalle
applicazioni di connessione mentre i dati vengono replicati nel database di destinazione. |
database di destinazione non accetta alcuna transazione durante la migrazione.

funzione aggregata

Una SQL funzione che opera su un gruppo di righe e calcola un singolo valore restituito per il
gruppo. Esempi di funzioni aggregate includono SUM e. MAX

Intelligenza artificiale

Vedi intelligenza artificiale.

AlOps

Guarda le operazioni di intelligenza artificiale.
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anonimizzazione

Il processo di eliminazione permanente delle informazioni personali in un set di dati.
L'anonimizzazione pu0 aiutare a proteggere la privacy personale. | dati anonimi non sono piu
considerati dati personali.

anti-modello

Una soluzione utilizzata di frequente per un problema ricorrente in cui la soluzione &
controproducente, inefficace o meno efficace di un'alternativa.

controllo delle applicazioni

Un approccio alla sicurezza che consente l'uso solo di applicazioni approvate per proteggere un
sistema dal malware.

portfolio di applicazioni

Una raccolta di informazioni dettagliate su ogni applicazione utilizzata da un'organizzazione,
compresi i costi di creazione e manutenzione dell'applicazione e il relativo valore aziendale.
Queste informazioni sono fondamentali per il processo di scoperta e analisi del portfolio e aiutano
a identificare e ad assegnare la priorita alle applicazioni da migrare, modernizzare e ottimizzare.

intelligenza artificiale (1A)

Il campo dell'informatica dedicato all'uso delle tecnologie informatiche per svolgere funzioni
cognitive tipicamente associate agli esseri umani, come l'apprendimento, la risoluzione di
problemi e il riconoscimento di schemi. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Che cos'e
I'intelligenza artificiale?

operazioni di intelligenza artificiale (AlOps)

Il processo di utilizzo delle tecniche di machine learning per risolvere problemi operativi, ridurre
gli incidenti operativi e l'intervento umano e aumentare la qualita del servizio. Per ulteriori
informazioni su come AlOps viene utilizzata nella strategia di AWS migrazione, consulta la guida
all'integrazione delle operazioni.

crittografia asimmetrica

Un algoritmo di crittografia che utilizza una coppia di chiavi, una chiave pubblica per la crittografia
e una chiave privata per la decrittografia. Puoi condividere la chiave pubblica perché non viene
utilizzata per la decrittografia, ma I'accesso alla chiave privata deve essere altamente limitato.



https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/application-portfolio-assessment-guide/introduction.html
https://aws.amazon.com/what-is/artificial-intelligence/
https://aws.amazon.com/what-is/artificial-intelligence/
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-operations-integration/aiops.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-operations-integration/aiops.html
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atomicita, consistenza, isolamento, durata () ACID

Un insieme di proprieta del software che garantiscono la validita dei dati e I'affidabilita operativa di
un database, anche in caso di errori, interruzioni di corrente o altri problemi.

controllo degli accessi basato sugli attributi () ABAC

La pratica di creare autorizzazioni dettagliate basate su attributi utente, come reparto,
ruolo professionale e nome del team. Per ulteriori informazioni, vedere ABACfor AWS nella
documentazione AWS Identity and Access Management ()IAM.

fonte di dati autorevole

Una posizione in cui € archiviata la versione principale dei dati, considerata la fonte di informazioni
piu affidabile. E possibile copiare i dati dalla fonte di dati autorevole in altre posizioni allo scopo di
elaborarli o modificarli, ad esempio anonimizzandoli, oscurandoli o pseudonimizzandoli.

Zona di disponibilita

Una posizione distinta all'interno di un edificio Regione AWS che ¢ isolata dai guasti in altre zone
di disponibilita e offre una connettivita di rete economica e a bassa latenza verso altre zone di
disponibilita nella stessa regione.

AWS Framework di adozione del cloud ()AWS CAF

Un framework di linee guida e best practice AWS per aiutare le organizzazioni a sviluppare un
piano efficiente ed efficace per passare con successo al cloud. AWS CAForganizza le linee

guida in sei aree di interesse chiamate prospettive: business, persone, governance, piattaforma,
sicurezza e operazioni. Le prospettive relative ad azienda, persone e governance si concentrano
sulle competenze e sui processi aziendali; le prospettive relative alla piattaforma, alla sicurezza e
alle operazioni si concentrano sulle competenze e sui processi tecnici. Ad esempio, la prospettiva
relativa alle persone si rivolge alle parti interessate che gestiscono le risorse umane (HR), le
funzioni del personale e la gestione del personale. In questa prospettiva, AWS CAF fornisce linee
guida per lo sviluppo del personale, la formazione e le comunicazioni per aiutare I'organizzazione
a un'adozione efficace del cloud. Per ulteriori informazioni, consulta il AWS CAFsito Web e il AWS
CAFwhite paper.

AWS Quadro di qualificazione del carico di lavoro (JAWS WQF

Uno strumento che valuta i carichi di lavoro di migrazione dei database, consiglia strategie di
migrazione e fornisce stime del lavoro. AWS WQFé incluso in AWS Schema Conversion Tool
(JAWS SCT. Analizza gli schemi di database e gli oggetti di codice, il codice dell'applicazione, le
dipendenze e le caratteristiche delle prestazioni e fornisce report di valutazione.



https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction_attribute-based-access-control.html
https://aws.amazon.com/cloud-adoption-framework/
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf
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B

bot difettoso

Un bot che ha lo scopo di interrompere o causare danni a individui o organizzazioni.
BCP

Vedi la pianificazione della continuita operativa.

grafico comportamentale

Una vista unificata, interattiva dei comportamenti delle risorse e delle interazioni nel tempo. Puoi
utilizzare un grafico comportamentale con Amazon Detective per esaminare tentativi di accesso
falliti, AP chiamate sospette e azioni simili. Per ulteriori informazioni, consulta Dati in un grafico
comportamentale nella documentazione di Detective.

sistema big-endian

Un sistema che memorizza per primo il byte piu importante. Vedi anche endianness.

Classificazione binaria

Un processo che prevede un risultato binario (una delle due classi possibili). Ad esempio, il
modello di machine learning potrebbe dover prevedere problemi come "Questa e-mail € spam o
non & spam?" o "Questo prodotto € un libro o un'auto?"

filtro Bloom

Una struttura di dati probabilistica ed efficiente in termini di memoria che viene utilizzata per
verificare se un elemento fa parte di un set.

distribuzioni blu/verdi

Una strategia di implementazione in cui si creano due ambienti separati ma identici. La

versione corrente dell'applicazione viene eseguita in un ambiente (blu) e la nuova versione
dell'applicazione nell'altro ambiente (verde). Questa strategia consente di ripristinare rapidamente
il sistema con un impatto minimo.

bot

Un'applicazione software che esegue attivita automatizzate su Internet e simula I'attivita o
I'interazione umana. Alcuni bot sono utili o utili, come i web crawler che indicizzano le informazioni
su Internet. Alcuni altri bot, noti come bot dannosi, hanno lo scopo di disturbare o causare danni a
individui o organizzazioni.



https://docs.aws.amazon.com/detective/latest/userguide/behavior-graph-data-about.html
https://docs.aws.amazon.com/detective/latest/userguide/behavior-graph-data-about.html
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botnet

Reti di bot infettate da malware e controllate da un'unica parte, nota come bot herder o bot
operator. Le botnet sono il meccanismo piu noto per scalare i bot € il loro impatto.

ramo

Un'area contenuta di un repository di codice. Il primo ramo creato in un repository € il ramo
principale. E possibile creare un nuovo ramo a partire da un ramo esistente e quindi sviluppare
funzionalita o correggere bug al suo interno. Un ramo creato per sviluppare una funzionalita viene
comunemente detto ramo di funzionalita. Quando la funzionalita & pronta per il rilascio, il ramo di
funzionalita viene ricongiunto al ramo principale. Per ulteriori informazioni, consulta Informazioni
sulle filiali (documentazione). GitHub

accesso break-glass

In circostanze eccezionali e tramite una procedura approvata, un mezzo rapido per consentire
a un utente di accedere a un sito a Account AWS cui in genere non dispone delle autorizzazioni
necessarie. Per ulteriori informazioni, vedere l'indicatore Implementate break-glass procedures
nella guida Well-Architected AWS .

strategia brownfield

L'infrastruttura esistente nell'ambiente. Quando si adotta una strategia brownfield per
un'architettura di sistema, si progetta I'architettura in base ai vincoli dei sistemi e dell'infrastruttura
attuali. Per I'espansione dell'infrastruttura esistente, € possibile combinare strategie brownfield e

greenfield.
cache del buffer

L'area di memoria in cui sono archiviati i dati a cui si accede con maggiore frequenza.

capacita di business

Azioni intraprese da un'azienda per generare valore (ad esempio vendite, assistenza clienti o
marketing). Le architetture dei microservizi e le decisioni di sviluppo possono essere guidate dalle
capacita aziendali. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Organizzazione in base alle

funzionalita aziendali del whitepaper Esecuzione di microservizi containerizzati su AWS.

pianificazione della continuita operativa () BCP

Un piano che affronta il potenziale impatto di un evento che comporta l'interruzione dell'attivita,
come una migrazione su larga scala, sulle operazioni e consente a un'azienda di riprendere
rapidamente le operazioni.



https://docs.github.com/en/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes-to-your-work-with-pull-requests/about-branches
https://docs.github.com/en/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes-to-your-work-with-pull-requests/about-branches
https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/devops-guidance/ag.sad.5-implement-break-glass-procedures.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/running-containerized-microservices/organized-around-business-capabilities.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/running-containerized-microservices/organized-around-business-capabilities.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/running-containerized-microservices/welcome.html
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C

CAF

Vedi AWS Cloud Adoption Framework.

implementazione canaria

Il rilascio lento e incrementale di una versione agli utenti finali. Quando sei sicuro, distribuisci la
nuova versione e sostituisci la versione corrente nella sua interezza.

CCoE

Vedi Cloud Center of Excellence.

CDC

Vedi Change Data Capture.

modifica I'acquisizione dei dati (CDC)

Il processo di tracciamento delle modifiche a un'origine dati, ad esempio una tabella di database,
e di registrazione dei metadati relativi alla modifica. E possibile utilizzarlo CDC per vari scopi,
come il controllo o la replica delle modifiche in un sistema di destinazione per mantenere la
sincronizzazione.

ingegneria del caos

Introduzione intenzionale di guasti o eventi dirompenti per testare la resilienza di un sistema. Puoi
usare AWS Fault Injection Service (AWS FIS) per eseguire esperimenti che stressano i tuoi AWS
carichi di lavoro e valutarne la risposta.

Cl/ICD

Vedi integrazione continua e distribuzione continua.

classificazione

Un processo di categorizzazione che aiuta a generare previsioni. | modelli di ML per problemi di
classificazione prevedono un valore discreto. | valori discreti sono sempre distinti I'uno dall'altro.
Ad esempio, un modello potrebbe dover valutare se in un'immagine € presente o meno un'auto.

crittografia lato client

Crittografia dei dati a livello locale, prima che il destinatario li Servizio AWS riceva.



https://docs.aws.amazon.com/fis/latest/userguide/what-is.html
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Centro di eccellenza cloud (CCoE)

Un team multidisciplinare che guida le iniziative di adozione del cloud in tutta I'organizzazione,
tra cui lo sviluppo di best practice per il cloud, la mobilitazione delle risorse, la definizione delle
tempistiche di migrazione e la guida dell'organizzazione attraverso trasformazioni su larga scala.
Per ulteriori informazioni, consulta i CCoEpost sull' Cloud AWS Enterprise Strategy Blog.

cloud computing

La tecnologia cloud generalmente utilizzata per I'archiviazione remota di dati e la gestione dei
dispositivi loT. Il cloud computing € generalmente collegato alla tecnologia di edge computing.

modello operativo cloud

In un'organizzazione IT, il modello operativo utilizzato per creare, maturare e ottimizzare uno o piu
ambienti cloud. Per ulteriori informazioni, consulta Building your Cloud Operating Model.

fasi di adozione del cloud

Le quattro fasi che le organizzazioni in genere attraversano quando migrano verso Cloud AWS:

» Progetto: esecuzione di alcuni progetti relativi al cloud per scopi di dimostrazione e
apprendimento

» Fondamento: effettuare investimenti fondamentali per scalare I'adozione del cloud (ad esempio,
creazione di una landing zoneCCoE, definizione di un modello operativo)

» Migrazione: migrazione di singole applicazioni

* Reinvenzione: ottimizzazione di prodotti e servizi e innovazione nel cloud

Queste fasi sono state definite da Stephen Orban nel post del blog The Journey Toward Cloud-
First & the Stages of Adoption on the Enterprise Strategy. Cloud AWS Per informazioni su come si
relazionano alla strategia di AWS migrazione, consulta la guida alla preparazione alla migrazione.

CMDB

Vedi database di gestione della configurazione.

repository di codice

Una posizione in cui il codice di origine e altri asset, come documentazione, esempi e script,
vengono archiviati e aggiornati attraverso processi di controllo delle versioni. Gli archivi cloud
comuni includono GitHub oppure Bitbucket Cloud. Ogni versione del codice &€ denominata branch.
In una struttura a microservizi, ogni repository & dedicato a una singola funzionalita. Una singola
pipeline CI/CD puo utilizzare piu repository.



https://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/tag/ccoe/
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/strategy-cloud-operating-model/introduction.html
https://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/the-journey-toward-cloud-first-the-stages-of-adoption/
https://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/the-journey-toward-cloud-first-the-stages-of-adoption/
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-readiness/
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-readiness/
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cache fredda

Una cache del buffer vuota, non ben popolata o contenente dati obsoleti o irrilevanti. Cid influisce
sulle prestazioni perché l'istanza di database deve leggere dalla memoria o dal disco principale, il
che richiede piu tempo rispetto alla lettura dalla cache del buffer.

dati freddi
Dati a cui si accede raramente e che in genere sono storici. Quando si eseguono interrogazioni di

questo tipo di dati, le interrogazioni lente sono in genere accettabili. Lo spostamento di questi dati
su livelli o classi di storage meno costosi e con prestazioni inferiori puo ridurre i costi.

visione artificiale (CV)

Un campo dell'intelligenza artificiale che utilizza I'apprendimento automatico per analizzare ed

estrarre informazioni da formati visivi come immagini e video digitali. Ad esempio, AWS Panorama
offre dispositivi che aggiungono CV alle reti di telecamere locali e Amazon SageMaker fornisce
algoritmi di elaborazione delle immagini per CV.

deriva della configurazione

Per un carico di lavoro, una modifica della configurazione rispetto allo stato previsto. Potrebbe
causare la non conformita del carico di lavoro e in genere & graduale e involontaria.

database CMDB di gestione della configurazione ()

Un repository che archivia e gestisce le informazioni su un database e il relativo ambiente IT,
inclusi i componenti hardware e software e le relative configurazioni. In genere si utilizzano i dati
provenienti da una CMDB fase di individuazione e analisi del portafoglio durante la migrazione.

Pacchetto di conformita

Una raccolta di AWS Config regole e azioni correttive che puoi assemblare per personalizzare i

controlli di conformita e sicurezza. E possibile distribuire un pacchetto di conformita come singola
entita in una regione Account AWS AND o all'interno di un'organizzazione utilizzando un modello.
YAML Per ulteriori informazioni, consulta i Conformance pack nella documentazione. AWS Config

integrazione e distribuzione continua (continuous integration and continuous delivery, CI/CD)

Il processo di automazione delle fasi di origine, creazione, test, gestione temporanea e produzione
del processo di rilascio del software. CI/CD is commonly described as a pipeline. Cl/CDpu6
aiutarti ad automatizzare i processi, migliorare la produttivita, migliorare la qualita del codice e
velocizzare le consegne. Per ulteriori informazioni, consulta Vantaggi della distribuzione continua.

CD puo anche significare continuous deployment (implementazione continua). Per ulteriori
informazioni, consulta Distribuzione continua e implementazione continua a confronto.



https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/practicing-continuous-integration-continuous-delivery/benefits-of-continuous-delivery.html
https://aws.amazon.com/devops/continuous-delivery/
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CcVv

Vedi visione artificiale.

D

dati a riposo

Dati stazionari nella rete, ad esempio i dati archiviati.

classificazione dei dati

Un processo per identificare e classificare i dati nella rete in base alla loro criticita e sensibilita. E
un componente fondamentale di qualsiasi strategia di gestione dei rischi di sicurezza informatica
perché consente di determinare i controlli di protezione e conservazione appropriati per i dati. La
classificazione dei dati € un componente del pilastro della sicurezza nel AWS Well-Architected
Framework. Per ulteriori informazioni, consulta Classificazione dei dati.

deriva dei dati

Una variazione significativa tra i dati di produzione e i dati utilizzati per addestrare un modello di
machine learning o una modifica significativa dei dati di input nel tempo. La deriva dei dati pud
ridurre la qualita, I'accuratezza e I'equita complessive nelle previsioni dei modelli ML.

dati in transito

Dati che si spostano attivamente attraverso la rete, ad esempio tra le risorse di rete.

rete di dati

Un framework architettonico che fornisce la proprieta distribuita e decentralizzata dei dati con
gestione e governance centralizzate.

riduzione al minimo dei dati

Il principio della raccolta e del trattamento dei soli dati strettamente necessari. Praticare la
riduzione al minimo dei dati in the Cloud AWS pud ridurre i rischi per la privacy, i costi e l'impronta
di carbonio delle analisi.

perimetro dei dati

Una serie di barriere preventive nell' AWS ambiente che aiutano a garantire che solo le identita
attendibili accedano alle risorse attendibili delle reti previste. Per ulteriori informazioni, consulta
Building a data perimeter on. AWS



https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/security-pillar/data-classification.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/building-a-data-perimeter-on-aws/building-a-data-perimeter-on-aws.html
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pre-elaborazione dei dati

Trasformare i dati grezzi in un formato che possa essere facilmente analizzato dal modello di
ML. La pre-elaborazione dei dati pud comportare la rimozione di determinate colonne o righe e
I'eliminazione di valori mancanti, incoerenti o duplicati.

provenienza dei dati

Il processo di tracciamento dell'origine e della cronologia dei dati durante il loro ciclo di vita, ad
esempio il modo in cui i dati sono stati generati, trasmessi e archiviati.

soggetto dei dati

Un individuo i cui dati vengono raccolti ed elaborati.

data warehouse

Un sistema di gestione dei dati che supporta la business intelligence, come l'analisi. | data
warehouse contengono in genere grandi quantita di dati storici e vengono generalmente utilizzati
per interrogazioni e analisi.

linguaggio di definizione del database () DDL

Istruzioni o comandi per creare o modificare la struttura di tabelle e oggetti in un database.

linguaggio di manipolazione del database () DML

Istruzioni o comandi per modificare (inserire, aggiornare ed eliminare) informazioni in un
database.

DDL

Vedi linguaggio di definizione del database.

deep ensemble

Combinare pit modelli di deep learning per la previsione. E possibile utilizzare i deep ensemble
per ottenere una previsione piu accurata o per stimare l'incertezza nelle previsioni.

deep learning

Un sottocampo del ML che utilizza piu livelli di reti neurali artificiali per identificare la mappatura
tra i dati di input e le variabili target di interesse.

defense-in-depth

Un approccio alla sicurezza delle informazioni in cui una serie di meccanismi e controlli di
sicurezza sono accuratamente stratificati su una rete di computer per proteggere la riservatezza,
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l'integrita e la disponibilita della rete e dei dati al suo interno. Quando si adotta questa strategia
AWS, si aggiungono piu controlli a diversi livelli della AWS Organizations struttura per proteggere
le risorse. Ad esempio, un defense-in-depth approccio potrebbe combinare I'autenticazione a piu
fattori, la segmentazione della rete e la crittografia.

amministratore delegato

In AWS Organizations, un servizio compatibile puo registrare un account AWS membro per
amministrare gli account dell'organizzazione e gestire le autorizzazioni per quel servizio.
Questo account &€ denominato amministratore delegato per quel servizio specifico. Per ulteriori
informazioni e un elenco di servizi compatibili, consulta Servizi che funzionano con AWS
Organizations nella documentazione di AWS Organizations .

implementazione

Il processo di creazione di un‘applicazione, di nuove funzionalita o di correzioni di codice
disponibili nell'ambiente di destinazione. L'implementazione prevede I'applicazione di modifiche in
una base di codice, seguita dalla creazione e dall'esecuzione di tale base di codice negli ambienti
applicativi.

Ambiente di sviluppo

Vedi ambiente.

controllo di rilevamento

Un controllo di sicurezza progettato per rilevare, registrare e avvisare dopo che si & verificato un

evento. Questi controlli rappresentano una seconda linea di difesa e avvisano l'utente in caso di

eventi di sicurezza che aggirano i controlli preventivi in vigore. Per ulteriori informazioni, consulta
Controlli di rilevamento in Implementazione dei controlli di sicurezza in AWS.

mappatura del flusso di valore di sviluppo () DVSM

Un processo utilizzato per identificare e dare priorita ai vincoli che influiscono negativamente sulla
velocita e sulla qualita nel ciclo di vita dello sviluppo del software. DVSMestende il processo di
mappatura del flusso di valore originariamente progettato per pratiche di produzione snella. Si
concentra sulle fasi e sui team necessari per creare e trasferire valore attraverso il processo di
sviluppo del software.

gemello digitale

Una rappresentazione virtuale di un sistema reale, ad esempio un edificio, una fabbrica,
un'attrezzatura industriale o una linea di produzione. | gemelli digitali supportano la manutenzione
predittiva, il monitoraggio remoto e I'ottimizzazione della produzione.



https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_integrate_services_list.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_integrate_services_list.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/aws-security-controls/detective-controls.html
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tabella delle dimensioni

In uno schema a stella, una tabella piu piccola che contiene gli attributi dei dati quantitativi in una
tabella dei fatti. Gli attributi della tabella delle dimensioni sono in genere campi di testo o numeri
discreti che si comportano come testo. Questi attributi vengono comunemente utilizzati per il
vincolo delle query, il filtraggio e l'etichettatura dei set di risultati.

disastro

Un evento che impedisce a un carico di lavoro o a un sistema di raggiungere gli obiettivi aziendali
nella sua sede principale di implementazione. Questi eventi possono essere disastri naturali,
guasti tecnici o il risultato di azioni umane, come errori di configurazione involontari o attacchi di

malware.

disaster recovery (DR)

La strategia e il processo utilizzati per ridurre al minimo i tempi di inattivita e la perdita di dati
causati da un disastro. Per ulteriori informazioni, consulta Disaster Recovery of Workloads su
AWS: Recovery in the Cloud in the AWS Well-Architected Framework.

DML

Vedi linguaggio di manipolazione del database.

progettazione basata sul dominio

Un approccio allo sviluppo di un sistema software complesso collegandone i componenti a domini
in evoluzione, o obiettivi aziendali principali, perseguiti da ciascun componente. Questo concetto
e stato introdotto da Eric Evans nel suo libro,Domain-Driven Design: Tackling Complexity in

the Heart of Software (Boston: Addison-Wesley Professional, 2003). Per informazioni su come
utilizzare la progettazione basata sul dominio con lo strangler fig pattern, vedi Modernizing legacy
Microsoft. ASP NET(ASMX) servizi web in modo incrementale utilizzando contenitori e Amazon

AP| Gateway.
DOTT.

Vedi disaster recovery.

rilevamento della deriva

Tracciamento delle deviazioni da una configurazione di base. Ad esempio, puoi utilizzarlo AWS
CloudFormation per rilevare la deriva nelle risorse di sistema oppure puoi usarlo AWS Control
Tower per rilevare cambiamenti nella tua landing zone che potrebbero influire sulla conformita ai

requisiti di governance.
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DVSM

Vedi la mappatura del flusso di valore dello sviluppo.

E

EDA

Vedi l'analisi esplorativa dei dati.

edge computing

La tecnologia che aumenta la potenza di calcolo per i dispositivi intelligenti all'edge di una rete
loT. Rispetto al cloud computing, I'edge computing pu0 ridurre la latenza di comunicazione e
migliorare i tempi di risposta.

crittografia

Un processo di elaborazione che trasforma i dati in chiaro, leggibili dall'uomo, in testo cifrato.

chiave crittografica

Una stringa crittografica di bit randomizzati generata da un algoritmo di crittografia. Le chiavi
possono variare di lunghezza e ogni chiave € progettata per essere imprevedibile e univoca.

endianita

L'ordine in cui i byte vengono archiviati nella memoria del computer. | sistemi big-endian
memorizzano per primo il byte piu importante. | sistemi little-endian memorizzano per primo il byte
meno importante.

endpoint

Vedi service endpoint.

servizio endpoint

Un servizio che puoi ospitare in un cloud privato virtuale (VPC) per condividerlo con altri utenti.
E possibile creare un servizio endpoint con AWS PrivateLink e concedere autorizzazioni ad
altri Account AWS o a AWS Identity and Access Management (IAM) principali. Questi account
o responsabili possono connettersi al servizio endpoint in modo privato creando endpoint

di interfaccia. VPC Per ulteriori informazioni, consulta Creare un servizio endpoint nella
documentazione di Amazon Virtual Private Cloud (AmazonVPC).
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pianificazione delle risorse aziendali () ERP

Un sistema che automatizza e gestisce i processi aziendali chiave (come la contabilita e MESIa
gestione dei progetti) per un'azienda.

crittografia envelope

Il processo di crittografia di una chiave di crittografia con un'altra chiave di crittografia. Per ulteriori
informazioni, vedete Envelope encryption nella documentazione AWS Key Management Service
(AWS KMS).

ambiente

Un'istanza di un'applicazione in esecuzione. Di seguito sono riportati i tipi di ambiente piu comuni
nel cloud computing:

« ambiente di sviluppo: un'istanza di un'applicazione in esecuzione disponibile solo per il team
principale responsabile della manutenzione dell'applicazione. Gli ambienti di sviluppo vengono
utilizzati per testare le modifiche prima di promuoverle negli ambienti superiori. Questo tipo di
ambiente viene talvolta definito ambiente di test.

« ambienti inferiori: tutti gli ambienti di sviluppo di un'applicazione, ad esempio quelli utilizzati per
le build e i test iniziali.

« ambiente di produzione: un'istanza di un'applicazione in esecuzione a cui gli utenti finali
possono accedere. In una pipeline CI/CD, I'ambiente di produzione € I'ultimo ambiente di
implementazione.

« ambienti superiori: tutti gli ambienti a cui possono accedere utenti diversi dal team di sviluppo
principale. Si puo trattare di un ambiente di produzione, ambienti di preproduzione e ambienti
per i test di accettazione da parte degli utenti.

epica

Nelle metodologie agili, categorie funzionali che aiutano a organizzare e dare priorita al lavoro. Le
epiche forniscono una descrizione di alto livello dei requisiti e delle attivita di implementazione. Ad
esempio, le epopee relative AWS CAF alla sicurezza includono la gestione delle identita e degli
accessi, i controlli investigativi, la sicurezza dell'infrastruttura, la protezione dei dati e la risposta
agli incidenti. Per ulteriori informazioni sulle epiche, consulta la strategia di migrazione AWS ,
consulta la guida all'implementazione del programma.

ERP

Vedi la pianificazione delle risorse aziendali.



https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/concepts.html#enveloping
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-program-implementation/
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analisi esplorativa dei dati () EDA

Il processo di analisi di un set di dati per comprenderne le caratteristiche principali. Si raccolgono
0 si aggregano dati e quindi si eseguono indagini iniziali per trovare modelli, rilevare anomalie e
verificare ipotesi. EDAviene eseguita calcolando statistiche riassuntive e creando visualizzazioni
di dati.

F
tabella dei fatti

Il tavolo centrale in uno schema a stella. Memorizza dati quantitativi sulle operazioni aziendali. In
genere, una tabella dei fatti contiene due tipi di colonne: quelle che contengono misure e quelle
che contengono una chiave esterna per una tabella di dimensioni.

fallire velocemente

Una filosofia che utilizza test frequenti e incrementali per ridurre il ciclo di vita dello sviluppo. E
una parte fondamentale di un approccio agile.

limite di isolamento dei guasti

Nel Cloud AWS, un limite come una zona di disponibilita Regione AWS, un piano di controllo o un
piano dati che limita I'effetto di un errore e aiuta a migliorare la resilienza dei carichi di lavoro. Per
ulteriori informazioni, consulta AWS Fault Isolation Boundaries.

ramo di funzionalita

Vedi filiale.

caratteristiche

| dati di input che usi per fare una previsione. Ad esempio, in un contesto di produzione, le
caratteristiche potrebbero essere immagini acquisite periodicamente dalla linea di produzione.

importanza delle caratteristiche

Quanto é importante una caratteristica per le previsioni di un modello. Di solito viene espresso
come punteggio numerico che puo essere calcolato con varie tecniche, come Shapley Additive
Explanations (SHAP) e gradienti integrati. Per ulteriori informazioni, vedere Interpretabilita del
modello di machine learning con:.AWS



https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-fault-isolation-boundaries/abstract-and-introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/ml-model-interpretability/overview.html
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trasformazione delle funzionalita

Per ottimizzare i dati per il processo di machine learning, incluso l'arricchimento dei dati con fonti
aggiuntive, il dimensionamento dei valori o I'estrazione di piu set di informazioni da un singolo
campo di dati. Cio consente al modello di ML di trarre vantaggio dai dati. Ad esempio, se suddividi
la data "2021-05-27 00:15:37" in "2021", "maggio", "giovedi" e "15", puoi aiutare I'algoritmo di
apprendimento ad apprendere modelli sfumati associati a diversi componenti dei dati.

FGAC

Vedi Controllo granulare degli accessi.

controllo granulare degli accessi () FGAC

L'uso di piu condizioni per consentire o rifiutare una richiesta di accesso.
migrazione flash-cut
Un metodo di migrazione del database che utilizza la replica continua dei dati tramite

I'acquisizione dei dati delle modifiche per migrare i dati nel piu breve tempo possibile, anziché
utilizzare un approccio graduale. L'obiettivo € ridurre al minimo i tempi di inattivita.

G

blocco geografico

Vedi restrizioni geografiche.

limitazioni geografiche (blocco geografico)

In Amazon CloudFront, un‘opzione per impedire agli utenti di determinati paesi di accedere alle
distribuzioni di contenuti. Puoi utilizzare un elenco consentito o un elenco di blocco per specificare
i paesi approvati e vietati. Per ulteriori informazioni, consulta Limitare la distribuzione geografica

dei contenuti nella CloudFront documentazione.

Flusso di lavoro di GitFlow

Un approccio in cui gli ambienti inferiori e superiori utilizzano rami diversi in un repository di codice
di origine. |l flusso di lavoro Gitflow & considerato obsoleto e il flusso di lavoro basato su trunk &

I'approccio moderno e preferito.

strategia greenfield

L'assenza di infrastrutture esistenti in un nuovo ambiente. Quando si adotta una strategia
greenfield per un'architettura di sistema, € possibile selezionare tutte le nuove tecnologie senza



https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/georestrictions.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/georestrictions.html
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il vincolo della compatibilita con l'infrastruttura esistente, nota anche come brownfield. Per
I'espansione dell'infrastruttura esistente, € possibile combinare strategie brownfield e greenfield.

guardrail

Una regola di alto livello che aiuta a governare le risorse, le politiche e la conformita tra le unita
organizzative (). OUs | guardrail preventivi applicano le policy per garantire l'allineamento agli
standard di conformita. Vengono implementate utilizzando le politiche di controllo del servizio

e i limiti delle |AM autorizzazioni. | guardrail di rilevamento rilevano le violazioni delle policy e i
problemi di conformita e generano avvisi per porvi rimedio. Sono implementati utilizzando Amazon
AWS Config AWS Security Hub GuardDuty AWS Trusted Advisor, Amazon Inspector e controlli
personalizzati AWS Lambda .

H

AH

Vedi disponibilita elevata.

migrazione di database eterogenea

Migrazione del database di origine in un database di destinazione che utilizza un motore di
database diverso (ad esempio, da Oracle ad Amazon Aurora). La migrazione eterogenea fa in
genere parte di uno sforzo di riprogettazione e la conversione dello schema puo essere un'attivita
complessa. AWS offre AWS SCT che aiuta con le conversioni dello schema.

alta disponibilita (HA)

La capacita di un carico di lavoro di funzionare in modo continuo, senza intervento, in caso di sfide
o disastri. | sistemi HA sono progettati per il failover automatico, fornire costantemente prestazioni
di alta qualita e gestire carichi e guasti diversi con un impatto minimo sulle prestazioni.

modernizzazione storica

Un approccio utilizzato per modernizzare e aggiornare i sistemi di tecnologia operativa (OT) per
soddisfare meglio le esigenze dell'industria manifatturiera. Uno storico € un tipo di database
utilizzato per raccogliere e archiviare dati da varie fonti in una fabbrica.

migrazione di database omogenea

Migrazione del database di origine in un database di destinazione che condivide lo stesso
motore di database (ad esempio, da Microsoft SQL Server ad Amazon RDS for SQL Server).



https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_Welcome.html
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La migrazione omogenea fa in genere parte di un'operazione di rehosting o ridefinizione della
piattaforma. Per migrare lo schema & possibile utilizzare le utilita native del database.

dati caldi

Dati a cui si accede frequentemente, ad esempio dati in tempo reale o dati di traduzione recenti.
Questi dati richiedono in genere un livello o una classe di storage ad alte prestazioni per fornire
risposte rapide alle query.

hotfix

Una soluzione urgente per un problema critico in un ambiente di produzione. A causa della sua
urgenza, un hotfix viene in genere creato al di fuori del tipico DevOps flusso di lavoro di rilascio.

periodo di hypercare

Subito dopo la conversione, il periodo di tempo in cui un team di migrazione gestisce e monitora
le applicazioni migrate nel cloud per risolvere eventuali problemi. In genere, questo periodo dura
da 1 a 4 giorni. Al termine del periodo di hypercare, il team addetto alla migrazione in genere
trasferisce la responsabilita delle applicazioni al team addetto alle operazioni cloud.

laC

Considera l'infrastruttura come codice.

Policy basata su identita
Una politica allegata a uno o piu IAM principi che definisce le relative autorizzazioni all'interno dell’
Cloud AWS ambiente.

applicazione inattiva
Un'applicazione con un utilizzo medio CPU e della memoria compreso tra il 5 e il 20% in un

periodo di 90 giorni. In un progetto di migrazione, &€ normale ritirare queste applicazioni o
mantenerle on-premise.

lloT

Vedi Industrial Internet of Things.
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infrastruttura immutabile

Un modello che implementa una nuova infrastruttura per i carichi di lavoro di produzione anziché
aggiornare, applicare patch o modificare l'infrastruttura esistente. Le infrastrutture immutabili
sono intrinsecamente piu coerenti, affidabili e prevedibili delle infrastrutture mutabili. Per ulteriori
informazioni, consulta la best practice Deploy using immutable infrastructure in Well-Architected
AWS Framework.

in entrata (ingresso) VPC

In un'architettura AWS multi-account, VPC che accetta, ispeziona e indirizza le connessioni di rete
dall'esterno di un'applicazione. La AWS Security Reference Architecture consiglia di configurare
I'account di rete con funzionalita in entrata, in uscita e di ispezione VPCs per proteggere
l'interfaccia bidirezionale tra I'applicazione e Internet in generale.

migrazione incrementale

Una strategia di conversione in cui si esegue la migrazione dell'applicazione in piccole parti
anziché eseguire una conversione singola e completa. Ad esempio, inizialmente potresti spostare
solo alcuni microservizi o utenti nel nuovo sistema. Dopo aver verificato che tutto funzioni
correttamente, puoi spostare in modo incrementale microservizi o utenti aggiuntivi fino alla
disattivazione del sistema legacy. Questa strategia riduce i rischi associati alle migrazioni di grandi
dimensioni.

Industria 4.0
Un termine introdotto da Klaus Schwab nel 2016 per riferirsi alla modernizzazione dei processi di

produzione attraverso progressi in termini di connettivita, dati in tempo reale, automazione, analisi
e Al/ML.

infrastruttura

Tutte le risorse e gli asset contenuti nell'ambiente di un'applicazione.

infrastruttura come codice (1aC)
Il processo di provisioning e gestione dell'infrastruttura di un'applicazione tramite un insieme
di file di configurazione. Il processo laC & progettato per aiutarti a centralizzare la gestione

dell'infrastruttura, a standardizzare le risorse e a dimensionare rapidamente, in modo che i nuovi
ambienti siano ripetibili, affidabili e coerenti.

Internet delle cose industriale () lloT

L'uso di sensori e dispositivi connessi a Internet nei settori industriali, come quello manifatturiero,
energetico, automobilistico, sanitario, delle scienze della vita e dell'agricoltura. Per ulteriori



https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/reliability-pillar/rel_tracking_change_management_immutable_infrastructure.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/security-reference-architecture/network.html
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informazioni, vedere Building an industrial Internet of Things (lloT) strategia di trasformazione
digitale.
ispezione VPC

In un'architettura AWS multi-account, un'architettura centralizzata VPC che gestisce le ispezioni
del traffico di rete tra VPCs (nello stesso o in modo diverso Regioni AWS), Internet e le reti locali.
La AWS Security Reference Architecture consiglia di configurare I'account di rete con funzioni in
entrata, in uscita e di ispezione VPCs per proteggere l'interfaccia bidirezionale tra I'applicazione e
la rete Internet in generale.

Internet of Things (loT)

La rete di oggetti fisici connessi con sensori o processori incorporati che comunicano con altri
dispositivi e sistemi tramite Internet o una rete di comunicazione locale. Per ulteriori informazioni,
consulta Cos'e I'loT?

interpretabilita

Una caratteristica di un modello di machine learning che descrive il grado in cui un essere umano
e in grado di comprendere in che modo le previsioni del modello dipendono dai suoi input. Per
ulteriori informazioni, vedere Interpretabilita del modello di machine learning con. AWS

loT

Vedi Internet of Things.

Libreria di informazioni IT (ITIL)

Una serie di best practice per offrire servizi IT e allinearli ai requisiti aziendali. ITILfornisce le basi
perITSM.

gestione dei servizi IT (ITSM)

Attivita associate alla progettazione, implementazione, gestione e supporto dei servizi IT
per un'organizzazione. Per informazioni sull'integrazione delle operazioni cloud con ITSM gli
strumenti, consulta la guida all'integrazione delle operazioni.

ITIL

Consulta la libreria di informazioni IT.

ITSM

Vedi Gestione dei servizi IT.
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L

controllo degli accessi basato su etichette () LBAC

Un'implementazione del controllo di accesso obbligatorio (MAC) in cui agli utenti e ai dati stessi
viene assegnato esplicitamente un valore di etichetta di sicurezza. L'intersezione tra I'etichetta di
sicurezza dell'utente e l'etichetta di sicurezza dei dati determina quali righe e colonne possono
essere visualizzate dall'utente.

zona di destinazione

Una landing zone & un AWS ambiente multi-account ben progettato, scalabile e sicuro. Questo &
un punto di partenza dal quale le organizzazioni possono avviare e distribuire rapidamente carichi
di lavoro e applicazioni con fiducia nel loro ambiente di sicurezza e infrastruttura. Per ulteriori
informazioni sulle zone di destinazione, consulta la sezione Configurazione di un ambiente AWS

multi-account sicuro e scalabile.

migrazione su larga scala

Una migrazione di 300 o piu server.

LBAC

Vedi Controllo degli accessi basato su etichette.

Privilegio minimo

La best practice di sicurezza per la concessione delle autorizzazioni minime richieste per eseguire
un'attivita. Per ulteriori informazioni, consulta Applicare le autorizzazioni con privilegi minimi nella

documentazione. IAM

eseguire il rehosting (lift and shift)

Vedi 7 R.

sistema little-endian

Un sistema che memorizza per primo il byte meno importante. Vedi anche endianita.

ambienti inferiori

Vedi ambiente.



https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-aws-environment/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-aws-environment/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#grant-least-privilege
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#grant-least-privilege
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M

machine learning (ML)

Un tipo di intelligenza artificiale che utilizza algoritmi e tecniche per il riconoscimento e
I'apprendimento di schemi. Il machine learning analizza e apprende dai dati registrati, come i dati
dell'Internet delle cose (loT), per generare un modello statistico basato su modelli. Per ulteriori
informazioni, consulta la sezione Machine learning.

ramo principale

Vedi filiale.

malware

Software progettato per compromettere la sicurezza o la privacy del computer. Il malware
potrebbe interrompere i sistemi informatici, divulgare informazioni sensibili o ottenere accessi
non autorizzati. Esempi di malware includono virus, worm, ransomware, trojan horse, spyware e
keylogger.

servizi gestiti

Servizi AWS per cui AWS gestisce il livello di infrastruttura, il sistema operativo e le piattaforme
e si accede agli endpoint per archiviare e recuperare i dati. Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) Simple Storage Service (Amazon S3) e Amazon DynamoDB sono esempi di servizi
gestiti. Questi sono noti anche come servizi astratti.

sistema di esecuzione della produzione () MES

Un sistema software per tracciare, monitorare, documentare e controllare i processi di produzione
che convertono le materie prime in prodotti finiti in officina.

MAP

Vedi Migration Acceleration Program.

meccanismo

Un processo completo in cui si crea uno strumento, si promuove l'adozione dello strumento e
quindi si esaminano i risultati per apportare le modifiche. Un meccanismo € un ciclo che si rafforza
e si migliora man mano che funziona. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di meccanismi
nel AWS Well-Architected Framework.



https://aws.amazon.com/what-is/machine-learning/
https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/operational-readiness-reviews/building-mechanisms.html
https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/operational-readiness-reviews/building-mechanisms.html
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account membro

Tutti gli account Account AWS diversi dall'account di gestione che fanno parte di
un'organizzazione in. AWS Organizations Un account pud essere membro di una sola
organizzazione alla volta.

MES

Vedi Manufacturing Execution System.

Trasporto di telemetria in accodamento dei messaggi () MQTT

Un protocollo di comunicazione machine-to-machine (M2M) leggero, basato sul modello di
pubblicazione/sottoscrizione, per dispositivi loT con risorse limitate.

microservizio

Un servizio piccolo e indipendente che comunica tramite canali ben definiti ed € in genere di
proprieta di piccoli team autonomi. APIs Ad esempio, un sistema assicurativo potrebbe includere
microservizi che si riferiscono a funzionalita aziendali, come vendite o marketing, o sottodomini,
come acquisti, reclami o analisi. | vantaggi dei microservizi includono agilita, dimensionamento
flessibile, facilita di implementazione, codice riutilizzabile e resilienza. Per ulteriori informazioni,
consulta Integrazione dei microservizi utilizzando servizi serverless. AWS

architettura di microservizi

Un approccio alla creazione di un‘applicazione con componenti indipendenti che eseguono ogni
processo applicativo come microservizio. Questi microservizi comunicano attraverso un'interfaccia
ben definita utilizzando sistemi leggeri. APls Ogni microservizio in questa architettura puo

essere aggiornato, distribuito e dimensionato per soddisfare la richiesta di funzioni specifiche di
un'applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere Implementazione dei microservizi su. AWS

Programma MAP di accelerazione della migrazione ()

Un AWS programma che fornisce consulenza, formazione e servizi per aiutare le organizzazioni
a costruire una solida base operativa per il passaggio al cloud e per contribuire a compensare

il costo iniziale delle migrazioni. MAPinclude una metodologia di migrazione per eseguire le
migrazioni precedenti in modo metodico e un set di strumenti per automatizzare e accelerare gli
scenari di migrazione comuni.

migrazione su larga scala
Il processo di trasferimento della maggior parte del portfolio di applicazioni sul cloud avviene

a ondate, con piu applicazioni trasferite a una velocita maggiore in ogni ondata. Questa fase
utilizza le migliori pratiche e le lezioni apprese nelle fasi precedenti per implementare una
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fabbrica di migrazione di team, strumenti e processi per semplificare la migrazione dei carichi di
lavoro attraverso I'automazione e la distribuzione agile. Questa ¢ la terza fase della strategia di
migrazione AWS.

fabbrica di migrazione

Team interfunzionali che semplificano la migrazione dei carichi di lavoro attraverso approcci
automatizzati e agili. | team di Migration Factory includono in genere operazioni, analisti e
proprietari aziendali, ingegneri addetti alla migrazione, sviluppatori e DevOps professionisti che
lavorano nell'ambito degli sprint. Tra il 20% e il 50% di un portfolio di applicazioni aziendali &
costituito da schemi ripetuti che possono essere ottimizzati con un approccio di fabbrica. Per
ulteriori informazioni, consulta la discussione sulle fabbriche di migrazione e la Guida alla fabbrica
di migrazione al cloud in questo set di contenuti.

metadati di migrazione

Le informazioni sull'applicazione e sul server necessarie per completare la migrazione. Ogni
modello di migrazione richiede un set diverso di metadati di migrazione. Esempi di metadati di
migrazione includono la sottorete, il gruppo di sicurezza e I'account di destinazione. AWS

modello di migrazione

Un'attivita di migrazione ripetibile che descrive in dettaglio la strategia di migrazione, la
destinazione della migrazione e l'applicazione o il servizio di migrazione utilizzati. Esempio:
riorganizza la migrazione su Amazon EC2 con AWS Application Migration Service.

Valutazione del portafoglio di migrazione () MPA

Uno strumento online che fornisce informazioni per la convalida del business case per

la migrazione a. Cloud AWS MPAfornisce una valutazione dettagliata del portafoglio
(dimensionamento corretto dei server, prezzi, TCO confronti, analisi dei costi di migrazione) e
pianificazione della migrazione (analisi e raccolta dei dati delle applicazioni, raggruppamento delle
applicazioni, prioritizzazione delle migrazioni e pianificazione delle ondate). Lo MPAstrumento
(richiede l'accesso) € disponibile gratuitamente per tutti i consulenti e i consulenti partner. AWS
APN

Valutazione della preparazione alla migrazione () MRA

Il processo di acquisizione di informazioni sullo stato di preparazione al cloud di
un'organizzazione, l'identificazione dei punti di forza e di debolezza e la creazione di un piano
d'azione per colmare le lacune identificate, utilizzando il. AWS CAF Per ulteriori informazioni,
consulta la guida di preparazione alla migrazione. MRAE¢ la prima fase della strategia di

migrazione. AWS
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strategia di migrazione

L'approccio utilizzato per migrare un carico di lavoro verso. Cloud AWS Per ulteriori informazioni,
consulta la voce 7 R in questo glossario e consulta Mobilita la tua organizzazione per accelerare
le migrazioni su larga scala.

ML

Vedi machine learning.

modernizzazione

Trasformazione di un‘applicazione obsoleta (legacy o monolitica) e della relativa infrastruttura
in un sistema agile, elastico e altamente disponibile nel cloud per ridurre i costi, aumentare
I'efficienza e sfruttare le innovazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Strategia per la
modernizzazione delle applicazioni in. Cloud AWS

valutazione della preparazione alla modernizzazione

Una valutazione che aiuta a determinare la preparazione alla modernizzazione delle applicazioni
di un'organizzazione, identifica vantaggi, rischi e dipendenze e determina in che misura
I'organizzazione pud supportare lo stato futuro di tali applicazioni. Il risultato della valutazione &
uno schema dell'architettura di destinazione, una tabella di marcia che descrive in dettaglio le
fasi di sviluppo e le tappe fondamentali del processo di modernizzazione e un piano d'azione per
colmare le lacune identificate. Per ulteriori informazioni, vedere Valutazione della preparazione
alla modernizzazione per le applicazioni in. Cloud AWS

applicazioni monolitiche (monoliti)

Applicazioni eseguite come un unico servizio con processi strettamente collegati. Le applicazioni
monolitiche presentano diversi inconvenienti. Se una funzionalita dell'applicazione registra un
picco di domanda, l'intera architettura deve essere dimensionata. L'aggiunta o il miglioramento
delle funzionalita di un'applicazione monolitica diventa inoltre piu complessa man mano che la
base di codice cresce. Per risolvere questi problemi, puoi utilizzare un'architettura di microservizi.
Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Scomposizione dei monoliti in microservizi.

MPA

Vedi Migration Portfolio Assessment.

MQTT

Vedi Message Queuing Telemetry Transport.
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classificazione multiclasse

Un processo che aiuta a generare previsioni per piu classi (prevedendo uno o piu di due risultati).
Ad esempio, un modello di machine learning potrebbe chiedere "Questo prodotto € un libro,
un'auto o un telefono?" oppure "Quale categoria di prodotti € piu interessante per questo cliente?"

infrastruttura mutabile

Un modello che aggiorna e modifica l'infrastruttura esistente per i carichi di lavoro di produzione.
Per migliorare la coerenza, I'affidabilita e la prevedibilita, il AWS Well-Architected Framework
consiglia I'uso di un'infrastruttura immutabile come best practice.

O

OAC

Vedi Origin Access Control.
OAl

Vedi Origin Access ldentity.
OCM

Vedi gestione delle modifiche organizzative.

migrazione offline

Un metodo di migrazione in cui il carico di lavoro di origine viene eliminato durante il processo di
migrazione. Questo metodo prevede tempi di inattivita prolungati e viene in genere utilizzato per
carichi di lavoro piccoli e non critici.

Ol

Vedi l'integrazione delle operazioni.
OLA

Vedi accordo a livello operativo.

migrazione online

Un metodo di migrazione in cui il carico di lavoro di origine viene copiato sul sistema di
destinazione senza essere messo offline. Le applicazioni connesse al carico di lavoro possono
continuare a funzionare durante la migrazione. Questo metodo comporta tempi di inattivita pari a
zero 0 comunque minimi e viene in genere utilizzato per carichi di lavoro di produzione critici.
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OPC-UA

Vedi Open Process Communications - Unified Architecture.

Comunicazioni a processo aperto - Architettura unificata (OPC-UA)

Un protocollo di comunicazione machine-to-machine (M2M) per I'automazione industriale.
OPC-UA fornisce uno standard di interoperabilita con schemi di crittografia, autenticazione e
autorizzazione dei dati.

accordo a livello operativo () OLA

Un accordo che chiarisce quali accordi tra i gruppi IT funzionali si impegnano a fornire i risultati
reciproci, a supporto di un accordo sui livelli di servizio (). SLA

revisione della prontezza operativa () ORR

Un elenco di domande e best practice associate che aiutano a comprendere, valutare, prevenire o
ridurre la portata degli incidenti e dei possibili guasti. Per ulteriori informazioni, vedere Operational
Readiness Reviews (ORR) nel AWS Well-Architected Framework.

tecnologia operativa (OT)

Sistemi hardware e software che interagiscono con I'ambiente fisico per controllare le operazioni,
le apparecchiature e le infrastrutture industriali. Nella produzione, l'integrazione di sistemi OT e di
tecnologia dell'informazione (IT) € un obiettivo chiave per le trasformazioni dell'Industria 4.0.

integrazione delle operazioni (Ol)

Il processo di modernizzazione delle operazioni nel cloud, che prevede la pianificazione,
l'automazione e l'integrazione della disponibilita. Per ulteriori informazioni, consulta la guida
all'integrazione delle operazioni.

trail organizzativo

Un percorso creato da noi AWS CloudTrail che registra tutti gli eventi di un'organizzazione per
tutti Account AWS . AWS Organizations Questo percorso viene creato in ogni Account AWS che
fa parte dell'organizzazione e tiene traccia dell'attivita in ogni account. Per ulteriori informazioni,
consulta Creazione di un percorso per un‘organizzazione nella CloudTrail documentazione.

gestione delle modifiche organizzative (OCM)

Un framework per la gestione di trasformazioni aziendali importanti e che comportano
l'interruzione delle attivita dal punto di vista delle persone, della cultura e della leadership.
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OCMaiuta le organizzazioni a prepararsi e a passare a nuovi sistemi e strategie accelerando
I'adozione del cambiamento, affrontando le questioni transitorie e promuovendo cambiamenti
culturali e organizzativi. Nella strategia di AWS migrazione, questo framework si chiama
accelerazione delle persone, a causa della velocita di cambiamento richiesta nei progetti di
adozione del cloud. Per ulteriori informazioni, consulta la OCMguida.

controllo dell'accesso all'origine (OAC)

In CloudFront, un'opzione avanzata per limitare I'accesso per proteggere i contenuti di Amazon
Simple Storage Service (Amazon S3). OACsupporta tutti i bucket S3 in generale Regioni AWS,
la crittografia lato server con AWS KMS (SSE-KMS) e la crittografia dinamica PUT e DELETE le
richieste al bucket S3.

identita OAI di accesso all'origine ()

In CloudFront, un'opzione per limitare I'accesso per proteggere i tuoi contenuti Amazon S3.
Quando lo usiOAl, CloudFront crea un principale con cui Amazon S3 pu6 autenticarsi. | principali
autenticati possono accedere ai contenuti in un bucket S3 solo tramite una distribuzione specifica.
CloudFront Vedi anche OAC, che offre un controllo degli accessi piu granulare e avanzato.

ORR

Vedi la revisione della prontezza operativa.

- NON

Vedi la tecnologia operativa.

in uscita (uscita) VPC

In un'architettura AWS multi-account, VPC che gestisce le connessioni di rete avviate dall'interno
di un'applicazione. La AWS Security Reference Architecture consiglia di configurare I'account

di rete con funzionalita in entrata, in uscita e di ispezione VPCs per proteggere l'interfaccia
bidirezionale tra I'applicazione e la rete Internet in generale.

P

limite delle autorizzazioni

Una politica di IAM gestione associata ai IAM principali per impostare le autorizzazioni massime
che l'utente o il ruolo possono avere. Per ulteriori informazioni, consulta Limiti delle autorizzazioni

nella documentazione. IAM
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informazioni di identificazione personale () PlI

Informazioni che, se visualizzate direttamente o abbinate ad altri dati correlati, possono essere
utilizzate per dedurre ragionevolmente l'identita di un individuo. Alcuni esempi PIl includono nomi,
indirizzi e informazioni di contatto.

Pl

Visualizza informazioni di identificazione personale.

playbook

Una serie di passaggi predefiniti che raccolgono il lavoro associato alle migrazioni, come
I'erogazione delle funzioni operative principali nel cloud. Un playbook puo assumere la forma
di script, runbook automatici o un riepilogo dei processi 0 dei passaggi necessari per gestire un
ambiente modernizzato.

PLC

Vedi controllore logico programmabile.
PLM

Vedi la gestione del ciclo di vita del prodotto.

policy

Un oggetto in grado di definire le autorizzazioni (vedi politica basata sull'identita), specificare le

condizioni di accesso (vedi politicabasata sulle risorse) o definire le autorizzazioni massime per

tutti gli account di un'organizzazione in (vedi politica di controllo dei servizi). AWS Organizations

persistenza poliglotta

Scelta indipendente della tecnologia di archiviazione di dati di un microservizio in base ai

modelli di accesso ai dati e ad altri requisiti. Se i microservizi utilizzano la stessa tecnologia di
archiviazione di dati, possono incontrare problemi di implementazione o registrare prestazioni
scadenti. | microservizi vengono implementati piu facilmente e ottengono prestazioni e scalabilita
migliori se utilizzano l'archivio dati piu adatto alle loro esigenze. Per ulteriori informazioni, consulta
la sezione Abilitazione della persistenza dei dati nei microservizi.

valutazione del portfolio

Un processo di scoperta, analisi e definizione delle priorita del portfolio di applicazioni per
pianificare la migrazione. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina Valutazione della

preparazione alla migrazione.
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predicate

Una condizione di interrogazione che restituisce o, in genere, si trova in una clausolatrue. false
WHERE

predicato pushdown

Una tecnica di ottimizzazione delle query del database che filtra i dati della query prima del
trasferimento. Cio riduce la quantita di dati che devono essere recuperati ed elaborati dal
database relazionale e migliora le prestazioni delle query.

controllo preventivo

Un controllo di sicurezza progettato per impedire il verificarsi di un evento. Questi controlli sono la
prima linea di difesa per impedire accessi non autorizzati o modifiche indesiderate alla rete. Per
ulteriori informazioni, consulta Controlli preventivi in Implementazione dei controlli di sicurezza in
AWS.

principale

Un'entita in AWS grado di eseguire azioni e accedere alle risorse. Questa entita € in genere un
utente root per un Account AWS, un IAM ruolo o un utente. Per ulteriori informazioni, consulta i
termini e i concetti di Principal in Roles nella IAM documentazione.

Privacy fin dalla progettazione

Un approccio all'ingegneria dei sistemi che tiene conto della privacy durante l'intero processo di
progettazione.

zone ospitate private

Un contenitore che contiene informazioni su come desideri che Amazon Route 53 risponda alle
DNS richieste relative a un dominio e ai relativi sottodomini all'interno di uno o piu. VPCs Per
ulteriori informazioni, consulta Utilizzo delle zone ospitate private nella documentazione di Route
53.

controllo proattivo

Un controllo di sicurezza progettato per impedire I'implementazione di risorse non conformi.
Questi controlli analizzano le risorse prima del loro provisioning. Se la risorsa non & conforme al
controllo, non viene fornita. Per ulteriori informazioni, consulta la guida di riferimento sui controlli
nella AWS Control Tower documentazione e consulta Controlli proattivi in Implementazione dei
controlli di sicurezza su. AWS
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gestione del ciclo di vita del prodotto () PLM

La gestione dei dati e dei processi di un prodotto durante l'intero ciclo di vita, dalla progettazione,
sviluppo e lancio, attraverso la crescita e la maturita, fino al declino e alla rimozione.

Ambiente di produzione

Vedi ambiente.

controllore logico programmabile () PLC

Nella produzione, un computer altamente affidabile e adattabile che monitora le macchine e
automatizza i processi di produzione.

pseudonimizzazione

Il processo di sostituzione degli identificatori personali in un set di dati con valori segnaposto. La
pseudonimizzazione puo aiutare a proteggere la privacy personale. | dati pseudonimizzati sono
ancora considerati dati personali.

publish/subscribe (pub/sub)

Un modello che consente comunicazioni asincrone tra microservizi per migliorare la scalabilita
e la reattivita. Ad esempio, in un sistema basato su microservizi MES, un microservizio puo
pubblicare messaggi di eventi su un canale a cui altri microservizi possono abbonarsi. Il sistema
puo aggiungere nuovi microservizi senza modificare il servizio di pubblicazione.

Q

Piano di query

Una serie di passaggi, come le istruzioni, utilizzati per accedere ai dati in un sistema di database
SQL relazionale.

regressione del piano di query

Quando un ottimizzatore del servizio di database sceglie un piano non ottimale rispetto a prima

di una determinata modifica all'ambiente di database. Questo pud essere causato da modifiche a
statistiche, vincoli, impostazioni dell'ambiente, associazioni dei parametri di query e aggiornamenti
al motore di database.
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R

RACImatrice

Vedi responsabile, responsabile, consultato, informato () RACI.

ransomware

Un software dannoso progettato per bloccare I'accesso a un sistema informatico o ai dati fino a
quando non viene effettuato un pagamento.

RASCImatrice

Vedi responsabile, responsabile, consultato, informato () RACI.
RCAC

Vedi controllo dell'accesso a righe e colonne.

replica di lettura

Una copia di un database utilizzata per scopi di sola lettura. E possibile indirizzare le query alla
replica di lettura per ridurre il carico sul database principale.

riprogettare

Vedi 7 Rs.
obiettivo del punto di ripristino (RPO)

Il periodo di tempo massimo accettabile dall'ultimo punto di ripristino dei dati. Questo determina
cio che si considera una perdita di dati accettabile tra I'ultimo punto di ripristino e l'interruzione del
servizio.

obiettivo del tempo di ripristino (RTO)

Il ritardo massimo accettabile tra l'interruzione del servizio e il ripristino del servizio.

rifattorizzare

Vedi 7 R.
Regione
Una raccolta di AWS risorse in un'area geografica. Ciascuna Regione AWS ¢ isolata e

indipendente dalle altre per fornire tolleranza agli errori, stabilita e resilienza. Per ulteriori
informazioni, consulta Specificare cosa puo usare Regioni AWS il tuo account.
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regressione

Una tecnica di ML che prevede un valore numerico. Ad esempio, per risolvere il problema "A

che prezzo verra venduta questa casa?" un modello di ML potrebbe utilizzare un modello di
regressione lineare per prevedere il prezzo di vendita di una casa sulla base di dati noti sulla casa
(ad esempio, la metratura).

riospitare

Vedi 7 R.

rilascio

In un processo di implementazione, I'atto di promuovere modifiche a un ambiente di produzione.

trasferisco

Vedi 7 Rs.

ripiattaforma

Vedi 7 Rs.

riacquisto

Vedi 7 Rs.

resilienza

La capacita di un'applicazione di resistere o ripristinare le interruzioni. L'elevata disponibilita e il
disaster recovery sono considerazioni comuni quando si pianifica la resilienza in. Cloud AWSPer
ulteriori informazioni, vedere Cloud AWS Resilience.

policy basata su risorse

Una policy associata a una risorsa, ad esempio un bucket Amazon S3, un endpoint o una chiave
di crittografia. Questo tipo di policy specifica a quali principali € consentito I'accesso, le azioni
supportate e qualsiasi altra condizione che deve essere soddisfatta.

matrice responsabile, responsabile, consultata, informata () RACI

Una matrice che definisce i ruoli e le responsabilita di tutte le parti coinvolte nelle attivita di
migrazione e nelle operazioni cloud. Il nome della matrice deriva dai tipi di responsabilita definiti
nella matrice: responsabile (R), responsabile (A), consultato (C) e informato (1). Il tipo di supporto
(S) é facoltativo. Se includi il supporto, la matrice viene chiamata RASCImatrice e se la escludi,
viene chiamata RACImatrice.
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controllo reattivo

Un controllo di sicurezza progettato per favorire la correzione di eventi avversi o deviazioni dalla
baseline di sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta Controlli reattivi in Implementazione dei
controlli di sicurezza in AWS.

retain

Vedi 7 R.

andare in pensione

Vedi 7 Rs.

rotazione

Processo di aggiornamento periodico di un segreto per rendere piu difficile 'accesso alle
credenziali da parte di un utente malintenzionato.

controllo dell'accesso a righe e colonne () RCAC

L'uso di SQL espressioni di base e flessibili con regole di accesso definite. RCACé costituito da
permessi di riga € maschere di colonna.

RPO

Vedi obiettivo del punto di ripristino.
RTO

Vedi 'obiettivo del tempo di ripristino.

runbook

Un insieme di procedure manuali o automatizzate necessarie per eseguire un'attivita specifica. In
genere sono progettati per semplificare operazioni o procedure ripetitive con tassi di errore elevati.

S

SAML2.0

Uno standard aperto utilizzato da molti provider di identita (IdPs). Questa funzionalita abilita

il single sign-on federato (SSO), in modo che gli utenti possano accedere AWS Management
Console o richiamare le AWS API operazioni senza che sia necessario creare un account utente
IAM per tutti i membri dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni sulla federazione SAML
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basata sulla versione 2.0, vedere Informazioni sulla federazione basata sulla versione SAML 2.0

nella documentazione. |IAM
SCADA

Vedi controllo di supervisione e acquisizione dati.
SCP

Vedi la politica di controllo del servizio.

Secret

In AWS Secrets Manager, informazioni riservate o riservate, come una password o le credenziali
utente, archiviate in forma crittografata. E costituito dal valore segreto e dai relativi metadati. Il
valore segreto pud essere binario, una stringa singola o piu stringhe. Per ulteriori informazioni,
consulta Cosa c'e in un segreto di Secrets Manager? nella documentazione di Secrets Manager.

controllo di sicurezza

Un guardrail tecnico o amministrativo che impedisce, rileva o riduce la capacita di un autore di
minacce di sfruttare una vulnerabilita di sicurezza. Esistono quattro tipi principali di controlli di
sicurezza: preventivi, investigativi, reattivi e proattivi.

rafforzamento della sicurezza

Il processo di riduzione della superficie di attacco per renderla piu resistente agli attacchi. Puo
includere azioni come la rimozione di risorse che non sono piu necessarie, l'implementazione di
best practice di sicurezza che prevedono la concessione del privilegio minimo o la disattivazione
di funzionalita non necessarie nei file di configurazione.

sistema di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza () SIEM

Strumenti e servizi che combinano sistemi di gestione delle informazioni di sicurezza (SIM) e di
gestione degli eventi di sicurezza (SEM). Un SIEM sistema raccoglie, monitora e analizza i dati
da server, reti, dispositivi e altre fonti per rilevare minacce e violazioni della sicurezza e generare
avvisi.

automazione della risposta di sicurezza

Un'azione predefinita e programmata progettata per rispondere o porre rimedio automaticamente
a un evento di sicurezza. Queste automazioni fungono da controlli di sicurezza investigativi o
reattivi che aiutano a implementare le migliori pratiche di sicurezza. AWS Esempi di azioni di
risposta automatizzate includono la modifica di un gruppo di VPC sicurezza, I'applicazione di
patch a un'EC2istanza Amazon o la rotazione delle credenziali.



https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_providers_saml.html
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/whats-in-a-secret.html
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Crittografia lato server

Crittografia dei dati a destinazione, da parte di chi li riceve. Servizio AWS

politica di controllo del servizio (SCP)

Una policy che fornisce il controllo centralizzato sulle autorizzazioni per tutti gli account di
un'organizzazione in AWS Organizations. SCPsdefinisci barriere o imposta limiti alle azioni
che un amministratore pud delegare a utenti o ruoli. E possibile utilizzarli SCPs come elenchi
consentiti o elenchi di rifiuto, per specificare quali servizi o azioni sono consentiti o proibiti. Per
ulteriori informazioni, consulta le politiche di controllo del servizio nella AWS Organizations

documentazione.

endpoint del servizio

Il punto URL di ingresso per un Servizio AWS. Puoi utilizzare I'endpoint per connetterti a livello
di programmagzione al servizio di destinazione. Per ulteriori informazioni, consulta Endpoint del
Servizio AWS nei Riferimenti generali di AWS.

accordo sul livello di servizio () SLA

Un accordo che chiarisce cio che un team IT promette di offrire ai propri clienti, ad esempio
l'operativita e le prestazioni del servizio.

indicatore del livello di servizio () SLI

Misurazione di un aspetto prestazionale di un servizio, ad esempio il tasso di errore, la
disponibilita o la velocita effettiva.

obiettivo a livello di servizio () SLO

Una metrica target che rappresenta lo stato di un servizio, misurato da un indicatore del livello di

servizio.

Modello di responsabilita condivisa

Un modello che descrive la responsabilita condivisa AWS per la sicurezza e la conformita del
cloud. AWS e responsabile della sicurezza del cloud, mentre tu sei responsabile della sicurezza
nel cloud. Per ulteriori informazioni, consulta Modello di responsabilita condivisa.

SIEM

Vedi il sistema di gestione delle informazioni e degli eventi sulla sicurezza.

singolo punto di errore (SPOF)

Un guasto in un singolo componente critico di un‘applicazione che puo disturbare il sistema.



https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html
https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
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SLA

Vedi il contratto sui livelli di servizio.
SLI

Vedi l'indicatore del livello di servizio.
SLO

Vedi I'obiettivo del livello di servizio.

split-and-seed modello

Un modello per dimensionare e accelerare i progetti di modernizzazione. Man mano che vengono
definite nuove funzionalita e versioni dei prodotti, il team principale si divide per creare nuovi team
di prodotto. Questo aiuta a dimensionare le capacita e i servizi dell'organizzazione, migliora la
produttivita degli sviluppatori e supporta una rapida innovazione. Per ulteriori informazioni, vedere
Approccio graduale alla modernizzazione delle applicazioni in. Cloud AWS

SPOF

Vedere Single Point of Failure.

schema a stella

Una struttura organizzativa di database che utilizza un'unica tabella dei fatti di grandi dimensioni
per archiviare i dati transazionali o misurati e utilizza una o piu tabelle dimensionali piu piccole per
memorizzare gli attributi dei dati. Questa struttura & progettata per I'uso in un data warehouse o
per scopi di business intelligence.

modello del fico strangolatore

Un approccio alla modernizzazione dei sistemi monolitici mediante la riscrittura e la sostituzione
incrementali delle funzionalita del sistema fino alla disattivazione del sistema legacy. Questo
modello utilizza I'analogia di una pianta di fico che cresce fino a diventare un albero robusto e
alla fine annienta e sostituisce il suo ospite. Il modello € stato introdotto da Martin Fowler come
metodo per gestire il rischio durante la riscrittura di sistemi monolitici. Per un esempio di come
applicare questo modello, vedi Modernizing legacy MicrosoftASP. NET(ASMX) servizi web in
modo incrementale utilizzando contenitori e Amazon AP| Gateway.

sottorete

Una gamma di indirizzi IP nel tuoVPC. Una sottorete deve risiedere in una singola zona di
disponibilita.



https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/modernization-phased-approach/step3.html
https://martinfowler.com/bliki/StranglerFigApplication.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/modernization-aspnet-web-services/
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/modernization-aspnet-web-services/
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controllo di supervisione e acquisizione dati () SCADA

Nella produzione, un sistema che utilizza hardware e software per monitorare gli asset fisici e le
operazioni di produzione.

crittografia simmetrica

Un algoritmo di crittografia che utilizza la stessa chiave per crittografare e decrittografare i dati.

test sintetici

Test di un sistema in modo da simulare le interazioni degli utenti per rilevare potenziali problemi o
monitorare le prestazioni. Puoi usare Amazon CloudWatch Synthetics per creare questi test.

T

tags

Coppie chiave-valore che fungono da metadati per I'organizzazione delle risorse. AWS Con i tag €
possibile a gestire, identificare, organizzare, cercare e filtrare le risorse. Per ulteriori informazioni,
consulta Tagging delle risorse AWS.

variabile di destinazione

Il valore che stai cercando di prevedere nel machine learning supervisionato. Questo € indicato
anche come variabile di risultato. Ad esempio, in un ambiente di produzione la variabile di
destinazione potrebbe essere un difetto del prodotto.

elenco di attivita

Uno strumento che viene utilizzato per tenere traccia dei progressi tramite un runbook. Un elenco
di attivita contiene una panoramica del runbook e un elenco di attivita generali da completare.
Per ogni attivita generale, include la quantita stimata di tempo richiesta, il proprietario e lo stato di
avanzamento.

Ambiente di test

Vedi ambiente.

training

Fornire dati da cui trarre ispirazione dal modello di machine learning. | dati di training devono
contenere la risposta corretta. L'algoritmo di apprendimento trova nei dati di addestramento i
pattern che mappano gli attributi dei dati di input al target (la risposta che si desidera prevedere).



https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Synthetics_Canaries.html
https://docs.aws.amazon.com/tag-editor/latest/userguide/tagging.html
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Produce un modello di ML che acquisisce questi modelli. Puoi quindi utilizzare il modello di ML per
creare previsioni su nuovi dati di cui non si conosce il target.

Transit Gateway

Un hub di transito di rete che puoi utilizzare per interconnettere le tue reti VPCs e quelle locali.
Per ulteriori informazioni, consulta Cos'é un gateway di transito nella AWS Transit Gateway

documentazione.

flusso di lavoro basato su trunk

Un approccio in cui gli sviluppatori creano e testano le funzionalita localmente in un ramo di
funzionalita e quindi uniscono tali modifiche al ramo principale. Il ramo principale viene quindi
integrato negli ambienti di sviluppo, preproduzione e produzione, in sequenza.

Accesso attendibile

Concessione delle autorizzazioni a un servizio specificato dall'utente per eseguire attivita
all'interno dell'organizzazione AWS Organizations e nei suoi account per conto dell'utente.
Il servizio attendibile crea un ruolo collegato al servizio in ogni account, quando tale ruolo &
necessario, per eseguire attivita di gestione per conto dell'utente. Per ulteriori informazioni,
consulta Utilizzo AWS Organizations con altri AWS servizi nella AWS Organizations
documentazione.

regolazione

Modificare alcuni aspetti del processo di training per migliorare la precisione del modello di ML. Ad
esempio, puoi addestrare il modello di ML generando un set di etichette, aggiungendo etichette e
quindi ripetendo questi passaggi piu volte con impostazioni diverse per ottimizzare il modello.

team da due pizze

Una piccola DevOps squadra che puoi sfamare con due pizze. Un team composto da due
persone garantisce la migliore opportunita possibile di collaborazione nello sviluppo del software.

U

incertezza

Un concetto che si riferisce a informazioni imprecise, incomplete o sconosciute che possono
minare l'affidabilita dei modelli di machine learning predittivi. Esistono due tipi di incertezza:
l'incertezza epistemica, che & causata da dati limitati e incompleti, mentre l'incertezza aleatoria



https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/what-is-transit-gateway.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_integrate_services.html
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e causata dal rumore e dalla casualita insiti nei dati. Per ulteriori informazioni, consulta la guida
Quantificazione dell'incertezza nei sistemi di deep learning.

compiti indifferenziati

Conosciuto anche come sollevamento di carichi pesanti, € un lavoro necessario per creare e far
funzionare un'applicazione, ma che non apporta valore diretto all'utente finale né offre vantaggi
competitivi. Esempi di attivita indifferenziate includono l'approvvigionamento, la manutenzione € la
pianificazione della capacita.

ambienti superiori

Vedi ambiente.

Vv

vacuum

Un'operazione di manutenzione del database che prevede la pulizia dopo aggiornamenti
incrementali per recuperare lo spazio di archiviazione e migliorare le prestazioni.

controllo delle versioni

Processi e strumenti che tengono traccia delle modifiche, ad esempio le modifiche al codice di
origine in un repository.

VPCscrutando

Una connessione tra due VPCs che consente di indirizzare il traffico utilizzando indirizzi IP privati.
Per ulteriori informazioni, consulta What is VPC peering nella VPC documentazione di Amazon.

vulnerabilita

Un difetto software o hardware che compromette la sicurezza del sistema.

W

cache calda

Una cache del buffer che contiene dati correnti e pertinenti a cui si accede frequentemente.
L'istanza di database puo leggere dalla cache del buffer, il che richiede meno tempo rispetto alla
lettura dalla memoria dal disco principale.



https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/ml-quantifying-uncertainty/concepts.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/what-is-vpc-peering.html
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dati caldi

Dati a cui si accede raramente. Quando si eseguono interrogazioni di questo tipo di dati, in genere
sono accettabili query moderatamente lente.

funzione finestra

Una SQL funzione che esegue un calcolo su un gruppo di righe che si riferiscono in qualche modo
al record corrente. Le funzioni della finestra sono utili per I'elaborazione di attivita, come il calcolo
di una media mobile o I'accesso al valore delle righe in base alla posizione relativa della riga
corrente.

Carico di lavoro

Una raccolta di risorse e codice che fornisce valore aziendale, ad esempio un'applicazione rivolta
ai clienti o un processo back-end.

flusso di lavoro

Gruppi funzionali in un progetto di migrazione responsabili di una serie specifica di attivita. Ogni
flusso di lavoro € indipendente ma supporta gli altri flussi di lavoro del progetto. Ad esempio,
il flusso di lavoro del portfolio &€ responsabile della definizione delle priorita delle applicazioni,
della pianificazione delle ondate e della raccolta dei metadati di migrazione. |l flusso di lavoro del
portfolio fornisce queste risorse al flusso di lavoro di migrazione, che quindi migra i server e le
applicazioni.

WORM

Vedi write once, read many.
WQF

Vedi AWSWorkload Qualification Framework.
scrivi una volta, leggi molte () WORM

Un modello di archiviazione che scrive i dati una sola volta e ne impedisce l'eliminazione o la
modifica. Gli utenti autorizzati possono leggere i dati tutte le volte che € necessario, ma non
possono modificarli. Questa infrastruttura di archiviazione dei dati € considerata immutabile.

Z

exploit zero-day

Un attacco, in genere malware, che sfrutta una vulnerabilita zero-day.
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vulnerabilita zero-day

Un difetto o una vulnerabilita assoluta in un sistema di produzione. Gli autori delle minacce
possono utilizzare questo tipo di vulnerabilita per attaccare il sistema. Gli sviluppatori vengono
spesso a conoscenza della vulnerabilita causata dall'attacco.

applicazione zombie

Un'applicazione con un utilizzo medio CPU e della memoria inferiore al 5%. In un progetto di
migrazione, € normale ritirare queste applicazioni.
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Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una
traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarra.
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