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Manual basico para AWS grandes migracoes

Amazon Web Services (colaboradores)
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Um grande projeto de migragao € construido sobre sua base de pessoas e sua base de plataforma.
Preparar adequadamente essas fundagoes é fundamental para o sucesso do projeto. Plataforma
se refere as decisdes de tecnologia que vocé toma, como infraestrutura, operagdes e seguranga.
Pessoas se referem as equipes e individuos que contribuem para o projeto, do comego ao fim.

Neste manual, vocé cria o fluxo de trabalho basico. Como esse fluxo de trabalho tem como objetivo
preparar a plataforma e as pessoas antes de comecar a migrar os aplicativos, vocé inicia e conclui
esse fluxo de trabalho no primeiro estagio de uma grande migragao, a inicializagdo. Para obter mais
informacodes sobre fluxos de trabalho principais e de suporte, consulte Fluxos de trabalho em uma

grande migragao no manual do Foundation para grandes migracées. AWS

O objetivo deste manual é preparar a base da plataforma e a base de pessoas para apoiar um
esforco de migragao em grande escala. Ambas as bases sdo essenciais para o sucesso de grandes
migragdes. Este guia consiste nas seguintes se¢oes:

» Fundacao de pessoas — Nesta secao, vocé define os fluxos de trabalho em seu grande projeto de
migracao e cria uma matriz responsavel, responsavel, consultada e informada (RACI) para cada
tarefa de alto nivel. Também inclui recomendacgdes para estabelecer um Cloud Enablement Engine
()CEE. Essa se¢ao também contém recursos de treinamento e ajuda vocé a criar um painel de
treinamento para sua grande migragao.

» Base da plataforma — Nesta segao, vocé analisa as considerag¢des de tecnologia para Nuvem
AWS ambientes locais e locais, como infraestrutura, operag¢des e seguranga. Vocé toma decisdes
importantes nessas categorias, que vocé registra como principios de migragao.

Orientagao para grandes migracoes

A migracgao de 300 ou mais servidores é considerada uma grande migragdo. Os desafios de
pessoas, processos e tecnologia de um grande projeto de migragdo geralmente sdo novos para a
maioria das empresas. Este documento faz parte de uma série de orientagcbes AWS prescritivas
sobre grandes migragdes para o. Nuvem AWS Esta série foi projetada para ajudar vocé a aplicar a
estratégia correta e as melhores praticas desde o inicio, para agilizar sua jornada para a nuvem.

Orientagao para grandes migragoes 1
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A figura a seguir mostra os outros documentos desta série. Revise primeiro a estratégia, depois
0s guias e, em seguida, va para os manuais. Para acessar a série completa, consulte Grandes
migracdes para o. Nuvem AWS

Strategy and best practices for Guide for AWS v
I L ou are here
AWS large migrations large migrations

Introduction to governance Project governance playbook

for AWS large migrations for AWS large migrations

Portfolio playbook for AWS
large migrations

Migration playbook for AWS
large migrations

Sobre as ferramentas e os modelos

Neste manual, vocé cria as seguintes ferramentas, que vocé usa para preparar a plataforma e as
pessoas:

* Principios de migracao
* RACImatrizes

* Painel para treinamento

Recomendamos usar os modelos basicos de manual incluidos neste manual e depois personaliza-
los para seu portfolio, processos e ambiente. As instrugdes neste manual informam quando e como
personalizar cada um desses modelos. Esse manual inclui os seguintes modelos:

* Modelo de painel para treinamento — Esse modelo de painel ajuda vocé a criar um plano
de treinamento para cada fluxo de trabalho e acompanhar o progresso de cada individuo na
conclusdo do treinamento necessario.

» Calculadora de replicagao de dados — Esta pasta de trabalho ajuda vocé a estimar o tempo
necessario para concluir a replicagao de dados.

* Modelo de principios de migragdo — Esse modelo ajuda vocé a registrar as principais decisdes de
infraestrutura, operagdes e seguranga que vocé precisa tomar ao preparar sua plataforma.

Sobre as ferramentas e os modelos 2
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* RACImodelo — Esse modelo ajuda vocé a criar RACI matrizes detalhadas e de alto nivel que
descrevem as funcgdes e responsabilidades de seu grande projeto de migragao.

Sobre as ferramentas e os modelos 3
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Fundacao de pessoas

Esta secao se concentra em preparar as pessoas e 0s processos envolvidos em seu projeto para

as atividades em cada estagio da grande migragao. Para construir a base de pessoal, vocé precisa
definir os fluxos de trabalho em seu projeto, organizar os individuos em equipes funcionais, confirmar
se as funcgdes e responsabilidades sdo bem compreendidas e concluir o treinamento.

Esta segcédo contém os seguintes tépicos:

Fluxos de trabalho em uma grande migracao

* Funcbes

» Organizacao e composi¢cao da equipe

» Treinamento e habilidades necessarios para grandes migracoes

Fluxos de trabalho em uma grande migracao

Grandes projetos de migragcado geralmente consistem em varios fluxos de trabalho, e cada fluxo

de trabalho tem um escopo claro de tarefas. Cada fluxo de trabalho é independente, mas também
oferece suporte aos outros fluxos de trabalho para atingir o mesmo objetivo: migrar servidores em
grande escala. Esta se¢&o discute os principais fluxos de trabalho padrao para grandes migragdes,
bem como os fluxos de trabalho de suporte comuns.

Principais fluxos de trabalho

Os principais fluxos de trabalho sdo necessarios para cada grande migracao, independentemente
do tamanho ou segmento da empresa. Veja a seguir uma visdo geral das fungdes principais de cada
fluxo de trabalho principal:

* Fluxo de trabalho basico — Esse fluxo de trabalho se concentra em preparar as pessoas € a
plataforma para a grande migracao.

» Fluxo de trabalho de governancga do projeto — Esse fluxo de trabalho gerencia o projeto geral de
migracao, facilita a comunicacao e se concentra em concluir o projeto dentro do orgamento e no
prazo.

» Fluxo de trabalho do portfélio — As equipes desse fluxo de trabalho coletam metadados para
apoiar a migragao, priorizar aplicativos e realizar o planejamento de ondas.

Fluxos de trabalho 4
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* Fluxo de trabalho de migragdo — Usando o plano wave e os metadados coletados do fluxo de
trabalho do portfélio, as equipes desse fluxo de trabalho migram e transferem os aplicativos e
servidores.

As informacgdes e as atividades fluem do upstream para o downstream em uma grande migragao,
conforme mostrado na tabela a seguir. As informacdes vém da base inicial e dos fluxos de trabalho
de governancga do projeto, do fluxo de trabalho do portfélio e do fluxo de trabalho de migragao. Por
exemplo, o fluxo de trabalho do portfdlio esta acima do fluxo de trabalho de migracéo porque o
fluxo de trabalho do portfélio prepara os metadados e o plano de onda que o fluxo de trabalho de
migracao usa para migrar e transferir os aplicativos e servidores. Adicionar mais fluxos de trabalho
de suporte em seu grande projeto de migracao pode alterar o fluxo de informacdes e atividades por
meio dos fluxos de trabalho principais.

/A Important

Vocé precisa designar um lider técnico em nivel de projeto para seu grande projeto de
migracao. Essa funcao nao faz parte de nenhum fluxo de trabalho individual, mas tem a
responsabilidade total de todos os fluxos de trabalho. Esse individuo supervisiona todos os
fluxos de trabalho para garantir que eles trabalhem juntos e mantenham o foco nas metas do

projeto.
Nome do fluxo de trabalho Fluxos de trabalho upstream Fluxos de trabalho downstrea
principal m
Fundamentos — Migracéo
Portfélio
Governancga do projeto — Migracao
Portfélio
Portfélio Fundamentos Migracao
Governanga do projeto
Migracao Fundamentos —

Principais fluxos de trabalho 5
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Nome do fluxo de trabalho Fluxos de trabalho upstream Fluxos de trabalho downstrea

principal m

Governancga do projeto

Portfolio

A seguir estao as principais funcdes de cada fluxo de trabalho principal nas fases de uma grande
migracao. Os manuais desta série de documentos sao estruturados para ajuda-lo a navegar pelas
tarefas de cada fluxo de trabalho na fase e no estagio apropriados.

Fundamentos Governanca Portfélio Migracao
do projeto
Fase 1: Avaliar — — — —
Fase 2: Mobilizar Vocé pode Talvez vocé Vocé pode Talvez
ter projetado tenha criado ter concluido  vocé tenha
a zona de um processo uma concluido
AWS pouso de gerenciam  avaliagao e uma
ou os fluxos ento de descobert migragao
de trabalho projetos a iniciais piloto nessa
nessa fase. nessa fase. do portfolio fase.
nessa fase.
Fase 3: Estabelec Desenvolv Desenvolva Desenvolva
Migrar inicializar a fluxos de a processos metadados, runbooks de
trabalho de gerenciam  planejamento  migragao.
e revise o0 ento de de ondas e
design da projetos e runbooks de
landing zone.  planos de priorizagao
Prepare- comunicacao  de aplicativ
se para a € reunioes. 0s.
mudanca.

Formalize os
principios de
migragao, as

Principais fluxos de trabalho



AWS Orientagao prescritiva

Manual basico para AWS grandes migragoes

Etapa 2:
Implementar

Fundamentos

equipes e a
matriz RACI.
Treinamento
completo.

Governanca
do projeto

Facilite e
comunique
o status das
ondas e o
projeto geral

de migracgao.

Portfélio

Colete
metadados
para a
migracao,
priorize
aplicativos
e planeje
ondas.

Migracao

Migre e
substitua
ondas e
repita os
runbooks
para
aumentar a
velocidade.

As secOes a seguir descrevem cada um dos principais fluxos de trabalho com mais detalhes,
incluindo tarefas comuns para cada fluxo de trabalho, o resultado esperado de cada fluxo de trabalho
e as habilidades necessarias em cada fluxo de trabalho. Nao € necessario que cada individuo no
fluxo de trabalho tenha todas as habilidades. Um fluxo de trabalho consiste em mais uma equipe
multifuncional, de modo que cada pessoa contribua com habilidades diferentes. Mas, como equipe,
eles devem ter todas as habilidades listadas.

Fluxo de trabalho basico

O fluxo de trabalho basico consiste em duas categorias: base de plataforma e base de pessoas.
Construir a base da plataforma ajuda a confirmar que tanto a infraestrutura local AWS quanto a
infraestrutura local estao prontas para suportar a grande migracao. A criagao de uma base de
pessoas prepara e treina as equipes do projeto para a migracao e configura todos os fluxos de

trabalho.

Tarefas comuns

» Construa e valide a AWS landing zone

* Prepare a infraestrutura local para suportar

a migracao, como fazer alteragdes na rede

ou no firewall, alteragcdes nas permissdes ou

alteragdes no Active Directory

Principais fluxos de trabalho
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Resultado esperado

Habilidades necessarias

Fluxo de trabalho de governanga do projeto

Configurar os fluxos de trabalho principais do
projeto e os fluxos de trabalho de suporte

Configure o plano de treinamento para a
equipe
Crie as matrizes RACI com gerentes de
projeto

As plataformas de origem e destino estao
preparadas para a grande migracgao.

As pessoas estao prontas para apoiar a
grande migracao

Todos os fluxos de trabalho estdao configura
dos.

Profundo conhecimento de data centers
locais, incluindo servidores, armazenamento
e rede

Experiéncia Nuvem AWS e conhecimento
de servigos de AWS computacao, incluindo
zonas de pouso e AWS Control Tower

Experiéncia com grandes migracdes de data
center ou nuvem

Experiéncia na criagcao de um plano de
treinamento

Experiéncia na constru¢cao de uma equipe
multifuncional

O fluxo de trabalho de governanga do projeto gerencia o projeto geral de migragéo e é responsavel
por entregar o projeto dentro do orgcamento e do prazo.

Tarefas comuns

» Comece o projeto

» Configurar o modelo de governanca

Principais fluxos de trabalho
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» Configurar o Cloud Enablement Engine
(CEE)

» Configurar o plano de comunicagao

» Configure o plano de escalonamento

* Crie matrizes RACI

» Configurar a estrutura de gerenciamento de
projetos

» Configurar relatorios de status e acompanha

mento de projetos

» Configure o rastreamento de riscos e
problemas

» Gerencie continuamente o projeto usando os
processos e ferramentas predefinidos

Resultado esperado » Garanta que cada fluxo de trabalho seja
capaz de concluir suas tarefas a tempo

» Garanta a colaboracdo em todos os fluxos de
trabalho

» Garantir que o projeto alcance os resultados
comerciais definidos

* Entregue o projeto dentro do or¢gamento e no
prazo

Habilidades necessarias » Experiéncia com metodologias comuns de
gerenciamento de projetos, como waterfall,
agile, Kanban e scrum

» Experiéncia com ferramentas comuns de
gerenciamento de projetos, como Jira,
Microsoft Project e Confluence

» Experiéncia com gerenciamento de grandes
projetos de migragao

Principais fluxos de trabalho 9



AWS Orientagao prescritiva Manual basico para AWS grandes migragoes

Fluxo de trabalho do portfdlio

O fluxo de trabalho do portfdlio gerencia todas as atividades de descoberta de migragéo, coleta
metadados, prioriza aplicativos e cria um plano de ondas para dar suporte ao fluxo de trabalho de
migragao.

Tarefas comuns » Valide as estratégias e padrdes de migragao

» Descoberta completa do portfélio usando
ferramentas de descoberta e banco de dados
de gerenciamento de configuragcao (CMDB)

» Defina os metadados, os processos de
coleta e o local de armazenamento necessari
0s

* Priorize os aplicativos

» Realize analises aprofundadas do aplicativo,
incluindo analise de dependéncias e design
do estado de destino

» Execute o planejamento de ondas

» Colete metadados de migracao

Resultado esperado  Crie continuamente planos de onda, colete
metadados de migragao e, em seguida,
transfira para o fluxo de trabalho de migracao

Habilidades necessarias » Conhecimento profundo de CMDB local,
repositorios de dados e ferramentas de
gerenciamento de conteudo

» Experiéncia com ferramentas comuns de
descoberta de portfolioAWS Application
Discovery Service, como Flexera One e
Modelizel T

» Experiéncia com avaliagao de portfolio e
priorizacao de aplicativos

Principais fluxos de trabalho 10
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» Experiéncia com analises aprofundadas de
aplicativos e entrevistas com proprietarios de
aplicativos

» Experiéncia com designs de aplicativos para
o Nuvem AWS

» Experiéncia com planejamento de ondas
para grandes migracoes

» Experiéncia com automacéao, incluindo shell
scripting, Python e Microsoft PowerShell

Fluxo de trabalho de migracao

O fluxo de trabalho de migracdo gerencia as atividades relacionadas a implementagao da migragao,
incluindo replicagéo e transferéncia de dados. Como a equipe de migragao realiza a migragéo e a
transicdo, um equivoco comum € que o fluxo de trabalho de migragao faz tudo em um grande projeto
de migracao. No entanto, o fluxo de trabalho de migracao depende de outros fluxos de trabalho para
criar a base e fornecer dados de portfolio para apoiar a migragao.

® Tip
O fluxo de trabalho de migracao geralmente é o maior fluxo de trabalho em um grande
projeto de migragado. Dependendo do tamanho e da estratégia do seu projeto, considere
dividir esse fluxo de trabalho em varios subfluxos de trabalho. Por exemplo: .
* Hospede novamente o fluxo de trabalho de migragao
* Fluxo de trabalho de migracao de replataforma
* Refatore o fluxo de trabalho de migragéo

* Realoque o fluxo de trabalho de migracao

* Fluxo de trabalho de migragao para uma carga de trabalho especializada, como SAP ou
bancos de dados

Tarefas comuns » Valide os planos da onda de migragéo

* Crie os runbooks de migragao

Principais fluxos de trabalho 11
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Resultado esperado

Use servicos de AWS migragao para
transferir dados, como AWS Applicati

on Migration Service (AWSMGN), AWS
Database Migration Service (AWS DMS) e
AWS DataSync

Instale e desinstale o software nos servidore
s de origem e de destino, conforme
necessario, dé suporte a migragao

Escreva scripts de automacgao para
automatizar as atividades de migragao

Inicie AWS ambientes de destino, como
instancias do Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2), para teste ou transferé
ncia

Trabalhe com a equipe de gerenciamento de
mudancgas para mudancas e transigoes

Execute a transi¢cao da migragao

Support os proprietarios do aplicativo durante
o teste do aplicativo

Se a transicao falhar, ajude a reverter o
servidor

Transferéncia completa da migracao e
entrada em operacao do aplicativo nas
contas de destino AWS

Principais fluxos de trabalho
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Habilidades necessarias

Suporte a fluxos de trabalho

Profundo conhecimento de data centers
locais, incluindo servidores, armazenamento
e rede

Experiéncia Nuvem AWS e conhecimento
de servigos de AWS computacéo, incluindo
landing zone e AWS Control Tower

Experiéncia com servicos de AWS migracao,
incluindo Application Migration ServiceAWS
DMS, DataSync,, e AWS Snow Family

Experiéncia com migracdes e transferéncias
de grandes data centers ou para a nuvem

Experiéncia com automacgao, incluindo shell
scripting, Python e Microsoft PowerShell

Os fluxos de trabalho de suporte dao suporte aos fluxos de trabalho principais. Esses fluxos de
trabalho sao opcionais e vocé pode decidir usa-los com base no seu caso de uso e no estagio atual

da migracao. Veja a seguir alguns fluxos de trabalho de suporte comuns que talvez vocé queira

incluir em seu grande projeto de migracgao:

» Fluxo de trabalho de seguranca e conformidade — Esse fluxo de trabalho define e cria os padrdes
de segurancga para a AWS infraestrutura de destino e da suporte as migracoes.

* Fluxo de trabalho de operacées em nuvem (Cloud Ops) — Esse fluxo de trabalho gerencia os
aplicativos ap6s a transi¢ao, quando o periodo de hiperatendimento € concluido.

» Fluxo de trabalho de teste de aplicativos — Esse fluxo de trabalho executa testes de aplicativos

antes e durante a transicao.

» Fluxo de trabalho especializado de migracao de carga de trabalho — Esse fluxo de trabalho
suporta migragoes para cargas de trabalho especificas e especializadas, como SAP ou bancos de

dados.

Talvez vocé néo precise de um fluxo de trabalho dedicado para essas atividades. E comum que
um individuo ou um conjunto de individuos seja responsavel por essas atividades e, em seguida,

incorpore esses individuos em um dos principais fluxos de trabalho. Por exemplo, toda grande
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migracao exige uma pessoa responsavel pela seguranca e conformidade, pois vocé precisa garantir
que sua infraestrutura de destino seja segura e compativel. No entanto, as avaliagdes e decisdes de
seguranca e conformidade geralmente sao realizadas no inicio da migragdo, mais comumente na
fase de mobilizagdo. Se vocé ja tiver concluido isso, nao precisara de um fluxo de trabalho dedicado
para repetir as mesmas tarefas. No entanto, € recomendavel incorporar uma pessoa de seguranga e
conformidade no fluxo de trabalho de migragao para dar suporte as atividades de migracao.

Quando vocé adiciona fluxos de trabalho de suporte, ele modifica o fluxo de informacgdes e atividades
por meio dos fluxos de trabalho principais. A tabela a seguir € um exemplo de como a adicao de
fluxos de trabalho altera esse fluxo. Seus fluxos de trabalho de suporte podem ser diferentes dos
exemplos nesta tabela.

Nome do fluxo de Tipo Fluxos de trabalho Fluxos de trabalho
trabalho upstream downstream
Migracéo Servigos Fundamentos Testes de aplicativos
Governancga do Operagdes na nuvem
projeto
Portfélio

Segurancga e
conformidade

Portfolio Servicos Fundamentos Migracao

Governancga do
projeto

Seguranca e
conformidade

Governancga do Servigos — Migracéo
projeto
Portfolio
Fundamentos Servigos — Migracéo
Portfolio
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Nome do fluxo de
trabalho

Seguranca e
conformidade

Operacdo em nuvem

Testes de aplicativos

Migragao especiali
zada da carga de
trabalho

Tipo

Apoiando

Apoiando

Apoiando

Apoiando

Fluxos de trabalho Fluxos de trabalho
upstream downstream

Operagdes na nuvem

— Migracao

Portfélio
Migracao —
Testes de aplicativos
Fundamentos
Migracéo Operacdes na nuvem
Fundamentos Testes de aplicativos
Governancga do Operacdes na nuvem
projeto
Portfélio

Seguranga e
conformidade

Fluxo de trabalho de seguranca e conformidade

O fluxo de trabalho de seguranca e conformidade define e constroi os padrdes de seguranga para
a AWS infraestrutura e da suporte as migragdes. Usando os padrdes estabelecidos por esse fluxo
de trabalho, os proprietarios de aplicativos normalmente definem os requisitos de seguranca e
conformidade para cada aplicativo. Vocé pode decidir que o fluxo de trabalho de seguranca e
conformidade revise e aprove os requisitos de alguns ou de todos os aplicativos.

Tarefas comuns

» Defina os requisitos de seguranca para a
AWS landing zone, como registro centraliz
ado, criptografia, politicas AWS ldentity and
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Access Management (IAM) e integragao com
o Active Directory

» Defina os requisitos de conformidade, como
HIPAA, informacdes de identificacdo pessoal
(P11), Service Organization Control (SOC) e
Federal Risk and Authorization Management
Program (FedRAMP)

» Defina os requisitos de seguranca para a
migracao, como firewall, grupo de seguranca
e requisitos de fungao do IAM

» Gerencie alteragdes em tarefas relacionadas
a segurancga, como alteracdes em firewalls,
grupos de seguranga e permissoes

Resultado esperado » Transferéncia completa da migracao e
entrada em operacao do aplicativo nas
contas de destino AWS

Habilidades necessarias * Profundo conhecimento de data centers
locais, incluindo servidores, armazenamento
e rede

* Profundo conhecimento da carga de trabalho
especializada no escopo

» Experiéncia Nuvem AWS e conhecimento
de servigos de AWS computacao, incluindo
zonas de pouso e AWS Control Tower

» Experiéncia com ferramentas de AWS
migracao, incluindo Application Migration
ServiceAWS DMS, DataSync,, e AWS Snow
Family

» Experiéncia com migracoes e transferéncias
de grandes data centers ou para a nuvem
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Fluxo de trabalho de operagdes em nuvem

O fluxo de trabalho de operacdes em nuvem da suporte aos aplicativos apos a transi¢ao da

migracéo. As vezes, as operacdes em nuvem estdo em um fluxo de trabalho separado com

recursos dedicados, mas, na maioria das vezes, esses recursos vém de equipes de operacoes de Tl

existentes. Nesse caso, nenhum fluxo de trabalho dedicado é necessario.

Tarefas comuns

Resultado esperado

Habilidades necessarias

Monitore e faga backup dos servidores e
aplicativos migrados

Gerencie as solicitacdes de business-as-
usual servico das equipes de aplicativos,
como aumentar o tamanho do disco ou
alterar os tipos de instancia

Resolva quaisquer problemas e interrupgoes
do aplicativo, conforme necessario

Gerencie as politicas e os cronogramas de
aplicagcao de patches

Gerencie as tarefas e solicitagdes de
manutencao

Os servidores e aplicativos migrados estao
funcionando sem problemas no AWS

Responda as solicitacdes de servico dos
usuarios e resolva quaisquer problemas

Compreenséo profunda de como o data
center local opera atualmente

Experiéncia com servicos AWS operacionais
comuns, como Amazon CloudWatch,AWS
Config,AWS CloudTrail, AWS Backup, AWS
Support

Experiéncia com solugao de problemas e
compreensao do SLA

Experiéncia com suporte a grandes
migracoes
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Fluxo de trabalho de teste de aplicativos

O fluxo de trabalho de teste de aplicativos oferece suporte ao teste de aplicativos antes e durante

a transicéo. Esse fluxo de trabalho € mais comum em projetos em que os integradores de sistemas
gerenciam os data centers porque os proprietarios do aplicativo ndo tém conhecimento suficiente
para realizar os testes do aplicativo. Na maioria dos casos, o proprietario do aplicativo executa essas
atividades e n&o é necessario um fluxo de trabalho de teste de aplicativo dedicado.

Tarefas comuns » Realize testes de aplicativos antes da
transicao

» Execute testes de aplicativos durante a
transicao

* Faca alteragdes no aplicativo conforme
necessario para trabalhar no novo ambiente

+ Tome uma decisédo de usar ou n&o usar os
aplicativos com base nos resultados dos
testes durante a transicao

Resultado esperado » Teste completo do aplicativo a tempo
durante a transigao

» Faca alteragdes no aplicativo conforme
necessario para dar suporte ao ambiente de
destino

Habilidades necessarias * Profundo conhecimento dos aplicativos e de
como eles operam localmente

» Experiéncia com os AWS servicosNuvem
AWS, especialmente os de destino

» Experiéncia com grandes migracoes

Fluxo de trabalho de migragao para uma carga de trabalho especializada

Vocé pode criar um fluxo de trabalho de migragcéo dedicado a cargas de trabalho especializadas.
Geralmente, vocé pode criar padroes e runbooks de migragao padrao para migrar servidores

e aplicativos em grande escala, e eles sdo gerenciados pelo fluxo de trabalho de migragao. No
entanto, em alguns casos, certos aplicativos exigem processos especiais de migragédo. Por exemplo,
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vocé pode precisar de um processo especial para migrar cargas de trabalho do Hadoop, bancos
de dados SAP HANA ou aplicativos essenciais que nao toleram a quantidade padrao de tempo de
inatividade. Para obter mais informagdes sobre cargas de trabalho especializadas, consulte Cargas
de trabalho especializadas em MAP no AWSMigration Acceleration Program.

Tarefas comuns » Valide os planos da onda de migragcao
* Crie runbooks de migracao

» Use ferramentas de migracao ou ferramentas
de aplicativos nativos para transferir dados

* Inicie AWS ambientes de destino, como
instancias do EC2, para testes ou transigao

« Trabalhe com a equipe de gerenciamento de
mudancgas para mudancas e transi¢oes

» Execute a transicao da migracao

» Support os proprietarios do aplicativo durante
o teste do aplicativo

» Se a transicao falhar, reverta o aplicativo ou
o servidor

Resultado esperado » Transferéncia completa da migracao e
entrada em operacao do aplicativo nas
contas de destino AWS

Habilidades necessarias * Profundo conhecimento de data centers
locais, incluindo servidores, armazenamento
e rede

* Profundo conhecimento da carga de trabalho
especializada no escopo

» Experiéncia Nuvem AWS e conhecimento
de servigos de AWS computacao, incluindo
zonas de pouso e AWS Control Tower

» Experiéncia com ferramentas de AWS
migragao, incluindo Application Migration
ServiceAWS DMS, DataSync,, e AWS Snow
Family
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Funcoes

» Experiéncia com migracgoes e transferéncias

de grandes data

centers ou para a nuvem

» Experiéncia com a migracao da carga de

trabalho especializada

A seguir estdo as fungbes comuns em um grande projeto de migragao. Como essas fungdes podem
ter outro titulo em sua organizagao, é fornecida uma breve descri¢do de cada fungdo. Se uma fungao
nao estiver disponivel em sua organizagéo, vocé podera investigar se outros recursos em sua
organizagdo podem desempenhar essa fungéo ou buscar suporte externo na forma de um consultor.

Papel geral

Proprietario do
aplicativo

Engenheiro de
automacao

Arquiteto de nuvem

Titulos alternativos

Arquiteto de aplicativ
0s, coordenador de
projetos de aplicativ
0s, gerente de

projetos de aplicativos

DevOps engenheiro

Engenheiro de
nuvem, consultor de
migracao, lider de
arquitetura, arquiteto
de infraestrutura de
nuvem

Fluxos de trabalho

Todos

Migracéo, portfélio

Migracao, base,
portfélio

Caracteristicas

Deve ter um
conhecimento
profundo de suas
aplicacdes

Deve ter experiénc
ia e conhecimento
aprofundado de
como criar scripts de
automacao

Deve ter experiénc

ia e conhecimento
aprofundado sobre
como projetar a
Nuvem AWS infraestr
utura, como realizar a
avaliagao do portfélio
e o0 planejamento

de ondas e como
usar ferramentas de

Funcbes
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Papel geral

Lider de operacgoes
em nuvem

Lider de comunicacao

Lideranga executiva

Lider de migracéao

Titulos alternativos

Suporte técnico de
migracao, lider de
fluxo de trabalho de
operagdes em nuvem

Contato com a
unidade de negocios

Patrocinador do
projeto

Lider de suporte a
migragao, proprieta
rio do produto técnico
de migracao, lider do
fluxo de trabalho de
migragao

Fluxos de trabalho

Operagdes na nuvem

Governancga do
projeto

Todos

Migracao

Caracteristicas

migragao para migrar
cargas de trabalho
para o Nuvem AWS

Deve ter experiénc

ia e conhecimento
aprofundado de como
operar cargas de
trabalho no Nuvem
AWS

Deve ter relaciona
mento com a unidade
de negocios e
gerenciar todas as
comunicagoes

Deve ter uma viséo
clara do projeto de
migragao

Deve ter experiénc

ia e conhecimento
aprofundado de
todos os padrdes de
migrac¢ao e de como
usar ferramentas de
migragao para migrar
cargas de trabalho
para o Nuvem AWS

Funcbes
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Papel geral

Lider de portfélio

Gerente de projetos

Lider técnico do
projeto

Titulos alternativos

Lider de descobert

a, lider de planejame
nto de ondas, lider de
fluxo de trabalho de
portfolio

Gerente de programa,
coordenador de
projetos, mestre

de Scrum, lider de
entrega de projetos,
lider de entrega de
programas, gerente
de migragao de
grande porte

Lider de engenharia,
lider técnico, arquiteto
-chefe

Fluxos de trabalho

Portfolio

Governancga do
projeto

Todos

Caracteristicas

Deve ter experiénc

ia e conhecimento
aprofundado de como
realizar descobertas,
avaliagbes de portfdlio
e planejamento de
ondas

Deve ter experiénc

ia e conhecimento
aprofundado sobre
como gerenciar um
grande projeto de
migragcao e como usar
metodologias ageis

Deve ter experiénc
ia e conhecimento
aprofundado de
todos os fluxos de
trabalho e de como
entregar um projeto
de migragao do inicio
ao fim. Responsavel
por todo o resultado
do projeto em todos
os fluxos de trabalho

Funcbes
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Papel geral

Integrador de
sistemas

Chumbo de teste

Titulos alternativos

Integrador global de
sistemas

Especialista em
testes, lider do fluxo

de trabalho de testes

de aplicativos

Fluxos de trabalho

Todos

Testes de aplicativos

Organizacao e composicao da equipe

Esta secéao inclui os seguintes topicos:

» Melhores praticas para organizagdo e composi¢cao de equipes

» Criagao de matrizes RACI

« Mecanismo de capacitacdo de nuvem (CEE)

Caracteristicas

Varia, dependend

o do fluxo de
trabalho. Deve ter
um conhecime

nto profundo das
atividades em nivel
de fluxo de trabalho,
como avaliagao de
portfélio ou migragao
de servidores

Deve ter experiénc

ia e conhecimento
aprofundado de como
realizar testes de
aplicativos no Nuvem
AWS

Melhores praticas para organizagao e composi¢ao de equipes

A composig¢ao da equipe em uma grande migragao varia de acordo com a organizagao € muda

ao longo do projeto. Veja a seguir as melhores praticas comuns a todos os grandes projetos de

migragao:

« Identifique um lider técnico unico no nivel do projeto e evite silos — grandes projetos de migragao

geralmente tém varios fluxos de trabalho e equipes, cada equipe tem tarefas diferentes e

Organizagao da equipe
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resultados esperados. Um lider unidirecional no nivel do projeto € importante porque esse lider
garante que todos os fluxos de trabalho trabalhem juntos e permanegam conectados. Isso ajuda
a evitar silos e limites. Por exemplo, o fluxo de trabalho do portfélio precisa enviar continuamente
os metadados de migracao para o fluxo de trabalho de migracao para dar suporte as atividades
de migracao. Sem uma compreensao completa dos metadados de migracdo necessarios, a saida
do fluxo de trabalho do portfélio pode nao funcionar como uma entrada para o fluxo de trabalho
de migracao. Um lider de thread unico ajuda a coordenar as entradas e saidas de cada fluxo de
trabalho para ajudar a migragao a ser executada com eficiéncia.

« Alinhe todos os resultados em nivel de fluxo de trabalho com os resultados de negdécios em nivel
de projeto — os resultados de negdcios em nivel de projeto devem ser comunicados a todos os
lideres de fluxo de trabalho antes do inicio da migracédo. Cada lider de fluxo de trabalho deve
entender o papel de seu fluxo de trabalho e projetar seus processos para apoiar os resultados
comerciais em nivel de projeto. Por exemplo, se um resultado comercial em nivel de projeto for
sair de um data center nos proximos 12 meses e a velocidade for o fator mais importante, os
lideres do fluxo de trabalho devem fazer o seguinte:

» Todos os fluxos de trabalho devem priorizar migracdes de rehospedagem, reduzir o numero de
tarefas manuais e adicionar automacao para melhorar a velocidade.

» O fluxo de trabalho do portfélio deve definir padrdées padronizados e limitar os padroes
personalizaveis para reduzir o tempo necessario para projetar o ambiente de destino.

* Crie fluxos de trabalho com base no escopo e no estagio do projeto — cada projeto de migracao
¢é diferente e um tamanho nao serve para todos. Recomendamos ter quatro fluxos de trabalho
principais para todos os grandes projetos de migragao: fluxo de trabalho de migragao, fluxo de
trabalho de portfélio, fluxo de trabalho de governanca de projetos e fluxo de trabalho basico.
Vocé pode decidir criar fluxos de trabalho adicionais de suporte, dependendo do seu caso de
uso. Para obter mais informacdes sobre fluxos de trabalho, consulte Fluxos de trabalho em uma
grande migragdo. Por exemplo, se vocé ainda ndo projetou as barreiras de seguranca na fase de
mobilizacao, precisa criar um fluxo de trabalho de seguranca e conformidade que possa definir os
requisitos de seguranca e conformidade antes de comecar a migrar. Para obter mais informacoes
sobre como criar as barreiras de seguranga na fase de mobilizagao, consulte Seguranca, risco e
conformidade em Mobilize sua organizag¢ao para acelerar migragdes em grande escala.

» Envolva a equipe de aplicativos antes da migragdo — Uma grande migragao nunca é apenas um
projeto de infraestrutura de T| — ela muda o modelo operacional da sua empresa. Envolver a
equipe de aplicativos desde o inicio e incorporar os proprietarios do aplicativo em seus grandes
fluxos de trabalho de migracao é fundamental para o sucesso de um grande projeto de migragao.
Por exemplo, durante a avaliagao do portfolio, agende suas reunides com antecedéncia com os
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proprietarios do aplicativo para que eles possam participar da analise aprofundada e ajudar a
projetar o estado-alvo do aplicativoAWS.

» Determine o tamanho da equipe com base nos fluxos de trabalho e nos resultados comerciais
— Seus resultados comerciais e estratégias de migracao esperados determinam o tamanho
de cada equipe, que € composta por unidades menores chamadas pods. Em cada fluxo de
trabalho, vocé define equipes para cada estratégia de migracao e depois separa essas equipes
em pods. Por exemplo, se a rehospedagem for sua principal estratégia de migracao, vocé devera
ter uma equipe de migracao de rehospedagem composta por pods que contenham de 3 a 5
pessoas. Ao operar em alta velocidade, um grupo de 4 a 5 pessoas em uma equipe de migragao
normalmente pode rehospedar até 50 servidores por semana. Isso é aproximadamente 200
servidores por més ou 2.500 servidores por ano. Se sua meta é rehospedar 100 servidores por
semana, vocé deve criar dois grupos de 4 a 5 pessoas na equipe de migragcao de rehospedagem.
Se vocé tem como meta menos de 50 por semana, pode reduzir o tamanho do grupo de migracao
para 3 pessoas. As migracoes de replataforma geralmente custam mais do que rehospedar,
e um pod do mesmo tamanho pode migrar até 20 servidores por semana. O fluxo de trabalho
do portfélio geralmente tem metade do tamanho do fluxo de trabalho de migracao. Vocé cria
equipes e pods adicionais em cada fluxo de trabalho para apoiar cada estratégia de migragao.
Essas recomendacdes pressupdem que seus recursos de migragao sejam qualificados e nao
exijam treinamento significativo. A tabela a seguir € um exemplo de como vocé dividiria os
fluxos de trabalho de migracao e portfélio em equipes e pods para as estratégias de migracao
de rehospedagem e replataforma. O exemplo a seguir pressupde que vocé precise migrar 120
servidores por semana (100 rehospedados+20 replataformas) ou 6.000 servidores por ano. Este
exemplo é a velocidade maxima. Recomendamos que vocé planeje recursos adicionais para
ajudar a evitar atrasos.

Fluxo de trabalho Team Pod Recursos

Fluxo de trabalho de Hospede novamente Hospede novamente 4—5 pessoas
migracao a equipe de migragao o pod de migragao 1

Hospede novamente  4—5 pessoas
0 pod de migragao 2

Equipe de migragao Pod de migracao de 4—5 pessoas
da Replatform replataforma
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Fluxo de trabalho Team Pod Recursos
Fluxo de trabalho do Equipe de portfélio Portfélio pod 1 3—4 pessoas
portfolio

Portfélio pod 1 3—4 pessoas

+ Crie um modelo de governanga no estagio inicial — Uma grande migragéao geralmente
envolve muitas pessoas, incluindo pessoas da sua propria empresa, fornecedores de software
terceirizados, integradores de sistemas ou consultores externos. Seu projeto pode incluir
representantes deAWS, como sua equipe de contas, engenheiros de suporte ou especialistas
dos Servicos AWS Profissionais. Seu modelo de entrega varia de acordo com o escopo do
projeto e com quem vocé trabalha para entregar o projeto. Por exemplo, seu projeto pode incluir
AWS ou um integrador de sistemas, ou vocé pode incluir ambos. E importante criar um modelo
de governanga desde o inicio e criar uma matriz RACI que defina claramente as fungdes e
responsabilidades. Como recomendacao, também recomendamos criar um Cloud Enablement
Engine (CEE), também conhecido como Cloud Center of Excellence, em sua organizagéo e incluir
a representacgao de todas as partes. O objetivo principal do CEE é transformar a organizagao de
um modelo operacional local em um modelo operacional em nuvem. Essa equipe centralizada é
fundamental para o sucesso de uma grande migragao porque gerencia relacionamentos, toma
decisdes importantes e lida com escalonamentos em todo o projeto. O CEE é discutido com mais
detalhes posteriormente neste guia.

Criacao de matrizes RACI

Um grande projeto de migragao geralmente envolve muitas pessoas, portanto, criar um modelo

de governanga € importante para gerenciar o projeto. Um dos principais componentes de um
modelo de governanga é a matriz RACI, usada para definir as fun¢des e responsabilidades de todas
as partes envolvidas na grande migracdo. O nome matriz RACI é derivado dos quatro tipos de
responsabilidade definidos na matriz:

* Responsavel (R) — Essa funcéo é responsavel por realizar o trabalho para concluir a tarefa.

* Responsavel (A) — Essa fungao é responsavel por garantir que a tarefa seja concluida. Essa
funcao também é responsavel por garantir que os pré-requisitos sejam atendidos e delegar a
tarefa aos responsaveis.

» Consultado (C) — Essa fungéo deve ser consultada para obter opinides ou conhecimentos sobre a
tarefa. Dependendo da tarefa, esse tipo de responsabilidade pode ndo ser necessario.
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 Informado (l) — Essa funcédo deve ser mantida atualizada sobre o progresso da tarefa e notificada
quando a tarefa for concluida.

Devido a complexidade de uma grande migragao, ndo recomendamos o0 uso de uma unica matriz
RACI para documentar todas as tarefas na grande migracdo. Uma matriz RACI multicamada é

uma abordagem muito mais acessivel. Vocé comeca criando uma matriz RACI de alto nivel e, em
seguida, adiciona mais detalhes a cada se¢ao para criar uma matriz detalhada. Construir uma matriz
RACI detalhada ndo € uma abordagem unica. Vocé precisa criar novas matrizes ou adicionar mais
detalhes as existentes a medida que avanga no portfélio e descobre mais estratégias e padrbes de
migragao.

Nos modelos de manual basico, vocé pode usar o modelo RACI (formato Microsoft Excel) como

ponto de partida para criar suas préprias matrizes RACI detalhadas e de alto nivel. Esse modelo
inclui dois exemplos de matrizes RACI detalhadas, uma para uma migracao de rehospedagem e
outra para uma migracgao de replataforma. As tarefas nesses exemplos sao incluidas apenas para
fins de amostra, e vocé deve personaliza-los com base no seu caso de uso.

Crie uma matriz RACI de alto nivel

Antes de comegar a criar uma matriz RACI de alto nivel, vocé precisa ter as seguintes informagdes
prontas:

* Quem sao as partes de alto nivel envolvidas nessa migragéo? Identifique todos os parceiros
ou consultores que estarao envolvidos neste projeto, como servigos AWS profissionais ou
integradores de sistemas. Considere se alguma parte da sua infraestrutura de Tl atual é
gerenciada por um parceiro externo. A seguir estdo exemplos de partidos de alto nivel:

» Sua organizagao
+ AWSServigos profissionais
* Integradores de sistemas

* Quais sao os fluxos de trabalho em sua migragcado? Para obter mais informacgdes, consulte
Workstreams em uma grande migracdo. No minimo, vocé deve ter os quatro fluxos de trabalho

principais e pode adicionar fluxos de trabalho de suporte conforme necessario para seu projeto.

* Quais sao as tarefas de alto nivel em sua migragcado? Crie uma lista das tarefas de alto nivel em
sua migracgao. Veja a seguir exemplos de tarefas de alto nivel:

+ Construa uma AWS landing zone

* Realize a avaliagdo do portfdlio e colete metadados de migragéo
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» Execute uma migracao de rehospedagem, replataforma ou realocagao
» Execute testes e transigao de aplicativos

» Execute tarefas de gerenciamento e governanga de projetos

Facga o seguinte para criar sua matriz RACI de alto nivel:

1. Nos modelos de manual basico, abra o modelo RACI (formato Microsoft Excel).

2. Na guia RACI de alto nivel, na primeira linha, insira 0 nome da sua organizacao e os parceiros
que vocé identificou.

3. Na primeira coluna, insira as tarefas e fluxos de trabalho de alto nivel que vocé identificou.

4. Na matriz, determine quais partes sao responsaveis por cada tarefa da seguinte forma:

» Se uma parte for responsavel por concluir a tarefa, insira um R.
* Se uma parte for responsavel pela tarefa, insira um A.
« Se uma parte precisar ser consultada sobre a tarefa, digite um C.

« Se uma parte precisar ser informada sobre a tarefa, insira um I.

A tabela a seguir € um exemplo de uma matriz RACI de alto nivel.

Tarefa Sua organizagdo Parceiro A Parceiro B Parceiro C

Construa uma R/C A I I
AWS landing
zone

Realize a R/C A | I
avaliagcao do

portfolio e o

planejamento de

ondas

Realizar C C R/A I
atividades de

migragao para

rehospedar
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Tarefa

Execute
atividades de
migragao de
replataforma

Gerenciamento

e governanga de

projetos

Alteracoes
e testes de
aplicativos

Operacgoes na
nuvem

Sua organizacdo Parceiro A

C C
R/C A
C R/A
I C

Crie as matrizes RACI detalhadas

Parceiro B Parceiro C
[ R/A

[ [

C C

R/A [

Depois de criar a matriz RACI de alto nivel, a préxima etapa é criar uma RACI detalhada para cada

tarefa de alto nivel e refinar ainda mais as tarefas, as partes e a propriedade. Antes de comecgar a

criar matrizes detalhadas, vocé precisa ter as seguintes informagdes prontas:

» Quais sao as tarefas detalhadas em sua migracéo? Depois de preparar os runbooks e as listas de

tarefas para seu grande projeto de migragao, os processos e detalhes nesses runbooks formam

a camada detalhada da sua matriz RACI. Por exemplo, para uma migracao de rehospedagem,

as tarefas detalhadas podem incluir a instalacdo de um agente de replicagao, a verificagao da

replicacao e o langamento de instancias de teste para testes de inicializagdo. Se vocé ainda nao

tiver feito isso, siga as instrugdes nos seguintes manuais para criar esses documentos:

« Manual de portfélio para AWS grandes migracdes

» Manual de migragédo para AWS grandes migracoes

* Quais equipes menores compdem cada fluxo de trabalho e cada grupo de alto nivel? Por
exemplo, as equipes da sua organizagao podem incluir uma equipe de aplicativos, uma equipe de
infraestrutura, uma equipe de operagdes, uma equipe de rede ou um escritério de gerenciamento

de projetos.
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Facga o seguinte para criar uma matriz RACI detalhada:

1. Abra sua matriz RACI de alto nivel.
2. Crie uma cépia da planilha RACI detalhada (modelo).

3. Nomeie a planilha copiada para uma tarefa de alto nivel na qual vocé se identificou. Crie uma
matriz RACI de alto nivel

4. Na primeira linha, insira os nomes das equipes envolvidas nessa tarefa de alto nivel.

5. Na primeira coluna, insira as tarefas detalhadas que vocé identificou para essa tarefa de alto
nivel. Vocé pode agrupar as tarefas detalhadas em grupos sequenciais légicos, o que ajuda os
leitores a navegar pela matriz.

6. Na matriz, determine quais equipes sao responsaveis por cada tarefa da seguinte forma:

» Se uma equipe for responsavel por concluir a tarefa, insira um R.
» Se uma equipe for responsavel por concluir a tarefa, insira um A.
» Se uma equipe precisar ser consultada sobre a tarefa, insira um C.
» Se uma equipe precisar ser informada sobre a tarefa, insira um I.

7. Para cada tarefa detalhada, confirme se somente uma equipe é responsavel e somente uma
equipe € responsavel. Se varias equipes forem responsaveis ou responsaveis, isso pode indicar
que a tarefa nao esta claramente definida ou ndo tem uma propriedade clara.

8. Compartilhe a matriz detalhada do RACI com as equipes identificadas e confirme se todas as
equipes estao familiarizadas com suas fung¢des e responsabilidades.

9. Repita esse processo para cada tarefa de alto nivel que vocé identificou emCrie uma matriz
RACI de alto nivel.

Para obter exemplos de matrizes RACI detalhadas, consulte as planilhas Rehost RACI e Replatform
RACIno modelo RACI, disponivel nos anexos do manual basico.

Mecanismo de capacitacao de nuvem (CEE)

Praticas recomendadas para usar um CEE

O objetivo de um CEE é transformar uma organizagédo de Tl de um modelo operacional local
para um modelo operacional em nuvem, e € responsavel por guiar a organizagdo nas mudangas
organizacionais e culturais. Como pratica recomendada, € recomendavel que vocé estabelega
um CEE para sua grande migracao. Os processos fundamentais bem definidos e as barreiras de
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protecao de um CEE podem ajuda-lo a alcancar a escala e a velocidade necessarias para grandes
migracdes. Para obter informagdes sobre como configurar um CEE, consulte Cloud Enablement
Engine: um guia pratico. A seguir estdo recomendagdes adicionais e melhores praticas para
estabelecer um CEE para um grande projeto de migragao:

» A equipe CEE deve ser composta por lideres multifuncionais com as seguintes qualidades:
» Tenha um profundo conhecimento institucional
« Tenha relacionamentos internos fortes e duradouros
« Tenha um grande interesse no progresso e no sucesso da grande migragao
» Sao curiosos e querem aprender
» Estao focados principalmente ou exclusivamente na migracao

» A equipe da CEE deve ser uma mistura de pessoas que ja trabalharam juntas anteriormente e
recém-chegados que possam fornecer novas ideias.

» A equipe da CEE deve ter forte apoio executivo e alinhamento com os objetivos de migracao.
» Certifique-se de que as metas da equipe da CEE sejam especificas para a grande migracao.

» Conduza reunides regulares e abertas que oferegam oportunidades para perguntas e respostas,
demonstrem servigos e arquiteturas de nuvem e compartilhem atualizagbes sobre migragdes bem-
sucedidas e outras conquistas.

» A equipe da CEE deve ter o poder de tomar decisdes criticas sobre o grande projeto de migracao.

Funcdes e responsabilidades tipicas da CEE para grandes migracoes

A tabela a seguir fornece fungbes em uma grande equipe de CEE de migragao e descreve as
tarefas e responsabilidades tipicas de cada fungao. A composigao real de sua equipe e suas
responsabilidades podem variar de acordo com seu caso de uso, escopo e objetivo comercial.

Funcgdes Tarefas e responsabilidades

Patrocinador executivo » Gerenciando escalacoes

 Alinhando firmemente a organizagéo em
torno dos objetivos e da importancia da
migragao.

» Servindo como a voz da autoridade
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Funcodes

Arquiteto corporativo ou lider técnico em nivel
de projeto

Lider do escritorio de gerenciamento de
projetos

Lider de migragao

Tarefas e responsabilidades

+ Identificagcdo e documentacao da arquitetura
de referéncia para tipos de carga de trabalho
conhecidos

* Projetando e criando processos de migragao
para todo o projeto, em todos os fluxos de
trabalho

» Atuando como lider técnico unico que
garante que todos os fluxos de trabalho
estejam colaborando e trabalhando para
oferecer os mesmos objetivos em nivel de
negoécios

» Forte conhecimento institucional dos
principais aplicativos e arquiteturas comuns

» Gerenciamento de cronogramas, integraca
0, treinamento, documentacao, relatorios,
comunicagao e governanga de recursos

» Gerenciando recursos e treinamento

» Gerenciando prefeituras relacionadas a
migracao

* Projetando processos e ferramentas de
migracao

* Projetando estratégias de migragao e
automacao

» Supervisionando as transi¢gdes de migragcao
e atingindo a velocidade desejada

Mecanismo de capacitagcdo de nuvem (CEE)
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Funcodes

Lider de portfélio

Lider de operagdes em nuvem

Lider da equipe de aplicativos

Lider de rede e infraestrutura

Tarefas e responsabilidades

» Projetando processos e ferramentas de
avaliagao de portfélio e planejamento de
ondas

* Projetando processos de descoberta de
portfolio e coleta de dados

» Supervisionando o fornecimento continuo de
metadados de migragao e planos de ondas

* Projetando o modelo operacional para
executar cargas de trabalho em AWS

* Projetando estratégias para monitoramento,
resposta a incidentes, marcagao, continuid
ade de negocios e estratégias de recuperag
ao de desastres

» Gerenciando o relacionamento com proprieta
rios individuais de aplicativos

» Gerenciando o planejamento de migragao e
as transicdes para seus aplicativos

» Gerenciando alteragoes, testes e aprovacdes
de aplicativos

* Projetando a AWS landing zone para contas
alvo

* Projetando conectividade e infraestrutura de
rede

* Projetando e implantando grupos de
seguranca

» Gerenciando mudancgas na infraestrutura e
na rede para dar suporte a grande migragao

Mecanismo de capacitagcdo de nuvem (CEE)
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Funcodes Tarefas e responsabilidades

Lider de licenciamento + Identificar todos os aplicativos comerciais off-
the-shelf (COTS) e corporativos e trabalhar
com a equipe de migragao e a equipe de
aplicativos para planejar estratégias de
migracdo em torno do licenciamento

Lider em seguranca e conformidade * Projetando autenticacao e autorizagao para
a grande migracao, incluindo politicas do
Active Directory, single sign-on e IAM

» Projetando a seguranga da rede, incluindo
firewalls locais, e gerenciando vulnerabi
lidades

» Projetando requisitos de conformidade para
cargas de trabalho dentro do escopo

Treinamento e habilidades necessarios para grandes migracoes

As pessoas envolvidas na grande migragdo sao um recurso essencial, e € tdo importante prepara-
las para a migragao quanto preparar a landing zone ou os fluxos de trabalho. Esta se¢ao é dedicada
ao treinamento das pessoas em seu projeto, garantindo que suas equipes tenham as habilidades
necessarias para realizar uma grande migragdo. Embora algumas habilidades sejam comuns

e necessarias para muitas fung¢des, outras sdo mais especializadas e exigem recrutamento ou
treinamento cuidadoso. Ao garantir que os individuos sejam treinados adequadamente para suas
fungdes antes do inicio da migracao, os fluxos de trabalho podem operar com eficiéncia e vocé pode
acelerar rapidamente a migracao até a velocidade desejada.

O treinamento é dividido em niveis: pré-requisitos, fundamentos e avangado. Cada pessoa em seu
grande projeto de migragado deve concluir o treinamento em nivel de pré-requisito, que analisa as
informagdes basicas sobre os conceitos de migragao e as informagdes basicas. Nuvem AWS Para
niveis basicos e avancados, vocé usa um plano de treinamento para atribuir um nivel de treinamento
a cada fluxo de trabalho. Em seguida, vocé usa uma ferramenta de acompanhamento de treinamento
para registrar o progresso de cada individuo na conclusao dos treinamentos necessarios em seu
fluxo de trabalho. E importante observar que recomendamos o treinamento com base em fluxos
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de trabalho, em vez de funcgbes e cargos, pois as fungées podem variar significativamente entre as
organizacgoes.

Cada uma das sec¢des a seguir lista e descreve os recursos de treinamento recomendados para o
nivel:

» Treinamento de migracdo em grande escala — Pré-requisitos

« Treinamento de migracao em grande escala — Fundamentos

» Treinamento de migracao em grande escala — Avancgado

Pré-requisitos

No minimo, os recursos em cada fluxo de trabalho devem ter uma compreensao basica da
infraestrutura, da rede e dos principais AWS servicos, do AWS Cloud Adoption Framework
(AWSCAF) e do AWS Well-Architected Framework. O seguinte é recomendado para esse nivel de
treinamento:

« AWSFundamentos técnicos — Este modulo de treinamento basico fornece uma visédo geral dos
AWS servicos e da tecnologia de nuvem, como nuvens privadas virtuais (VPCs), Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2), zonas de disponibilidade e regides. AWS

» Treinamento basico para infraestrutura, rede e data centers — Ofereca treinamento basico sobre
infraestrutura e rede, como Protocolo de Controle de Transmissao (TCP), Protocolo de Internet
(IP), Sistema de Nomes de Dominio (DNS), Protocolo de Configuragdao Dinédmica de Host (DHCP)
e balanceadores de carga. Fornega treinamento sobre tecnologias de data center, como o ciclo
de vida de desenvolvimento de software (SDLC) e o gerenciamento de servigos de Tl (ITSM).

Os requisitos de treinamento nessa categoria variam de acordo com seu ambiente e caso de

uso, e muitos recursos de treinamento estao disponiveis. Recomendamos trabalhar com seu
departamento de Tl para identificar o treinamento em nivel de tecnologia que seja apropriado para
todo o pessoal em seu grande projeto de migragao

* Processos organizacionais — Forneca treinamento para quaisquer processos especificos da
sua organizac¢ao, como processos de gerenciamento de mudancgas. Vocé deve compreender
0s prazos, as aprovagdes e os documentos formais necessarios para fazer alteracées em sua
organizacao, como alteragdes no firewall e no dominio. Determine se parceiros ou consultores
externos precisam desse treinamento para apoiar seu projeto.
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Modelo de responsabilidade compartilhada — Se vocé estiver trabalhando com servicos AWS

profissionais, esta pagina da web descreve como vocé compartilhara fungdes e responsabilidades
comAWS.

Uma visao geral do AWS Cloud Adoption Framework (AWSCAF) — Este whitepaper ajuda vocé
a entender os objetivos do AWS CAF, a perspectiva do CAF e as AWS partes interessadas
envolvidas.

Fundamentos

Esta secao fornece uma visao geral dos processos, ferramentas e diretrizes necessarios para

concluir com éxito uma grande migracao. O seguinte é recomendado para esse nivel de treinamento:

Como migrar Esta pagina da web ajuda vocé a entender o processo de migragdo em trés fases.

Sobre as estratégias de migracao — Esta se¢ao do Guia para AWS grandes migra¢des descreve

cada uma das estratégias de migragao e os casos de uso comuns de cada uma em um grande
projeto de migracao.

Migrando paraAWS: Uma introducao de alto nivel — Este curso fornece uma visao geral dos

principais topicos e do publico-alvo do curso Migrando para a sala de AWS aula.

Migrando para AWS — Este curso explica como planejar e migrar cargas de trabalho existentes
para o. Nuvem AWS

Estratégia e melhores praticas para AWS grandes migracdes — Essa estratégia discute as

melhores praticas para grandes migracdes e fornece casos de uso de clientes em varios setores.

Introducao a migracao de banco de dados — Neste curso, vocé aprende a migrar um banco
de dados de producao usando AWS Database Migration Service (AWS DMS) e AWS Schema
Conversion Tool (AWS SCT).

AWS DataSynclIntrodu¢do — O curso ajuda vocé a comecgar DataSync, mostrando como mover

grandes quantidades de dados entre o armazenamento local e 0. Nuvem AWS

Cargas de trabalho de aplicativos Lift-and-Shift — Esta pagina da web ajuda vocé a entender os
fundamentos da estratégia de rehospedagem ou migracao. lift-and-shift

AWS Application Migration Service(AWSMGN) — Uma introducao técnica — Este curso apresenta
o servigco de migracao de aplicativos.

Descoberta e analise de portfolio para migracao — este guia define a abordagem para definir,
coletar e analisar os dados necessarios para criar um plano de migracao.
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Estratégia de avaliagao do portfolio de aplicativos para Nuvem AWS migracdo — Essa estratégia
de orientagdao AWS prescritiva ajuda vocé a entender os principais estagios para avaliar com
sucesso seu portfélio de aplicativos.

AWSSolucao Cloud Migration Factory — Esta pagina da web ajuda vocé a entender o que € a
AWS Cloud Migration Factory Solution.

CloudEndureMelhores praticas do Migration Factory (YouTube video) — Este video fornece uma
visdo geral da solugcdo AWS Cloud Migration Factory e compartilha as melhores praticas para
migracdes em grande escala. Ele inclui informagdes sobre como coordenar e automatizar muitos
processos de migragao manual.

Treinamento avangado

O treinamento avangado para grandes migracoes se aprofunda nas metodologias, ferramentas e
melhores praticas de migragao, fornecendo workshops e recursos de treinamento para os fluxos de
trabalho. O seguinte é recomendado para esse nivel de treinamento:

Workshop de fabrica de migracao para a nuvem — Este workshop técnico fornece informacoes
sobre como acelerar uma grande migracao usando a automacao e o modelo de fabrica de
migragao.

Guia para AWS grandes migracdes — Este guia contém informacgdes de alto nivel sobre como
realizar uma grande migragao e apresenta os grandes manuais de migracao.

Manual basico para AWS grandes migracoes (este guia) — Use esse manual para treinar fluxos
de trabalho sobre como preparar a base da plataforma e a base de pessoas para uma grande
migragao.

Manual de governanca de projetos para AWS grandes migracbes — Este manual fornece step-
by-step instrugdes para configurar a estrutura de governancga do projeto e fornecer governanca
continua durante toda a migracgao.

Manual de portfélio para AWS grandes migracoes — Este manual fornece step-by-step instrugdes
para ajuda-lo a criar seu runbook de priorizacao de aplicativos, runbook de gerenciamento de
metadados e runbook de planejamento de ondas.

Manual de migracao para AWS grandes migracoes — Este manual fornece step-by-step instrugdes
para preparar runbooks de migracao para cada padrao de migracgao e preparar listas de tarefas de
migracao.
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Crie seu painel de treinamento

Nos modelos de manual basico, vocé pode usar o modelo Dashboard para treinamento (formato

Microsoft Excel) como ponto de partida para criar seu proprio plano de treinamento e ferramenta de

acompanhamento. Vocé usa um plano de treinamento para atribuir um nivel de treinamento a cada

fluxo de trabalho. Em seguida, vocé usa uma ferramenta de acompanhamento de treinamento para

registrar o progresso de cada individuo na conclusao dos treinamentos necessarios em seu fluxo de
trabalho.

1. Na planilha de Pré-requisitos, na planilha de Fundamentos e na planilha Avangada, adicione ou
remova fluxos de trabalho conforme apropriado para seu grande projeto de migracao.

2. Na planilha de pré-requisitos, atualize os materiais de treinamento conforme necessario para
seu caso de uso. Defina o treinamento apropriado para infraestrutura, rede e data centers.
Recomendamos trabalhar com seu departamento de Tl para identificar o treinamento em nivel
de tecnologia apropriado para todo o pessoal em seu grande projeto de migragao. Essa planilha
deve conter os materiais de treinamento que vocé deseja que todos os membros de cada fluxo
de trabalho concluam.

3. Na planilha de Fundamentos, atualize os materiais de treinamento conforme necessario para
seu caso de uso e identifique quais fluxos de trabalho devem ser treinados em cada item listado.

4. Na planilha Avancgada, atualize os materiais de treinamento conforme necessario para seu caso
de uso e identifique quais fluxos de trabalho devem ser treinados em cada item listado.

5. Na planilha do Training Tracker, insira o nome de cada pessoa em seu grande projeto de
migracao e seu fluxo de trabalho.

6. A medida que cada individuo conclui o treinamento necessario para seu fluxo de trabalho,
marque o treinamento como concluido.
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Fundacao da plataforma

Esta secdo se concentra em avaliar a prontidao da infraestrutura local, preparando oAWSzona de
aterrissagem ou reviséo do projeto da zona de pouso existente e identificagcdo das ferramentas de
migracao necessarias. Vocé analisa as questdes comuns de infraestrutura, operagdes e seguranga
que vocé deve considerar ao criar uma plataforma. Vocé documenta suas respostas e decisdes
como principios de migragdo. Como resultado, vocé tem uma plataforma sélida para alcancar a
escala e a velocidade necessarias para grandes migragoes.

Esta secéo inclui os seguintes topicos:

» Consideracdes sobre a zona de aterrissagem para uma grande migracao

» Consideracdes locais para uma grande migracao

» Documente seus principios de migragao

Consideracdes sobre a zona de aterrissagem para uma grande
migracao

UMAZzona de pousoé um bem arquitetadoAWSambiente que € escalavel e seguro. Ao estabelecer
padrdes para a zona de destino, como definir o niumero de contas e projetar as sub-redes e

0s grupos de segurancga, vocé constroi uma base soélida. Essa base permite que vocé habilite,
provisione e opere seu ambiente para agilidade comercial e governanga em grande escala, ao
mesmo tempo em que acelera sua jornada de adogcao da nuvem. Para obter mais informacdes sobre
zonas de pouso e estratégias para construi-las, consulteConfigurando uma conta multipla segura e
escalavelAWSmeio Ambiente.

Além das consideragdes comerciais, operacionais, de seguranga e conformidade padrao para sua
estratégia de zona de destino, vocé deve considerar como facilitar uma grande migra¢ao. Vocé deve
projetar a zona de destino para suportar cargas de trabalho existentes no local durante e depois da
migragao, nos casos em que algumas cargas de trabalho permanegam no local. Este guia fornece
consideragdes adicionais sobre a zona de aterrissagem que afetam a velocidade de migragao e o
cronograma geral da migragao.

Normalmente, as zonas de aterrissagem sao projetadas e implantadas para suportar novas cargas
de trabalho noNuvem AWS. Isso ocorre porque as organizagdes estdo adotandoAWSantes de tomar
a decisao de migrar um grande numero de aplicativos existentes. O beneficio dessa abordagem &
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que a organizacgao adquire conhecimentos e habilidades valiosos emAWSantes da grande migracgao,
mas também pode levar a conflitos entre as varias partes interessadas. Algumas partes interessadas

podem querer modernizar o aplicativo durante a migragao porque querem aproveitar os recursos

nativos da nuvem. No entanto, o objetivo comum de uma grande migracao € atingir a velocidade

maxima de migracao e facilitar a transicdo migrando o maior numero possivel de aplicativos sem

modificar a carga de trabalho. Em seguida, vocé moderniza esses aplicativos apds a conclusao da

migragao.

Alguns fatores-chave da zona de aterrissagem que podem afetar seu grande projeto de programa de

migragao sao:

» Disponibilidade e gerenciamento de largura de banda de rede

» Estratégia de conta para isolamento da carga de trabalho e gerenciamento de recursos

» Controles administrativos e de seguranca para cargas de trabalho migradas

Esta secdo analisa as questdes de infraestrutura, operagdes e seguranca que vocé deve considerar

ao criar seuAWSzona de aterrissagem. Ele também contém recomendagdes sobre como projetar e

implantar sua zona de aterrissagem para apoiar um grande projeto de migragao. Ao responder as

perguntas desta sec¢ao, essas decisdes se tornam principios de migragao, que vocé documenta de

acordo com as instrugdes emDocumente suas decisdes como grandes principios de migracao.

Consideracoes sobre infraestrutura

Vocé ja considerou?

Quantos dados vocé migrara
por dia e por semana?

Descrigao

A velocidade de migracao
desejada determina o tipo de
conexao de rede e os requisito
s de taxa de transferéncia da
rede. Também pode afetar

os critérios de selecao do
planejamento de ondas.

Acoes

Depois de concluir a avaliagéo
do portfdlio, determine

a quantidade total de
armazenamento necessari

a para todos os recursos
migrados na nuvem. Use
esse valor para calcular

o tempo necessario para
migrar os dados usando a
largura de banda da rede
atual. Talvez seja necessario
aumentar a largura de banda

Consideragoes sobre infraestrutura
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Vocé ja considerou?

Qual é a velocidade média de
gravacao dos servidores de
origem em cada onda?

Descrigao

A largura de banda necessari
a para transferir os dados
replicados é baseada na
velocidade de gravacao dos
servidores de origem participa
ntes. A quantidade de largura
de banda necessaria para

a replicagao do servidor € a
velocidade média de gravacao
dos servidores de origem
multiplicada pelo numero de
servidores na maior onda.

Acdes

para atender aos prazos de
migragao ou usar alternativas,
comoAWS Snow Familysol
ucoes. Nomodelos de manual

basico, vocé pode usar
oCalculadora de replicagao
de dados(formato Microsoft
Excel) para calcular a largura
de banda necessaria para
cada onda de migragao.

Durante a avaliagao do
portfélio, vocé precisa
determinar o0 nimero médio
de gravacgdes de dados
realizadas por cada servidor.
Nomodelos de manual

basico, vocé pode usar
oCalculadora de replicagao
de dados(formato Microsoft
Excel) para entender a largura
de banda necessaria para

o trafego de migragao. A
largura de banda necessari

a para o trafego de migracao
€ adicional a largura de
banda usada para atividade

s comerciais normais. Depois
que a migracao estiver
concluida, vocé nao precisara
mais da largura de banda
adicional para dar suporte as
atividades de migracgao.

Consideragoes sobre infraestrutura

41


samples/foundation-playbook-templates.zip
samples/foundation-playbook-templates.zip
samples/foundation-playbook-templates.zip
samples/foundation-playbook-templates.zip

AWS Orientagao prescritiva

Manual basico para AWS grandes migragoes

Vocé ja considerou?

Atividades adicionais de rede
ou a infraestrutura existente
poderiam limitar ou reduzir a
velocidade de replicacao?

Descrigao

Se a largura de banda da
rede também suportar outras
fungbes de negdcios, essas
atividades poderao reduzir

a quantidade de largura

de banda disponivel para
replicar servidores durante a
migracao.

Acdes

No inicio do ciclo de vida

do projeto, avalia e calcula
cuidadosamente a largura

de banda de rede necessari
a para dar suporte a todas

as atividades de negocios.
Considere a largura de banda
necessaria para atividades
comerciais normais, replicaca
o de servidores e novas
atividades relacionadas a
migrag&o, como sincroniz

ar compartilhamentos de
arquivos locais com dados
emAWS.

Os provedores podem ter
longos prazos de entrega para
aumentar a capacidade da
rede, e talvez vocé precise
atualizar a infraestrutura

local existente. Considere

se alguma atualizagao
adicional seria necessari

a como consequéncia da
atualizagao da infraestrutura
de rede. Avaliar os requisitos
de largura de banda no inicio
do projeto fornece tempo para
fazer as alteragbes necessari
as.

Consideragoes sobre infraestrutura
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Vocé ja considerou?

O seu atualAWSa estratégi
a de sub-rede atende aos
requisitos de enderegamento
IP para migrar as cargas de
trabalho locais?

Descrigao

O numero de servidores e os
requisitos de isolamento da
carga de trabalho determinam
a estratégia de sub-rede para
sua zona de destino.

Grandes migracdes podem
exigir sub-redes maiores do
que o esperado. Em uma
grande migragao, vocé agrupa
as cargas de trabalho em sub-
redes semelhantes a configura
¢ao na infraestrutura local.
Para simplificar a migragao,
inicialmente sao preferidos
designs de sub-redes maiores
e mais planos e, em seguida,
durante a modernizacao,

vocé redesenha as sub-redes
conforme necessario.

Acdes

Quando a avaliacao do
portfolio tiver informacdes
suficientes sobre o inventari
o da infraestrutura, avalie

a estrutura da rede local e
incorpore-a ao projeto da
zona de pouso 0 mais cedo
possivel.

Consideragoes sobre infraestrutura
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Vocé ja considerou?

Quantos servidores vocé
planeja replicar e migrar em
paralelo?

Vocé identificou as estratégias
do grupo de segurancga para
seus recursos de migragao?

Descrigao

O tamanho da maior onda de
migracao afeta os requisitos
da sub-rede eAWScotas de
Servico.

Os grupos de seguranga

sao usados para gerenciar

o trafego de entrada e

saida paraAWSrecursos. E
importante criar grupos de
seguranga com antecedéncia

para evitar atrasar a migragao.

Acdes

Analise o plano de migragao
de alto nivel e use-o para
projetar sua sub-rede. Por
exemplo, se vocé planeja
migrar 200 servidores para
uma sub-rede, o intervalo de
roteamento entre dominios
sem classe (CIDR) dessa
sub-rede deve ter enderecos
IP suficientes para suportar
0 numero alvo de servidore
s. Além disso, aumente
0oAWScota de servigo para
cada conta de destino,
conforme necessario.

Em seu runbook para prioriza¢
ao de aplicativos, analise as
estratégias de migracao e,

em seguida, crie 0s grupos

de seguranga com base nas
estratégias de migragao.

Por exemplo, se a estratégi

a de migracao for hospedar
novamente a maioria das
cargas de trabalho, considere
um grupo de seguranga
temporario e genérico que
ofereca suporte a transferé
ncia de migragao em vez

de refatorar a rede e aplicar
grupos de seguranca especific
os para aplicativos.
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Vocé ja considerou?

Ha balanceadores de carga
em uso?

Descrigao

Normalmente, ao migrar
servidores em um ambiente
com balanceadores de
carga, vocé precisa avaliar a
configuragao do balancead
or de carga e depois migrar
o balanceador de carga. As
opgoes de migragao para

o balanceador de carga
incluem o uso do Elastic Load
Balancing (ELB) ou de uma
solucao baseada em um
dispositivo parceiro.

Acdes

A avaliagao dos balancead
ores de carga precisa
comegar logo no inicio da fase
de descoberta para considera
r todas as configuragoes
personalizadas. Na maioria
dos ambientes, as configura
¢des do balanceador de
carga sao bastante padroniza
das, mas algumas podem

ter uma logica complexa

que determina se vocé pode
migrar para o ELB ou para
uma solucéo baseada em um
dispositivo parceiro.

Consideragoes sobre infraestrutura
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Vocé ja considerou?

Algum servidor precisa manter
o endereco IP de origem?

Descrigao

A maneira mais segura e
facil de migrar servidore

s para a nuvem é alocar
novos enderecos IP para

as instancias migradas. Em
algumas situagoes, talvez seja
necessario manter o mesmo
endereco IP do servidor de
origem. Por exemplo, um
aplicativo legado pode ter um
endereco IP codificado que
ninguém sabe como alterar.

Acdes

Manter os enderecos IP

de origem afeta a forma
como vocé forma grupos de
movimentagao durante o
planejamento de ondas. A
abordagem mais comum é
migrar uma sub-rede inteira
paraAWSem um unico grupo
de movimentagao, pois isso
facilita o roteamento e a
comutagao no nivel da rede.

A seqguir estao as principais
acdes para manter enderegos
IP:

» Avalie cuidadosamente as
comunicagoes entre sub-
redes entre servidores.

» Decida como vocé
mudara o roteamento de
enderecos IP para servidore
s migrados. As opcgdes
comuns incluem comutar
uma sub-rede inteira ou
implantar uma tecnologi
a de rede que gerencia o
roteamento IP estatico em
umserver-by-serverbase.

Consideragoes sobre infraestrutura
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Vocé ja considerou?

Quanta laténcia é aceitavel
entre a fonte eAWS?

Descrigao

E comum iniciar a migragéo
com links de VPN porque
eles podem ser configurados
rapidamente e, em seguida,
fazer a transigdo para uma
conexao direta estabelecida
usandoAWS Direct Connect.
Os links de VPN geralment
e tém laténcia maior e mais
variavel, o que afeta a taxa
de transferéncia de dados e,
mais importante, os tempos de
resposta do aplicativo.

Consideracoes sobre operagoes

Vocé ja considerou?

Vocé identificou umAWSestr
atégia de conta para sua zona
de aterrissagem?

Descrigao

AWSas melhores praticas
para um ambiente bem
arquitetado recomendam que
VOCE separe seus recursos

e cargas de trabalho em
variosAWScontas. Vocé
pode pensar emAWScontas
como contéineres de recursos
isolados: elas oferecem
categorizagao da carga de
trabalho e podem reduzir o
escopo do impacto em caso
de desastre.

Acdes

Se vocé estiver usando um
tipo de conexao de laténcia
alta ou variavel, analise os
requisitos de cada aplicativo e
planeje as ondas de migragao
adequadamente. Planeje
colocar aplicativos que exigem
conexdes de baixa laténcia
em ondas posteriores, quando
tipos de conexao alternativos
estiverem disponiveis.

Acoes

Em seu runbook para priorizag
ao de aplicativos, revise suas
estratégias de migracao
selecionadas e use-as para
determinar sua estratégia

de conta. Por exemplo, se
vocé quiser migrar o mais
rapido possivel e hospedar
novamente é a estratégia

de migragcao mais comum,
menos contas é mais facil

de gerenciar. No entanto, se
suas estratégias de migracao
exigirem a modernizagao de
aplicativos e vocé precisar
separar unidades de negdcios

Consideragdes sobre operagdes
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Vocé ja considerou?

Vocé precisa trocar as
ferramentas de monitoram
ento durante a migragédo? Em
caso afirmativo, isso faz parte
do processo de migracao ou
ocorre antes ou depois da
migragao?

Vocé identificou os proprieta
rios do aplicativo e eles estao
cientes de alguma alteragéo
que deve ser feita no aplicativ
0 para que ele funcione
corretamente na nuvem?

Descrigao

As ferramentas de monitoram
ento sdo essenciais para as
operagdes em nuvem. Suas
ferramentas existentes podem
nao funcionar na nuvem por
motivos de compatibilidade
ou licenciamento. Como
parte do design, vocé precisa
decidir quais ferramentas de
monitoramento usar para a
carga de trabalho noNuvem
AWS.

A grande migragao € uma
transformacao e nao apenas
um projeto de infraestrutura.
Inclua os proprietarios do
aplicativo com antecedéncia
para apoiar a migragao. Por
exemplo, os proprietarios do
aplicativo validam o plano de
ondas, criam planos de teste e
participam da transferéncia.

Acdes

por motivos de conformid

ade, inclua uma ou mais
contas para cada unidade de
negoécios em sua estratégia de
conta.

Selecione uma ferramenta de
monitoramento antes de iniciar
a migracao. Certifique-se de
que a equipe de migracao
incorpore instrugdes para
configurar o monitoramento
nos padrdes de migracao.
Recomendamos criar um
script de automacgao que
substitua ou reutilize as
ferramentas de monitoram
ento, conforme necessario.

Trabalhe com um escritorio
de gerenciamento de projetos
e com a equipe do Cloud
Enablement Engine para

se alinhar com os lideres

da equipe de aplicativos e
garantir que a comunicag

ao seja clara entre todas as
equipes de aplicativos. Para
obter mais informacdes sobre
comunicacao e transparéncia
do projeto, consulte oManual
de governancga de projetos

paraAWSgrandes migracoes.

Consideragdes sobre operagdes
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Vocé ja considerou?

Vocé selecionou uma solugao
de backup e recuperagao e
ela funciona com cargas de
trabalho migradas?

Vocé identificou todos os
servigos compartilhados e os
implantou na zona de pouso?

Descrigao

As ferramentas de backup e
recuperacao sao essenciais
para as operagdes na nuvem.
Suas ferramentas existente

s podem nao funcionar

na nuvem por motivos de
compatibilidade ou licenciam
ento. Como parte do design,
vocé precisa decidir quais
ferramentas de backup e
recuperagao usar para a carga
de trabalho noNuvem AWS.

Servigos compartilhadossao
servigos que oferecem suporte
a varios aplicativos, como
e-mail, Active Directory ou
ambientes de banco de dados
compartilhados. Normalmen
te, vocé precisa implantar
servigos compartilhados na
nuvem antes da migracao
para que os aplicativos
migrados funcionem conforme
0 esperado.

Acdes

Selecione ferramentas de
backup e recuperacao antes
de iniciar a migragao. Certifiqu
e-se de que a equipe de
migragao incorpore instrugoe
s para configurar o backup e
a recuperagao nos padrdes
de migragcao. Recomendamos
criar um script de automacgao
que substitua ou reutilize

as ferramentas de backup

e recuperagao, conforme
necessario.

Agende uma analise
aprofundada com a equipe
de infraestrutura e os lideres
da equipe de aplicacao antes
de concluir o projeto da zona
de aterrissagem. Analise e
confirme a lista de servigos
compartilhados que vocé deve
implantar na nuvem antes

de iniciar a migracao. Os
servicos compartilhados mais
comuns sao Active Directory,
dispositivos de rede, Sistema
de Nomes de Dominio (DNS)
e software de infraestrutura.

Consideragdes sobre operacdes
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Vocé ja considerou?

Vocé ja avaliouAWScotas de
servico para seu alvoAWSRe
gido e conta?

Vocé precisa atualizar
seuAWSPIano de suporte?

Descrigao

CadaAWSo servigo tem uma
cota de servigo. Algumas
dessas cotas podem ser
aumentadas. E important

e revisar as cotas antes da
transi¢cdo. Se houver recursos
insuficientes disponiveis, a
transferéncia podera falhar.

AWSO plano de suporte
corporativo oferece suporte
por telefone 24 horas por

dia, 7 dias por semana, e
tempos de resposta mais
rapidos do que outros planos.
Como a janela de transicao
geralmente é muito curta,

ter acesso a um engenheir

0 experiente para ajudar

a resolver problemas de
transicao pode ser fundament
al para o sucesso de uma
grande migracao.

Acdes

Analise o plano de migracao.
Para qualquer conta de
destino que exija uma cota

de servico maior, solicite um
aumento. Para obter mais
informagdes e instrugdes,
consulteAWScotas de servico.

Entre em contato com
seuAWSequipe de contas
para discutir diferentes opcoes
de suporte e selecionar o
plano de suporte adequado
para seu grande projeto de
migracao.
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Vocé ja considerou?

Vocé notificou seuAWSger
ente técnico de contas (TAM)
sobre seu grande plano de
migragao?

Descrigao

OAWSA equipe de suporte
da Enterprise On-Ramp
designa um grupo de gerentes
técnicos de contas (TAMs)
que coordenam O acesso

a programas proativos

, programas preventivos
eAWSespecialistas no
assunto. Seus TAMs podem
agendar a disponibilidade de
recursos de suporte conforme
necessario.

Consideragoes sobre seguranca

Vocé ja considerou?

Vocé ja se identificouAWS
Identity and Access
ManagementFuncgoes e
politicas (IAM) para gerenciam
ento de acesso?

Descricao

Gerencie a identidade e o
acesso de todos os membros
do seu grande projeto de
migragao. Ao anexar fungdes
do IAM aos recursos migrados
e definir politicas de acesso,
vocé controla quem pode
acessar os recursos migrados
na nuvem.

Acdes

Notifigue seuAWSgerente
técnico de contas de seu
proximo grande projeto de
migragao e compartilhe seu
plano de migracao. Seus
TAMs garantirdoAWSos
recursos de suporte estao
disponiveis quando necessari
0. Por exemplo, seus TAMs
podem agendar um engenheir
o de suporte durante a
transicédo, e o engenheir

0 pode ajudar a mitigar
problemas técnicos e simplific
ar a transferéncia.

Acoes

Trabalhe com a equipe de
migracao para identificar as
funcdes e responsabilidades.
Determine quais fungdes
podem acessar quaisAWSc
onta e identifique o nivel de
acesso que cada fungao tem.
Trabalhe com as equipes de
segurancga para validar se as
funcgdes do IAM estao corretas
para cada alvoAWSrecurso.
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Vocé ja considerou?

Ha algum requisito de
conformidade para suas
cargas de trabalho?

Sua equipe de seguranca
precisa revisar e aprovar

quaisquer ferramentas ou
servigos que vocé planeja
usar durante a migragao?

Descrigao

As cargas de trabalho podem
ter diferentes requisitos de
conformidade, como a Lei de
Portabilidade e Responsab
ilidade de Seguros de Saude
(HIPAA) ou o Padrao de
Seguranca de Dados (PCI
DSS) do setor de cartdes

de pagamento. Vocé deve
identificar esses requisitos
antes da migracao e planejar
como atendé-los.

Um grande projeto de
migracao para oNuvem
AWSusa muitos servicos,
comoAWS Application
Migration Service,AWS
Database Migration Service(A
WS DMS),AWS DataSynce
ferramentas de descoberta
de portfélio (como o Flexera
One). Algumas organizagoes
exigem que todas as novas
ferramentas e servigos sejam
aprovados antes do uso.

Acdes

Trabalhe com a equipe de
conformidade e a equipe

de portfélio para identificar

os requisitos de conformid
ade para cada aplicativo e
projetar sua metaAWSco
ntabilize adequadamente. Por
exemplo, talvez seja necessari
0 migrar algumas cargas de
trabalho paraAWS GovCloud
(US)ou para um especific
0AWSRegido. Recomenda
mos que vocé documente

os requisitos de conformid
ade de cada aplicativo para
poder usar essas informacoes
posteriormente no processo
de priorizacao de aplicativos e
planejamento de ondas.

Trabalhe com a equipe de
migragao para identificar todas
as ferramentas, servigos e
aplicativos que vocé espera
usar na migracao. Trabalhe
com a equipe de segurancga
para revisar as politicas da
empresa e aprovar essas
ferramentas adequadamente
antes do inicio da migragao.

Consideragbes sobre seguranga
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Consideracdes locais para uma grande migracao

A infraestrutura local que suporta suas operagdes comerciais também deve estar preparada para a
grande migragao. Ao preparar a infraestrutura atual, vocé pode ajudar a reduzir o impacto da grande
migragao para as operagdes de negocios e os usuarios de aplicativos.

Esta secdo analisa as questdes de infraestrutura, operagdes e seguranca que vocé deve considerar

ao preparar sua infraestrutura local para a grande migracao. Ao responder as perguntas desta segao,

essas decisdes se tornamprincipios de migragao, que vocé documenta de acordo com as instrugdes

emDocumente suas decisbes como grandes principios de migracao.

Consideracoes sobre infraestrutura

Vocé ja considerou?

Vocé projetou o DNS e

os roteadores locais para
suportar o trafego de e para o
destino?AWScontas?

Como a equipe de migragao
acessara tanto o local quanto
oAWSambientes?

Descrigao

Devido ao grande numero

de servidores e alvosAWSc
ontas, é importante confirmar
se os diferentes component
es de rede estado configurados
corretamente para suportar
as estratégias e a escala da
migragao.

A equipe de migragao
precisa acessar os servidore
s de origem e de destino
para realizar atividades de
migragao, como instalar um
agente de replicacédo em

um servidor de origem ou
desinstalar o software antigo
em um servidor de destino.

Acoes

Revise o design das tabelas
de roteamento e verifique

se ha rotas corretas entre
oAWScontas e data centers
locais. Além disso, certifique-
se de que o servidor DNS seja
capaz de suportar consultas
de DNS de servidores locais
eAWSrecursos.

Analise os mecanismos de
autenticacao e autorizacao
existentes e crie uma estratégi
a para conceder acesso. Vocé
pode usar um grupo do Active
Directory, uma fungéo do IAM
e uma federagao da Security
Assertion Markup Language
2.0 (SAML 2.0) para permitir
o login unico noAWScont

a. Recomendamos criar um
usuario administrador local

Consideragoes locais
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Vocé ja considerou?

Ha algum ponto de congestio
namento conhecido na
configuracao de rede atual
que reduziria a taxa de
transferéncia de dados
durante a migragao?

Descrigao

Uma grande migracao exige
muita largura de banda para
replicar os dados do data
center local para a nuvem.
Compreender quaisquer
pontos de congestionamento
ou limitagOes existentes ajuda
vocé a planejar melhor a
migracao.

Consideracdes sobre operagoes

Vocé ja considerou?

Vocé tem algum dia
bloqueado programad
o, também conhecido
comocongelamentos de
alteracoes, que poderia
impactar a migragao?

Vocé reservou dias de
mudanga para a migragao?

Descrigao

O congelamento de alteragde
s durante a migragéo pode
consumir recursos e tempo
essenciais de um projeto de
migragcao em andamento.

Os processos de gerenciam
ento de mudangas podem
ser complexos, e algumas
organizagdes permitem
mudangas somente em
determinadas janelas de
manutencao.

Acdes

caso haja algum problema
de autenticagdo com o Active
Directory.

Analise a configuragao

da rede com a equipe de

rede para entender melhor

0 caminho da rede das
maquinas de origem até o
destinoAWScontas. Identifique
possiveis pontos de congestio
namento, COmo uma conexao
compartilhada entre as cargas
de trabalho de migracao e
producao.

Acoes

Analise o processo de
gerenciamento de mudancgas
com a equipe de operagoes
e leve em consideragao os
dias bloqueados ao planejar
janelas de transicao.

De acordo com seu processo
de gerenciamento de
mudangas, programe as
mudangas com pelo menos
cinco ondas de antecedéncia.
Isso ajuda a evitar atrasos

Consideragdes sobre operacdes
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Vocé ja considerou?

Todos os servidores no
escopo da migragao foram
reinicializados recentemente?

Como o plano de recuperac
ao de desastres e continuid
ade de negdcios funciona
atualmente? Isso foi incluido
no projeto da zona de pouso?

Descrigao

Alteragdes no sistema ou
patches desinstalados podem
causar problemas durante

a migragao, o que exigiria
longos periodos de transigcao
ou a reversao do servidor. A
melhor pratica é confirmar se
o servidor foi reinicializado
recentemente no lado de
destino antes da migragao.

Os planos de recuperacgao

de desastres e continuid

ade de negdcios sao
componentes essenciai

s para atingir o objetivo

de tempo de recuperacao
(RTO) e o objetivo do ponto
de recuperacao (RPO) do
aplicativo. Vocé precisa
garantir que esses planos
funcionem tanto para seu local
quanto paraAWScargas de
trabalho durante o periodo de
transicao.

Consideragdes sobre seguranca

Vocé ja considerou?

Vocé criou regras de firewall
para dar suporte a grande
migragao?

Descrigao

Dependendo dos processos
em sua organizagao, pode
levar muito tempo para
concluir uma solicitagao de

Acdes

Verifique as datas das ultimas
reinicializagbes do servidor.
Se um servidor nao tiver sido
reiniciado nos ultimos 90 dias,
agende uma reinicializagao
antes de migrar o servidor.

Analise os planos existentes
de recuperacao de desastres
e continuidade de negdcios

e certifique-se de que os
planos funcionem de acordo
com sua metaAWSconta.
Caso contrario, elabore novos
planos antes de transferi

r a carga de trabalho para
oNuvem AWS.

Acoes

Analise o processo de
alteracao do firewall existente
com a equipe de seguranga
e elabore adequadam

Consideragbes sobre seguranga
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Vocé ja considerou?

Vocé configurou o Active
Directory noAWSmeio
ambiente?

Descrigao

alteracao nas configuragdes
de firewall.

O Active Directory é usado
para autenticacao e autorizag
ao. Vocé precisa garantir

que as cargas de trabalho

da conta de destino possam
se conectar ao controlador

de dominio para autentica

cao e autorizagao. Vocé pode
adicionar um novo controlador
de dominio na VPC de destino
ou permitir oAWScarga de
trabalho para se conectar

aos controladores de dominio
locais.

Acdes

ente uma estratégia para
grandes alteragdes no firewall
de migracao. Talvez seja
necessario criar um processo
personalizado para o grande
projeto de migragao ou
enviar alteragdes no inicio

do projeto. E recomendavel
que vocé considere o uso de
umAWSnuvem privada virtual
(VPC) como uma extensao
do seu data center e evite
criar regras de firewall que
sejam muito complexas, o
que poderia atrasar significa
tivamente a grande migracao.

Analise o design do Active
Directory com suas equipes
de seguranca e infraestr
utura. Certifique-se de que o
alvoAWSa conta tem conectivi
dade com o controlador de
dominio correto. Certifique-se
de que o alvoAWSos blocos
CIDR de sub-rede estéo

nos sites corretos do Active
Directory para que as cargas
de trabalho emAWSsao
capazes de se conectar aos
controladores de dominio mais
proximos.

Consideragbes sobre seguranga
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Vocé ja considerou?

Vocé identificou conexdes de
terceiros e interdependéncias
de aplicativos?

Seu ambiente local tem
alguma ferramenta de
segurancga adicional que
controle o acesso e 0s
processos em execugao nos
sistemas, comoCyberArk?

Descrigao

Conexdes de terceiros e
interdependéncias de aplicativ
0s exigem que vocé modifique
a regra de firewall, a lista de
controle de acesso a rede e o
grupo de seguranga.

Talvez seja necessario

avaliar e atualizar essas
ferramentas de seguranca
para permitir que as ferrament
as de migracao funcionem
noAWSzona de aterrissagem.

Documente seus principios de migracao

Acdes

Durante a sessao aprofunda
da com os proprietarios

do aplicativo, analise as
dependéncias externas de
cada aplicativo. Envie uma
solicitagao para modificar as
regras de firewall e a lista de
controle de acesso a rede e
altere os grupos de seguranga
adequadamente, com base
nos requisitos de dependéncia
de terceiros.

Revise a politica de acesso
em seu ambiente de origem.
Se uma ferramenta de
segurancga estiver sendo
usada na politica de acesso,
confirme se a ferramenta
funciona naNuvem AWSe,
em seguida, certifique-se de
que a equipe de migracao
tenha acesso aos ambientes
de origem e de destino. Se
alguma alteracao for necessari
a, adicione essas etapas aos
seus runbooks de migragao.

Depois de analisar a zona de aterrissagem e as consideragdes locais, vocé deve documentar suas

respostas e decisdes. Esses se tornam os principios de migragdo que orientam o restante do projeto.

Faca o seguinte:

Principios de migragéo de documentos
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1.

Nomodelos de manual basico, abra oModelo de principios de migragao(Formato Microsoft
Word).

Analise as consideracgdes de infraestrutura, operagdes e seguranca noConsideracoes sobre

a zona de aterrissagem para uma grande migracaoeConsideragoes locais para uma grande

migracaosegoes deste guia e discuta as questoes com as equipes recomendadas.

Documente as decisdes de infraestrutura, operagdes e seguranca em seu documento de
principios de migracao. Para ver exemplos de como registrar essas decisdes, consulte a tabela
a segquir.

Conforme necessario para seu caso de uso, adicione novas categorias, itens e principios. Por
exemplo, talvez vocé queira registrar os principios de migracao para decisdes de avaliacao de
portfélio ou gerenciamento de projetos.

Veja a seguir um exemplo de como vocé pode registrar suas decisbes em algumas das perguntas

deste guia.
Categoria ltem Principio
Infraestrutura Servidor DNS Use o DNS fornecido pela

Amazon como o servidor

DNS primario para todas

as instancias do Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Configure um
encaminhador condicional que
encaminhe consultas para um
servidor DNS local.

Grupos de seguranca Use um grupo de seguranca
temporario para permitir todo
o trafego de infraestrutura
padrao entre os ambientes de
origem e de destino.

Tipos de instancia do EC2 Se os dados de utilizaga
o estiverem disponiveis
em uma ferramenta de
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Categoria

Operacodes

Iltem

Limpar

AWS Backup

Monitorar

Principio

descoberta, como Flexera
One ou Modelizelt, use essas
informagdes para ajudar a

determinar o tipo de instancia
de destino.

Se os dados de utilizagao
nao estiverem disponiveis,
dimensione a instancia de
destino com base na unidade
central de processamento
(CPU) provisionada e na
memoria da infraestrutura
local.

Os servidores permanece

m na area de teste até que

a fase de migracao seja
concluida, no final do periodo
de hiperatendimento.

Por padrao, a tag aplicada

a cada instancia ébackup

= true. Se os backups nao
forem necessarios, as equipes
de migracao devem alterar a
tag parafalse.

Use a AmazonCloudWatchpa
ra monitoramento de instancia
s do EC2. Apés a transferé
ncia, remova o agente de
monitoramento existente das
instancias EC2 de destino.

Principios de migragéo de documentos
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Categoria

Seguranca

Iltem

Active Directory

Acesso ao servidor

Acesso do AWS Management
Console

Principio

Crie um controlador de
dominio em cada VPC e
vincule a sub-rede dessa VPC
ao seu site do Active Directory
. Para obter mais informaco
es, consulteProjetando

a topologia do site. Isso
configura todos os clientes
para usarem o controlador de
dominio correto.

Os usuarios devem recuperar
uma senha doCyberArkpara
se conectar as maquinas de
origem.

Os usuarios devem usar o
login federado para acessar
oAWS Management Console.

Principios de migragéo de documentos
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Recursos

AWSgrandes migracoes

Para acessar a série completa de orientagdesAWS prescritivas para grandes migracoes, consulte
Grandes migracoes paraNuvem AWS o.

Recursos de treinamento

Para obter informacdes de treinamento, consulte as se¢des a seguir:

* Pré-requisitos

* Fundamentos

* Advanced (Avancado)

Reseguintes seguintes secgoes:

AWScotas de servico

Cloud Enablement Engine: um guia pratico

Visao geral dos custos de transferéncia de dados para arquiteturas comuns (postagemAWS no
blog)

Configurando umAWS ambiente seguro e escalavel de varias contas

AWSgrandes migragdes 61
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« Dwayne Bordelon, arquiteto sénior de aplicativos em nuvem

* Dev Kar, consultor sénior
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Historico do documento

A tabela a seguir descreve alteragdes significativas feitas neste guia. Se desejar receber notificagoes

sobre futuras atualizagdes, inscreva-se em um feed RSS.

Alteracao Descrigao
Nome atualizado da AWS Atualizamos o nhome da
solucao AWS solucao referenciada

de CloudEndure Migration
Factory para Cloud Migration
Factory.

Publicacao inicial —

Data

2 de maio de 2022

28 de fevereiro de 2022
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AWS Glossario de orientacao prescritiva

A seguir estao os termos comumente usados em estratégias, guias e padrdes fornecidos pela
Orientacdo AWS Prescritiva. Para sugerir entradas, use o link Fornecer feedback no final do
glossario.

Numeros

7 Rs

Sete estratégias comuns de migracao para mover aplicagées para a nuvem. Essas estratégias
baseiam-se nos 5 Rs identificados pela Garther em 2011 e consistem em:

» Refatorar/rearquitetar: mova uma aplicacéo e modifique sua arquitetura aproveitando
ao maximo os recursos nativos de nuvem para melhorar a agilidade, a performance e a
escalabilidade. Isso normalmente envolve a portabilidade do sistema operacional e do banco
de dados. Exemplo: migre seu banco de dados Oracle local para a edicdo compativel com
Amazon Aurora PostgreSQL.

» Redefinir a plataforma (mover e redefinir [mover e redefinir (lift-and-reshape]):: mova uma
aplicagao para a nuvem e introduza algum nivel de otimizagao a fim de aproveitar os recursos
da nuvem. Exemplo: Migre seu banco de dados Oracle local para o Amazon Relational
Database Service (AmazonRDS) for Oracle no. Nuvem AWS

* Recomprar (drop and shop): mude para um produto diferente, normalmente migrando de uma
licenga tradicional para um modelo SaaS. Exemplo: migre seu sistema de gerenciamento de
relacionamento com o cliente (CRM) para a Salesforce.com.

» Redefinir a hospedagem (mover sem alteragdes [lift-and-shift])mover uma aplicagao para a
nuvem sem fazer nenhuma alteragao a fim de aproveitar os recursos da nuvem. Exemplo:
Migre seu banco de dados Oracle local para o Oracle em uma EC2 instadncia no. Nuvem AWS

» Realocar (mover o hipervisor sem alteragdes [hypervisor-level lift-and-shift]): mover a
infraestrutura para a nuvem sem comprar novo hardware, reescrever aplicagdes ou modificar
suas operacoes existentes. Vocé migra servidores de uma plataforma local para um servigco em
nuvem para a mesma plataforma. Exemplo: migrar um Microsoft Hyper-V aplicativo para AWS.

* Reter (revisitar): mantenha as aplicagdes em seu ambiente de origem. Isso pode incluir
aplicagdes que exigem grande refatoragao, e vocé deseja adiar esse trabalho para um
momento posterior, e aplicagdes antigas que vocé deseja manter porque nao ha justificativa
comercial para migra-las.
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» Retirar: desative ou remova aplicagdes que nao sdo mais necessarias em seu ambiente de
origem.

A

ABAC

Consulte controle de acesso baseado em atributos.

servicos abstratos

Veja os servicos gerenciados.
ACID

Veja atomicidade, consisténcia, isolamento, durabilidade.

migragao ativa-ativa

Um método de migracao de banco de dados no qual os bancos de dados de origem e de

destino sao mantidos em sincronia (por meio de uma ferramenta de replicagéo bidirecional

ou operacodes de gravacao dupla), e ambos os bancos de dados lidam com transacodes de
aplicacdes conectadas durante a migracado. Esse método oferece suporte a migracdo em lotes
pequenos e controlados, em vez de exigir uma substituicdo Unica. E mais flexivel, mas exige mais
trabalho do que a migrag&o ativa-passiva.

migragao ativa-passiva
Um método de migragao de banco de dados no qual os bancos de dados de origem e de destino
sdo mantidos em sincronia, mas somente o banco de dados de origem manipula as transag¢oes

das aplicacdes conectadas enquanto os dados sao replicados no banco de dados de destino. O
banco de dados de destino n&o aceita nenhuma transagéo durante a migragao.

funcdo agregada
Uma SQL fungdo que opera em um grupo de linhas e calcula um unico valor de retorno para o

grupo. Exemplos de fungdes agregadas incluem SUM e. MAX
Al

Veja a inteligéncia artificial.
AlOps

Veja as operacoes de inteligéncia artificial.
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anonimizacao

O processo de excluir permanentemente informagdes pessoais em um conjunto de dados. A
anonimizacao pode ajudar a proteger a privacidade pessoal. Dados andnimos nao sao mais
considerados dados pessoais.

antipadroes

Uma solugao frequentemente usada para um problema recorrente em que a solucgao é
contraproducente, ineficaz ou menos eficaz do que uma alternativa.

controle de aplicativos

Uma abordagem de seguranca que permite o uso somente de aplicativos aprovados para ajudar
a proteger um sistema contra malware.

portfélio de aplicacdes
Uma colegao de informacdes detalhadas sobre cada aplicagdo usada por uma organizacao,

incluindo o custo para criar e manter a aplicagao e seu valor comercial. Essas informacdes
sao fundamentais para o processo de descoberta e analise de portfolio e ajudam a identificar e

priorizar as aplicagdes a serem migradas, modernizadas e otimizadas.

inteligéncia artificial (1A)

O campo da ciéncia da computagcao que se dedica ao uso de tecnologias de computacao para
desempenhar fungdes cognitivas normalmente associadas aos humanos, como aprender,
resolver problemas e reconhecer padrées. Para obter mais informacdes, consulte O que &
inteligéncia artificial?

operacoes de inteligéncia artificial (AlOps)

O processo de usar técnicas de machine learning para resolver problemas operacionais, reduzir
incidentes operacionais e intervengcao humana e aumentar a qualidade do servigo. Para obter
mais informagdes sobre como AlOps € usado na estratégia de AWS migrag&o, consulte o guia de
integracao de operagoes.

criptografia assimétrica

Um algoritmo de criptografia que usa um par de chaves, uma chave publica para criptografia e
uma chave privada para descriptografia. E possivel compartilhar a chave publica porque ela ndo é
usada na descriptografia, mas o acesso a chave privada deve ser altamente restrito.
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atomicidade, consisténcia, isolamento, durabilidade () ACID

Um conjunto de propriedades de software que garantem a validade dos dados e a confiabilidade
operacional de um banco de dados, mesmo no caso de erros, falhas de energia ou outros

problemas.

controle de acesso baseado em atributos () ABAC

A pratica de criar permissdes minuciosas com base nos atributos do usuario, como departamento,
cargo e nome da equipe. Para obter mais informacodes, consulte ABAC a documentacao AWS
Identity and Access Management (IAM). AWS

fonte de dados autorizada

Um local onde vocé armazena a versao principal dos dados, que € considerada a fonte de
informacdes mais confiavel. Vocé pode copiar dados da fonte de dados autorizada para outros
locais com o objetivo de processar ou modificar os dados, como anonimiza-los, redigi-los ou

pseudonimiza-los.

Availability Zone (zona de disponibilidade)

Um local distinto dentro de um Regido da AWS que esta isolado de falhas em outras zonas de
disponibilidade e fornece conectividade de rede barata e de baixa laténcia a outras zonas de
disponibilidade na mesma regiéo.

AWS Estrutura de adogéo da nuvem (AWS CAF)

Uma estrutura de diretrizes e melhores praticas AWS para ajudar as organizagoes a desenvolver
um plano eficiente e eficaz para migrar com sucesso para a nuvem. AWS CAForganiza a
orientagcdo em seis areas de foco chamadas perspectivas: negdcios, pessoas, governanga,
plataforma, seguranca e operagdes. As perspectivas de negdcios, pessoas e governanga tém
como foco habilidades e processos de negdcios; as perspectivas de plataforma, segurancga e
operagdes concentram-se em habilidades e processos técnicos. Por exemplo, a perspectiva das
pessoas tem como alvo as partes interessadas que lidam com recursos humanos (RH), funcdes
de pessoal e gerenciamento de pessoal. Nessa perspectiva, AWS CAF fornece orientacao para
desenvolvimento, treinamento e comunicagao de pessoas para ajudar a preparar a organizagao
para a adogao bem-sucedida da nuvem. Para obter mais informagdes, consulte o AWS CAFsite e

o AWS CAFwhitepaper.
AWS Estrutura de qualificagao da carga de trabalho () AWS WQF

Uma ferramenta que avalia as cargas de trabalho de migra¢ao do banco de dados, recomenda
estratégias de migracéo e fornece estimativas de trabalho. AWS WQFesta incluido com AWS
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Schema Conversion Tool (AWS SCT). Ela analisa esquemas de banco de dados e objetos de
cédigo, codigo de aplicacdes, dependéncias e caracteristicas de performance, além de fornecer
relatorios de avaliagao.

B

bot ruim

Um bot destinado a perturbar ou causar danos a individuos ou organizagoes.

BCP

Veja o planejamento de continuidade de negocios.

grafico de comportamento

Uma visualizagao unificada e interativa do comportamento e das interagdes de recursos ao longo
do tempo. Vocé pode usar um grafico de comportamento com o Amazon Detective para examinar
tentativas de login malsucedidas, APl chamadas suspeitas e agoes semelhantes. Para obter mais
informagdes, consulte Dados em um grafico de comportamento na documentagao do Detective.

sistema big-endian

Um sistema que armazena o byte mais significativo antes. Veja também endianness.
classificagao binaria
Um processo que prevé um resultado binario (uma de duas classes possiveis). Por exemplo, seu

modelo de ML pode precisar prever problemas como “Este e-mail € ou ndo € spam?” ou “Este
produto € um livro ou um carro?”

filtro de bloom

Uma estrutura de dados probabilistica e eficiente em termos de memdria que € usada para testar
se um elemento € membro de um conjunto.

blue/green deployment (implantagao azul/verde)

Uma estratégia de implantagdo em que vocé cria dois ambientes separados, mas idénticos. Vocé
executa a versao atual do aplicativo em um ambiente (azul) e a nova versao do aplicativo no
outro ambiente (verde). Essa estratégia ajuda vocé a reverter rapidamente com o minimo de
impacto.



https://docs.aws.amazon.com/detective/latest/userguide/behavior-graph-data-about.html
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bot

Um aplicativo de software que executa tarefas automatizadas pela Internet e simula a atividade
ou interagcao humana. Alguns bots sdo uteis ou benéficos, como rastreadores da Web que
indexam informagdes na Internet. Alguns outros bots, conhecidos como bots ruins, tém como
objetivo perturbar ou causar danos a individuos ou organizagoes.

botnet

Redes de bots infectadas por malware e sob o controle de uma unica parte, conhecidas como
pastor de bots ou operador de bots. As redes de bots sao 0 mecanismo mais conhecido para
escalar bots e seu impacto.

ramo

Uma area contida de um repositorio de cédigo. A primeira ramificacdo criada em um repositério
€ a ramificagao principal. Vocé pode criar uma nova ramificacdo a partir de uma ramificagao
existente e, em seguida, desenvolver recursos ou corrigir bugs na nova ramificagdo. Uma
ramificacdo que voceé cria para gerar um recurso € comumente chamada de ramificagao de
recurso. Quando o recurso estiver pronto para langamento, vocé mesclara a ramificagao do
recurso de volta com a ramificagao principal. Para obter mais informacdes, consulte Sobre filiais
(GitHub documentacgao).

acesso em vidro quebrado

Em circunstancias excepcionais e por meio de um processo aprovado, um meio rapido para um
usuario obter acesso a um Conta da AWS que ele normalmente ndo tem permissado para acessar.
Para obter mais informacdes, consulte o indicador Implementar procedimentos de quebra de vidro
na orientacido da Well-Architected AWS .

estratégia brownfield

A infraestrutura existente em seu ambiente. Ao adotar uma estratégia brownfield para uma
arquitetura de sistema, vocé desenvolve a arquitetura de acordo com as restricdes dos sistemas
e da infraestrutura atuais. Se estiver expandindo a infraestrutura existente, podera combinar as
estratéegias brownfield e greenfield.

cache do buffer

A area da memoria em que os dados acessados com mais frequéncia sdo armazenados.

capacidade de negdcios

O que uma empresa faz para gerar valor (por exemplo, vendas, atendimento ao cliente ou
marketing). As arquiteturas de microsservigos e as decisdes de desenvolvimento podem



https://docs.github.com/en/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes-to-your-work-with-pull-requests/about-branches
https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/devops-guidance/ag.sad.5-implement-break-glass-procedures.html
https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/devops-guidance/ag.sad.5-implement-break-glass-procedures.html
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ser orientadas por recursos de negocios. Para obter mais informacdes, consulte a segao
Organizados de acordo com as capacidades de negocios do whitepaper Executar microsservicos

conteinerizados na AWS.

planejamento de continuidade de negdcios () BCP

Um plano que aborda o impacto potencial de um evento disruptivo, como uma migragao em
grande escala, nas operagdes e permite que uma empresa retome as operagdes rapidamente.

C
CAF

Consulte Estrutura de adocao da AWS nuvem.

implantagao canaria

O langcamento lento e incremental de uma versao para usuarios finais. Quando estiver confiante,
vocé implanta a nova versao e substituira a versao atual em sua totalidade.

CCoE

Veja o Centro de Exceléncia em Nuvem.

CDC

Veja a captura de dados de alteracoes.

alterar captura de dados (CDC)

O processo de rastrear alteragcbes em uma fonte de dados, como uma tabela de banco de dados,
e registrar metadados sobre a alteragédo. Vocé pode usar CDC para varias finalidades, como
auditar ou replicar alteracbes em um sistema de destino para manter a sincronizagao.

engenharia do caos

Introduzir intencionalmente falhas ou eventos disruptivos para testar a resiliéncia de um
sistema. Vocé pode usar AWS Fault Injection Service (AWS FIS) para realizar experimentos que
estressam suas AWS cargas de trabalho e avaliar sua resposta.

Cl/CD

Veja a integracao e a entrega continuas.



https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/running-containerized-microservices/organized-around-business-capabilities.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/running-containerized-microservices/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/running-containerized-microservices/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/fis/latest/userguide/what-is.html
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classificagao

Um processo de categorizagao que ajuda a gerar previsdes. Os modelos de ML para problemas
de classificagao predizem um valor discreto. Os valores discretos sdo sempre diferentes uns dos
outros. Por exemplo, um modelo pode precisar avaliar se ha ou hdo um carro em uma imagem.

criptografia no lado do cliente

Criptografia de dados localmente, antes que o alvo os AWS service (Servigo da AWS) receba.

Centro de exceléncia em nuvem (CCoE)

Uma equipe multidisciplinar que impulsiona os esforcos de adogao da nuvem em toda a
organizacao, incluindo o desenvolvimento de praticas recomendas de nuvem, a mobilizagcao

de recursos, o estabelecimento de cronogramas de migracao e a lideranca da organizagao em
transformacdes em grande escala. Para obter mais informagdes, consulte as CCoEpostagens no
blog de estratégia Nuvem AWS corporativa.

computagcao em nuvem

A tecnologia de nuvem normalmente usada para armazenamento de dados remoto e
gerenciamento de dispositivos de lIoT. A computagdo em nuvem geralmente esta conectada a
tecnologia de computacao de ponta.

modelo operacional em nuvem

Em uma organizagéo de Tl, o modelo operacional usado para criar, amadurecer e otimizar um ou
mais ambientes de nuvem. Para obter mais informagdes, consulte Criar seu modelo operacional
de nuvem.

estagios de adocao da nuvem

As quatro fases pelas quais as organizagdes normalmente passam quando migram para o
Nuvem AWS:

» Projeto: executar alguns projetos relacionados a nuvem para fins de prova de conceito e
aprendizado

» Fundacao — Fazer investimentos fundamentais para escalar sua adogao da nuvem (por
exemplo, criar uma landing zone, definir umaCCoE, estabelecer um modelo de operacgdes)

« Migracao: migrar aplica¢des individuais

* Reinvencgao: otimizar produtos e servigos e inovar na nuvem

Esses estagios foram definidos por Stephen Orban na postagem do blog The Journey Toward

Cloud-First & the Stages of Adoption no blog de estratégia Nuvem AWS empresarial. Para obter



https://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/tag/ccoe/
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/strategy-cloud-operating-model/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/strategy-cloud-operating-model/introduction.html
https://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/the-journey-toward-cloud-first-the-stages-of-adoption/
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AWS Orientagao prescritiva Manual basico para AWS grandes migragoes

informagdes sobre como eles se relacionam com a estratégia de AWS migrac¢éo, consulte o guia
de preparagao para migracao.
CMDB

Consulte o banco de dados de gerenciamento de configuracao.

repositério de cédigo

Um local onde o codigo-fonte e outros ativos, como documentacéo, amostras e scripts, sao
armazenados e atualizados por meio de processos de controle de versio. Os repositérios de
nuvem comuns incluem GitHub ou Bitbucket Cloud. Cada versao do cédigo € chamada de
ramificacdo. Em uma estrutura de microsservigos, cada repositorio € dedicado a uma unica peca
de funcionalidade. Um unico pipeline de CI/CD pode usar varios repositorios.

cache frio

Um cache de buffer que esta vazio, ndo esta bem preenchido ou contém dados obsoletos ou
irrelevantes. Isso afeta a performance porque a instancia do banco de dados deve ler da memoria
principal ou do disco, um processo que € mais lento do que a leitura do cache do buffer.

dados frios

Dados que raramente sdo acessados e geralmente sao historicos. Ao consultar esse tipo de
dados, consultas lentas geralmente sao aceitaveis. Mover esses dados para niveis ou classes de
armazenamento de baixo desempenho e menos caros pode reduzir os custos.

visdo computacional (CV)

Um campo da |IA que usa aprendizado de maquina para analisar e extrair informagoes de
formatos visuais, como imagens e videos digitais. Por exemplo, AWS Panorama oferece
dispositivos que adicionam CV as redes de cameras locais, € a Amazon SageMaker fornece
algoritmos de processamento de imagem para CV.

desvio de configuragao

Para uma carga de trabalho, uma alteragao de configuragdo em relagéo ao estado esperado. Isso
pode fazer com que a carga de trabalho se torne incompativel e, normalmente, é gradual e n&o
intencional.

banco de dados de gerenciamento de configuragcao (CMDB)

Um repositério que armazena e gerencia informagdes sobre um banco de dados e seu ambiente
de TI, incluindo componentes de hardware e software e suas configuragdes. Normalmente, vocé
usa dados de um CMDB no estagio de descoberta e analise do portfélio da migragao.



https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-readiness/
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-readiness/
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pacote de conformidade

Uma colegcao de AWS Config regras e acdes de remediagcao que vocé pode montar para
personalizar suas verificagbes de conformidade e seguranga. Vocé pode implantar um pacote de
conformidade como uma entidade unica em uma Conta da AWS regidao ou em uma organizagao
usando um YAML modelo. Para obter mais informacgdes, consulte Pacotes de conformidade na
documentacao. AWS Config

integracao continua e entrega continua (CI/CD)

O processo de automatizar os estagios de origem, criagao, teste, preparacao e produgao do
processo de langamento do software. CI/CD is commonly described as a pipeline. Cl/CDpode
ajuda-lo a automatizar processos, melhorar a produtividade, melhorar a qualidade do cédigo
e entregar com mais rapidez. Para obter mais informacgdes, consulte Beneficios da entrega
continua. CD também pode significar implantagcdo continua. Para obter mais informacgoes,
consulte Entrega continua versus implantacao continua.

CcVv

Veja visdo computacional.

D

dados em repouso

Dados estacionarios em sua rede, por exemplo, dados que estdo em um armazenamento.

classificacao de dados

Um processo para identificar e categorizar os dados em sua rede com base em criticalidade e
confidencialidade. E um componente critico de qualquer estratégia de gerenciamento de riscos de
seguranca cibernética, pois ajuda a determinar os controles adequados de protecao e retengéo
para os dados. A classificagdo de dados € um componente do pilar de seguranga no AWS Well-
Architected Framework. Para obter mais informacgdes, consulte Classificacdo de dados.

desvio de dados

Uma variagao significativa entre os dados de producao e os dados usados para treinar um
modelo de ML ou uma alteragao significativa nos dados de entrada ao longo do tempo. O desvio
de dados pode reduzir a qualidade geral, a precisdo e a imparcialidade das previsdes do modelo
de ML.



https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/practicing-continuous-integration-continuous-delivery/benefits-of-continuous-delivery.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/practicing-continuous-integration-continuous-delivery/benefits-of-continuous-delivery.html
https://aws.amazon.com/devops/continuous-delivery/
https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/security-pillar/data-classification.html
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dados em transito

Dados que estao se movendo ativamente pela sua rede, como entre os recursos da rede.

malha de dados

Uma estrutura arquitetonica que fornece propriedade de dados distribuida e descentralizada com
gerenciamento e governanga centralizados.

minimizagao de dados

O principio de coletar e processar apenas os dados estritamente necessarios. Praticar a
minimizacado de dados no Nuvem AWS pode reduzir os riscos de privacidade, os custos e a
pegada de carbono de sua analise.

perimetro de dados

Um conjunto de protecgdes preventivas em seu AWS ambiente que ajudam a garantir que
somente identidades confiaveis acessem recursos confiaveis das redes esperadas. Para obter
mais informagdes, consulte Construindo um perimetro de dados em. AWS

pré-processamento de dados

A transformacéo de dados brutos em um formato que seja facilmente analisado por seu modelo
de ML. O pré-processamento de dados pode significar a remogao de determinadas colunas ou
linhas e o tratamento de valores ausentes, inconsistentes ou duplicados.

proveniéncia dos dados

O processo de rastrear a origem e o historico dos dados ao longo de seu ciclo de vida, por
exemplo, como os dados foram gerados, transmitidos e armazenados.

titular dos dados

Um individuo cujos dados estao sendo coletados e processados.

data warehouse

Um sistema de gerenciamento de dados que oferece suporte a inteligéncia comercial, como
analises. Os data warehouses geralmente contém grandes quantidades de dados historicos e
geralmente sdo usados para consultas e analises.

linguagem de definigdo de banco de dados (DDL)

Instru¢ées ou comandos para criar ou modificar a estrutura de tabelas e objetos em um banco de
dados.



https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/building-a-data-perimeter-on-aws/building-a-data-perimeter-on-aws.html
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linguagem de manipulagao de banco de dados () DML

Instru¢ées ou comandos para modificar (inserir, atualizar e excluir) informag¢dées em um banco de
dados.

DDL

Consulte a linguagem de definicdo de banco de dados.

deep ensemble

A combinagao de varios modelos de aprendizado profundo para gerar previsdes. Os deep
ensembles podem ser usados para produzir uma previsao mais precisa ou para estimar a
incerteza nas previsdes.

Aprendizado profundo

Um subcampo do ML que usa varias camadas de redes neurais artificiais para identificar o
mapeamento entre os dados de entrada e as variaveis-alvo de interesse.

defense-in-depth

Uma abordagem de segurancga da informag¢ao na qual uma série de mecanismos e controles
de segurancga sao cuidadosamente distribuidos por toda a rede de computadores para proteger
a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da rede e dos dados nela contidos. Ao
adotar essa estratégia AWS, vocé adiciona varios controles em diferentes camadas da AWS
Organizations estrutura para ajudar a proteger os recursos. Por exemplo, uma defense-in-depth
abordagem pode combinar autenticagdo multifatorial, segmentacao de rede e criptografia.

administrador delegado

Em AWS Organizations, um servigo compativel pode registrar uma conta de AWS membro para
administrar as contas da organizacao e gerenciar as permissoes desse servigo. Essa conta

€ chamada de administrador delegado para esse servigo Para obter mais informacgdes e uma
lista de servigos compativeis, consulte Servicos que funcionam com o AWS Organizations na
documentacdo do AWS Organizations .

implantacao

O processo de criar uma aplicagdo, novos recursos ou corregoes de codigo disponiveis no
ambiente de destino. A implantacao envolve a implementacao de mudancas em uma base de
cbdigo e, em seguida, a criagao e execugao dessa base de codigo nos ambientes da aplicacao

ambiente de desenvolvimento

Veja o ambiente.



https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_integrate_services_list.html
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controle detectivo

Um controle de seguranga projetado para detectar, registrar e alertar apds a ocorréncia de um
evento. Esses controles sdo uma segunda linha de defesa, alertando vocé sobre eventos de
segurancga que contornaram os controles preventivos em vigor. Para obter mais informagdes,
consulte Controles detectivos em Como implementar controles de seguranca na AWS.

mapeamento do fluxo de valor de desenvolvimento (DVSM)

Um processo usado para identificar e priorizar restricdes que afetam negativamente a velocidade
e a qualidade em um ciclo de vida de desenvolvimento de software. DVSMestende o processo
de mapeamento do fluxo de valor originalmente projetado para praticas de manufatura enxuta.
Ele se concentra nas etapas e equipes necessarias para criar e movimentar valor por meio do
processo de desenvolvimento de software.

gémeo digital

Uma representacao virtual de um sistema real, como um prédio, fabrica, equipamento industrial
ou linha de produgao. Os gémeos digitais oferecem suporte a manutencao preditiva, ao
monitoramento remoto e a otimizagao da producgao.

tabela de dimensoes

Em um esquema em estrela, uma tabela menor que contém atributos de dados sobre dados
quantitativos em uma tabela de fatos. Os atributos da tabela de dimensdes geralmente sao
campos de texto ou numeros discretos que se comportam como texto. Esses atributos sao
comumente usados para restringir consultas, filtrar e rotular conjuntos de resultados.

desastre

Um evento que impede que uma workload ou sistema cumpra seus objetivos de negdcios em seu
local principal de implantagéo. Esses eventos podem ser desastres naturais, falhas técnicas ou o
resultado de acdes humanas, como configuragcao incorreta nao intencional ou ataque de malware.

Recuperacao de desastres (RD)

A estratégia e o processo que vocé usa para minimizar o tempo de inatividade e a perda de
dados causados por um desastre. Para obter mais informacdes, consulte Recuperacao de

desastres de cargas de trabalho em AWS: Recuperacao na nuvem no AWS Well-Architected

Framework.

DML

Veja a linguagem de manipulagéo de banco de dados.



https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/aws-security-controls/detective-controls.html
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design orientado por dominio

Uma abordagem ao desenvolvimento de um sistema de software complexo conectando seus
componentes aos dominios em evolugao, ou principais metas de negdcios, atendidos por

cada componente. Esse conceito foi introduzido por Eric Evans em seu livro, Design orientado
por dominio: lidando com a complexidade no coracao do software (Boston: Addison-Wesley
Professional, 2003). Para obter informacdes sobre como vocé pode usar o design orientado por
dominio com o padréao strangler fig, consulte Modernizando a Microsoft antiga. ASP NET(ASMX)
servicos web incrementalmente usando contéineres e o Amazon API Gateway.

DR

Veja a recuperacao de desastres.

detecgao de deriva

Rastreando desvios de uma configuragao basica. Por exemplo, vocé pode usar AWS
CloudFormation para detectar desvios nos recursos do sistema ou AWS Control Tower para
detectar mudancas em seu landing zone que possam afetar a conformidade com os requisitos de

governanca.

DVSM

Veja o0 mapeamento do fluxo de valor do desenvolvimento.

E
EDA

Veja a analise exploratéria de dados.

computacao de borda

A tecnologia que aumenta o poder computacional de dispositivos inteligentes nas bordas de uma
rede de loT. Quando comparada a computacido em nuvem, a computacao de ponta pode reduzir
a laténcia da comunicacao e melhorar o tempo de resposta.

Criptografia

Um processo de computacao que transforma dados de texto simples, legiveis por humanos, em
texto cifrado.



https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/modernization-aspnet-web-services/considerations.html
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chave de criptografia

Uma sequéncia criptografica de bits aleatérios que é gerada por um algoritmo de criptografia. As
chaves podem variar em tamanho, e cada chave foi projetada para ser imprevisivel e exclusiva.

endianismo

A ordem na qual os bytes sdo armazenados na memoria do computador. Os sistemas big-endian
armazenam o byte mais significativo antes. Os sistemas little-endian armazenam o byte menos
significativo antes.

endpoint

Veja o endpoint do servico.

servigo de endpoint

Um servigo que vocé pode hospedar em uma nuvem privada virtual (VPC) para compartilhar
com outros usuarios. Vocé pode criar um servico de endpoint com AWS PrivateLink e conceder
permissoes a outros Contas da AWS ou a AWS Identity and Access Management (IAM)
principais. Essas contas ou diretores podem se conectar ao seu servigo de endpoint de forma
privada criando endpoints de interface. VPC Para obter mais informacodes, consulte Criar um
servico de endpoint na documentagdo da Amazon Virtual Private Cloud (AmazonVPC).

planejamento de recursos corporativos (ERP)

Um sistema que automatiza e gerencia os principais processos de negoécios (como contabilidade
e gerenciamento de projetos) de uma empresa. MES

criptografia envelopada

O processo de criptografar uma chave de criptografia com outra chave de criptografia. Para obter
mais informagdes, consulte Criptografia de envelope na documentacdo AWS Key Management
Service (AWS KMS).

environment (ambiente)

Uma instancia de uma aplicagao em execuc¢ao. Estes sao tipos comuns de ambientes na
computagcao em nuvem:

» ambiente de desenvolvimento: uma instancia de uma aplicagado em execugao que esta
disponivel somente para a equipe principal responsavel pela manutengao da aplicacio.
Ambientes de desenvolvimento sdo usados para testar mudancas antes de promové-las para
ambientes superiores. Esse tipo de ambiente as vezes € chamado de ambiente de teste.



https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/create-endpoint-service.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/create-endpoint-service.html
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» ambientes inferiores: todos os ambientes de desenvolvimento para uma aplicagdo, como
aqueles usados para compilagoes e testes iniciais.

« ambiente de producdo: uma instancia de uma aplicagdo em execugao que os usuarios finais
podem acessar. Em um pipeline de CI/CD, o ambiente de produgéo € o ultimo ambiente de
implantacao.

« ambientes superiores: todos os ambientes que podem ser acessados por usuarios que nao
sejam a equipe principal de desenvolvimento. Isso pode incluir um ambiente de producao,
ambientes de pré-producido e ambientes para testes de aceitagdo do usuario.

epic

Em metodologias ageis, categorias funcionais que ajudam a organizar e priorizar seu trabalho.
Os epics fornecem uma descrigao de alto nivel dos requisitos e das tarefas de implementacao.
Por exemplo, os épicos de AWS CAF seguranca incluem gerenciamento de identidade e acesso,
controles de detetive, seguranca de infraestrutura, protecdo de dados e resposta a incidentes.
Para obter mais informacdes sobre epics na estratégia de migragdo da AWS , consulte o guia de
implementagao do programa.

ERP

Veja o planejamento de recursos corporativos.

analise exploratéria de dados () EDA

O processo de analisar um conjunto de dados para entender suas principais caracteristicas. Vocé
coleta ou agrega dados e, em seguida, realiza investigagdes iniciais para encontrar padroes,
detectar anomalias e verificar suposicoes. EDAé realizado calculando estatisticas resumidas e
criando visualizagdes de dados.

F

tabela de fatos

A tabela central em um esquema em estrela. Ele armazena dados quantitativos sobre as
operagoes comerciais. Normalmente, uma tabela de fatos contém dois tipos de colunas: aquelas
gue contém medidas e aquelas que contém uma chave externa para uma tabela de dimensdes.

falham rapidamente

Uma filosofia que usa testes frequentes e incrementais para reduzir o ciclo de vida do
desenvolvimento. E uma parte essencial de uma abordagem agil.
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limite de isolamento de falhas

No Nuvem AWS, um limite, como uma zona de disponibilidade, Regiao da AWS um plano de
controle ou um plano de dados, que limita o efeito de uma falha e ajuda a melhorar a resiliéncia
das cargas de trabalho. Para obter mais informagodes, consulte Limites de isolamento de AWS
falhas.

ramificagdo de recursos

Veja afilial.

recursos

Os dados de entrada usados para fazer uma previsdo. Por exemplo, em um contexto de
manufatura, os recursos podem ser imagens capturadas periodicamente na linha de fabricagao.

importancia do recurso

O quanto um recurso é importante para as previsdes de um modelo. Isso geralmente € expresso
como uma pontuagao numérica que pode ser calculada por meio de varias técnicas, como
Shapley Additive Explanations () SHAP e gradientes integrados. Para obter mais informagdes,
consulte Interpretabilidade do modelo de aprendizado de maquina com:AWS.

transformacao de recursos

O processo de otimizar dados para o processo de ML, incluindo enriquecer dados com
fontes adicionais, escalar valores ou extrair varios conjuntos de informagdes de um unico
campo de dados. Isso permite que o modelo de ML se beneficie dos dados. Por exemplo,

se a data “2021-05-27 00:15:37” for dividida em “2021”, “maio”, “quinta” e “15”, isso podera
ajudar o algoritmo de aprendizado a aprender padrdes diferenciados associados a diferentes
componentes de dados.

FGAC

Veja o controle de acesso refinado.

controle de acesso refinado () FGAC

O uso de varias condi¢des para permitir ou negar uma solicitagao de acesso.

migragao flash-cut

Um método de migragao de banco de dados que usa replicagdo continua de dados por meio da
captura de dados alterados para migrar dados no menor tempo possivel, em vez de usar uma

abordagem em fases. O objetivo é reduzir ao minimo o tempo de inatividade.
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G

bloqueio geografico

Veja as restricdes geograficas.

restricbes geograficas (bloqueio geografico)

Na Amazon CloudFront, uma opc¢éao para impedir que usuarios em paises especificos acessem
distribuicdes de contetdo. E possivel usar uma lista de permissdes ou uma lista de bloqueios
para especificar paises aprovados e banidos. Para obter mais informagdes, consulte Restringir a
distribuicao geografica do seu conteudo na CloudFront documentacao.

Fluxo de trabalho do GitFlow

Uma abordagem na qual ambientes inferiores e superiores usam ramificagées diferentes em um
repositério de cédigo-fonte. O fluxo de trabalho do Gitflow é considerado legado, e o fluxo de
trabalho baseado em troncos é a abordagem moderna e preferida.

estratégia greenfield

A auséncia de infraestrutura existente em um novo ambiente. Ao adotar uma estratégia greenfield
para uma arquitetura de sistema, € possivel selecionar todas as novas tecnologias sem a
restricdo da compatibilidade com a infraestrutura existente, também conhecida como brownfield.
Se estiver expandindo a infraestrutura existente, podera combinar as estratégias brownfield e
greenfield.

barreira de protecao

Uma regra de alto nivel que ajuda a governar recursos, politicas e conformidade em todas

as unidades organizacionais ()OUs. Barreiras de protegao preventivas impdem politicas para
garantir o alinhamento a padrées de conformidade. Eles sdo implementados usando politicas
de controle de servigos e limites de IAM permissdes. Barreiras de protegcéo detectivas detectam
violagoes de politicas e problemas de conformidade e geram alertas para remediagao. Eles
sdo implementados usando AWS Config, AWS Security Hub, Amazon GuardDuty AWS Trusted
Advisor, Amazon Inspector e verificagbes personalizadas AWS Lambda .

H

HA

Veja a alta disponibilidade.
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migracao heterogénea de bancos de dados

Migrar seu banco de dados de origem para um banco de dados de destino que usa um
mecanismo de banco de dados diferente (por exemplo, Oracle para Amazon Aurora). A migragao
heterogénea geralmente faz parte de um esforgo de redefinigdo da arquitetura, e converter

0 esquema pode ser uma tarefa complexa. O AWS fornece o AWS SCT para ajudar nas

conversdes de esquemas.

alta disponibilidade (HA)

A capacidade de uma workload operar continuamente, sem interveng¢ao, em caso de desafios
ou desastres. Os sistemas AH sdo projetados para realizar o failover automatico, oferecer
consistentemente desempenho de alta qualidade e lidar com diferentes cargas e falhas com
impacto minimo no desempenho.

modernizacao de historiador

Uma abordagem usada para modernizar e atualizar os sistemas de tecnologia operacional (OT)
para melhor atender as necessidades do setor de manufatura. Um historiador € um tipo de banco
de dados usado para coletar e armazenar dados de varias fontes em uma fabrica.

migracdo homogénea de bancos de dados

Migrar seu banco de dados de origem para um banco de dados de destino que compartilhe o
mesmo mecanismo de banco de dados (por exemplo, Microsoft SQL Server RDS para Amazon
for SQL Server). A migragao homogénea geralmente faz parte de um esforgo de redefinicdo da
hospedagem ou da plataforma. E possivel usar utilitarios de banco de dados nativos para migrar
0 esquema.

dados quentes

Dados acessados com frequéncia, como dados em tempo real ou dados translacionais
recentes. Esses dados normalmente exigem uma camada ou classe de armazenamento de alto
desempenho para fornecer respostas rapidas as consultas.

hotfix
Uma corregao urgente para um problema critico em um ambiente de produgao. Devido a sua
urgéncia, um hotfix geralmente é feito fora do fluxo de trabalho tipico de uma DevOps versao.
periodo de hipercuidados
Imediatamente apds a substituigao, o periodo em que uma equipe de migragao gerencia e

monitora as aplicagdes migradas na nuvem para resolver quaisquer problemas. Normalmente,
a duracao desse periodo € de 1 a 4 dias. No final do periodo de hipercuidados, a equipe
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de migracao normalmente transfere a responsabilidade pelas aplicagées para a equipe de
operagoes de nuvem.

laC

Veja a infraestrutura como codigo.

Politica baseada em identidade

Uma politica vinculada a um ou mais IAM diretores que define suas permissdes no Nuvem AWS
ambiente.

aplicagao ociosa

Um aplicativo que tem uma média CPU de uso de memodéria entre 5 e 20% em um periodo de 90
dias. Em um projeto de migracao, € comum retirar essas aplicagdes ou reté-las on-premises.

lloT

Veja a Internet das Coisas industrial.

infraestrutura imutavel

Um modelo que implanta uma nova infraestrutura para cargas de trabalho de produgao em

vez de atualizar, corrigir ou modificar a infraestrutura existente. Infraestruturas imutaveis sao
inerentemente mais consistentes, confiaveis e previsiveis do que infraestruturas mutaveis. Para
obter mais informagdes, consulte as melhores praticas de implantacao usando infraestrutura
imutavel no Well-Architected AWS Framework.

entrada (entrada) VPC

Em uma arquitetura de AWS varias contas, uma VPC que aceita, inspeciona e roteia conexdes
de rede de fora de um aplicativo. A Arquitetura de Referéncia de AWS Seguranca recomenda
configurar sua conta de rede com entrada, saida e inspeg¢ao VPCs para proteger a interface
bidirecional entre seu aplicativo e a Internet em geral.

migragao incremental

Uma estratégia de substituicdo na qual vocé migra a aplicagdo em pequenas partes, em vez

de realizar uma unica substituicido completa. Por exemplo, € possivel mover inicialmente
apenas alguns microsservigos ou usuarios para o novo sistema. Depois de verificar se tudo esta
funcionando corretamente, mova os microsservicos ou usuarios adicionais de forma incremental

83


https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/reliability-pillar/rel_tracking_change_management_immutable_infrastructure.html
https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/reliability-pillar/rel_tracking_change_management_immutable_infrastructure.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/security-reference-architecture/network.html

AWS Orientagao prescritiva Manual basico para AWS grandes migragoes

até poder descomissionar seu sistema herdado. Essa estratégia reduz os riscos associados a
migracgoes de grande porte.

Industria 4.0

Um termo que foi introduzido por Klaus Schwab em 2016 para se referir a modernizagao
dos processos de fabricagao por meio de avangos em conectividade, dados em tempo real,

automacao, analise e IA/ML.

infraestrutura

Todos os recursos e ativos contidos no ambiente de uma aplicacao.

Infraestrutura como cédigo (1aC)

O processo de provisionamento e gerenciamento da infraestrutura de uma aplicagao por meio
de um conjunto de arquivos de configuracéo. A laC foi projetada para ajudar vocé a centralizar
o gerenciamento da infraestrutura, padronizar recursos e escalar rapidamente para que novos
ambientes sejam reproduziveis, confiaveis e consistentes.

Internet industrial das coisas (l1oT)
O uso de sensores e dispositivos conectados a Internet nos setores industriais, como manufatura,

energia, automotivo, saude, ciéncias bioldgicas e agricultura. Para obter mais informacgoes,
consulte Criando uma estratégia de transformacao digital industrial da Internet das Coisas (lloT).

inspecao VPC

Em uma arquitetura de AWS varias contas, uma centralizada VPC que gerencia as inspegdes do
trafego de rede entre VPCs (na mesma ou em diferentes Regides da AWS) a Internet e as redes
locais. A Arquitetura de Referéncia de AWS Seguranca recomenda configurar sua conta de rede
com entrada, saida e inspec¢ao VPCs para proteger a interface bidirecional entre seu aplicativo e

a Internet em geral.

Internet das Coisas (loT)

A rede de objetos fisicos conectados com sensores ou processadores incorporados que se
comunicam com outros dispositivos e sistemas pela Internet ou por uma rede de comunicacao
local. Para obter mais informagoes, consulte O que & [oT?

interpretabilidade
Uma caracteristica de um modelo de machine learning que descreve o grau em que um ser

humano pode entender como as previsdes do modelo dependem de suas entradas. Para obter
mais informacgdes, consulte Interpretabilidade do modelo de aprendizado de maquina com AWS.
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loT

Consulte Internet das Coisas.

Biblioteca de informacgdes de Tl (ITIL)

Um conjunto de praticas recomendadas para fornecer servigos de Tl e alinhar esses servicos a
requisitos de negocios. ITILfornece a base paralTSM.

Gerenciamento de servigos de Tl (ITSM)

Atividades associadas a design, implementacao, gerenciamento e suporte de servigos de Tl para
uma organizacao. Para obter informacdes sobre a integracao de operagdes em nuvem com ITSM
ferramentas, consulte o guia de integracao de operacoes.

ITIL

Consulte a biblioteca de informacoes de TI.

ITSM

Veja o gerenciamento de servigos de TI.

L

controle de acesso baseado em etiquetas () LBAC

Uma implementagéo do controle de acesso obrigatério (MAC) em que os usuarios e 0s proprios
dados recebem explicitamente um valor de etiqueta de seguranga. A intersegéo entre a etiqueta
de segurancga do usuario e a etiqueta de seguranga dos dados determina quais linhas e colunas
podem ser vistas pelo usuario.

zona de pouso

Uma landing zone € um AWS ambiente bem arquitetado, com varias contas, escalavel e seguro.
Um ponto a partir do qual suas organiza¢des podem iniciar e implantar rapidamente workloads

e aplicagdes com confianga em seu ambiente de seguranga e infraestrutura. Para obter mais
informacodes sobre zonas de pouso, consulte Configurar um ambiente da AWS com varias contas

seguro e escalavel.

migragao de grande porte

Uma migragao de 300 servidores ou mais.
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LBAC

Veja controle de acesso baseado em rotulos.

privilégio minimo

A pratica recomendada de seguranga de conceder as permissdes minimas necessarias para
executar uma tarefa. Para obter mais informacgdes, consulte Aplicar permissoes de privilégios

minimos na documentacao. IAM

mover sem alteragdes (lift-and-shift)

Veja 7 Rs.

sistema little-endian

Um sistema que armazena o byte menos significativo antes. Veja também endianness.

ambientes inferiores

Veja o ambiente.

M

machine learning (ML)

Um tipo de inteligéncia artificial que usa algoritmos e técnicas para reconhecimento e
aprendizado de padrdes. O ML analisa e aprende com dados gravados, por exemplo, dados da
Internet das Coisas (loT), para gerar um modelo estatistico baseado em padrdes. Para obter mais
informacgdes, consulte Machine learning.

ramificagcao principal

Veja a filial.

malware

Software projetado para comprometer a seguranga ou a privacidade do computador. O malware
pode interromper os sistemas do computador, vazar informagdes confidenciais ou obter acesso
nao autorizado. Exemplos de malware incluem virus, worms, ransomware, cavalos de Trdia,
spyware e keyloggers.

servigos gerenciados

Servigcos da AWS para o qual AWS opera a camada de infraestrutura, o sistema operacional e as
plataformas, e vocé acessa os endpoints para armazenar e recuperar dados. O Amazon Simple
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Storage Service (Amazon S3) e o Amazon DynamoDB sao exemplos de servigos gerenciados.
Eles também sao conhecidos como servigos abstratos.

sistema de execucado de manufatura (MES)

Um sistema de software para rastrear, monitorar, documentar e controlar processos de producgao
qgue convertem matérias-primas em produtos acabados no chao de fabrica.

MAP

Consulte Migration Acceleration Program.

mecanismo

Um processo completo no qual vocé cria uma ferramenta, impulsiona a adogéo da ferramenta
e, em seguida, inspeciona os resultados para fazer ajustes. Um mecanismo € um ciclo que se
reforca e se aprimora a medida que opera. Para obter mais informagdes, consulte Construindo
mecanismos no AWS Well-Architected Framework.

conta-membro

Todos, Contas da AWS exceto a conta de gerenciamento, que fazem parte de uma organizagao
em AWS Organizations. Uma conta sé pode ser membro de uma organizagao de cada vez.

MES

Veja o sistema de execucdo de manufatura.

Transporte de telemetria de enfileiramento de mensagens () MQTT

Um protocolo de comunicagao leve machine-to-machine (M2M), baseado no padréo de
publicacao/assinatura, para dispositivos de loT com recursos limitados.

microsservico

Um servigo pequeno e independente que se comunica de forma bem definida APIs e
normalmente é de propriedade de equipes pequenas e independentes. Por exemplo, um sistema
de seguradora pode incluir microsservigos que mapeiam as capacidades comerciais, como
vendas ou marketing, ou subdominios, como compras, reclamacgdes ou analises. Os beneficios
dos microsservigos incluem agilidade, escalabilidade flexivel, facil implantagéo, codigo reutilizavel
e resiliéncia. Para obter mais informacgdes, consulte Integracdo de microsservicos usando
servicos sem AWS servidor.

arquitetura de microsservicos

Uma abordagem a criagao de aplicagbées com componentes independentes que executam cada
processo de aplicagdo como um microsservigo. Esses microsservicos se comunicam por meio
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de uma interface bem definida usando leveza. APIs Cada microsservi¢o nessa arquitetura pode
ser atualizado, implantado e escalado para atender a demanda por fungdes especificas de uma
aplicacao. Para obter mais informacgdes, consulte Implementacao de microsservicos em. AWS

Programa de Aceleragao de Migragao (MAP)

Um AWS programa que fornece suporte de consultoria, treinamento e servigos para ajudar

as organizacgdes a criar uma base operacional sélida para migrar para a nuvem e ajudar a
compensar o custo inicial das migragoées. MAPinclui uma metodologia de migragcao para executar
migracdes legadas de forma metddica e um conjunto de ferramentas para automatizar e acelerar
cenarios comuns de migracao.

migragao em escala

O processo de mover a maior parte do portfélio de aplicagdes para a nuvem em ondas, com

mais aplicagdes sendo movidas em um ritmo mais rapido a cada onda. Essa fase usa as praticas
recomendadas e licdes aprendidas nas fases anteriores para implementar uma fabrica de
migracao de equipes, ferramentas e processos para agilizar a migracao de workloads por meio de
automacao e entrega ageis. Esta € a terceira fase da estratégia de migracao para a AWS.

fabrica de migracao

Equipes multifuncionais que simplificam a migracdo de workloads por meio de abordagens
automatizadas e ageis. As equipes da fabrica de migragao geralmente incluem operagdes,
analistas e proprietarios de negocios, engenheiros de migracao, desenvolvedores e DevOps
profissionais que trabalham em sprints. Entre 20 e 50% de um portfolio de aplicagdes
corporativas consiste em padroes repetidos que podem ser otimizados por meio de uma
abordagem de fabrica. Para obter mais informacgdes, consulte discussao sobre fabricas de
migracao e o guia do Cloud Migration Factory neste conjunto de conteudo.

metadados de migracao

As informacgdes sobre a aplicagao e o servidor necessarias para concluir a migracao. Cada
padrao de migragao exige um conjunto de metadados de migracao diferente. Exemplos de
metadados de migracgao incluem a sub-rede, o grupo de seguranca e AWS a conta de destino.

padrao de migragao
Uma tarefa de migracao repetivel que detalha a estratégia de migracao, o destino da migragao

e a aplicagao ou o servigo de migracao usado. Exemplo: rehospede a migragao para a Amazon
EC2 com o AWS Application Migration Service.
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Avaliacao do portfélio de migragao (MPA)

Uma ferramenta on-line que fornece informagdes para validar o caso de negdcios para migrar
para o. Nuvem AWS MPAfornece avaliagéo detalhada do portfélio (dimensionamento correto do
servidor, pregos, TCO comparagdes, analise de custos de migragédo), bem como planejamento
de migracao (analise e coleta de dados de aplicativos, agrupamento de aplicativos, priorizagao
de migracao e planejamento de ondas). A MPAferramenta (requer login) esta disponivel

gratuitamente para todos os AWS consultores e consultores APN parceiros.

Avaliacao da prontidao para migracao () MRA

O processo de obter insights sobre o status de prontiddo da nuvem de uma organizacgéo,
identificar pontos fortes e fracos e criar um plano de acao para fechar as lacunas identificadas,
usando o. AWS CAF Para mais informacgdes, consulte o guia de preparacao para migracao.
MRAE¢ a primeira fase da estratégia de AWS migracao.

estratégia de migracao

A abordagem usada para migrar uma carga de trabalho para o. Nuvem AWS Para obter mais
informacgdes, consulte a entrada de 7 Rs neste glossario e consulte Mobilize sua organizagao

para acelerar migracdes em grande escala.

ML

Veja o aprendizado de maquina.

modernizagao

Transformar uma aplicagao desatualizada (herdada ou monolitica) e sua infraestrutura em um
sistema agil, elastico e altamente disponivel na nuvem para reduzir custos, ganhar eficiéncia
e aproveitar as inovagdes. Para obter mais informagdes, consulte Estratégia para modernizar
aplicativos no Nuvem AWS.

avaliacao de preparagao para modernizagao

Uma avaliagdo que ajuda a determinar a preparac¢ao para modernizagéo das aplicagdes de

uma organizagao. Ela identifica beneficios, riscos e dependéncias e determina o quao bem a
organizagao pode acomodar o estado futuro dessas aplicagdes. O resultado da avaliagdo € um
esquema da arquitetura de destino, um roteiro que detalha as fases de desenvolvimento e os
marcos do processo de modernizagao € um plano de acao para abordar as lacunas identificadas.
Para obter mais informacdes, consulte Avaliacao da prontidao para modernizacao de aplicativos
no. Nuvem AWS
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aplicagdes monoliticas (mondlitos)

Aplicagcdes que sao executadas como um unico servigo com processos fortemente acoplados. As
aplicagcdes monoliticas apresentam varias desvantagens. Se um recurso da aplicacao apresentar
um aumento na demanda, toda a arquitetura devera ser escalada. Adicionar ou melhorar os
recursos de uma aplicagao monolitica também se torna mais complexo quando a base de codigo
cresce. Para resolver esses problemas, é possivel criar uma arquitetura de microsservigos. Para
obter mais informagdes, consulte Decompor monolitos em microsservicos.

MPA

Consulte Avaliacao do portfélio de migracao.

MQTT

Consulte Transporte de telemetria de enfileiramento de mensagens.

classificagao multiclasse

Um processo que ajuda a gerar previsdes para varias classes (prevendo um ou mais de dois
resultados). Por exemplo, um modelo de ML pode perguntar “Este produto € um livro, um carro ou
um telefone?” ou “Qual categoria de produtos € mais interessante para este cliente?”

infraestrutura mutavel

Um modelo que atualiza e modifica a infraestrutura existente para cargas de trabalho de
producao. Para melhorar a consisténcia, confiabilidade e previsibilidade, o AWS Well-Architected
Framework recomenda o uso de infraestrutura imutavel como uma pratica recomendada.

O
OAC

Veja o controle de acesso de origem.

OAl

Veja a identidade de acesso de origem.

OCM

Veja o gerenciamento de mudancas organizacionais.



https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/modernization-decomposing-monoliths/welcome.html
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migracao offline

Um método de migracao no qual a workload de origem € desativada durante o processo de
migracao. Esse método envolve tempo de inatividade prolongado e geralmente € usado para
workloads pequenas e nao criticas.

Ol

Veja a integracao de operacoes.

OLA

Veja o contrato em nivel operacional.

migragao online

Um método de migracao no qual a workload de origem é copiada para o sistema de destino sem
ser colocada offline. As aplicagdes conectadas a workload podem continuar funcionando durante
a migracao. Esse método envolve um tempo de inatividade nulo ou minimo e normalmente é
usado para workloads essenciais para a produgao.

OPC-EUA

Consulte Comunicacao de processo aberto — Arquitetura unificada.

Comunicacgao de processo aberto - Arquitetura unificada (OPC-UA)

Um protocolo de comunicagao machine-to-machine (M2M) para automacao industrial. OPC-
UA fornece um padrao de interoperabilidade com esquemas de criptografia, autenticagao e
autorizagao de dados.

acordo de nivel operacional () OLA

Um contrato que esclarece o que os grupos funcionais de Tl prometem oferecer uns aos outros
para apoiar um contrato de nivel de servico (). SLA

analise de prontidao operacional () ORR

Uma lista de verificagdo de perguntas e melhores praticas associadas que ajudam vocé a
entender, avaliar, prevenir ou reduzir o escopo de incidentes e possiveis falhas. Para obter
mais informagdes, consulte Operational Readiness Reviews (ORR) no AWS Well-Architected
Framework.



https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/operational-readiness-reviews/wa-operational-readiness-reviews.html
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tecnologia operacional (OT)

Sistemas de hardware e software que funcionam com o ambiente fisico para controlar operacoes,
equipamentos e infraestrutura industriais. Na manufatura, a integragao dos sistemas OT e de
tecnologia da informacao (Tl) € o foco principal das transformagdes da Industria 4.0.

integracao de operacoes (Ol)

O processo de modernizagado das operagdes na nuvem, que envolve planejamento de
preparagao, automacao e integragao. Para obter mais informagdes, consulte o guia de integracao

de operacoes.

trilha organizacional

Uma trilha criada por ela AWS CloudTrail registra todos os eventos de todos Contas da AWS
em uma organizagao em AWS Organizations. Essa trilha é criada em cada Conta da AWS que
faz parte da organizagéo e monitora a atividade em cada conta. Para obter mais informagoes,
consulte Criacao de uma trilha para uma organizacao na CloudTrail documentagéo.

gestdao de mudancgas organizacionais (OCM)

Uma estrutura para gerenciar grandes transformacdes de negocios disruptivas de uma
perspectiva de pessoas, cultura e lideranga. OCMajuda as organizagdes a se prepararem e
fazerem a transi¢cao para novos sistemas e estratégias, acelerando a adogdo de mudangas,
abordando questdes de transigao e promovendo mudangas culturais e organizacionais. Na
estratégia de AWS migragao, essa estrutura € chamada de aceleragéo de pessoas, devido a
velocidade de mudanga exigida nos projetos de adogéo da nuvem. Para obter mais informacgoes,
consulte o OCMguia.

controle de acesso de origem (OAC)

Em CloudFront, uma opg¢ao aprimorada para restringir o0 acesso para proteger seu conteudo do
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). OACoferece suporte a todos os buckets do S3
Regides da AWS, criptografia do lado do servidor com AWS KMS (SSE-KMS) e dinamica PUT e
DELETE solicitagbes ao bucket do S3.

identidade de acesso de origem (OAl)

Em CloudFront, uma opgao para restringir o acesso para proteger seu conteudo do Amazon S3.

Quando vocé usaOAl, CloudFront cria um principal com o qual o Amazon S3 pode se autenticar.
Os diretores autenticados podem acessar o conteudo em um bucket do S3 somente por meio de
uma distribuigdo especifica. CloudFront Veja também OAC, que fornece controle de acesso mais
granular e aprimorado.



https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-operations-integration/
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-operations-integration/
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/creating-trail-organization.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-ocm/
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ORR

Veja a analise de prontiddo operacional.

NAO

Veja a tecnologia operacional.

saida (saida) VPC

Em uma arquitetura de AWS varias contas, uma VPC que lida com conexdes de rede que sao
iniciadas de dentro de um aplicativo. A Arquitetura de Referéncia de AWS Seguranca recomenda

configurar sua conta de rede com entrada, saida e inspe¢ao VPCs para proteger a interface
bidirecional entre seu aplicativo e a Internet em geral.

P

limite de permissoes

Uma politica IAM de gerenciamento anexada aos IAM diretores para definir as permissées
maximas que o usuario ou a funcao podem ter. Para obter mais informacdes, consulte Limites de
permissoes na IAM documentagéao.

informacgdes de identificacao pessoal () PlI

Informagdes que, quando visualizadas diretamente ou combinadas com outros dados
relacionados, podem ser usadas para inferir razoavelmente a identidade de um individuo.
Exemplos PIl incluem nomes, enderecos e informagdes de contato.

Pl

Veja as informacdes de identificagao pessoal.

manual

Um conjunto de etapas predefinidas que capturam o trabalho associado as migragdes, como a
entrega das principais fungdes operacionais na nuvem. Um manual pode assumir a forma de
scripts, runbooks automatizados ou um resumo dos processos ou etapas necessarios para operar
seu ambiente modernizado.

PLC

Consulte controlador l6gico programavel.



https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/security-reference-architecture/network.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_boundaries.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_boundaries.html
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PLM

Veja o gerenciamento do ciclo de vida do produto.

politica

Um objeto que pode definir permissdes (consulte a politica baseada em identidade), especificar
as condi¢oes de acesso (consulte a politica baseada em recursos) ou definir as permissdes
maximas para todas as contas em uma organizagcao em AWS Organizations (consulte a politica

de controle de servicos).

persisténcia poliglota

Escolher de forma independente a tecnologia de armazenamento de dados de um microsservigo
com base em padroes de acesso a dados e outros requisitos. Se seus microsservigos tiverem

a mesma tecnologia de armazenamento de dados, eles poderéo enfrentar desafios de
implementagao ou apresentar baixa performance. Os microsservigos serdao implementados

com mais facilidade e alcangarao performance e escalabilidade melhores se usarem o
armazenamento de dados mais bem adaptado as suas necessidades. Para obter mais
informacodes, consulte Habilitar a persisténcia de dados em microsservicos.

avaliagao do portfélio

Um processo de descobrir, analisar e priorizar o portfélio de aplicagdes para planejar a migragao.
Para obter mais informacdes, consulte Avaliar a preparacao para a migracao.

predicado

Uma condicdo de consulta que retorna true oufalse, normalmente localizada em uma WHERE
clausula.

pressao de predicados

Uma técnica de otimizacao de consulta de banco de dados que filtra os dados na consulta antes
da transferéncia. Isso reduz a quantidade de dados que devem ser recuperados e processados
do banco de dados relacional e melhora o desempenho das consultas.

controle preventivo

Um controle de segurancga projetado para evitar que um evento ocorra. Esses controles sao a
primeira linha de defesa para ajudar a evitar acesso nao autorizado ou alteragdes indesejadas em
sua rede. Para obter mais informacdes, consulte Controles preventivos em Como implementar
controles de seguranca na AWS.



https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/modernization-data-persistence/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-readiness/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/aws-security-controls/preventative-controls.html

AWS Orientagao prescritiva Manual basico para AWS grandes migragoes

principal (entidade principal)

Uma entidade AWS que pode realizar agdes e acessar recursos. Essa entidade geralmente
€ um usuario raiz para um Conta da AWS, uma IAM fungao ou um usuario. Para obter mais
informacodes, consulte os termos e conceitos do Diretor em Fun¢des na IAM documentacao.

Privacidade por design

Uma abordagem em engenharia de sistemas que leva em consideragao a privacidade em todo o
processo de engenharia.

zonas hospedadas privadas

Um contéiner que contém informagdes sobre como vocé deseja que o Amazon Route 53
responda as DNS consultas de um dominio e seus subdominios em um ou mais. VPCs
Para obter mais informacdes, consulte Como trabalhar com zonas hospedadas privadas na
documentacio do Route 53.

controle proativo

Um controle de seguranca projetado para impedir a implantagdo de recursos nao compativeis.
Esses controles examinam os recursos antes de serem provisionados. Se o recurso nao estiver
em conformidade com o controle, ele ndo sera provisionado. Para obter mais informacoes,
consulte o guia de referéncia de controles na AWS Control Tower documentagéo e consulte
Controles proativos em Implementacéo de controles de seguranga em AWS.

gerenciamento do ciclo de vida do produto () PLM

O gerenciamento de dados e processos de um produto em todo o seu ciclo de vida, desde o
design, desenvolvimento e langamento, passando pelo crescimento e maturidade, até o declinio e
a remogao.

ambiente de produgao

Veja o ambiente.

controlador légico programavel () PLC

Na fabricagao, um computador altamente confiavel e adaptavel que monitora as maquinas e
automatiza os processos de fabricagao.

pseudonimizacao
O processo de substituir identificadores pessoais em um conjunto de dados por valores de

espaco reservado. A pseudonimizagao pode ajudar a proteger a privacidade pessoal. Os dados
pseudonimizados ainda sao considerados dados pessoais.



https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html#id_roles_terms-and-concepts
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/hosted-zones-private.html
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/controlreference/controls.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/aws-security-controls/proactive-controls.html
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publish/subscribe (pub/sub)

Um padrao que permite comunicagdes assincronas entre microsservigos para melhorar a
escalabilidade e a capacidade de resposta. Por exemplo, em um microsservigo baseado em
microsservigos MES, um microsservigo pode publicar mensagens de eventos em um canal no
qual outros microsservigos possam se inscrever. O sistema pode adicionar novos microsservigos
sem alterar o servigo de publicagao.

Q

plano de consulta

Uma série de etapas, como instrugoes, usadas para acessar os dados em um sistema de banco
de dados SQL relacional.

regressao de planos de consultas

Quando um otimizador de servigo de banco de dados escolhe um plano menos adequado do que
escolhia antes de uma determinada alteracido no ambiente de banco de dados ocorrer. Isso pode
ser causado por alteragdes em estatisticas, restricées, configuragées do ambiente, associagdes
de parametros de consulta e atualizagcdes do mecanismo de banco de dados.

R
RACImatriz

Veja responsavel, responsavel, consultado, informado () RACI.

ransomware

Um software mal-intencionado desenvolvido para bloquear o acesso a um sistema ou dados de
computador até que um pagamento seja feito.

RASCImatriz

Veja responsavel, responsavel, consultado, informado () RACI.

RCAC

Veja o controle de acesso por linha e coluna.
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réplica de leitura

Uma copia de um banco de dados usada somente para leitura. E possivel encaminhar consultas
para a réplica de leitura e reduzir a carga no banco de dados principal.

rearquiteta

Veja 7 Rs.

objetivo do ponto de recuperagao (RPO)

O maximo periodo de tempo aceitavel desde o ultimo ponto de recuperagao de dados.
Isso determina o que é considerado uma perda aceitavel de dados entre o ultimo ponto de
recuperacao e a interrupgao do servigo.

objetivo de tempo de recuperagao (RTO)

O maximo atraso aceitavel entre a interrupgéo e a restauragao do servicgo.

refatorar
Veja 7 Rs.
Regiao

Uma colegao de AWS recursos em uma area geografica. Cada um Regido da AWS é isolado e
independente dos outros para fornecer tolerancia a falhas, estabilidade e resiliéncia. Para obter
mais informagdes, consulte Especificar o que Regides da AWS sua conta pode usar.

regressao

Uma técnica de ML que prevé um valor numérico. Por exemplo, para resolver o problema de “Por
qual preco esta casa sera vendida?” um modelo de ML pode usar um modelo de regressao linear
para prever o preco de venda de uma casa com base em fatos conhecidos sobre a casa (por
exemplo, a metragem quadrada).

redefinir a hospedagem

Veja 7 Rs.

versao

Em um processo de implantagcao, o ato de promover mudangas em um ambiente de producéo.

realocar

Veja 7 Rs.



https://docs.aws.amazon.com/accounts/latest/reference/manage-acct-regions.html
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redefinir a plataforma

Veja 7 Rs.

recomprar
Veja 7 Rs.
resiliéncia

A capacidade de um aplicativo de resistir ou se recuperar de interrupg¢oes. Alta disponibilidade e

recuperacao de desastres sdo consideracdes comuns ao planejar a resiliéncia no. Nuvem AWS
Para obter mais informacgdes, consulte Nuvem AWS Resiliéncia.

politica baseada em recurso

Uma politica associada a um recurso, como um bucket do Amazon S3, um endpoint ou uma
chave de criptografia. Esse tipo de politica especifica quais entidades principais tém acesso
permitido, acdes validas e quaisquer outras condicbes que devem ser atendidas.

matriz responsavel, responsavel, consultada, informada () RACI

Uma matriz que define as fungdes e responsabilidades de todas as partes envolvidas nas
atividades de migracao e nas operagdes de nuvem. O nome da matriz é derivado dos tipos de
responsabilidade definidos na matriz: responsavel (R), responsabilizavel (A), consultado (C) e
informado (1). O tipo de suporte (S) € opcional. Se vocé incluir suporte, a matriz sera chamada de
RASCImatriz e, se vocé exclui-la, ela sera chamada de RACImatriz.

controle responsivo

Um controle de seguranga desenvolvido para conduzir a remediagao de eventos adversos
ou desvios em relagao a linha de base de seguranga. Para obter mais informacgdes, consulte
Controles responsivos em Como implementar controles de seguranga na AWS.

reter

Veja 7 Rs.

aposentar-se

Veja 7 Rs.

rotacao

O processo de atualizar periodicamente um segredo para dificultar o acesso das credenciais por
um invasor.



https://aws.amazon.com/resilience/
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/aws-security-controls/responsive-controls.html
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controle de acesso por linha e coluna (RCAC)

O uso de SQL expressodes basicas e flexiveis que tenham regras de acesso definidas.
RCACconsiste em permissdes de linha e mascaras de coluna.

RPO

Veja o objetivo do ponto de recuperacao.
RTO

Veja o objetivo do tempo de recuperacao.

runbook

Um conjunto de procedimentos manuais ou automatizados necessarios para realizar uma tarefa
especifica. Eles sdo normalmente criados para agilizar operagdes ou procedimentos repetitivos
com altas taxas de erro.

S

SAML2.0

Um padrao aberto que muitos provedores de identidade (IdPs) usam. Esse recurso permite o
login unico federado (SSO), para que os usuarios possam fazer login AWS Management Console
ou chamar as AWS API operagdes sem que vocé precise criar um usuario |IAM para todos em sua
organizacao. Para obter mais informagdes sobre a federagdo SAML baseada em 2.0, consulte
Sobre a federacao SAML baseada em 2.0 na documentacio. IAM

SCADA

Veja controle de supervisao e aquisicao de dados.
SCP

Veja a politica de controle de servicos.

secret

Em AWS Secrets Manager, informacgdes confidenciais ou restritas, como uma senha ou
credenciais de usuario, que vocé armazena de forma criptografada. Ele consiste no valor secreto
e em seus metadados. O valor secreto pode ser binario, uma unica string ou varias strings.

Para obter mais informacgdes, consulte O que ha em um segredo do Secrets Manager? na
documentacgao do Secrets Manager.



https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_providers_saml.html
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/whats-in-a-secret.html
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controle de segurancga

Uma barreira de protegao técnica ou administrativa que impede, detecta ou reduz a capacidade
de uma ameaca explorar uma vulnerabilidade de seguranga. Existem quatro tipos principais de
controles de seguranca: preventivos, detectivos, responsivos e proativos.

fortalecimento da seguranca

O processo de reduzir a superficie de ataque para torna-la mais resistente a ataques. Isso
pode incluir agbes como remover recursos que nao sao0 mais necessarios, implementar a
pratica recomendada de seguranca de conceder privilégios minimos ou desativar recursos
desnecessarios em arquivos de configuragao.

sistema de gerenciamento de eventos e informagdes de segurancga (SIEM)

Ferramentas e servigos que combinam sistemas de gerenciamento de informacdes de seguranga
(SIM) e gerenciamento de eventos de seguranca (SEM). Um SIEM sistema coleta, monitora

e analisa dados de servidores, redes, dispositivos e outras fontes para detectar ameacas e
violagdes de seguranga e gerar alertas.

automacao de resposta de seguranca

Uma acao predefinida e programada projetada para responder ou remediar automaticamente um
evento de seguranga. Essas automacoes servem como controles de seguranga responsivos ou
detectivos que ajudam vocé a implementar as melhores praticas AWS de segurancga. Exemplos
de agdes de resposta automatizada incluem a modificacdo de um grupo VPC de segurancga, a
correcao de uma EC2 instancia da Amazon ou a rotagao de credenciais.

Criptografia do lado do servidor

Criptografia dos dados em seu destino, por AWS service (Servico da AWS) quem os recebe.

politica de controle de servigo (SCP)

Uma politica que fornece controle centralizado sobre as permissdes de todas as contas em
uma organizacao no AWS Organizations. SCPsdefina barreiras ou estabeleca limites nas acdes
que um administrador pode delegar a usuarios ou fungdes. Vocé pode usar SCPs como listas
de permissao ou listas de negacao para especificar quais servigos ou agcoes sao permitidos

ou proibidos. Para obter mais informacdes, consulte Politicas de controle de servico na AWS

Organizations documentagao.
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service endpoint (endpoint de servico)

O URL do ponto de entrada para um AWS service (Servigco da AWS). Vocé pode usar o endpoint
para se conectar programaticamente ao servigo de destino. Para obter mais informacgdes,
consulte Endpoints do AWS service (Servico da AWS) na Referéncia geral da AWS.

contrato de nivel de servico () SLA

Um acordo que esclarece o que uma equipe de Tl promete fornecer aos clientes, como tempo de
atividade e performance do servigo.

indicador de nivel de servigco () SLI

Uma medida de um aspecto de desempenho de um servigo, como taxa de erro, disponibilidade
ou taxa de transferéncia.

objetivo de nivel de servico () SLO

Uma métrica alvo que representa a integridade de um servigo, conforme medida por um indicador
de nivel de servico.

modelo de responsabilidade compartilhada

Um modelo que descreve a responsabilidade com a qual vocé compartilha AWS pela seguranga
e conformidade na nuvem. AWS é responsavel pela seguranga da nuvem, enquanto vocé &
responsavel pela seguranga na nuvem. Para obter mais informacgdes, consulte o Modelo de
responsabilidade compartilhada.

SIEM

Veja informacgdes de seguranca e sistema de gerenciamento de eventos.

ponto unico de falha (SPOF)

Uma falha em um unico componente critico de um aplicativo que pode interromper o sistema.

SLA

Veja o contrato de nivel de servico.
SLI

Veja o indicador de nivel de servico.
SLO

Veja o objetivo do nivel de servico.
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split-and-seed modelo

Um padr&o para escalar e acelerar projetos de modernizacdo. A medida que novos recursos e
langamentos de produtos sao definidos, a equipe principal se divide para criar novas equipes
de produtos. Isso ajuda a escalar os recursos e 0s servigos da sua organizacao, melhora a
produtividade do desenvolvedor e possibilita inovag¢des rapidas. Para obter mais informacoes,
consulte Abordagem em fases para modernizar aplicativos no. Nuvem AWS

SPOF

Veja um unico ponto de falha.

esquema de estrelas

Uma estrutura organizacional de banco de dados que usa uma grande tabela de fatos para
armazenar dados transacionais ou medidos e usa uma ou mais tabelas dimensionais menores
para armazenar atributos de dados. Essa estrutura foi projetada para uso em um data warehouse
ou para fins de inteligéncia comercial.

padrao strangler fig

Uma abordagem a modernizacao de sistemas monoliticos que consiste em reescrever e substituir
incrementalmente a funcionalidade do sistema até que o sistema herdado possa ser desativado.
Esse padrao usa a analogia de uma videira que cresce e se torna uma arvore estabelecida e,
eventualmente, supera e substitui sua hospedeira. O padrao foi apresentado por Martin Fowler
como forma de gerenciar riscos ao reescrever sistemas monoliticos. Para ver um exemplo de
como aplicar esse padrao, consulte Modernizando a Microsoft ASP legada. NET(ASMX) servicos
web incrementalmente usando contéineres e o Amazon API Gateway.

sub-rede

Uma variedade de enderecos IP em seuVPC. Cada sub-rede fica alocada em uma unica zona de
disponibilidade.

controle de supervisao e aquisi¢cao de dados () SCADA

Na manufatura, um sistema que usa hardware e software para monitorar ativos fisicos e
operacgoes de produgao.

symmetric encryption (criptografia simétrica)

Um algoritmo de criptografia que usa a mesma chave para criptografar e descriptografar dados.
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testes sintéticos

Testar um sistema de forma que simule as interagdes do usuario para detectar possiveis
problemas ou monitorar o desempenho. Vocé pode usar o Amazon CloudWatch Synthetics para

criar esses testes.

T

tags

Pares de valores-chave que atuam como metadados para organizar seus recursos. AWS As tags
podem ajudar vocé a gerenciar, identificar, organizar, pesquisar e filtrar recursos. Para obter mais
informacdes, consulte Marcar seus recursos do AWS.

variavel-alvo

O valor que vocé esta tentando prever no ML supervisionado. Ela também é conhecida como
variavel de resultado. Por exemplo, em uma configuracao de fabricacao, a variavel-alvo pode ser
um defeito do produto.

lista de tarefas

Uma ferramenta usada para monitorar o progresso por meio de um runbook. Uma lista de tarefas
contém uma visao geral do runbook e uma lista de tarefas gerais a serem concluidas. Para cada
tarefa geral, ela inclui o tempo estimado necessario, o proprietario e o progresso.

ambiente de teste

Veja o ambiente.

treinamento

O processo de fornecer dados para que seu modelo de ML aprenda. Os dados de treinamento
devem conter a resposta correta. O algoritmo de aprendizado descobre padrées nos dados de
treinamento que mapeiam os atributos dos dados de entrada no destino (a resposta que vocé
deseja prever). Ele gera um modelo de ML que captura esses padrdes. Vocé pode usar o modelo
de ML para obter previsées de novos dados cujo destino vocé nédo conhece.

gateway de transito

Um hub de transito de rede que vocé pode usar para interconectar sua rede com VPCs a rede
local. Para obter mais informagdes, consulte O que € um gateway de transito na AWS Transit

Gateway documentacéo.
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fluxo de trabalho baseado em troncos

Uma abordagem na qual os desenvolvedores criam e testam recursos localmente em uma
ramificacdo de recursos e, em seguida, mesclam essas alteragdes na ramificacao principal. A
ramificacao principal € entado criada para os ambientes de desenvolvimento, pré-producao e
produgao, sequencialmente.

Acesso confiavel

Conceder permissdes a um servico que vocé especifica para realizar tarefas em sua organizacao
AWS Organizations e em suas contas em seu nome. O servigo confiavel cria um perfil

vinculado ao servigo em cada conta, quando esse perfil € necessario, para realizar tarefas de
gerenciamento para vocé. Para obter mais informagdes, consulte Usando AWS Organizations
com outros AWS servicos na AWS Organizations documentacgao.

tuning (ajustar)

Alterar aspectos do processo de treinamento para melhorar a precisao do modelo de ML. Por
exemplo, vocé pode treinar o modelo de ML gerando um conjunto de rétulos, adicionando rétulos
e repetindo essas etapas varias vezes em configuragdes diferentes para otimizar o modelo.

equipe de duas pizzas

Uma pequena DevOps equipe que vocé pode alimentar com duas pizzas. Uma equipe de duas
pizzas garante a melhor oportunidade possivel de colaboragcdo no desenvolvimento de software.

U

incerteza

Um conceito que se refere a informagdes imprecisas, incompletas ou desconhecidas que podem
minar a confiabilidade dos modelos preditivos de ML. Ha dois tipos de incertezas: a incerteza
epistémica é causada por dados limitados e incompletos, enquanto a incerteza aleatéria é
causada pelo ruido e pela aleatoriedade inerentes aos dados. Para obter mais informacdes,
consulte o guia Como quantificar a incerteza em sistemas de aprendizado profundo.

tarefas indiferenciadas

Também conhecido como trabalho pesado, trabalho necessario para criar e operar um aplicativo,
mas que nao fornece valor direto ao usuario final nem oferece vantagem competitiva. Exemplos
de tarefas indiferenciadas incluem aquisicdo, manutencéo e planejamento de capacidade.
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ambientes superiores

Veja o ambiente.

Vv

aspiragao
Uma operacao de manutencgao de banco de dados que envolve limpeza apds atualizagcoes

incrementais para recuperar armazenamento € melhorar a performance.

controle de versoes

Processos e ferramentas que rastreiam mudancas, como alteragcdées no cédigo-fonte em um
repositorio.

VPCespiando

Uma conexao entre duas VPCs que permite rotear o trafego usando enderegos IP privados. Para
obter mais informagdes, consulte O que € VPC peering na VPC documentagdo da Amazon.

Vulnerabilidade

Uma falha de software ou hardware que compromete a seguranga do sistema.

W

cache quente

Um cache de buffer que contém dados atuais e relevantes que sdo acessados com frequéncia.
A instancia do banco de dados pode ler do cache do buffer, o que é mais rapido do que ler da
memoria principal ou do disco.

dados mornos

Dados acessados raramente. Ao consultar esse tipo de dados, consultas moderadamente lentas
geralmente sao aceitaveis.

funcao de janela

Uma SQL fungdo que executa um calculo em um grupo de linhas que se relacionam de alguma
forma com o registro atual. As fungdes de janela sao uteis para processar tarefas, como calcular
uma média movel ou acessar o valor das linhas com base na posicao relativa da linha atual.
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workload

Uma colegao de codigos e recursos que geram valor empresarial, como uma aplicagao voltada
para o cliente ou um processo de back-end.

workstreams

Grupos funcionais em um projeto de migragdo que sao responsaveis por um conjunto especifico
de tarefas. Cada workstream é independente, mas oferece suporte aos outros workstreams do
projeto. Por exemplo, o workstream de portfolio € responsavel por priorizar aplicagées, planejar
ondas e coletar metadados de migragcédo. O workstream de portfélio entrega esses ativos ao
workstream de migragao, que entao migra os servidores e as aplicagoes.

WORM

Veja escrever uma vez, ler muitas.
WQF

Consulte Estrutura de qualificacado AWS da carga de trabalho.

escreva uma vez, leia muitos (WORM)

Um modelo de armazenamento que grava dados uma unica vez e evita que os dados sejam
excluidos ou modificados. Os usuarios autorizados podem ler os dados quantas vezes forem
necessarias, mas nao podem altera-los. Essa infraestrutura de armazenamento de dados é
considerada imutavel.

Z

exploracao de dia zero

Um ataque, geralmente malware, que tira proveito de uma vulnerabilidade de dia zero.

vulnerabilidade de dia zero

Uma falha ou vulnerabilidade nao mitigada em um sistema de producgao. Os agentes de
ameacas podem usar esse tipo de vulnerabilidade para atacar o sistema. Os desenvolvedores
frequentemente ficam cientes da vulnerabilidade como resultado do ataque.

aplicagao zumbi

Um aplicativo que tem uma média CPU e um uso de memoaria abaixo de 5%. Em um projeto de
migragao, é comum retirar essas aplicagoes.
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As traducgdes sao geradas por traducédo automatica. Em caso de conflito entre o conteudo da
traducao e da versao original em inglés, a versdo em inglés prevalecera.
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